CA O,
ST T,

_’_GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Peoobioisre Corenciat Coneral.

M. 548 _2075/G08B EE’@HVC%/&'@?

T oot B2 SEP 2015

VISTO: El Informe N° 919-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, con
4] Proveido N° 1194894; Informe N° 208-2015/GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL/DDAP-monitor; ¥,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
plescnbe lo siguiente: “Recepeidn de la Obra y Plagos 1. En la fecha de la culminacion de la Obra, el Residente anotarg”
la/ hecho en el cuaderno de obras y solicitard la Recepeidn de la misma. Bl Inspector o Supervisor, en un plago no mayor: e
anco (5) dias posieriores a la anotacion seRalada, lo informard a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el Residente.
En caso que el Inspector o Supervisor verifigue la culminacion de la obra, la Entidad procederd a designar un comité de
Recepeidn dentro de los siete (7) dias signiente a la Recepeidn de la comunicacion del Inspecior o Supervisor. Dicho comité
estard integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente Ingentero o Arguitecio, segin
corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o Supervisor. (...)":

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
“PAI\/[PALCA CAHUANCHO?”, susctibieron el Contrato N° 445-2014/ORA, con la finalidad de e]ecut'lr
la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPALCA - CARHUANCHO -
CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPA - HUANCAVELICA”,
por el monto de S/. 3°570,882.60 (Tres Millones Quinientos Setenta Mil Ochocientos Ochenta y Dos con
60/ 100 Nuevos soles), con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendarios;

Que, el término de la obra se encuentra referida en el Asiento N° 298 del cu’lderno
de obra, de fecha 27 de Juho del 2015, la cual fue asentada por el Residente — Ing. Armando Alforiso
Salomén Higueras, de la misma manera en el Asiento N°® 299 fue ratificado por el Supervisor — Ing
Norberto Garcia Poma;

Que, mediante Informe N° 208-2015/GOB.REG-HVCA/GGR- ORSyL/DDAP-
momtor de fecha 13 de Agosto del 2015, el Ing. Daniel Dario Almonacid Paytan — Monitor, ratifica la
culminacién de la obra en un 100%;

‘ Que, verificada la culminacién de la obra por parte del Monitor, correspondc
demgn'u el Comité de Recepcién de Obra, conforme al Art. 210° del Reglamento de la Ley .de
Contmtqaones del Estado, por lo que se expide el presente acto administrativo;

Estando a lo informado; y,

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Superv151on y Liquidacién, Oficina Regional de Asesotfa Juridica y la Secretaria General; o

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucion Politica del Perd, Ley N°
’77783 Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N°® 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
mod1ﬁcado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- CONFORMAR el Comité de Recepcién de la obra:
“I\/LEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPALCA — CARHUANCHO - CCACCENF\
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPA - HUANCAVELICA”, integrado por:
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Presidente Ing. Daniel Dario Almonacid Paytan.
Primer Miembro Ing. Norberto Garcia Poma.
Segundo Miembro Ing. Wilmer Avalos Neyra.

747 Tercer Miembro Ing. Rubén Sanchez Castro.

ARTICULQ 2°.- ESTABLECER, que el Comité conformado deber4 desarrollar,

sus '1ct1v1dades conforme a los dispositivos, legales que rigen sobre el particular, bajo responsabilidad. )3:.5‘}5?

ARTICULO 3°- ENCARGAR, 2 la Secretaria Técnica del Procedimiento
Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Huancavelica, efectuar la investigacidén preliminar
y precalificar los hechos sobre la presunta responsabilidad administrativa incurtida por los servidores y/o
Funcionarios Publicos del Gobierno Regional de Huancavelica, que incumplieron con pronunciarse
dentro del plazo legal, respecto a la conformacién del Comité de Recepcién de Obra.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR, la presente Resolucién a los Organos
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién y
Miembros del Comité, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REG|ONAL HUANGAVELICA

GERENTE GENERAL REGIOMAL

“Ing. Luis Alberto Sém;}z Camac
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