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VISTO: El Informe N°231-2015/GOB.REG-HVCA/GGR- ORAJ, con Proveido N°
1189346 Opinién Legal N© 151-2015/GOB.REG-HVCA/ ORAJ-ferh, y escrito presentado por el Consorcio
Huando; v,

CONSIDERANDO:

Que, en el Articulo 2° de la Ley N°® 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales,
indica que: “Los Gobiernos Region'lles emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho
publico, con autonomia pohtlcq econémica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para
su administracién econémica y financiera, un Pliego Presupuestal”;

Que, es finalidad fundamental de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, establecer el Régimen Juridico aplicable para que la actuacién de la Administracién
Publica sirva a la proteccién del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y
con sujecién al Ordenamiento Constitucional y Juridico en general;

il Que, el Articulo 201° - Procedimiento de ampliacién de plazo, del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N° 184-2008-EF y su modificatoria mediante D.S. N°
138-2012-EF, en la cual establece que: “Para gue proceda una ampliacién de plago de conformidad con lo establecido en el
Articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la cansal, el contratista, porintermedio de su residente, deberd anotar
N\ ¢ ¢/ cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacion de plazo. Dentro de los guince (15) dias siguientes
N deconcluido el hecho tnvocado, el contratista o su representante legal solicitard, cuantificard y sustentard su solicitud de zwzp/zmm//
| de plago ante el inspector o supervisor, segiin corresponda, (...)"s )

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 394-2015/GOB.REG-
HVCA/GGR, de fecha 18 de mayo del 2015, se aprobé la Ampliacién de Plazo N° 02, por espacio de
cincuenta y dos (52) dias calendarios, en la obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N°
36552 de: la Localidad de Cachi Alta, Distrito de Huando, Provincia y Departamento de
Huancavelica”, sin reconocimiento de mayores gastos generales, con fecha de término de ejecucién de la obra

el 19 de julio del 2015;

ey Que, mediante escrito con fecha de recepcién el 25 de mayo del 2015, el Consmmo
Huando solicita la Revisién y Rectificacién de la Resolucion antes citada, asi como; se apruebe la Ampliacién el
plazo N°® 02 por ciento veinticinco (125) dias calendarios, argumentando que: Su pedido se ampara en la:
CLAUSULA DECIMA SEXTA del Contrato de Obra N° 612- 2014/ORA, de fecha 04 de agosto del 2014, ¢n
la.cual las partes acordaron que: “Para la ampliacién de plazo en caso de ejecucién de obras, procedera
conforme se cumpla las condiciones establecidas en el Articulo 201° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado”;

' Que, al respecto el Articulo 41° del Decreto Legislativo N° 1017 — Ley de
Co11t1'1t"1c1or1es del Estado, el numeral 41.6 sefiala: “E/ Contratista puede solicitar la ampliaciin del plazo pactado por
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y gue modifiguen el cronggrama contractual’, asimismo
¢tnumeral 41.7 setala: “Las discrepancias respecto de la procedencia de la am p/z'acz'o'ﬁ del plazo se resuelven de conformidad
won lo establecido en el literal b) del Articulo 40° de la citada Ley, de la misma forma el literal b) del Articulo 40°
sefiala: “Solucion de controversias: Toda Controversia surgida durante la etapa de ejecucion del contrato deberd resolverse
mediante conciliacion o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato no se incluya la cliusula correspondiente, se 6’I7fé’l7€/6’l u
zmo;;bomda de pleno derecho la cldnsula modelo que establesva el Reglamento”,
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Que, en ese entendido, el Contratista Consorcio Huando, al no estar de acuerdo con el
p1011unc1'11mento de la Entidad, en este caso el Gobierno Regional de Huancavelica, debié acudir a los
mecanismos legales establecidos para la soluci6n, por lo que debi6 recuttir a la conciliacién o arbitraje y no
presentar de manera directa ante la misma Entidad la Rectificacién de la Resolucion que le otorgd la ampliacién
de plazo

Que, en consecuencia, la solicitud de Revisién y Rectificacién de la Resolucién »*~
Gerencial General Regional N°394-2015/GOB.REG-HVCA/GGR, deviene improcedente, por no ser la via 6
medio correspondiente para la atencién de lo requerido, debiendo el Contratista Consorcio Huando, acudir a
los procedimientos legalmente establecidos porla Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; por las
consideraciones expuestas y las citas legales invocadas;

Estando a la Opinién Legal; y,
Con la visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica y Secretatria General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°
27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modiﬁcho porla Ley N°27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Revisién ¥
Recuﬁcqclon de la Resolucién Gerencial General Regional N° 394-2015/GOB.REG-HVCA/ GGR, de fecha
18 de mayo del 2015, solicitado por el Consorcio Huando, por las consideraciones antes expuestas.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR, la presente Resolucién a los Organos Competentes
del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina de Logistica,
Empresa Contratista Consorcio Huando y al Consorcio D’Cameron — Responsable de la Supervision de obra,
conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL HUAN, AVELICA

.......................

Ing. Luis flberto Sinciks Camac
GERENJE GENERAL REGIONAL
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