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VISTO: El Informe N° 855-2015/GOB-REG.-HVCA/GGR-ORSyL con
Proveido N° 1186084, el Informe N° 041-2015/GOB-REG.-HVCA/GGR-ORSyL/MLDYV, Informe N°
212-2015/GOB.REG.HVCA /GGR-OSyL/efcc, y la Liquidacién de contrato de ejecucién de la obtra:
“Mejoramiento del Servicio Educativo en la LE. Daniel Alcides Carrién de la Localidad de Mariscal
Caceres, Distrito de Mariscal Céceres — Huancavelica — Huancavelica y demés documentacién en un
numero de trecientos ochenta y dos folios (382) atiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Empresa Contratista Consorcio
KFM, previo Proceso de Seleccién de la Licitaciéon Publica N° 015-2014/GOB.REG.HVCA/CE -
Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 286-2014/ORA, de fecha 19 de mayo del 2014, para la
ejecucién de la obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la L.E. Daniel Alcides Carridén de la
Localidad de Mariscal Céceres del Distrito de Mariscal Céceres — Huancavelica - Huancavelica”, por un
monto ascendente a S/. 27194,983.67 (Dos Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y
Tres con 67/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra y con plazo de ejecucion de ciento veinte (120) dias calendarios;

Que, durante el proceso de ejecucién de la obra, mediante Resolucién Gerencial
General Regional N° 817-2014/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 09 de setiembre del 2015 y la
Resolucién Gerencial General Regional N° 1073-2014/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 03 de
diciembre del 2014, se aprobé la Ampliacién de Plazo N° 01 y la Ampliacién de Plazo N° 02,
respectivamente;

Que, habiendo concluido el contratista la e]ecuc1on de la obra el 26 de noviembre
del 2014, incluida las ampliaciones de plazo, conforme consta en los asientos 17, 80 y 81 del cuaderno de
obra, anotacién realizada por el Residente de Obra y ratificado por el Superv1301 de Obra, mediante
Resolucién Gerencial General Regional N° 1147-2014/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 23 de
diciembre del 2014 se procedié a conformar el Comité de Recepcién de Obra mtegmdo por los siguientes
profesionales Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal — Presidente, Arq. Vicente Angel Cipriano Zacatias
= Primer Miembro, y el Ing. Marino Pefia Duefias — Segundo Miembro, por consiguiente una vez
constituidos en obra mediante acta de recepcién de obra de fecha 06 de febrero del 2015, el Comité recibe
la obra verificando que los trabajos ejecutados fueron concluidos de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas aprobadas en el expediente técnico, otorgando la conformidad,

Que, mediante Carta N° 015-2015-CONSORCIOKFM, de fecha 06 de abril del
2015, el Ing. Javier Mufioz Buendia — representante legal de la Empresa Contratista Consorcio KFM,
presenté al Supetvisor de Obra, Ing. Marino Pena Duefas, dentro de los plazos establecidos, el
Expediente de Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra, para su revisién y pronunciamiento
correspondiente;

Que, mediante Carta N° 010-2015-CONSORCIO MARISCAL CACERES, de
fecha 28 de mayo del 2015, el Ing. José Elias Calle Mendivel — representante legal del Consorcio Mariscal
Caceres, eleva al despacho de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién su Informe técnico
otorgando la conformidad a todos los calculos y documentos presentados en el Expediente de Liquidacién
por la Empresa Contratista Consorcio KFM;

’ Que, a tal efecto a través del Informe N° 191-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-
OSyL/efcc, de fecha 05 de junio del 2015, el Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal — Monitor de Obra
ha procedido a revisar y evaluar la  Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra, concluyendo que la

misma presenta observaciones. Al respecto con Informe N° 01-2015/CONSORCIO KFM/JMB, de
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fecha 22 de junio el Consorcio KFM a través de su representante legal Ing. Javier Mufioz Buendia
presenta el levantamiento de las observaciones planteadas en dicha Liquidacién, la misma que mediante
Carta N° 022-2015-Supervision —~ Consorcio Mariscal Céceres, de fecha 26 de febrero del 2015, fue
aprobada y elevada a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién por el Ing. José Elias Calle
\Iendlvel — representante legal del Consorcio Mariscal Caceres;

Que, mediante Informe N° 212-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL/efcc, de
fecha 20 de julio del 2015, el Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal - Monitor de Obra, ha procechdo a
revisar y evaluar el levqntarruento de observaciones de la Liquidacién del Contrato de ejecucién de obra,
concluyendo que cumple los requisitos minimos y los contenidos se ajustan a la normatividad vigente de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que recomienda la revisién de la parte
financiera para su aprobacién final. Por su parte la Liquidadora Financiera CPC. Maria De La Cruz
Vargas, luego de practicada la verificacién contable al contrato de obra, segin Informe N° 031-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, concluye que el costo de la obra fue por un total de 2°238,905.26
{(Dos Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cinco con 26/100 Nuevos Soles), teniendo
un saldo a favor del contratista de S/. 43,921.59 (Cuarenta y Tres Mil Novecientos Veintiuno con 59/100
Nuevos Soles) por reajuste de precios, refiere que se debe devolver la retencién del 10% del monto
contractual por la garantia de fiel cumplimiento; por lo tanto, concluye que se encuentra conforme la parte
financiera;

Que, por lo expuesto, contando con la opinién favorable técnica del Ing. Marino
Peia Duerlas — Supervisor de Obra, el Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal — Monitor de Obra y de la
parte- contable la CPC. Maria De La Cruz Vargas; la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a
través del Informe N° 855-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, otorga la conformidad y recomienda
la aprobaci6n de la Liquidacién del Contrato N° 286-2014/ORA por el importe de S/. 2°238,905.26 (Dos
Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cinco con 26/100 Nuevos Soles), sefalando
asimismo que corresponde a la entidad efectuar la devolucién de la retencién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento a la Empresa Contratista Consorcio KFM;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina
Regloml de Administracién, la Oficina Regional de Asesorfa Juridica y Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley
N 27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos
Reg10nqles modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR Ia Liquidacién del Contrato de la Obra
\Ie]ommlento del Servicio Educativo en la I.LE. Daniel Alcides Carrién de la Localidad de Mariscal
Caceres Distrito de Mariscal Céceres ~ Huancavelica - Huancavelica”, ]ecutada por la Empresa
Consorcio KFM, siendo el costo total del Contrato de Obra de S/. 27238,905.26 (Dos Millones

Doscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos cinco con 26/100 Nuevos Soles), de acuerdo al siguiente
detalle:

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora : 001 Regién Huancavelica — Sede Central

Nombre de la Obra : Mejoramiento del Servicio Educativo de la IL.E. Daniel

: Alcides Carrién de la Localidad de Mariscal Céceres
Distrito de Mariscal Caceres — Huancavelica.
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Ubicacién : Mariscal Caceres

Distrito : Mariscal Ciceres

Provincia : Huancavelica

Departamento : Huancavelica

Responsable de la Ejecucion de Obra : Consorcio KFM (KFM Asociados Sociedad Andnima

Cerrada, ARIE Contratistas Generales S.A., Consorcio
de la Vivienda y Construccién Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada y la Constructora RGH
Contratistas Generales S.R.1.)

Presupuesto segtin Contrato :S/.27194,983.67

Costo Total de 1a Obra :S/.27238,905.26

Modalidad de Ejecucién : Contrato a Suma Alzada

Plazo de Ejecucién de Obtra : 120 dias calendario

Residente de Obra : Ing. Javier Mufioz Buendia

Consultoria de la Supervision de Obra : Consorcio Mariscal Céiceres (Ing. Marino Pefia
- Caceres)

Fécha de Inicio de Obra : 04 de junio del 2014

Fecha de Término de Obra : 26 de noviembre del 2014

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

DESCRIPC _AUTORIZADO. ’AGADO.

Monto de Contrato Principal. 27194,983.67 27194,983.67

Del Adicional. 0.00

Deductivos. 0.00

De los reintegros 43,921.59 0.00

Penalidad a aplicar 0.00

Saldo a Favor del Contratista 43,921.59
"Costo Total del Contrato S/ 27380056 238,005.26

ARTICULO 2°.- ESTABLECER, como saldo a favor de la Empresa Contratista
C0n501c1o KFM, la suma de 43,921.59 (Cuarenta y Tres Mil Novecientos Veintiuno con 59/100 Nuevos
Soles) por concepto de reajuste de precios, segin resumen de Liquidacién Financiera de la Obra
presentado por el Superv1501 de Obra. Asimismo se dispone la devolucién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento,  segin el  registro SIAF-SP  sefialado en el Informe N° 041-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/MLDV.

ARTICULQ 3°.- PRECISAR, de conformidad al articulo 212° del Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidacién y efectuada los pagos
que correspondan culminara definitivamente el Contrato y se cerrara el expediente respectivo.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Administracién, a

través de la Oficina de Economia, efectuar las acciones administrativas que correspondan para el
cumplimiento de la presente resolucién.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional
de bupermslon y Liquidacién y a la Empresa Contratista Consorcio KFM, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

WSF/Caer GOBIERNO REGIONAL H
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Ing Luis flhern Simclez Camac
GERENAE GENERAL REGIONAL



