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VISTO: El Informe N° 090-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Proveido
N° 1072438, el Informe N°29-2015/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL/ddap-monitor, el Informe N° 002-
2015/CONSORCIO NAHUIMPUQIO 1, la Carta N° 02-CR&C-R1.-2015, sobre ampliacién de plazo de

ejecucion de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
R&C, previo Proceso de Seleccion de la Licitacién Pablica N© 33-2014-GOB.REG.HVCA/CE — Primera
Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 685-2014/ORA, de fecha 24 de setiembre del 2014, para la
ejecucion de la obra: “Instalacion, Fortalecimiento de la Gestion Comunitaria en la Localidad del Distrito
de Nahuimpugjio, Provincia de Tayacq]q Huancavelica” pot un monto total ascendente a la suma de S/.

2°106,333.73 (Dos millones ciento seis mil trescientos treinta y tres con 73/100 nuevos soles), a todo costo,

incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra, y con un
plazo de ejecucion de ciento ochenta (180) dias calendatios;

Que, mediante Carta N° 02-CR&C-R1.-2015, de fecha 05 de enero del 2015, la Sra.
Ruth Natali Matos Bellota — representante legal de la empresa contratista Consorcio R&C, responsable de la
ejecucion de la referida obra, ha presentado a la Consultorfa de la Supervisién de la Obra — Consorcio
Nahuimpuquio, su solicitud de ampliacién de plazo N° 01 por treinta (30) dias calendarios, sefialando como
causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido a la aparicién de roca suelta
en el momento de realizar las excavaciones que han dificultado el desarrollo de las actividades, toda vez que
se puso en peligro a toda la familia de la vivienda afectada por este fin, autorizandose la paralizacién de la
obra mediante Carta N° 725-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. Precisa que las partidas afectadas
son: Trazo y Replanteo, Excavacién de zapatas, Excavacién de cimientos, Trabajos de concreto simple y
concreto armado, por consiguiente modifica la ruta critica del cronogtama de ejecucién de la obra. El hecho
generador se encuentra sustentado en el Cuadetno de Obra en los Asientos Nros. 36, 37, 38, 84, 85;

Que, mediante Informe N°002-2015/CONSORCIO NAHUIMPUQIO 1, de fecha
de recepcién 23 de enero del 2015, el St. Carlos Ricse Pecho — representante legal de la empresa Consorcio
Nahuimpuquio 1, consultorfa responsable de la supervlslon de la referida obra, a través del Arq. Catlos José
Cantorin C'lrnayo Jete de Supervisidn, luego de la revisién y evaluacion realizada al requetimiento del
ejecutor, otorga opinion favorable a la ampliacién de plazo N° 01; sin embargo, al respecto, se precisa que
dicho pronunciamiento fue presentado fuera de plazo que establece el Articulo 201° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

: Que, mediante Informe N° 29-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ddap-
monitor, de fecha 28 de enero del 2015, el Monitor de Obras Ing. Daniel Datrfo Almonacid Paytan, segin el
anlisis realizado, manifiesta que la ampliacién de plazo solicitado por el contratista Consorcio R&C ha
quedado consentido en todos sus extremos, debido a la demora de la comunicacién de parte de la
Supervision de Obra, toda vez que no cumpli6é con emitir pronunciamiento alguno dentro del plazo
sefialado en el Articulo N° 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, al respecto, es preciso sefalar que el Articulo 201° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 138-2012-EF,
s establece el procedimiento a seguir para la solicitud de una ampliacién del plazo en los contratos de obra;
js(enahndose entre otros, las funciones que le competen al supetvisor y a la Entidad en dicho
?jocedlrmento Asi, ante la solicitud de ampliacién del plazo del contratista, el segundo patrafo del referido
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articulo establece que ‘E/inspector o supervisor emitird un informe expresando opinion sobre la solicitnd de ampliacion

ZREG de plazo y lo remitird a la Entidad, en un plago no mayor de siete (7) dias, contados desde el dia siguiente de presentada la
f olicitud. La Entidad resolverd sobre dicha ampliacion y notificard su decision al contratista en un plago mdximo de
§ ........... iatorce (14) dias, contados desde el dia signiente de la recepeidn del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno
o Centro del plazo seiialado, se considerard ampliado el plago. bajo responsabilidad de la Entidad. (. . .) "} bajo este contexto

NS el plazo que tenia el Supervisor de Obra para emitir su pronunciamientovencié el 12 de enero del 2015 (07
dias), pero emite su informe recién el dia 23 de enero del 2015, evidencidndose incumplimiento de

obligaciones contractuales en la supervision de la obra;

Que, siendo asi se advierte que, la consultoria de la supervision Consorcio
2\ Nahuimpuquio 1, a través del Arq. Catlos José Cantorin Camayo — Jefe de Supervision, no cumplié con
] emitir su pronunciamiento a la solicitud de la ampliacién de plazo N° 01, de acuerdo a lo dispuesto por el
Articulo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que regula los aspectos relacionados
con el procedimiento de ampliacién de plazo, entre estos, el plazo con el que cuenta la Entidad para
pronunciatse sobre la solicitud de ampliacién formulada por el contratista, incumplimiento que acarrea la
adopcién de medidas correctivas;

Que, por otro lado, de conformidad al literal a), numeral 27.1 del Articulo 27° -
Modificaciones de un PIP durante la fase de inversién, de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva
General del Sistema Nacional de Inversién Publica aprobado por Resolucién Directoral N® 003-2011-
EF/68.01, se establece que el plazo de ejecucién de un proyecto de inversién publica esta considerado
como modificaciones no sustanciales; por lo que, la presente variacién en el plazo de ejecucién de la obra:
“Instalacién, Fortalecimiento de la Gestién Comunitaria en la Localidad del Distrito de Nahuirnpuqio,
Provincia de Tayacaja - Huancavelica”, al estar considerada como una variacién de tipo no sustancial, debe
ser registrada en el Banco de Proyectos conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de Registro de Variaciones
en la Fase de Inversion, a través del 6rgano competente;

Que, por lo expuesto, la solicitud formulada por la empresa contratista Consorcio
R&C respecto a la ampliacién de plazo N° 01, se entiende consentida de pleno derecho, por lo que la
Oficina  Regional de Supervision y Liquidacién a través del Informe N° 090-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL e Informe N° 29-2015/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL/ddap-
monitor, recomienda su aprobacién por los treinta (30) dias calendarios, cuantificado a partir del 25 de
marzo del 2015 al 23 de abril del 2015; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutivo
cdrrespondiente;

Estando a lo informada; y,

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Juridicay la
Sectretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902 y a las facultades otorgadas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°©
063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;

BRECT N SE RESUELVE:
N /U‘Y(\,a‘
93}1% ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION AUTOMATICA DE PLAZO
T b ) ° 01, por espacio de treinta (30) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio R&C, a
- Oscar Ayuque ’/
Curipaco
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través de su representante legal Sra. Ruth Natali Matos Bellota, en la obra: “Instalacion, Fortalecimiento
de la Gestion Comunitaria en la Localidad del Distrito de Nahuimpugio, Provincia de Tayacaja -
Huancavelica”, cuantificado del 25 de marzo del 2015 al 23 de abril del 2015, por los fundamentos
expuestos en el Informe N° 29-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ddap-monitor, ratificado por
Informe N°090-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administracién,
determinar las acciones administrativas que corresponda a la consultotia de la supetvisiéon de obta
Consorcio Nahuimpuquio 1, a través del Arq. Carlos José Cantorin Camayo — Jefe de Supervision, por el
incumplimiento de obligaciones detivados del Contrato del Setvicio de Consultotia por la supetvisién de la
¥ Yobra “Instalacion, Fortalecimiento de la Gestién Comunitaria en la Localidad del Distrito de Nahuimpuqio,
rovincia de Tayacaja - Huancavelica”, por lo expuesto en la presente Resolucién.

4 ARTICULOQO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, en

virtud de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversion Publica aprobado por Resolucién Directoral N© 003-2011-EF/68.01, efectuar el registro en el
Banco de Proyectos de la presente Ampliacién de Plazo N° 01 conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de
Registro de Variaciones en la Fase de Inversion

ARTICULO 4°.- ENCARGAR ala Oficina de Logistica, en virtud de lo dispuesto
en el iltimo parrafo del Articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formularla
'+ Adenda correspondiente de ampliacién de plazo al contrato de la empresa Consorcio Nahuimpuquio 1,
responsable de la Supervisién de la Obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal

ARTICULOQO 5°- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a la
empresa contratista Consorcio R&C y a la empresa Consorcio Nahuirnpuquio 1 - responsable de la
Supervisién de la Obra, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL HUANGCRVELICA

GERENTH GENERAL RE/GIONAL

WSF/cgme



