




 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 2007-2010  DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

HUANCAVELICA 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

El Planeamiento Estratégico Multianual, se constituye en una herramienta que orienta 
la toma de decisiones para la  asignación de recursos que realizan las instituciones públicas y que se 
enmarca en la búsqueda de la eficiencia en la gestión y  la calidad en la prestación de los servicios 
públicos. En este contexto, es de vital importancia el seguimiento y evaluación adecuada de los Planes 
Estratégicos Institucionales, ya que ello nos permitirá disponer de un instrumento efectivo para 
analizar los avances en el logro de los objetivos planteados, demostrar los resultados alcanzados, 
identificar desviaciones y limitaciones; y adoptar medidas correctivas para mejorar la prestación de 
servicios. 
 

Por ello el presente Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, se 
formula con la información de los logros alcanzados en el periodo 2007- a julio 2010 respecto a los 
objetivos trazados para el periodo 2007-2010 y su articulación al Plan de Desarrollo Concertado, 
Presupuesto Participativo, y el Presupuesto Institucional; toda vez que la articulación de estos 
instrumentos de  planificación y presupuesto se dan a partir de la definición de la visión, objetivos 
estratégicos, Programas y prioridades del Plan de Desarrollo Concertado. 

 
Esperamos que la presente evaluación aporte positivamente a los procesos de 

programación estratégica y operativa para los periodos posteriores. 
 
La evaluación del PEI 2007-2010, se presenta en un esquema claro y sencillo que se 

compone de una I Parte, de Logros de Metas, Avances Físicos y Financieros por Programas y Sub 
Programas Programáticos, II. Cambios en la estructura Organizativa, III. Resultados de los Indicadores 
de Medición del Desempeño a nivel de Programas Programáticos y Breve Explicación de las 
desviaciones, IV. Programa Multianual de Inversión Pública 2007-2010, y V. Recursos Programados y 
Ejecutados del PIM por Categorías del Gasto, y su Relación con los Recursos Previstos del PEI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. LOGROS DE METAS, AVANCE FISICO Y FINANCIERO POR PROGRAMAS  

Y SUB PROGRAMAS PROGRAMATICOS 

 

 

1.1. PRECISIONES 
Para efectos de la presente evaluación, se ha considerado  como punto de partida las metas  
programadas tanto de actividades y proyectos a nivel de Programas y Sub Programas de la 
Estructura Funcional Programática del Pliego, establecidas en el PEI 2007-2010, así como los 
indicadores planteados  a nivel de Programas, haciendo un recuento de lo logrado en el 
cumplimiento de metas y objetivos mismos que se señalan a detalle en Anexo 01, de Cuadro 
de Indicadores, Avances y Productos. 
 
Para el caso de proyectos, tanto para las cantidades de meta planteadas, así como los costos 
programados corresponden a la programación y ejecución real (PIM), establecida en los 
Programas de Inversión de la Región; caso contrario se estableció en el caso de las 
actividades, donde las cantidades de meta son las mismas que establecía el PEI, mientras la 
programación y ejecución presupuestal corresponde a lo realmente ejecutado (PIM). 
 
Para la determinación del avance físico acumulado, solo se ha tomado en cuenta las metas 
concluidas, en  ejecución y por iniciar, excluyendo los no programados y los que no cuentan 
con información, esto a fin de no alterar resultados. 
 
El avance financiero de Programas y Sub Programas está dado en función a la programación y 
ejecución presupuestal que incluye los recursos de todas las Fuentes de Financiamiento, así 
como todas las Genéricas el Gasto. 
 
 

1.2. RESULTADOS ALCANZADOS 
 

Programa 1: Promoción de la Producción Agraria: 
Tomando en cuenta el objetivo de “Mejorar los niveles de producción y rentabilidad 
agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable”, en el Sub Programa 
Promoción y Extensión Agropecuaria, se desarrollaron actividades y proyectos productivos 
que benefician a un aproximado de 35,000 productores; el avance promedio acumulado del 
Sub Programa es 96.37%, en función a las metas programadas, sumando productos en torno a 
transferencia tecnológica mediante instalación de parcelas demostrativas, asistencia técnica 
agropecuaria, prestación de servicios de maquinaria agrícola e inseminación artificial, 
fortalecimiento de capacidades con el desarrollo de eventos de capacitación en temas diversos 
asociados a la producción agropecuaria, y pasantías; control y asistencia sanitaria, actividades 
de forestación y reforestación, instalación de plantaciones de frutales, y promoción de la 
comercialización mediante desarrollo de eventos feriales, participación en eventos feriales 
nacionales, e identificación de mercados potenciales para cadenas productivas. Así mismo se 
atendieron 11 proyectos (78.57%) de los 14 proyectos productivos programados, estando 
culminados 07 de ellos, los proyectos se orientan al desarrollo de cadenas productivas, y del 
ganado vacuno, ovino y camélidos sudamericanos, el avance físico promedio de proyectos es 
de 90.45%. La ejecución presupuestal acumulada del Sub Programa suma a S/. 30,184,720.81 
 
En el Sub Programa Irrigación ,  se priorizó la atención al incremento de áreas de cultivo 
bajo riego, con la ejecución de proyectos de infraestructura agrícola; en este sentido de los 21 
proyectos programados, se han atendido 20 (95.24%) de los cuales 07 se encuentran 
concluidos, 09 en ejecución, 01 pendiente de inicio por ajustes del perfil de proyecto, y 03 
proyectos excluidos de programación por tener que reevaluar sus perfiles. El proyecto que no 
tuvo programación fue el Túnel del Canal de Riego de Acobamba, observado por la DGPM. 



Los productos que se sumarán a la conclusión de las obras es de  122.361 Km de canal 
construidos y 75.73 Km de canal mejorado. A julio del 2010 la inversión acumulada en los 
proyectos de riego asciende a S/. 30,818,501.16, y el avance físico promedio es de 63.63%. 
 
Programa 2: Preservación de los Recursos Naturales Renovables 
Para el Sub Programa Protección de la Flora y Fauna, se tuvieron programados 07 
proyectos, atendiéndose 05 (71.43%) concluyéndose 03 de ellos, los proyectos corresponden a 
manejo integral de  vicuñas (03), manejo de cuencas (01), y el estudio de zonificación 
económica ecológica como parte del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para el 
Ordenamiento Territorial de Hvca. Los proyectos no ejecutados corresponden a programas que 
se vienen atendiendo en proyectos independientes. El presupuesto ejecutado acumulado en el 
Sub Programa es de S/. 6,783,019.80, y el avance físico promedio es 74.80%.     
 
En el Sub Programa Reforestación de atendieron 03 (75%) de los 04 proyectos 
programados, 02 en ejecución y 01 por iniciar; el proyecto no ejecutado corresponde al 
Programa Regional de Reforestación, que cuenta con 08 estudios de pre factibilidad en 
evaluación (08 cuencas). El presupuesto ejecutado acumulado en el Sub Programa es de S/. 
6,871,576.17, y el avance físico promedio es 34.40%.   
 
Programa 3: Transporte Terrestre: 
En el Sub Programa Conservación de Carreteras, se programó la actividad conservación de 
Carreteras Departamentales que alcanzó un avance acumulado promedio de 107.98%, 
traducido en 1,119.66 Km de carreteras con mantenimiento y conservación, y 07 unidades de 
maquinaria pesada con servicios de mantenimiento recibido, propiedad de la Dirección 
Regional de Transportes. El presupuesto ejecutado acumulado en el Sub Programa es de S/. 
13,071,809.56.  
 
En el Sub Programa Servicios de Transporte Terrestre, se programó una sola actividad, 
Otorgamiento de Licencias de Transporte Terrestre, que muestra un avance acumulado de 
94.93% en función a la meta planteada, la actividad se concentra en el otorgamiento de 
brevetes nuevos, renovados, concesiones de ruta, autorizaciones para servicio de transporte 
terrestre y otros. El presupuesto acumulado ejecutado en la actividad es de S/. 578,944.28.  
  
En los Sub Programas Construcción y Mejoramiento de Carreteras, Caminos Rurales, y 
Mantenimiento Rutinario de Carreteras, que contienen metas de inversión, se programaron 
27 proyectos viales, atendiéndose presupuestalmente 21 de ellos (77.77%), se encuentran 
concluidos 06 proyectos, 17 en ejecución, 01 por iniciar y 01 retirado del programa de 
inversiones por estar financiado por FONCODES. De los 6 proyectos no ejecutados, 02 
tuvieron presupuesto para elaboración de expediente técnico, pero a la fecha no se cuenta con 
información sobre los mismos, y 01 corresponde al asfaltado de la Carretera Imperial-Pampas 
cuyo estudio de factibilidad se encuentra en levantamiento de observaciones. 
 
Los productos principales obtenidos son 143.898 Km de nuevas trochas carrozables 
construidas, 301.086 km de carreteras mejoradas, 339.50 Km de carreteras departamentales 
con mantenimiento periódico (financiamiento de PROVIAS Nacional), y 542.07 Km de 
carreteras vecinales con mantenimiento rutinario, con un aproximado de 112,780 habitantes 
beneficiarios. La ejecución presupuestal acumulada para estos Sub Programas asciende a S/. 
41,819,498.22, y el avance físico promedio es de 69%. 
 
 
Programa 4: Infraestructura Educativa:  
En el Sub Programa, Edificaciones Escolares, se programó 32 proyectos, de los cuales se 
atendieron 27 (84.37%), se encuentran concluidos 19 proyectos, en ejecución 06, y con 
expedientes técnicos 02; a la conclusión de todos los proyectos atendidos se tendrá un total de 
123 ambientes, y 82 nuevas aulas construidas, en 27 IEs, complementadas con servicios 



higiénicos, cercos perimétricos, mobiliario escolar y lozas deportivas, con un aproximado de 
2870 alumnos beneficiados;  así mismo se construyeron 02 locales de UGELEs para  
Castrovirreyna y Angaraes y 01 CETPRO en Castrovirreyna. Por otro lado con cargo al 
Proyecto Regional de Equipamiento con Mobiliario escolar, se hizo posible disponer de 
14,623 módulos de mobiliario escolar para los diferentes niveles educativos. El presupuesto 
ejecutado acumulado del programa es de S/. 27,117,194.16, y el avance físico promedio es de 
86.74%.  
 
Programa 5: Saneamiento: 
En el Programa Saneamiento General, se atendió 08 (80%) de los 10 proyectos programados, 
se cuenta con 05 proyectos concluidos, y 03 en ejecución. La meta a lograr con la ejecución de 
los proyectos al 100% será de 899 conexiones domiciliarias de agua y desague instaladas, y el 
mejoramiento de las redes sanitarias y de agua de los sistemas instalados en las localidades de 
Lircay e Izcuchaca. La población beneficiaria es de aproximadamente 11,670 habitantes. El 
presupuesto ejecutado acumulado en obras de saneamiento básico es de S/. 11,898,647.75, y el 
avance físico promedio es de 84.35%. 
 
Programa 6: Turismo: 
En este Programa que se orienta a la Promoción del Turismo, se programó 07 proyectos, 
atendiéndose presupuestalmente 05 (71.43%) de ellos, 01 proyecto se encuentra en ejecución, 
02 cuentan con expedientes técnicos observados y 02 fueron retirados de programación por 
tener que reformular sus perfiles. El presupuesto ejecutado acumulado en los proyectos es de 
S/. 177,201.65. 
 
Programa 7: Promoción de la Producción Pesquera: 
El programa presentó escasamente 03 proyectos, de los cuales solo se ejecutó 01(33.33%), 
mismo que se encuentra concluido y se orienta básicamente al fortalecimiento de capacidades 
para la cadena productiva de la trucha, con 39 productores formalizados y capacitados y que 
cuentan con 01 estudio de mercado. Los 02 proyectos no ejecutados no disponen de estudios 
viables. El presupuesto ejecutado acumulado del Programa es de S/.358,532.90. 
 
Programa 8: Energía: 
En el programa se atendieron 16 (80%) de los 20 proyectos energéticos programados, 8 se 
encuentran concluidos, 05 en ejecución, 01 por iniciar, y 02 con expedientes técnicos 
observados, postergándose su ejecución. Concluidos el total de proyectos atendidos se sumará 
un total de 7,155 conexiones domiciliarias de energía eléctrica logradas, con un aproximado de 
35,775 habitantes beneficiarios. El presupuesto ejecutado acumulado en el programa es de S/. 
14,381,117.84 que en su mayor parte corresponde al Shock de inversiones nacional y 
transferencias financieras del MINEM; el avance físico promedio de los proyectos es de 
78.24%. 
 
Programa 9: Promoción y Asistencia Social Comunitaria  
El programa contó con 03 proyectos programados, de los que se atendieron 02 (66.66%), 01 
concluido al 100% con 446 infraestructuras educativas y agrícolas afectadas rehabilitadas, y el 
otro orientado a la atención de emergencias por fenómenos naturales, que se atiende en 
función a las ocurrencias que se presentan, siendo por ello su avance físico relativo. Se cuenta 
con 54,045 habitantes beneficiarios. La inversión acumulada en el Programa es de 
S/.3,322,906.07. 
 
Programa 10: Prevención y Atención de Desastres 
El programa solo contó con 01 proyecto, la “Canalización del Río Colcabamba, Manejo de 
Cárcavas, Control de Taludes y Forestación de 10 Has. en la Sub Cuenca Millpo Pampas”, que 
se encuentra concluido al 100% logrando la reforestación de 10 Has y construcción de muros 
de canalización y contención como defensa ribereña, beneficiando a un total de 5,000 
pobladores con un monto que asciende a S/. 2,206,573.68. 



 
Programa 11: Salud Colectiva:  
Con el objetivo de Promover la salud, prevención y reversión de riesgos y daños en la 
población huancavelicana, se establecieron metas en 04 Sub Programas desarrolladas por la 
DIRESA Hvca. 
 
En el Sub Programa  Capacitación, Entrenamiento y Perfeccionamiento de Recursos 
Humanos, el avance físico promedio es de 87.46% de las metas planteadas, sumando un total 
de 2,077 trabajadores de la salud capacitados, y 205 Serumistas con entrenamiento. La 
ejecución presupuestal acumulada del Sub Programa es de S/.3,367,532.25.   
 
En el Sub Programa Control de Riesgos y Daños para la Salud, con 03 actividades 
programadas, se alcanzó un avance físico del 181.85%, mostrando la mayor cobertura de 
servicios orientados a la aplicación de campañas de salud integral y salud mental, controles de 
crecimiento y desarrollo en niños de la primera infancia, e información y difusión en la 
población de los riesgos y daños para la salud. El presupuesto ejecutado acumulado del Sub 
Programa es de S/. 2,530,815.18.   
 
Por su parte el Sub Programa Regulación y Control Sanitario, alcanzó un 72.06% de las 
metas planteadas, consistentes en aplicación de controles e inspecciones sanitarias de 
comedores, negocios, IEs, farmacias, centros de abastos, centros de beneficio y otros.  El 
presupuesto ejecutado acumulado del Sub Programa es de S/. 2,750,858.12.   
 
En el Sub Programa Control Epidemiológico, el avance logrado es de 30.05% de las metas 
planteadas, el bajo porcentaje obedece en parte al sobredimensionamiento de metas y a la 
información parcial alcanzada por las Areas Ejecutoras; los logros están asociados a labores de 
evaluación de sistemas de agua, control de agua de consumo humano, campañas de detección 
de  riesgos ocupacionales, controles y vigilancia epidemiológica y control de higiene 
alimentaria. La ejecución presupuestal acumulada del Sub Programa es de S/. 3,223,978.61. 
 
Programa 12 Salud Individual : 
En el Programa se establecieron 03 Sub Programas, el primero, Atención Médica 
Especializada,  recoge las metas asociadas a la prestación de servicios especializados de la 
salud prestados por las diferentes Areas del Hospital Departamental de Huancavelica, y los 
Centros de Salud de DIRESA Hvca, no se registra avance físico acumulado por contar con 
información parcial (sólo del H.Dptal.Hvca); el gasto acumulado en el Sub Programa es de S/. 
15,251,591.82. 
 
En el Sub Programa Atención Médica Básica, encontramos tanto metas de actividad como 
de proyectos, contando con una avance físico promedio de 86.76%; en el caso de  la actividad 
programada, el avance logrado alcanza el 72.46% en promedio, aunque a nivel de cada sub 
actividad los porcentajes varían entre el 4% al 295% evidenciándose que las metas 
programadas no fueron bien proyectadas. Las metas logradas están asociadas a la atención de 
emergencias y urgencias, hospitalizaciones, atención integral del niño, adolescente y adulto, 
control y tratamiento de casos de TBC, lepra, enfermedades zoonóticas, EDAS, IRAS y 
enfermedades de origen nutricional. La ejecución presupuestal acumulada en actividades es de 
S/. 47,010,248. 
 
En el caso de proyectos, se tiene un avance promedio acumulado de 94.33%, habiéndose 
atendido el 100% de los 19 proyectos programados, contando con 14 proyectos concluidos, 4 
en ejecución y 01 excluido de programación por tener expediente técnico observado; se 
intervino en la mejora de la capacidad resolutiva de 06 Centro de Salud y 40 Puestos de Salud, 
considerando la construcción y mejoramiento de infraestructuras, adquisición de ambulancias,  
equipo médico, y fortalecimiento de capacidades del personal de la salud, así mismo se logró 
la reconversión del C.S de Pampas en Hospital, y la adquisición de 01 equipo de cirugía 
laparascópica para el Hospital Departamental de Hvca, la población beneficiaria asciende a un 



aproximado de 134,260 habitantes. La ejecución presupuestal acumulada en proyectos de 
inversión es de S/. 37,242,630.38, 
  
Por su parte el Sub Programa Servicios de Diagnóstico y Tratamiento, muestra un avance 
físico acumulado del 87.5%, traducidos en la atención rutinaria de servicios de laboratorio, y 
diagnóstico por imágenes,  con una ejecución presupuestal acumulada de S/. 4,557,697.64. 
 
Programa 13 Nutrición Infantil: 
El Programa asociado al Programa Estratégico Articulado Nutricional, contó con una 
programación de 03 actividades y 01 proyecto, el avance físico promedio obtenido es de 
73.92%, aunque en este caso las metas programadas se consideran solo referenciales, toda vez 
que se ajustaron en coordinación con el MINSA; se desarrollaron componentes asociados a 
capacitaciones de Organizaciones que promueven prácticas saludables de alimentación y 
atención infantil, servicios de atención integral de niños incluyendo la suplementación  
nutricional, atención y control de madres gestantes, acciones de saneamiento básico asociados 
al programa y desarrollo de acciones de supervisión y evaluación del Programa. El 
Presupuesto ejecutado acumulado en el Programa, es de S/. 14,162,362.31. 
El proyecto programado, “Reducción de la desnutrición en Hvca, a través de la Mejora de la 
seguridad Alimentaria” no fue ejecutado por tener su perfil inactivo 
 
Programa 14 Salud Materno Neonatal: 
El programa corresponde al programa estratégico materno Neonatal, contó con una 
programación de 04 actividades programáticas, alcanzando un avance físico acumulado 
promedio de 84.89%; al igual que el programa anterior las metas programadas se consideran 
solo como referenciales, pues sufrieron ajustes coordinados con el MINSA, sin embargo es de 
resaltar los logros alcanzados en lo referente a componentes como la capacitación de  
Organizaciones que promueven la salud sexual y reproductiva, acciones de control y atención 
integral de gestantes y el RN,  y las acciones de supervisión y control del Programa. El 
presupuesto ejecutado acumulado en el programa es de S/. 11,836,187.05. 
 
 
Para el análisis en el sector educación, las metas de atención de alumnos del año 2010, 
corresponden a número de matriculados y no incluyen la población estudiantil del CEM 
Colcabamba, que no ha reportado información a la DRE-Hvca; por otro lado la información 
corresponde sólo a las metas de la educación pública y suman el periodo 2007-2010. 
El Programa Estratégico Logros del Aprendizaje (PELA), reporta metas a partir del año 2008 
 
Programa 15 Educación Inicial: 
El Programa alcanzó un 104.06% promedio de avance sobre las metas programadas, se  
compone de  02 Sub Programas, en el primero Cunas, alcanzó un avance físico promedio de 
114.29% para el periodo evaluado, logrando una meta de atención de 208 niños de cunas 
atendidos, con un presupuesto acumulado de S/. 730,007.90.  
 
En el Sub Programa Jardines asociado al Programa Estratégico (PELA), se tiene un avance 
físico promedio de 87.36%, para la atención en los PRONOEIs, con 30,411 niños atendidos, la 
educación inicial en jardines alcanzó una meta de atención del 94.15% frente a la meta 
planteada, coberturando  a 64,021 niños con educación inicial; así mismo como parte de la 
meta “niños y niñas con competencias básicas al concluir el II Ciclo”, se alcanzó un avance 
físico del 100%, con 14,789 niños de educación inicial beneficiados, incluyendo  871 docentes 
con acompañamiento pedagógico  y 848 I.Es. atendidas con recursos necesarios; por su parte 
la meta asociada  a IES con mantenimiento correctivo, no cuenta con información disponible: 
El presupuesto ejecutado del Sub Programa es de S/.66,725,049.58. 
 
 

 



Programa 16 Educación Primaria : 
Programa que muestra un avance físico promedio de 64.98%, está asociado al programa 
estratégico PELA en la modalidad primaria menores; y ha ejecutado un presupuesto 
acumulado de S/. 286,400,254.10; las metas de atención logradas en el programa son, 1,951 
adultos CEBA (101.14%) y 312,059 niños (81.76%) con educación primaria,  1641 docentes 
capacitados para el logro aprendizaje en comunicación integral y lógico matemática con 
acompañamiento pedagógico (12.03%) que incluye a 28,841 niños beneficiados y 1,448 I.Es 
con recursos necesarios: Para el caso de las metas del Nº de familias que participan a favor de 
la educación, e IES con mantenimiento correctivo e inscritos en los registros públicos, no se 
cuenta con información disponible. 
 
Programa 17 Educación Secundaria : 
Programa compuesto por 02 Sub Programas, alcanzó un avance físico acumulado promedio de 
103.17%, y un presupuesto ejecutado acumulado de S/. 197,611,428.60. En el Sub Programa 
Formación General, se lograron metas de atención de 2,942 adultos y 143,380 menores que 
recibieron educación secundaria, con un avance de meta de 70.69%, y 78.60% 
respectivamente, así mismo se logró un avance del 85.37% para la educación abierta a 
distancia con 1,651 alumnos.  
En el Sub Programa Formación Ocupacional, la meta alcanzada es de 11,843 alumnos con 
educación superior ocupacional (CEOs, CETPROs), alcanzando una avance promedio de 
128.12% 
 
Programa 18 Educación Superior :  
Programa orientado a la atención de la Educación Superior no Universitaria, contó con 02 
actividades y 01 proyecto, muestra un avance físico promedio de 91.82%, con un presupuesto 
ejecutado acumulado de S/. 14,625,600.95, logrando metas de atención de 8,275 alumnos con 
instrucción superior tecnológica (106.34%), y 1,445 alumnos con educación técnica 
pedagógica (69.11%). La tendencia de la educación técnica pedagógica muestra una baja 
significativa en los últimos 03 años, evidenciando su elegibilidad un tanto relegada para los 
futuros profesionales.  
 
Respecto al proyecto programado, se atendió al 100% la culminación de la “Construcción de 
Talleres de la Especialidad Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico de 
Hvca” 
 
Programa 19 Educación Especial 
El programa muestra un avance físico de 106.20%,  y un presupuesto ejecutado acumulado de 
S/. 1,533,605.61, logrando la atención de 435 alumnos especiales con educación primaria y 
secundaria recibida, con enfoque de la educación inclusiva. 
 
Programa 20 Cultura : 
El Programa muestra un avance de100%, en función a los 02 proyectos programados, uno 
orientado al rescate y revaloración de la Identidad Cultural Huancavelicana y otro a la 
promoción del turismo Cosmogónico, Histórico, y de Aventura, con un aproximado de 25,056 
habitantes beneficiados y una inversión acumulada de S/. 2,265,303.39 
 
Programa 21 Capacitación y Perfeccionamiento 
En el programa se atendieron 02 (66.66%)  de los 03 proyectos programados, con un avance 
acumulado del 57.5%, contándose con 01 proyecto culminado y 01 en ejecución (a concluir en 
el 2012), abordando  temas de educación ambiental en el primer caso (3000 docentes 
capacitados, 10,000 guías distribuidas y CE sensibilizados), y la mejora del Hábitat en el 
segundo (100 viviendas prototipo y 100 talleres de construcción civil), con un aproximado de 
54,566 habitantes beneficiados y un presupuesto ejecutado acumulado es de S/. 2,557,967.40. 
 



Programa 22 Planeamiento Gubernamental 
En el Sub Programa Supervisión y Coordinación Superior, se logró un avance físico del 
74.10% en promedio, en función  a las metas de las 02 actividades y 01 proyecto planteados; 
en las actividades se recoge los avances de metas de la Alta Dirección del Pliego, Oficinas 
Regionales de Asesoría Jurídica, Procuraduría, Consejo Regional y Gerencias Regionales de 
PPyAT, Desarrollo Económico y Social. En el caso de la Gerencia de Desarrollo Económico 
se recoge los avances de sus Direcciones Regionales de Turismo y Comercio, Energía y 
Minas, y Producción, mismas que no cuentan con cadenas programáticas propias dentro del 
presupuesto institucional. El gasto acumulado a nivel de actividades es de S/. 12,782,242.91.  
 
En lo concerniente a proyectos, se ha atendido la elaboración de estudios de Pre Inversión en 
sus diferentes niveles de perfil, pre y factibilidad, así como la elaboración de expedientes 
técnicos y la evaluación de estudios de Pre Inversión, a cargo de la OPI regional; el gasto 
acumulado del proyecto es de S/. 16,166,546.56 
 
En el Sub Programa Organización y Modernización Administrativa, no se registró avance 
alguno, toda vez que el proyecto programado no fue ejecutado, por no contar con estudio 
viable. 
 
En el Sub Programa Control Interno, el avance físico logrado es de 84.65%, frente a la meta 
planteada, misma que suma las acciones de auditorías y control desarrolladas por las diferentes 
Areas de Control del Pliego Regional, la ejecución presupuestal acumulada del Sub Programa 
es de S/.1,542,910.39.   
 
Programa 23 Administración: 
Para el programa se plantearon 03 actividades y 01 proyecto, atendiéndose presupuestalmente 
los mismos al 100%; el avance físico promedio no pudo ser determinado por no contar con 
información de las actividades Mantenimiento de Establecimientos de Salud y Servicios 
Generales de Salud, sin embargo a nivel de la actividad de gestión administrativa, asociada al 
manejo de los sistemas administrativos de las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego, se ha 
registrado un avance del 270.49%. El presupuesto ejecutado acumulado para actividades, es de 
S/.98,987,833.58.  
 
Por otro lado el avance logrado para el proyecto programado es de 83%, cumpliendo con la 
elaboración de estudios de Pre Inversión en sus diferentes niveles, evaluación de estudios y 
elaboración de expedientes técnicos. El gasto de inversión acumulado del proyecto es de S/. 
16,715,884.01. 
 
Programa 24 Igualdad de Oportunidades: 
El programa no registró avance alguno, porque el proyecto programado “Programa de 
Igualdad de Oportunidades para las Familias Rurales de la Región de Huancavelica” no cuenta 
con estudio viable. 
 
Programa 25Asistencia Solidaria: 
El programa contempla la actividad, Desarrollo y Mantenimiento de Aldea Infantil, en la que 
se ha logrado un avance físico promedio del 95.38%, traducido en acciones asociadas a la 
atención integral de 62 niños y adolescentes de la Aldea Infantil San Fco.de Asís de Hvca, con 
una inversión acumulada de S/. 1,528,198.07 
 
Programa 26 Previsión 
En el programa se ha logrado un 89.58% de avance físico, traducido en la tarea puntual de 
elaboración y pago de planillas de cesantes y jubilados, así como de otros conceptos asociados 
a los mismos. La ejecución presupuestal acumulada del programa es de S/.56,901,351.35. 
 
 



Programa 27 Desarrollo Urbano 
Programa asociado a las actividades desarrolladas por la Dirección Regional de Vivienda, 
alcanzó un avance físico promedio de 42% (para el 2009 solo recoge avance del I semestre), 
en metas asociadas a elaboración de estudios de Pre Inversión de saneamiento y vivienda, 
eventos de capacitación, supervisión y seguimiento de proyectos y otros. La ejecución 
presupuestal acumulada del programa es de S/. 597,450.61.  
 
 

1.3. LIMITACIONES Y DESVIACIONES: 
a. Existen actividades que no se reflejan diferenciadamente en la Estructura Programática 

Presupuestal del Pliego y el PEI, tal es el caso de las que corresponden a las Direcciones 
Regionales de Turismo y Comercio, Trabajo y Promoción Social, Energía y Minas; y 
Producción, por tanto no están consideradas dentro de la estructura del PEI, lo que no 
permite medir los logros de los mismos de forma diferenciada y solo pueden ser 
“sumadas” a los avances de las actividades Gestión Administrativa y Desarrollo 
Económico. 
 

b. Existe cierta variación en la determinación nominal y de metas entre los registros del PTI 
o POI, y la estructura programática presupuestal; lo que dificulta la consolidación de 
metas y avances relacionados a actividades.  
 

c. La implementación de la Nueva Estructura Orgánica de la Región, con la desactivación y 
creación de nuevas UEs, trajo como consecuencia la mayor desagregación de actividades 
y metas,  a lo que se sumó el uso de diferentes expresiones y unidades de medida para 
determinar las mismas metas en las Unidades Ejecutoras del Pliego, lo que dificultó 
considerablemente la consolidación de metas ejecutadas, e hizo exigente en tiempo la 
tarea desarrollada. 
 

d. Las evaluaciones del PTI 2007, 2008 y POI 2009 y 2010 (al I semestre) recogen en 
algunos casos informaciones incompletas que alteran los avances físicos reales, 
disminuyendo los rangos logrados, que dan una apariencia de menor gestión.  
 

e. El planteamiento de indicadores de resultado a nivel de Programas no está bien 
establecido en algunos casos, lo que dificultó su medición y falta de registro en algunos 
programas. 
 

f. El PEI registra un sobredimensionamiento en la programación de metas de actividades de 
algunos Organos Estructurados (Sector Salud), lo cual desvirtúa los avances físicos 
logrados. 

 
g. La programación de proyectos en etapa de Idea y que no lograron su viabilidad en el 

periodo establecido por el PEI, determinó la falta de programación de los mismos, 
restando el grado de cumplimiento de las metas planteadas. 
 

h. Por otro lado, se dieron proyectos viables que en la etapa de elaboración de sus 
expedientes técnicos, mostraron la inconsistencia de sus estudios, obligando en algunos 
casos a la reformulación de los mismos, y en otros determinó su exclusión de la 
programación presupuestal. 

 
i. La programación de calendarios en Bienes y Servicios han mostrado cierto desiquilibrio 

en la distribución, concentrándose mayoritariamente en los órganos de apoyo y  
asesoramiento y siendo limitados para los órganos de línea, restando el accionar de los 
mismos en el cumplimiento de metas. 

 
 



j. Las limitaciones tanto legales como presupuestales, no permitieron la cobertura de plazas 
de la nueva estructura orgánica de la región, sobre todo en las Nuevas Unidades 
Ejecutoras Descentralizadas, lo que de alguna manera ha restado los avances físicos de 
metas. 
   

k. El retraso en el reporte de informaciones solicitadas de los diferentes sectores, atrasó el 
periodo de elaboración de la presente evaluación del PEI 2007-2010. 
 

 

1.4. PROPUESTAS DE SOLUCION: 
a. Si el PEI 2011-2014 se estableciera en el mismo esquema del PEI evaluado, es menester, 

prever una mejor estructuración de las cadenas programáticas presupuestales, que 
incluyan el accionar de Direcciones Regionales Sectoriales tan importantes como trabajo, 
Turismo y Producción, de tal forma que se puedan establecer y medir sus metas de 
manera diferenciada. 
 

b. Se hace necesario coordinar con las Direcciones Regionales de Agricultura, Salud y 
Educación, a fin de establecer un esquema programático uniforme de actividades, metas y 
unidades de medida,  por cada uno de ellos que se repliquen a nivel de todas las UEs, lo 
que permitirá consolidar y medir avances de metas con facilidad y exactitud. 
 

c. Debe establecerse a nivel de las Direcciones Regionales de Salud, Agricultura y 
Educación una Unidad Funcional u orgánica que se responsabilice de la centralización de 
información sectorial del avance físico de metas (POI y PPR) 

 
d. La evaluación del POI debe presentar información completa de los Organos 

Estructurados, para ello debe establecerse severas sanciones a los que incumplan con 
reportarla. 

 
e. Los indicadores de gestión a establecerse en el PEI deben ser claros y medibles, deben 

considerarse los factores  Calidad, Cantidad y Tiempo, igualmente deben ser prácticos, 
verificables e independientes. Esto facilitará su medición 
 

f. La definición de la programación multianual de inversiones a establecerse en el PEI, debe 
estar basada en lo posible en  proyectos viables, esto a fin de evitar desfases en la 
programación y ejecución de los mismos. 

 
g. La programación y distribución de calendarios de compromisos para Bienes y Servicios, 

deben contemplar la importancia de las “actividades de línea”, en la gestión institucional 
y su relación directa con el servicio a la ciudadanía. 

 
h. Gradualmente y con el trámite de ampliaciones presupuestales y exceptuaciones a la 

normatividad vigente, se debe agotar las posibilidades de incrementar las plazas orgánicas 
de la región. 

 
 

II. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
A partir del año 2009, se implementa la nueva estructura orgánica de la Región Huancavelica, 
entrando en funcionamiento 08 Unidades Ejecutoras, 06 provinciales descentralizadas, el Hospital 
Departamental de Hvca, y la Sede Central; las Ejecutoras descentralizadas suman en su 
composición una estructura completa al modelo del propio Gobierno Regional, y dentro del 
marco de descentralización de funciones y competencias. Por lo mismo la nueva estructura 
contempla una crecimiento de plazas orgánicas, acorde a las necesidades y competencias reales, 
pero que no puede ser implementada por limitaciones presupuestales y legales (prohibición de 



nuevas contratas). Se presenta a continuación el Nuevo Organigrama Estructural del Gobierno 
Regional y de la Unidad Ejecutora Descentralizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
El ROF de la nueva estructura orgánica de la región, incluye las funciones y competencias 
transferidas por los Pliegos Ministeriales y del Gobierno Nacional, que suman a la fecha 177, 
según detalle del Cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentran en proceso de transferencia, 08 funciones, 03 que corresponden al ciclo 2007 y 05 
al ciclo 2008. 
 
Al cierre del año 2009, se contó con transferencias financieras por efectos de la transferencias de 
funciones por un monto de S/, 314,881.00 para funciones de salud y desarrollo social e igualdad 
de oportunidades, los que se suman a los S/. 7,931,399.00 recibidos en el periodo 2006-2008 y a 
los S/. 2,000,000.00  transferidos en el presente año 2010, haciendo un total de S/. 10,246,280.00. 
 

 

 

SECTOR Nº FUNC. 
Agricultura 16 
Energía y Minas 08 
Salud 16 
Transportes y Comunicaciones 13 
Educación 21 
Comercio Exterior y Turismo 35 
Desarrollo Social e Igualdad 
Oportunidades 

14 

PCM, Defensa y Ambiente 14 
Producción 15 
Trabajo y Promoción Empleo 18 
Vivienda Construc.y Saneamiento 07 

TOTAL 177 



 

 

III. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A 

NIVEL DE PROGRAMAS PROGRAMATICOS Y BREVE EXPLICACIÓN DE 

LAS DESVIACIONES EN RELACION A LO PROGRAMADO. 
 
Revisadas las metas de indicadores a nivel de los Programas Programáticos del PEI 2007-2010, se 
pudo observar que éstas en su mayor parte resultan “inmedibles” por no contar con líneas basales, 
no estar bien conceptualizadas y cuantificadas, y no contar con medios verificables, por lo que la 
evaluación de los mismos sólo han sido trabajados en forma parcial. 
 
Cabe mencionar que las actividades y proyectos ejecutados como parte de los presupuestos 
Institucionales Modificados (PIM) de la Región para el periodo 2007-2010, son mayores a los que 
establece el PEI 2007-2010, sumándose al logro de los resultados de indicadores. 
 
En algunos casos, las metas de indicadores han sido sobre-dimensionados en función a los 
comportamientos de base (Ejem. Mortalidad Neonatal), alterando el avance de los resultados 
logrados.  
 
Se presenta a continuación el cuadro de evaluación de indicadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PROGRAMAS Indicador

Meta 
Programada 
2007-2010

% Logrado Comentarios

Programa  1 : Promoción de la Producción Agropecuaria

Objetivo :  Mejorar los niveles de producción y rentabilidad 

agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable
Incremento de rendimiento y rentabilidad 20% 27.16%

Para el sector agricola se ha determinado un crecimiento en  los volúmenes de producción de 27.16% 

para los principales cultivos de arveja verde, cebada grano, haba verde, maiz amilaceo, maiz choclo, 

olluco, papa blanca, quinua y trigo, pasando de una producción de 205,750.20 TM para la campaña 

2006-2007 a 261,628.50 para la campaña 2008-2009. En los rendimientos igualmente se muestra un 

incremento en general que van de 5.21 a 26.94%, siendo la excepción la quinua, que muestra una baja 

de su rendimiento del 78.83%. La mejora del comportamiento en general puede estar apoyado en la 

mayor inversión en infraestructura de riego y apoyo en técnicas mejoradas de producción que presta la 

región a través de la DRA.

20% 27.78%

Para el sector pecuario, en las principales especies de vacunos, ovinos, alpacas y cuy, el volúmen de 

producción de carne, muestra un crecimiento del 27.78% entre el año 2006 y 2009, (5450.15 TM-2006, 

y 6964.11 TM-2009);  por su parte los rendimientos de carne (KG/cab) se han mejorado aunque no 

significativamente, mostrando para el vacuno 5.14% de incremento, 1.70% para el ovino, 13.85% para 

la alpaca y -0.29% para el cuy.

Objetivo :  Fomentar la protección y utilización racional de 

recursos naturales y el medio ambiente

Mejorar las condiciones del uso y explotación

de los recursos naturales
20%

El indicador no es claro en su orientación y no se cuenta con una linea basal del periodo anterior, por 

tanto no se ha efectuado su evaluación

Programa 3 :  Transporte Terrestre

Objetivo :  Mejora de la articulación e integración territorial, y del 

acceso de la población  a los servcios públicos y a los centros 

de mercado

Ampliación de la Red vial incorporada al 

sistema vial departamental
30% 25.97%

Para el periodo 2004-2006, el Gobierno Regional construyó 180.98 Km de nuevas trochas carrozables, 

al finalizar  el periodo 2007-2010, se contará con otros 227.983 Km de carreteras, lo que muestra un 

crecimiento del 29.75% de nuevas carreteras que se  incorporan a la red vial departamental, 

alcanzando el 86.57% de la meta programada. Para el caso solo se han tomado en cuenta las 

intervenciones en construcción

Programa  4 :  Infraestructura Educativa

EVALUACION DEL PEI 2007-2010
CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DE INDICADORES DE PROGRAMAS PROGRAMATICOS



PROGRAMAS Indicador

Meta 
Programada 
2007-2010

% Logrado Comentarios

Objetivo :  Promover las mejores condiciones para el servicio 

educativo, a través de la ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura educativa

Mejora de la cobertura de infraestructura

educativa y equipamiento 
40%

No se cuenta con una linea basal de la demanda regional en cobertura de infraestructura y 

equipamiento, por tanto no se ha medido el indicador

Programa 5 :  Saneamiento

Objetivo :  Ampliar la cobertura y  mejorar la calidad de los 

servicios de saneamiento básico.

Disminución del déficit de servicio de agua 

potable y desague
20% 3.53%

La carencia de sistemas de agua y desague (dentro de la vivienda) para el 2007 era del 83.64% en 

promedio, proyectándose su disminución al 2010 a 80.11%, con 28,965 viviendas con agua potable y 

15,302 viviendas con sistemas de desague, resultando una disminución porcentual de 3.53% 

promedio, frente al 20% planteado. Pese a la inversión creciente en obras de saneamiento la brecha 

es aún grande.

Programa 6 :  Turismo

Objetivo :  Desarrollar una Oferta Turística Competitiva y 

Sostenible en el Departamento de Huancavelica.
Crecimiento en el flujo turistico hacia Hvca. 15% 11.32%

De 55,858 arribos para el año 2006, se incrementa a 62,180 arribos para el año 2010 

(proyectado)mostrando un incremento del 11.32%; para los arribos nacionales se registra 11.70% de 

crecimiento, mientras los arribos extranjeros muestran un decrecimiento de 30.47% , haciéndose 

necesario desarrollar acciones mas agresivas que promuevan el turismo internacional, como el turismo 

de aventura y vivencial.

Programa 7 :  Promoción de la Producción Pesquera

Objetivo :  Promover la crianza y explotación de trucha con valor 

agregado y con participación de la inversión privada
Incremento de la producción truchicola 12% Sin información disponible del sector e inexsistencia de la linea basal

Programa 8 :  Energía

Objetivo :  Ampliar la cobertura de electrificación en el ámbito 

regional.
Disminución del déficit de servicio 16% 29.55%

La carencia de energía eléctrica en las viviendas (conexiones domiciliarias) para el 2007 era del 

55.85% en promedio, proyectándose su disminución al 2010 a 26.30%, con 82,015  viviendas con 

servicio, resultando una disminución porcentual de 29.55%, frente al 16% planteado. Inciden en el 

resultado, las mayores transferencias de recursos públicos para obras de saneamiento básico 

otorgadas por el gobierno nacional

Programa 9 :  Promoción y Asistencia Social Comunitaria

Objetivo :  Atención de contingencias por fenómenos naturales y 

apoyo a la infraestructura económico social de Comunidades 

campesinas

Cobertura de la atención de contingencias 

presentadas
240% 240%

Considerando que la atención de contingencias y emergencias por fenómenos naturales son atendidas 

necesariamente en función a como se presentan, podemos considerar que se ha cumplido con la meta 

del indicador al 100%

Programa 10: Prevención y Atención de Desastres



PROGRAMAS Indicador

Meta 
Programada 
2007-2010

% Logrado Comentarios

Objetivo :  Preveer la afectación de la población por casos de 

inundaciones
Atención de emergencias por inundaciones 5% No se cuentan con registros al respecto

Programa 11 : Salud Colectiva

Objetivo :  Promoción de la salud, prevención y reversión de 

riesgos y daños en la población

Mejora de las acciones de promoción de la 

salud, y prevención de riesgos y daños contra 

la salud

24%
No se cuenta con linea basal, ni registros de calidad de las acciones de la salud establecidos en el 

indicador

Programa 12 :  Salud Individual

Objetivo : Recuperación y rehabilitación de la salud de las 

personas

Mejora de cobertura de  servicios de atención 

de la salud de las personas
20% No se cuenta con linea basal del periodo anterior, ni registros de información a nivel regional

Programa 13 :  Nutrición Infantil

Objetivo : Desarrollo de programas asociados a la atención de 

las causas determinantes de la desnutrición crónica infantil

Disminución del indice de desnutrición crónica 

infantil
15% 5%

Se ha tomado como referencia la información del SIEN de la DIRESA Hvca, en cuyo ámbito de 

influencia, de una tasa de 41.6% para el año 2006, se ha disminuido a 36.7% para el año 2010 

(proyectado), para la tasa de desnutrición crónica infantil para la primera infancia (0-5 años), 

mostrando una disminución del 5%. Inciden en el indicador la labores que se viene desarrollando con 

cargo al PPR, PAN y EUROPAN

Programa 14: Salud Materno Neonatal

Objetivo : atención del binomio madre-niño para la reducción de 

la morbimortalidad materno infantil

Disminución del indice de morbimortalidad 

materno infantil
24% 3.80%

La tasa de muerte neonatal para el año 2006 fue de 15,22% (136 casos de 8,934 RN), para el año 

2009 la tasa baja a 11,42% (85 casos de 7443 RN vivos), mostrando una rebaja del 3.80% de 

disminución de la tasa para el periodo, proyectando rebajar la misma a 10.16% para fines del 2010. 

Incide en el indicador las labores desarrolladas del PPR materno neonatal. El indicador programado no 

responde  a una proyección coherente del mismo.

24% 26.32%

La razón de muerte materna para el año 2006 fue de 212,67 por 100,000 NV (19 de 8934 NV), para el 

año 2009 la razón baja a 188,10/100,000 NV (14 de 7,443 NV), mostrando una baja de 24,57 puntos, y 

proyectando bajar 8 puntos mas para finalizar el 2010. Incide en el indicador las labores desarrolladas 

del PPR materno neonatal

Programa 15 :  Educación Inicial

Objetivo :  Asegurar el acceso de niños y niñas de 0 a 5 años a 

una educación integral de calidad.

Incremento de la cobertura de la enseñanza 

inicial
16% 28.80%

Para el año 2007 la cobertura de la educación inicial fue de 48.2% en niños de 3-5 años, pasando a 

77% para el 2010 (proyectado), logrando un incremento de 28.8%, superando la meta planteada en 

12.8%



PROGRAMAS Indicador

Meta 
Programada 
2007-2010

% Logrado Comentarios

Programa 16 :  Educación Primaria  

Objetivo :  Garantizar para los estudiantes una educación básica 

de calidad, con equidad y formación de valores
Ampliar la cobertura del servicio educativo 

primario

20% 3.10%

Para el año 2007 la cobertura de la educación primaria fue de 93.9% en niños de 6-11 años, pasando 

a 97% para el 2010 (proyectado), logrando un incremento de 3.10%, menor a la meta planteada, 

misma que resulta incoherente frente a la cobertura base.

Programa 17 :  Educación Secundaria

Objetivo : Promover la innovación, las investigaciones y la 

experimentación pedagógica en la educación secundaria

Mejorar la calidad del servicio educativo 

secundario 20%
No se cuenta con una linea basal, ni información sobre calidad de la educación secundaria que 

permita medir y evaluar el indicador

Programa 18 :  Educación Superior

Objetivo :  desarrollar una formación profesional técnica pública 

que responda a las demandas del mercado laboral y del 

desarrollo regional

Incrementar la oferta de profesionales técnicos 

competitivos
20% 34.07%

Para el año 2007 se contaba 1861 profesionales técnicos egresados de Institutos superiores 

Tecnológicos, incrementándose a 2495 para el año 2010 (proyectado), mostrando un crecimiento de  

34.07%, que supera la meta planteada, el resultado evidencia la opción alternativa de los IST para los 

egresados de la secundaria, ante el limitado número de vacantes para la universidad de Hvca

Programa 19 :  Educación Especial

Objetivo :  garantizar que niños y adolescentes especiales, 

tengan acceso a una educación básica regular  con enfoque 

inclusivo

Incremento de niños y adolescentes 

especiales instruidos
20% 38.38%

Para el periodo evaluado se tuvo un crecimiento del 38.38% de niños y adolescentes especiales que 

recibieron instrucción educativa, superando la meta planteada (99 matriculados en el 2007 y 137 en el 

2010)

Programa 20 : Cultura

Objetivo :  Formular e implementar políticas de identidad cultural 

regional, en base a la diversidad cultural nacional
Recuperac.de la valoración y práctica de 

nuestra cultura regional
5% No se cuenta con una linea basal, ni información sobre el tema

Programa 21 : Capacitación y Perfeccionamiento

Objetivo :  Fortalecer Capacidades a los recursos humanos 

sociales, para respuesta activa a los retos del proceso de 

desarrollo

Mejora el nivel de respuesta de la población a 

los programas estratégicos regionales

7% No se cuenta con una linea basal, ni información sobre el tema

Programa 22 :  Planeamiento Gubernamental 

Objetivo :  Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la 

gestión del desarrollo regional, asi como de las finanzas 

públicas del Gobierno Regional

Logro de la metas y objetivos institucionales 

anuales
400% 317.52%

Considerando los avances fisicos de actividades inherentes a las Areas estructuradas involucradas en 

el Programa (Alta Direc, C.R, Procuraduría, GRPPyAT, ORAJ, ORCI), se tiene un avance acumulado 

promedio de 317.52% de metas programadas 

Programa 23 :  Administración



PROGRAMAS Indicador

Meta 
Programada 
2007-2010

% Logrado Comentarios

Objetivo :  Garantizar una gestión administrativa eficiente, 

orientada al logro de las metas institucionales
Mejorar la gestión administrativa institucional, 

incidiendo en una mayor capacidad operativa
40% No se cuenta con una linea basal, ni información sobre el tema

Programa 24 :  Igualdad de Oportunidades

Objetivo :  Garantizar el pleno derecho a la igualdad de 

oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluya 

toda forma de descriminación

Mejorar la participación social y politica de la 

población, y el acceso a servicios públicos sin 

discriminación

30% No se cuenta con una linea basal, ni información sobre el tema

Programa 25 :  Asistencia Solidaria

Objetivo :  Atención de necesidades básicas, desarrollo de la 

personalidad y la integración en la vida comunitaria de niños y 

adolescentes en estado de abandono.

Atención integral de niños y adolescentes de la 

Aldea Infantil
100% 100%

Dada la naturaleza del accionar de la Aldea Infantil en la atención integral del niño y adolescente 

albergado, se cumple con la misma al 100% según el número de albergados, por tanto consideramos 

100% de meta lograda

Programa 26 :  Previsión

Objetivo :  Asegurar los compromisos de asistencia al cesante y 

jubilado
Pensionistas atendidos 100% 100%

Al igual que el item anterior, el cumplimiento de pagos de planillas y beneficios de pensionistas, es una 

labor puntual, por lo que se considera 100% de meta lograda

Programa 27 :  Desarrollo Urbano

Objetivo : Promover el desarrollo urbano en base a un plan de 

ordenamiento territorial

Crecimiento equilibrado, ordenado y sostenible 

de centros poblados
12% No se cuenta con una linea basal, ni información sobre el tema



 
IV. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2007-2010 
 
      4.1. Situación respecto a lo planeado: 
 

 
CUADRO Nº 01 

 
AVANCES FISICOS PROMEDIOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPA CION DE  

PROGRAMAS CON METAS DE INVERSION 
 

  

PROGRAMA 

PROGRAMATICO 

Nº PYS 

PROGRA 

MADOS 

Nº PYS 

 ATENDIDOS 

% 

AVANCE 

FISICO 

PROMED 

Nº PYS 

CONCLU 

IDOS 

PPTO 

EJECUTADO  

S/. 

% PARTIC. 

EN PPTO. 

EJECUTADO 

Promoción de la 

Producción Agraria 35 31 77.04 14 52,647,937.32 21.64 

Preservación de Recursos 

naturales Renovables 11 8 48.87 3 13,654,595.97 5.61 

Transporte Terrestre 27 21 69.00 6 41,819,498.22 17.19 

Infraestructura Educativa 
33 28 86.74 20 27,861,860.06 11.45 

Saneamiento 10 8 84.35 5 11,898,647.75 4.89 

Turismo 7 5 10.00 0 177,201.65 0.07 

Promoc.de la Producción 

Pesquera 3 1 100.00 1 358,532.90 0.15 

Energía 20 16 78.24 8 14,381,117.84 5.91 

Previsión y Asistencia 

Social Comunitaria 3 2 76.00 1 3,322,906.07 1.37 

Prevención  y Atención 

de desastres 1 1 100.00 1 2,206,573.68 0.91 

Salud Individual 19 19 94.33 14 37,242,630.38 15.31 

Nutrición Infantil 1 0 0.00 

 

0.00 0.00 

Cultura 2 2 100.00 2 2,265,303.39 0.93 

Capacitación y 

Perfeccionamiento 3 2 57.50 1 2,557,967.40 1.05 

Planeamiento 

Gubernamental 1 1 72.00 1 16,166,546.56 6.65 

Organiz. y Modernización 

Administrativa 1 0 0.00 0 0.00 0.00 

Administración  General 1 1 83.00 0 16,715,884.01 6.87 

Igualdad de 

Oportunidades 1 0 0.00 0 0.00 0.00 

TOTAL 179 146 75.80 77 243,277,203.20 100.00 
 

 
El Programa Multianual de inversiones del Plan Estratégico Regional 2007-2010, estuvo 
integrado por un total de 179 proyectos programados, en los diferentes Programas 
Programáticos; de ellos se atendieron presupuestalmente 146, logrando un grado de 
cumplimiento de 81.56 %, aunque algunos proyectos a pesar de haber tenido programación, 
no pudieron ser ejecutados por darse inconsistencias de sus estudios a la elaboración de los 
expedientes técnicos, o superando sus niveles de sensibilidad tener que reformular los mismos, 
siendo excluidos de la programación. 
 
De los 146 proyectos atendidos, se concluyeron 77 (52.74 %),  se encuentran en ejecución 55 
(37.67%), 6 proyectos por iniciar en el presente año 2010 (4.11%), y 08 proyectos fueron 
retirados (5.48%). El avance físico promedio alcanzado es de 76.36% en metas de inversión, 
esto sin considerar los programas que no registraron programación alguna. 



 
El presupuesto ejecutado en el Programa Multianual de Inversiones, en el periodo 
comprendido de enero 2007 a julio 2010, asciende a un total de S/.243,277,203.20 por toda 
Fuente y Rubro de Financiamiento, concentrándose los mayores márgenes de recursos en los 
Programas: Promoción de la Producción Agraria con 21.64%, con proyectos productivos y de 
infraestructura agrícola,  luego el Programa Transporte Terrestre, con 17.19%, con proyectos 
viales en sus diferentes formas de intervención, seguido del Programa Salud Individual con 
15.31%, considerando proyectos de ampliación y mejora de infraestructura de 
Establecimientos de Salud, luego el Programa Infraestructura Educativa con 11.45% de 
participación, considerando proyectos de ampliación, mejoramiento y rehabilitación de 
Centros Educativos; por otro lado los programas con menor participación fueron: Turismo con 
0.07% (los proyectos programados tienen estudios por reformular), Prevención y Atención de 
Desastres con 0.91%, Promoción de la Producción Pesquera con 0.15% y Capacitación y 
Perfeccionamiento con 1.05% (Ver Cuadro Nº 01 que antecede) 
  
 

El Programa Multianual de Inversiones del PEI, ha resultado menor a la programación real 
(PIM) de las inversiones para el periodo 2007-2010; tanto en monto de inversión, como 
número de proyectos; en el siguiente cuadro Nº 02, podemos ver que la ejecución presupuestal 
acumulada del presupuesto institucional de inversiones es de S/. 415,784,572.93, para el 
periodo evaluado (Enero 2007 a Julio 2010), mientras que el monto ejecutado para proyectos 
contemplado en el PEI, es S/. 243,277,203.20 (Cuadro Nº 01), representando solo el 58.51% 
de la ejecución real; el hecho de haber superado ampliamente las proyecciones del PEI 
obedecen principalmente a las mayores asignaciones otorgadas por el Gobierno Nacional, 
como parte de su política económica y plan anticrisis (Shock de inversiones, FORSUR y 
transferencias financieras de Programas Ministeriales) 

 

 

CUADRO Nº 02 

                                     PIA, PIM Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (A TODA FTE) 
AÑOS PIA PIM EJECUCION 

2007 70,161,679.00 173,617,994.00 87,982,122.89 

2008 124,338,927.00 205,354,888.00 130,708,519.59 

2009 103,892,192.00 176,746,837.00 105,753,132.29 

2010 92,632,109.00 263,658,429.00 91,340,798.16 

TOTAL 391,024,907.00 819,378,148.00 415,784,572.93 
  Fte: Memorias Anuales, Registros SIAF-SGGPYT 

 
 

      4.2. Principales Desviaciones y Problemas: 
 

a. Los proyectos programados y ejecutados en el periodo 2007-2010, evidencian una gran 
concentración de proyectos de competencia local,  como consecuencia de la distribución 
territorial del presupuesto en los procesos del Presupuesto Participativo, y la limitada 
oferta de proyectos de impacto regional. 
 

b. No existe una programación coordinada y articulada  de los estudios de Pre Inversión, 
perdiendo el enfoque de las competencias regionales, al asumirse la determinación 
independiente de los estudios, a nivel de las Gerencias Regionales, Sub Regionales y 
otros órganos estructurados de la región. 
 

c. No existe una labor de evaluación ex post de los proyectos de inversión, lo que limita 
verificar los resultados de los objetivos planteados, y  hace peligrar su sostenibilidad en 
el tiempo. 
 

d. Los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos, la necesidad de reevaluar 
perfiles por su inconsistencia y la demora de los procesos de adquisiciones, alargaron 



los cronogramas de ejecución de los proyectos, determinando serios retrasos en su 
culminación e incremento de costos. 

 
e. Las Unidades formuladoras de estudios de Pre Inversión, cuentan con un número  

limitado de personal, sobre todo las unidades ejecutoras descentralizadas. 
 

f. El otorgamiento de “encargos” en la ejecución de proyectos, a las municipalidades 
distritales y provinciales, si bien permitieron avanzar en la ejecución del gasto de 
inversiones de la región, se fueron “amarrando” por la impuntualidad y falta de 
rendiciones de  cuenta. 

 
 

      4.3. Propuestas de solución: 
 

a. El Programa Multianual de Inversiones, debe ser trabajado de forma oportuna y 
coordinada por la Alta Dirección y las Gerencias Regionales y Sub Regionales, 
tomando en cuenta los proyectos prioritarios que establecen los diferentes Planes de 
Desarrollo Regional, las competencias exclusivas y compartidas en materia de 
inversiones, y los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo. 
 

b. Deben establecerse con claridad los niveles de responsabilidad y decisión en materia de 
definición y autorización para elaboración de estudios de Pre Inversión de la región, de 
tal forma que los mismos se orienten a conformar un banco de proyectos mas 
productivo en materia de impacto, y acorde a las competencias regionales. 
 

c. Debe establecerse desde la definición misma de funciones del ROF, las Areas que 
tengan la responsabilidad de realizar las evaluaciones ex post de los proyectos de 
inversión 
 

d. A fin de evitar postergaciones y atrasos en la programación y ejecución de los 
proyectos, debe preveerse la elaboración anticipada  de los expedientes técnicos o POAs 
de los mismos, siendo lo recomendable tenerlos listos antes del inicio del año de 
ejecución. 
 

e. Las Unidades  formuladoras de estudios de Pre Inversión, deben ser implementadas con 
el personal necesario y capacitado con eventos de capacitación periódica. 
 

f. Ante la prohibición legal actual de la modalidad de ejecución de proyectos por 
“encargo”, es necesario reforzar la capacidad operativa de las Gerencias Sub 
Regionales, Direcciones Regionales y Sub Gerencia de Obras, para asumir  la ejecución 
de proyectos por Administración Directa, o conformar un Staff de empresas de garantía 
para la ejecución de proyectos por contrata.  

 
 

V. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR CATEGORIA DEL 

GASTO PERIODO 2007-2010 (PIM ANUALES), Y SU RELACION CON 

LOS RECURSOS PREVISTOS DEL PEI. 

 
En el siguiente Cuadro Nº 03, vemos que tanto para las Categorías del Gasto Corriente, como 
para Gasto de Capital, la programación real del PIM, supera a los recursos previstos 
establecidos en el PEI, mostrando el mayor margen de crecimiento los Gastos de Capital con 
67.37%, seguido de los Gastos Corrientes con un crecimiento de 17.91%; inciden en el 
crecimiento de los Gastos Corrientes, las transferencias del MEF y Pliegos Ministeriales para 
atenciones del SIS, pago de incremento de AETAS, asignaciones excepcionales e incremento de 
haberes de docentes, bono especial por crecimiento económico, mantenimiento y reposición de 
equipamiento de Establecimientos de salud, incremento de plazas docentes, pago de deudas 



judiciales, contratación temporal de docentes en la Zona del VRAE, transferencias para 
financiamiento de los programas estratégicos de salud y educación etc.etc. 
 
En el caso de los gastos de capital, los conceptos principales del crecimiento de recursos, se han 
señalado en el item 5.1. Párrafo cuatro.  
 
 

CUADRO Nº 3 
COMPARATIVO DE RECURSOS PREVISTOS DEL PEI Y PROGRAM ACION REAL (PIM) 2007-2010 POR 

CATEGORIA DEL GASTO Y A TODA FUENTE DE FTO 

 

CATEG.GTO/AÑOS 
PROGRAMADO REAL 

PROGRAMADO PEI % VARIAC. PROG 
REAL/PROG. PEI PIM EJECUCION 

GASTO 
CORRIENTE         

2007 233,533,968.00 226,385,750.69 210,332,584.00 11.03 

2008 260,327,104.00 244,784,801.94 232,188,077.00 6.35 

2009 276,144,073.00 265,313,114.16 236,829,499.00 4.10 

2010 315,782,538.00 188,740,124.22 241,556,430.00 67.32 

S.TOTAL G.CTE 1,085,787,683.00 925,223,791.01 920,906,590.00 17.91 
GASTO DE 
CAPITAL         

2007 181,029,283.00 95,002,874.89 138,527,518.00 30.68 

2008 217,813,984.00 141,194,859.70 113,859,527.00 91.30 

2009 204,083,546.00 130,359,215.78 125,304,806.00 62.87 

2009 269,990,364.00 123,503,915.57 143,869,162.00 87.66 

S.TOTAL G.CAPIT 872,917,177.00 490,060,865.94 521,561,013.00 67.37 

TOTAL GENERAL 1,958,704,860.00 1,415,284,656.95 1,442,467,603.00 35.79 
Fte: Memorias Institucionales 2007, 2008, 2009 y reportes SIAF – SGGPYT 2010, PEI 2007-2010 
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INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Meta 
Programad

% Avance 
Fisico

2007-2010
2007-2010 

(&)
Pto.Programad

o
Ejecutado (*)

% 
Avance

80.00% 67,824,339.78 61,003,221.97 89.94

96.37% 32,617,571.00 30,184,720.81 92.54

Actividad  : Desarrollo de la Producción Agropecuaria

Acciones de apoyo integral  a 

productores agropecuarios 

cumplidos

336 114.76% 9,527,215.00 7,999,467.31 83.96

5211.55 Has de cultivos atendidos, 9807.94 TM de 

produc.pecuaria y 1019.95 TM de produc.agrícola 

comercializada, instalación de 220 parcelas 

demostrativas, 563,629 cabezas de ganado con 

asistencia sanitaria, 1058.55 Has de plantaciones 

forestales definitivas, 58.46 Has de plantaciones 

definitivas de frutales, 5183.15 Has de pastos 

atendidos, 08 postas de inseminación artificial 

instaladas, atención del friaje 2008-2009 con 47,000 

productores que recibieron semillas y fertilizantes y 

75,000 cabezas de ganado con asistencia sanitaria; 

8,125 productores agropecuarios con asistencia 

técnica.

Regional

Proyecto Principal : Rehabilitación y Reconstrucción Fenómeno del

Niño (Atención a Emergencia agropec. en Huancavelica)
Has recuperadas de cultivos 23,368 99% 10,416,816.00 10,416,815.10 100.00 23134 Has recuperadas, y 541,590 animales 

afectados tratados
Regional

Proyecto Principal : Diagnóstico de la oferta exportable Documento elaborado 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Regional

Actividad  : Promoción de Cadenas Productivas 
Acciones de Promoc.de cadenas 

productivas cumplidas
48 90% 421,461.00 355,817.34 84.42

435 Organiz.cadeneras de cultivos y crianzas 

constituidas y capacitadas, 115 en actividad, 

desarrollo de eventos feriales e identificación de 

mercados potenciales, 01 diagnóstico situac.de 

Grupos Organizados de Productores con 314 

Asociaciones identificadas , 02 mesas técnicas de la 

papa conformadas para su inserción en mercado

Regional

Proyecto Principal : Apoyo a campesinos pastores de altura PRO

ALPACA

Introducción de reproductores 

mejorados
240 100% 3,826,197.00 3,826,196.09 100.00

Adq.5 Mód.manejo de empadre, 5 mód.de producción 

textil. Instalc.12 rebaños multiplicadores, 

capacitaciones y otros

Multiprov

Proyecto Principal : Mejoramiento Genético de vacunos por

CEPROFOVAC en Dist.de Hvca. (continuid)

Programa Integral de mejoramiento 

Genético cumplido
0.7 100% 663,085.00 663,082.00 100.00 581 vacas inseminadas y manejo de pastos Multidistrital

Proyecto Principal : Desarrollo Integral de Vacunos Sinto Esmeralda-

Castrovirreyna
Modulo de crianza instalado 1 100% 243,891.00 243,720.00 99.93 01 Módulo instalado y equipado Distrital

Proyecto Principal : Instalac.Cercos Permanentes con repoblamiento

de Vicuñas, Ccochatay-Huaraccopata-Angaraes
Cerco instalado 1 100% 1,087,583.00 1,005,676.72 92.47 22.39 km de cerco de malla, 1 Puesto de manejo, 2 

casetas control, equipam. y capacitación
Distrital

CUADRO DE INDICADORES, AVANCES Y PRODUCTOS

Subprograma 1.1  Promoción y Extensión Agropecuaria

Programa  1 : Promoción de la Producción 

Agropecuaria

Presupuesto 2007-2010

ANEXO 01 - EVALUACION DEL PEI 2007-2010

Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos



Meta 
Programad

% Avance 
Fisico

2007-2010
2007-2010 

(&)
Pto.Programad

o
Ejecutado (*)

% 
Avance

Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

Proyecto Principal : Mejoramiento Genético y Desarrollo de la Crianza

de Alpacas en el Distrito de Ascensión, Hvca.
Módulos instalados 1 100% 1,416,060.00 1,346,533.00 95.09

4 botiquines, 4 mod.esquila, introduc.80 reproductores 

y 120 hembras, 100 Has de cerco, mód.de empadre y 

4 cobertizos.

Distrital

Proyecto Principal : Desarrollo de Capacidades para el Mejoramiento

de la competitividad de la Cadena Productiva de Lácteos en la Prov.de

Huaytará

Programa capacitación cumplido 1 70% 2,218,167.00 1,687,122.00 76.06
2000 vacunos inseminados, 8 postas de inseminación 

adquiridas, manejo de pastos y capacit.productores.
Multidistrital

Proyecto Principal: Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena

Productiva de la Quinua en el Departamento de Huancavelica.
Programa de fotalecimiento cumplido 1 100% 564,850.00 564,820.65 99.99 75 Has instaladas, y 70 Tm, cosechadas. Multiprovincial

Proyecto Principal: Fortalecimiento de las Capacidades Competitivas

de las Cadenas Productivas de Lácteos, Alcachofa, Papa Nativa y Frijol

de la Provincia de Tayacaja.

Programa de fotalecimiento cumplido 1 62% 202,996.00 201,736.00 99.38
10 organizaciones cadeneras organizadas y 

capacitadas.
Multidistrital

Proyecto Principal: Instalac.campos semilleros de Quinua, Kiwicha,

Tarwi, Arveja, Haba y Maiz Amiláceo en el Dpto.Hvca Has de semilleros instalados
71 90% 891,896.00 880,038.48 98.67

71 Has semilleros, 42 cursos de capacit, 15 

Asoc.product. Organizados.
Multiprovincial

Proyecto Principal: Fortalecimiento de Capacidades Competitivas del

Productor de papa Nativa en el Dpto.Hvca
Acciones desarrolladas

23 73% 1,137,354.00 993,696.12 87.37

76 Has de semillas básica y 38 Has de semilla 

garant.05 cursos capacit. 2 pasantias, festival de la 

papa nativa, y estudio de mercado.

Multiprovincial

Proyecto Principal: Asistencia Técnica a Productores Agricolas

Organizados para la Elaboración y Utilización de Abonos Orgánicos

(Humus y Compost) en el Distrito de Acobamba

Programa de asistencia cumplido 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Provincial

Proyecto Principal: Programa Integral de Desarrollo Ganadero en el

Departamento
Programa Integral ejecutado 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Regional

63.63 35,206,768.78 30,818,501.16 87.54

Proyecto Principal : Sostenimiento Definitivo de Túnel No 04 de

Irrigación Acobamba.
Túnel subterráneo construido 1 _ 0.000 0.000 0.000 No programado, por perfil rechazado Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Irrigación Lircay Km de canal mejorado 21.43 100% 4,095,406.78 4,083,406.78 99.71 21,43 Km de canal,  capacitac. 605 Has con riego. Distrital

Proyecto Principal : Irrigación Allccaccocha - Huando
Km de canal construido 12

83% 8,808,600.00 8,808,501.35 100.00
12 Km canal y represa de mas de 4,000 m3. 2500 

Has bajo riego
Distrital

Proyecto Principal : Construcción Sistema Irrigación Churcampa-La

Merced -Mayocc. Km de canal construido 6.4
95% 3,080,790.00 3,080,787.12 100.00 5,70 Km construido, 6,40 Km canal rehabilitado, 

paralizado
Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Canal de Riego Pumamachay

Andaymarca-Intivilca, Colcabamba Km de canal mejorado 14.5
55% 1,166,290.00 1,166,288.08 100.00 14,50 Km de canal principal, reservorio de 1685 m3, Distrital

Proyecto Principal  :  G estión Social Concertada del Agua en 4 Distritos 

de Angaraes sur
Sistemas de riego construidos 11

100% 915,480.00 915,473.00 100.00
11 sistemas de riego, 11 parcelas demost, riego 

tecnificado,módulos de vacunos,cuyes, plantones de 

frutales y botiquines veterinarios.

Multidistrital

Proyecto Principal : Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de

Pequeños Sistemas de Riego Angaraes Sur Sistemas de riego construidos 26
100% 1,275,950.00 1,275,916.06 100.00

26 sistemas de riego, parcelas demostrativ.vacunos, 

cuyes, frutales,  capacitac.y riego tecnificado.
Multidistrital

Proyecto Principal : Construcción Sistema de Riego Ataccocha-

Rayusca, Churcampa Km de canal construido 8
100% 911,619.00 911,616.51 100.00

8 km de canal entubado, 4 reservorios nocturnos, y 

captacit.
Distrital

Sub Programa 1.3  Irrigación



Meta 
Programad

% Avance 
Fisico

2007-2010
2007-2010 

(&)
Pto.Programad

o
Ejecutado (*)

% 
Avance

Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

Proyecto Principal : Construcción Canal de Riego Illahuasi-

Huirpacancha., Huaytará Km de canal construido 17
5% 1,212,807.00 1,000,000.00 82.45

17 Km de canal entubado y capacitación, paralizado 

por reformulac.exp.téc.
Distrital

Proyecto Principal : Construcción Irrigación Antarumi Huamatambo,

castrov Km de canal construido 16
_ 29,500.00 29,500.00 100.00

No programado, por tener Perfil por reformular
Distrital

Proyecto Principal  : I nstalación Sistema de Riego Angaraes Norte 
Sistemas de riego construidos

14 100% 2,184,890.00 2,184,883.32 100.00 14 sistemas de riego (65,36 Km canal) y otros. Multidistrital

Proyecto Principal : Construcción Canal de Irrigación La Viuda-

Sacsaquero -Huaytará Km de canal construido 12.2
8.29% 1,493,590.00 1,493,583.00 100.00 Paralizado por controversias, resoluc.contrato Distrital

Proyecto Principal : Construc.Sistema de Riego Yacutincu-Ccotomolle

Distrito Huanca-Huanca, Angaraes. Reservorio construido 1
_ 1,396,839.00 0.00 0.00

Programado 2008, no ejecutado , por reformular perfil
Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Canal riego Sonccopuro - Tongos,

Tayacaja Km de canal mejorado 6.8
100% 975,695.00 975,692.71 100.00 6.8 km de canal y capacitaciones Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Sistema de riego Ancoquichca-

Huaytará
Presa construida 1

S/I 234,248.00 234,248.00 100.00
Exp.Téc.elaborado, la obra es ejecutada por la 

Munic.Huaytará con Fondos FONIPREL 
Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Canal de Riego Santa Rosa -

Tantará Km de canal mejorado 3
55% 351,250.00 351,240.90 100.00

3 Km de canal y capacitaciones, paralizado por 

problemas presupuestales
Distrital

Proyecto Principal  : Construcción canal de Irrigación Huachocolpa
Km de canal mejorado

4 _ 731,028.00 0.00 0.00
Programado 2008, no ejecutado , por perfil observado

Distrital

Proyecto Principal : Construcción Sistema de Riego Rosas Pampa-

Acobamba Km de canal construido 4.451
100% 308,710.00 308,706.56 100.00 4.451 Km de canal y capacitaciones Distrital

Proyecto Principal : Construcción Canal Irrigación Choccechaca-

Querco, Huaytará Km de canal construido 12
15% 1,719,070.00 1,719,067.65 100.00 12 Km de canal y capacitaciones, obra paralizada Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento de la Irrigación Tintocc-Pacomarca -

Huaytará Km de canal mejorado 26
0% 2,216,816.00 2,216,805.22 100.00

Ampliac.de 7 km y mejoram. de 19 km. En proceso de 

reformulación Exp.Técnico
Distrital

Proyecto Principal : Construcción Sistema de Riego en la

Comunidades alto Andinas de Pachamarca Km de canal construido 20.31
1.45% 2,098,190.00 62,784.90 2.99

20.31 Km decanal y capacitaciones, iniciado en 2010, 

financiado con Fideicomiso
Distrital

Proyecto Principal : Programa de Rehabilitación Canales de Riego, e

Implementación de Sistemas de Riego Tecnificado en el Departamento
Programa ejecutado 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Regional

48.87% 17,180,843.00 13,654,595.97 79.48

74.80% 7,880,844.00 6,783,019.80 86.07

Proyecto Principal : Protección, Conservación y Aprovechamiento de

Vicuñas en el distrito de Huachocolpa.
Km de Cerco construido 21.15 100% 288,879.00 288,869.00 100.00

Cercos instalados, oficina Adm.y  caseta de vigilancia 

construidos
Distrital

Proyecto Principal : Fortalecimiento de la Competitividad Comunal para

el Manejo y Conservación de la Vicuña en la Región de Huancavelica.
Acciones cumplidas 6 72% 1,446,751.00 1,367,797.55 94.54

24.5 Km de cercos,,47 planes de manejo,  01 censo 

de vicuñas, 40 módulos de guardaparques, 04 

pasantías.

Multiprovincial

Proyecto Principal : Recuperación del Medio Ambiente en la Cuenca

del Río Mantaro-Huancavelica.

Has de plantaciones definitivas 

instaladas
2168 100% 3,548,990.00 3,522,784.34 99.26

2137 Has de TFL, 522 Has de T.Abs, 691 Has de 

Zanjas Infiltrac, plantaciones definitivas 2,168 Has, 
Multiprovincial

Programa 2 :  Preservación de los Recursos Naturales 

Renovables

Sub Programa 2.1  Protección de la Flora y Fauna
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Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

Proyecto Principal : Instalación de Cerco Permanente Para la

protección y Conservación de Vicuñas-Comunidad C.San José

Acobambilla

Km de cerco instalado 30.59 100% 937,960.00 937,952.42 100.00
30,594,26 ML de cerco,  local de manejo, 2 casetas 

de vigilancia y capacitaciones,
Distrital

Proyecto Principal : Repoblamiento de Especies Forestales nativas en

el Dpto.Hvca
Has reforestadas 1000 0.0% 0.00 0.00 0.00 No programado Regional

Proyecto Principal : Programa Regional de Manejo de Recursos

Naturales Alto Andinos-Camélidos Sudamericanos y Praderas de la

Región Huancavelica

Programa ejecutado 1 0.0% 0.00 0.00 0.00 No programado Regional

Proyecto Principal : E studio de Zonificación Ecológica y Económica Estudio ejecutado 1 2% 1,658,264.00 665,616.49 40.14

Se Ejecuta en Py Desarrollo de Capacidades para el 

Ordenamiento Territorial en el Dpto. Continua para el 

2011

Regional

22.93% 9,299,999.00 6,871,576.17 73.89

Proyecto Principal : Forestación y Reforestación en la Zona Intermedia

Microcuenca: Sicra y Opamayo.

Has de plantaciones definitivas 

instaladas
1290 64% 2,798,010.00 2,475,272.65 88.47

1290 Has de plantac. 405 Has forestal.con protección, 

18 cursos de capacitación, y asistencia técnica.
Distrital

Proyecto Principal : Forestación en la Cuenca del Rio Grande del Dpto.

de Hvca

Has de plantaciones definitivas 

instaladas
1440 0% 3,215,229.00 1,786,362.35 55.56

1440 Has de plantaciones, y capacitaciones, continua 

en 2011
Multidistrital

Proyecto Principal : Forestac.y Reforestac. Con Obras Mecánico

estructurales en los Distritos de extrema Pobreza del dpto de Hvca.

Has de plantaciones definitivas 

instaladas
1783.85 4.80% 3,286,760.00 2,609,941.17 79.41

1,783.85 Has de plantac. protecc. de 1783,5 Has, 

cerco perimétrico y 26 eventos de capacitac.Continua 

2011

Regional

Proyecto Principal : Programa Regional de Forestación Y

Reforestación de la Región Huancavelica
Programa ejecutado 1 _ 0.00 0.00 0.00

En estudio de Pre factibilidad por 08 cuencas 

independientes
Regional

82.00 85,217,018.61 55,470,252.06 65.09

107.99 16,220,698.00 13,071,809.56 80.59

Actividad :  Conservación de Carreteras departamentales Red vial conservada 965.5 115.97% 16,220,698.00 13,071,809.56 80.59
1,119.66 Km de carretera de la red  vecinal de Hvca, 

con conservac.y manten.
Regional

Maquinaria y Equipos con 

mantenimiento
11 100%

07 unidades de maquinaria pesada y 04 camionetas 

con servicios de mantenimiento.
Regional

94.93 833,638.00 578,944.28 69.45

Actividad : Otorgamiento de Licencias de Transporte Terrestre. Licencias otorgadas 7100 94.93% 833,638.00 578,944.28 69.45
6740 licencias otorgadas, 3,770 nuevas y 2970 

recategorizadas

76.07 42,233,141.61 22,617,328.68 53.55

Proyecto Principal  :  Construcción Carretera Llillinta-San Juan de Dios. Km de carretera construida 16.08 82.46% 1,841,080.00 1,841,075.99 100.00 16,80 Km de carretera y 05 puentes. Distrital

Proyecto Principal  :  Mejoramiento Carretera Rumichaca - Anccapa Km de carretera mejorada 43.78 S/I 25,000.00 24,951.60 99.81 Con expediente en elaboración Distrital

Proyecto Principal : Construcción Carretera Istay Muchcca, Provincia

de Tayacaja-Huancavelica.
Km de carretera construida 10.8 76% 1,288,134.61 1,221,530.25 94.83 10.8 Km de carretera Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento de Carretera Corerac-San Miguel

de Curis-San Isidro de Huirpacancha-Tambo Cruz.
Km de carretera mejorada 32.3 96.46% 4,035,220.00 4,035,216.25 100.00 Carret.vecinal tipo 3 afirmada Distrital

Sub Programa 3.1 Conservación de Carreteras

Sub Programa 3.2  Servicios de Transporte Terrestre

Sub Programa 2.2  Reforestación

Programa 3 :  Transporte Terrestre

Sub Programa 3.3  Construcción y Mejoramiento de Carreteras
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Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
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Proyecto Principal : Mejoramiento de Carretera Repartición

Quispiñicas-Carampa-Pichus, Tayacaja
Km de carretera mejorada 29.56 80% 1,567,135.00 1,567,132.45 100.00 29.560 Km. De carretera mejorada Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento del Camino Departamental

Ccarhuaranra-Patacocha-Palmira Alta, acobamba
Km de carretera mejorada 22.046 100% 2,125,000.00 2,124,999.40 100.00 22.046 Km de carretera mejorada Multisdistrital

Proyecto Principal : Construcción Puente Carrozables Llactas,

Castrovirreyna
Puente construido 1 S/I 35,000.00 35,000.00 100.00 Sin información Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento carretera Huancavelica-Yauli-

Ccasapata-Paucará
Carretera mejorada 1 100% 0.00 0.00 0.00 Ejecutado año 2006 Multisdistrital

Proyecto Principal : Construcción Carretera Andaymarca-Puerto San

Antonio
Km de carretera construida 58.42 6.36% 8,984,447.00 2,960,887.62 32.96 58.42 Km de carretera construida, obra paralizada Multisdistrital

Proyecto Principal  :   Construcción Carretera Parisa-Canccapampa Km de carretera construida 13.147 100% 1,063,345.00 1,063,341.89 100.00 13,147 Km de carret.categ.CV-3 Multisdistrital

Proyecto Principal : Construcción Carretera Urpay-Patahuasi-

Huayllabamba-Chachas
Km de carretera construida 17.3 58% 1,198,608.00

997,083.58
83.19 17.30 Km trocha carrozable Distrital

Proyecto Principal : Construcción y Mejoramiento Carretera Tantará-

Casacancha
Km de carretera construida 26 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Acobamba-Pomacocha-

Caja Espiritu-Marcas-Allcomachay 
Km de carretera mejorada 66 0% 12,614,313.00 174,906.51 1.39 66 Km de carretera, financia FONIPREL, por iniciar Multisdistrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Laccanpampa-

Chopccapampa-Tirquerccasa-Yuraccyacu
Km de carretera mejorada 33.6 65.75% 2,385,069.00 2,407,858.00 100.96 33.6 Km de carreteraa. Distrital

Proyecto Principal : Construcción Carretera Chiriccmachay-

Picccahuasi, Huaytará
Km de carretera construida 12.4 _ 907,436.00 0.00 0.00

Programado en 2008, no ejecutado porque ejecuta 

FONCODES
Distrital

Proyecto Principal : Construcción Trocha Carrozable Pancan-

Ccellorumi, Acoria
Km de carretera construida 11.431 100% 1,004,930.00 1,004,929.44 100.00 11.431 Km de carretera construida Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Imperial - Pampas (meta

parcial)
Km de carretera mejorada 16 _ 0.00 0.00 0.00

En levantamiento de observaciones del estudio de 

factibilidad.
Multiprovincial

Proyecto Principal  :  Mejoramiento Carretera Huancavelica, Lircay
Km de carretera con mantenim. 

periodico
37.5 100% 525,889.00 525,882.93 100.00

Parte del Pg,  mantenimiento periodico de carreteras 

PROVIAS
Multiprovincial

Proyecto Principal  :  Mejoramiento Carretera Churcampa Mayocc Km de carretera mejorada 5.9 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Multiprovincial

Proyecto Principal  :  Mejoramiento Carretera Lircay Julcamarca
Km de carretera con mantenimiento 

periodico
70 100% 2,632,535.00 2,632,532.77 100.00

Parte del Pg,  mantenimiento periodico de carreteras 

PROVIAS
Multisdistrital

59.74 9,418,667.00 9,418,657.43 100.00

Proyecto Principal : Mejoramiento del Camino Departamental:

Palmira Alta-Checcocruz (Paucará)-Puca Cruz-Acobamba.
Km de Carretera mejorada 39 52% 3,208,979.00 3,208,976.64 100.00 39,00 Km de carretera Multiprovincial

Proyecto Principal : Mejoramiento y Construc.Carretera Sinto-

Quishuarpampa (incluye construc.Puente Sinto)
Km de Carretera mejorada 34 S/I 880,000.00 880,000.00 100.00

34 Km de carretera, no se cuenta con información de 

avance fisico
Multidistrital

Proyecto Principal : Mejoramiento y Construcción de la Carretera

Cocas-Chivincuri.  
Km de Carretera construida 16 60.85% 1,799,110.00 1,799,108.55 100.00 1.2 km mejorados y 16 km construidos, Multidistrital

Proyecto Principal : Mejoramiento carretera Lircay-Anchonga-

Pucacruz (Paucará)
Km de Carretera mejorada 44.58 66.37% 3,530,578.00 3,530,572.24 100.00 Inlcuye tramo I y II del proyecto Multiprovincial

Sub Programa 3.4  Caminos Rurales
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Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

71.13 16,510,874.00 9,783,512.11 59.25

Proyecto Principal  :  Programa de caminos Departamentales
Km de carretera con mantenim. 

periódico
471 49.25% 11,878,484.00 5,150,473.68 43.36

232 Km de carretera a nivel departamental atendidos 

con Fto de PROVIAS
Multiprovincial

Proyecto Principal  :  Mantenimiento de caminos departamentales
Km de carretera con mantenim. 

Rutinario
581.63 93% 4,632,390.00 4,632,338.43 100.00

542.07  Km de redes vecinales de la región atendidas, 

con asociac.civiles
Multiprovincial

Proyecto Principal : Mantenimiento Periódico de la Carretera Lachocc

Cusibamba Villa de Arma
Proyecto ejecutado 1 _ 0.00 700.00 0.00 No programado Distrital

86.74 29,082,824.00 27,117,194.16 93.24

86.74 29,082,824.00 27,117,194.16 93.24

Proyecto Principal : Mejoramiento de Servicio Educativo en la

Institución Educativa La Victoria de Ayacucho-Ascensión.
Infraestructura mejorada 1 100% 2,373,250.00 2,373,245.84 100.00 Const.9 ambientes y 2 talleres. Distrital

Proyecto Principal : Sustitución Aula y Ampliac.Infraestruct.Complejo

Educativo Yacuraquina de Pampas Tayacaja
Ambientes construidos 15 100% 2,018,990.00 2,018,940.37 100.00 15 ambientes, 03 aulas, SS.HH, y otros. Distrital

Proyecto Principal : Sustitución y mejoramiento de Aulas en la

Institución Educativa Técnico Agropecuario Daniel Alcides Carrión,

Chanquil-El Rosario-Acobamba.

Aulas construidas 5 100% 735,990.00 735,980.01 100.00 5 aulas, 2 ambientes, SS.HH, losa deportiva. Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento y Construc. De la IE Nº 36205 de

Pampa Puquio Paucará
Infraestructura mejorada 1 95% 638,350.00 638,315.14 99.99 2 aulas, 3 ambientes, SS.HH, losa deportiva Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura

Educativa de la I.E. No. 36241 de la Localidad de Jatumpata-Lircay.
Infraestructura mejorada 1 100% 668,460.00 668,423.55 99.99 3 aulas, 3 amb, SSHH, loza deportiv, mobiliario. Distrital

Proyecto Principal : Sustituc.Aula Institución Educativa del Nivel

Secundario Jorge Basadre de Ayaccocha
Aulas construidas 8 100% 713,580.00 713,564.15 100.00 8 aulas, 6 ambientes Distrital

Proyecto Principal : Sustitución de Aulas en la IE 36569 Nueva

Esperanza de Chonta- Churcampa.
Aulas construidas 4 100% 622,050.00 622,023.88 100.00 04 aulas, 1 ambientes, cerco.perimétrico. Distrital

Proyecto Principal : Construcción CETPRO Gil Rivera Plaza

Castrovirreyna.
Infraestructura construida 1 100% 618,820.00 618,799.00 100.00 Local construido e implementado Distrital

Proyecto Principal : Construcción e Implementación de la I.E.

Mx.Andrés Avelino Cáceres Cochamarca-Aurahuá
Aulas construidas 5 100% 466,210.00 466,204.10 100.00 5 aulas, SS.HH y mobiliario Distrital

Proyecto Principal : C onstrucción de la UGEL Angaraes Ambientes construidos 26 100% 1,630,000.00 1,629,317.25 99.96 Módulo de 3 niveles, 26 ambientes, SS.HH Distrital

Proyecto Principal : Construc.Infraestructura educativa y Equipamiento

I.E.La Esmeralda de Anco
Aulas construidas 6 70% 1,485,850.00 1,485,828.85 100.00 6 aulas, 2 ambientes, y mobiliario, paralizado Distrital

Proyecto Principal : C onstruc.Infraestruct.UGEL Castrovirreyna Ambientes construidos 12 100% 1,173,380.00 1,173,311.20 99.99 12 ambientes administ.equipamiento y mobiliario. Distrital

Proyecto Principal : Equipamiento con Mobiliario Escolar a las

Instituciones Educativas, en los Diferentes Niveles del ámbito de la

Reg.Hvca

Módulos de mobiliario adquirido y 

entregado
14624 100% 1,541,577.00 1,406,924.51 91.27

1147 Módulos  para Nivel inicial, 7993 para nivel 

primario y 5483, para nivel secundario.
Regional

Proyecto Principal : Mejoramiento del S.Educativo en la I.E.Católico

Biligue Isolina Clotet de Fernandini-Santa.Bárbara Hvca
Ambientes construidos 36 39.66% 3,090,096.00 1,967,355.08 63.67 36 ambientes, SS.HH. Distrital

Programa  4 :  Infraestructura Educativa

Sub Programa 3.5  Mantenimiento Rutinario  de Carreteras

Sub Programa 4.1:  Edificaciones Escolares
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Proyecto Principal : Sustitución Construc.Implementac.Aulas,

laboratorios, Serv. Higiénicos, Areas Adtivas y Recreativas I.E.Andrés A.

Cáceres de Cosme

Ambientes construidos 8 100% 1,119,460.00 1,119,452.00 100.00 5 aulas, 2 ambientes, cerco perimétrico  y mobiliario. Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E Nº

36214 Bellavista-Lircay
Aulas construidas 11 100% 996,770.00 996,720.44 100.00 11 aulas, 1 biblioteca, C.Cómputo,S.H.y otros Distrital

Proyecto Principal : Intervención en la Infraestructura del

C.E.Mx.Francisco Bolognesi, Tinyaclla, Huando
Ambientes construidos 10 100% 1,595,710.00 1,595,699.31 100.00 6 aulas,4 ambientes, SH, patio, cerco perimétrico Distrital

Proyecto Principal : Sustitución y Rehabilitac. de Aulas en la Institución

Educativa San Miguel del Distrito de Moya-Hvca
Ambientes construidos 6 100% 990,871.00 990,870.05 100.00 3 aulas, 3 ambientes. Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E.

Coras-Pomacancha-Caja
Ambientes construidos 19 99% 1,906,119.00 1,906,118.16 100.00

10 aulas, 5 ambientes, SH, loza deportiva y 

equipamiento
Distrital

Proyecto Principal : Sustitución de Aulas en la institución Educativa 1º

de Mayo de Cochaccasa, Angaraes
Ambientes construidos 10 100% 1,401,200.00 1,401,104.34 99.99 06 aulas, 4 ambientes, SH, cerco perimétrico Distrital

Proyecto Principal : Construc, y Rehabilitación de infraestructura de la

I.E. Mx. Cesar vallejo Mendoza de Aurahuá.
Aulas construidas 6 S/I 10,475.00 10,471.00 99.96 En elaborac.Exp técnico, sin Información Distrital

Proyecto Principal : Sustitución de aulas en la Institución Educativa

Mixto Miguel Grau Seminario de Tinquerccasa, Acobamba
Expediente elaborado 1 0% 16,334.00 0.00 0.00 En el 2010 Solo se programó  para Exp Técnico Distrital

Proyecto Principal : Sustitución de aulas en la Institución Educativa

Dos de Mayo de Laria
Ambientes construidos 9 100% 556,715.00 556,713.69 100.00

2 aulas, 7 ambientes, mobiliario, equipo PAD, loza 

deportiva
Distrital

Proyecto Principal : Construcción de aulas de la Institución Educativa

José Galvez Egúsquiza de Puerto San Antonio, Distrito de Tintay Punco,

Tayacaja

Ambientes construidos 6 100% 380,351.00 380,351.00 100.00 6 ambientes, y SH. Distrital

Proyecto Principal : Sustitución de Ambientes de la I.E. 31096 de San

Antonio de Salcahuasi
Ambientes construidos 6 100% 597,480.00 597,477.56 100.00 3 aulas, 3 amb.SS.HH y patio. Distrital

Proyecto Principal : Construc, de infraestructura en la I.E. Técnico

Agropecuario Artesanal Llillinta, Huaytará
Infraestructura construida 1 43.12% 1,136,078.00 942,198.38 82.93 6 ambientes, equipamiento y capacitación Distrital

Proyecto Principal : Construc. e implementación del Centro de

Educación Técnico Productiva Nº 34014 de San Cristóbal Huancavelica
Aulas construidas 5 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : Construc. Del colegio Mixto José maria Arguedas

de Huamatambo
Aulas construidas 5 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : Sustitución y Ampliación de Infraestructura en las

Instituciones Educativas de la Localidad de Llactas, Ticrapo
Aulas construidas 6 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : Sustitución de aulas y Mejoramiento de la

Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 428 Mariscal Cáceres, Daniel

Hernández

Aulas construidas 4 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : Sustitución de Aulas de la I.E Nº 36372 de

Ccaccabamba
Aulas construidas 4 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento de la Infraestructura Educativa

Pública San Antonio de Padua Huanca Huanca
Aulas mejoradas 5 8.53% 598,658.00 101,785.30 17.00

03 amb, cerco, SH y equipamiento. Financiado por 

FIDEICOMISO
Distrital

84.35 12,673,737.88 11,898,647.75 93.88Programa 5 :  Saneamiento
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84.35 12,673,737.88 11,898,647.75 93.88

Proyecto Principal : Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de 

agua potable y Alcantarillado de las Localidades de Izcucha, Telleria, 

Larmenta y Tambillo Hvca

Km de redes instaladas 10.4 84.94% 2,022,356.00 2,022,336.00 100.00 Red de agua 7.90 Km, desague 2.50 Km. Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Distrito de Cocchassa

ML de redes de agua y alcantarillado 

instalados
15,900 84.87% 2,057,096.33 2,054,950.04 99.90

15,900 ML de redes instaladas, 285 conexiones  

Domiciliarias
Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 

Ampiación del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Lircay.
Proyecto ejecutado 1 5% 4,074,869.00 4,074,864.24 100.00

Const.cámara filtro, cerco, reservorio 120 m3 y 

ampliación de redes
Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento y Ampliac.Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado del anexo de Choclococha-Distrito Santa Ana, castrov.
Proyecto ejecutado 1 100% 1,535,993.55 763,102.69 49.68 Construc. Y ampliación de Redes de agua y desague. Distrital

Proyecto Principal : Mejoram.y Ampliac.Sistema de Agua Potable, 

Instalac. Sistema Alcantarillado en el C.P.San isidro de Acobamba, S. 

Marcos de Rocchac

Km de redes instaladas 8,641 100% 924,750.00 924,747.56 100.00 8,641 Km de redes,125 conexiones domiciliarias. Distrital

Proyecto Principal : Mejoram.y Ampliac.Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado en la Localidad de Ticrapo
Sistema mejorado y ampliado 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : Ampliación y Mejoramiento de agua Potable e 

instalación Sistema de Alcantarillado en la C.C. de Montecolpa de San 

Marcos de Rocchacc

Km de redes instaladas 2.5 100% 294,568.00 294,565.02 100.00
79 empalmes domiciliarios de agua y 79 de 

alcantarilla.
Distrital

Proyecto Principal : Ampliación y Mejoramiento de Agua potable y 

Construc. Sistema de Desague de Tintay Punco
Km de redes instaladas 1.99 100% 456,805.00 456,804.96 100.00

1,99 Km de redes, 42 conexiones domicil. 90 

instalac.de desague.
Distrital

Proyecto Principal : Mejoram.y Ampliac.Sistema de Agua Potable, 

Desague y Construc. De Letrinas en el Distrito de Anta
Sistema mejorado y ampliado 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Huachocolpa-Hvca
ML de redes instaladas 7,762 100% 1,307,300.00 1,307,277.24 100.00

Agua 3891,7 ML. y alcantarillado 3870 ML, con 270 

conexiones domiciliarias.
Distrital

10% 177,220.00 177,201.65 99.99

10% 177,220.00 177,201.65 99.99

Proyecto Principal : Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca 

Huasi y Templo Inca de Huaytará.
Complejo mejorado 1 _ 26,460.00 26,451.00 99.97 No se jecuta por Perfil rechazado Distrital

Proyecto Principal : C omplejo Turistico Baños termales de Coris Complejo mejorado 1 _ 40,090.00 40,086.63 99.99 Con Exp Técnico observado Distrital

Proyecto Principal : C onstruc.y Acondicionamiento Complejo 

Ecoturístico Laguna de Choclococha
Complejo construido 1 _ 29,700.00 29,700.00 100.00 No se jecuta por Perfil rechazado Distrital

Proyecto Principal : Restauración Equipamiento y Puesta en valor 

Iglesia Santisima Trinidad del Distrito de Conayca
Templo restaurado 1 _ 14,170.00 14,170.00 100.00 Con Exp Técnico observado Distrital

Proyecto Principal : Puesta en valor y Restauración del Circuito 

Turistico Santa Bárbara
 Circuito Turistico puesto en Valor 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado, estudio en evaluación Distrital

Proyecto Principal : Puesta en valor del circuito Turistico Acobamba- 

Allpas-Choclococha-Killamachay
Circuito construido 1 10% 66,800.00 66,794.02 99.99

628,17 M2 const.de atrio de ingreso y 366,82 M2 de 

senderos de piedra, suspendido
Distrital

Sub Programa 5.1:  Saneamiento General

Programa 6 :  Turismo

Sub Programa 6.1 :  Promoción del Turismo
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Proyecto Principal : Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de los 

prestadores de Servicios Turísticos del Departamento de Hvca.

Prog.Capacitación y Promoción 

ejecutados
1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

100% 358,535.00 358,532.90 100.00

100% 358,535.00 358,532.90 100.00

Proyecto Principal : Fortalecimiento y Desarrollo de la  Cadena 

Productiva de la Trucha en el Departamento de Huancavelica.
Acciones desarrolladas 2 100% 358,535.00 358,532.90 100.00

39 piscicultores formalizados y capacitados, y 01 

estudio mercado
Multiprovincial

Proyecto Principal : Apoyo al desarrollo Truchicola en las Comunidades 

de Tinquerccasa, Padre Rumi y Pumaranra, Paucará, Acobamba
Programa de apoyo integral cumplido 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado, por no tener estudio viable Multidistrital

Proyecto Principal : Apoyo al desarrollo de la Actividad de Truchas en 

la Comunidad de Huayanay, Paucará, Acobamba
Programa de apoyo integral cumplido 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado, por no tener estudio viable Distrital

78.24 17,011,871.00 14,381,117.84 84.54

78.24 17,011,871.00 14,381,117.84 84.54

Proyecto Principal : P equeño Sistema Eléctrico Huancavelica Norte Eje 

Acobambilla
Red eléctrica primaria instalada 1 100% 5,689,424.00 5,633,410.10 99.02 2044 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : Eelectrificación de las Localidades del Distrito de 

Salcabamba
Red eléctrica primaria instalada 1 100% 845,625.00 731,056.52 86.45

345 conexiones domicialiarias instaladas, con 

ampliac.metas para el 2010
Distrital

Proyecto Principal : Ampliac.Mejoramiento Sistema Eléctrico de la 

Localidad de Paucará y Barrios Periféricos
Red eléctrica primaria instalada 1 82.57% 958,122.00 630,955.65 65.85 625 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación Rural de 16 Localidades del Distrito 

de Anta-Huancavelica
Red eléctrica primaria instalada 1 76.61% 1,100,779.00 950,166.70 86.32 530 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación de 18 localidades del distrito de 

Anco
Red eléctrica primaria instalada 1 79.55% 1,440,128.00 1,051,830.18 73.04 511 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : E lectrificac.Rural Localidades de Matibamba, 

Manchay, Pilata y Yananaco del Distrito de Salcahuasi
Red eléctrica primaria instalada 1 100% 829,476.00 439,339.19 52.97 193 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : Instalación de electrificación Rural en 16 

Localidades de Huaribamba-Provincia .
Red eléctrica primaria instalada 1 100% 1,739,107.00 1,529,754.15 87.96 689 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación Cono Sur Acostambo II Etapa 

Lineas y redes primarias a 13.2 Kv y redes Secundarias 440/220v.
Red eléctrica primaria instalada 1 100% 1,268,534.00 1,119,602.77 88.26

332 conexiones domicialiarias instaladas, con 

ampliac.metas para el 2010
Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación C.P. 7 de Junio Expansión 

Pampalca San Pedro de Coris
Red eléctrica primaria instalada 1 _ 0.00 518.76 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación de Bellavista, Santa Lucia y 

Yayanyacc del distrito de Surcubamba
Red eléctrica primaria instalada 1 100% 449,660.00 317,461.10 70.60 213 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación del barrio San Juan, Llaco y 

Machoera, Sector Añancusi, Distrito Acoria
Red eléctrica primaria instalada 1 73.08% 589,096.00 345,082.52 58.58 203 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación Rural de Localidades de la margen 

Izquierda del Distrito de Acoria-Hvca
Red eléctrica primaria instalada 1 83.48% 752,630.00 752,620.21 100.00 542 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Sub Programa 7.1:  Desarrollo de la Pesca

Programa 7 :  Promoción de la Producción Pesquera

Programa 8 :  Energía

Sub Programa 8.1:  Electrificación Rural
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Proyecto Principal : E lectrificación de Loma Baja, Loma Alta, 

Huamanmarca y Potrero Distrito de Salcahuasi.
Red eléctrica primaria instalada 1 100% 542,420.00 301,264.40 55.54 421 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación de Totorillas, San Felipe y Santa 

Rosa de Chaupi, Pilpichaca
Red eléctrica primaria instalada 1 S/I 3,026.00 3,026.00 100.00 Exp.Técnico en elaboración Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación de 09 Localidades del distrito de 

Pilpichaca, Huaytará
Red eléctrica primaria instalada 1 S/I 8,760.00 8,758.00 99.98 Exp.Técnico en elaboración Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación de 06 Localidades del Distrito de 

Salcahuasi
Red eléctrica primaria instalada 1 100% 516,624.00 287,811.59 55.71 421 conexiones domicialiarias instaladas Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación de Anccomarca y Manyacc del 

distrito de Anta
Red eléctrica primaria instalada 1 - 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación de Localidades del Distrito de Palca Red eléctrica primaria instalada 1 - 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

Proyecto Principal : E lectrificación de Pueblo Libre y Barrios Aledaños 

del distrito de Huando 
Red eléctrica primaria instalada 1 0% 278,460.00 278,460.00 100.00

85 conexiones domicialiarias instaladas, por iniciar 

obra
Distrital

Proyecto Principal : Programa Integral de Electrificación Rural C.P beneficiarios 50 - 0.00 0.00 0.00
No programado, se maneja por proyectos 

independientes
multiprovincial

76.00 3,494,620.00 3,322,906.07 95.09

76.00 3,494,620.00 3,322,906.07 95.09

Proyecto Principal :  Atención Obras de Emergencia Dpto.de Hvca Emergencias Atendidas 25 52% 450,000.00 275,286.59 61.17 13 Infrestructuras en emergencia rehabilitadas Multiprovincial

Proyecto Principal :  Mejoramiento de las atenciones de Rehabilitación 

de la Infraestructura Económica, Social y Productiva en la región 

Huancavelica

Locales rehabilitados 446 100% 3,044,620.00 3,044,619.48 100.00 C.E, EE.Ss y canales de riego rehabilitados Multiprovincial

Proyecto Principal :  Fortalecimiento de la Rehabilitación y 

Mejoramiento  de la Infraestructura Económica, Social y Productiva en 

Comunidades campesinas  de Hvca

Programa de Apoyo a C.C  

cumplidos 
1 - 0.00 3,000.00 0.00 No programado Multiprovincial

100 2,206,575.00 2,206,573.68 100.00

100 2,206,575.00 2,206,573.68 100.00

Proyecto Principal : Canalización del Río Colcabamba, Manejo de

Carcavas, Control de Taludes y Forestación de 10 Has. en la Sub

Cuenca Millpo Pampas.

ML de canalización instalada 625 100% 2,206,575.00 2,206,573.68 100.00
625 ML de canalización, construc.50 muros y 10 Has 

de plantac. Forest.
Distrital

92.86 13,879,065.77 11,873,184.16 85.55

87.46 3,454,517.00 3,367,532.25 97.48

Actividad: Capacitación y Perfeccionamiento Personas capacitadas 2541 81.74% 681,273.40 646,476.36 94.89
2077 Personal de la salud capacitado en temas 

asociados a sus actividades
Regional

Actividad: Especialización y Perfeccionamiento Personal Serumista entrenado 220 93.18% 2,773,243.60 2,721,055.89 98.12

205 SERUMISTAS regionales entrenados, se 

sumaron a ellos  1000 serumistas nacionales pagados 

por el MINSA

Regional

181.85 2,943,798.00 2,530,815.18 85.97

Programa 9 :  Promoción y Asistencia Social 

Comunitaria

Programa 10: Prevención y Atención de Desastres

Programa 11 : Salud Colectiva

Sub Programa 11.1: Capacit.Entrenam.y Perfecc.de Recursos Humanos  

Sub Programa 11.2:  Control de Riesgos y Daños para la Salud

Sub Programa 10.1: Defensa contra Inundaciones 

Sub Programa 9.1:  Promoción y Asistencia Social
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Actividad: Prevención de Riesgos y Daños para la Salud
Campañas de salud integral 

desarrolladas
86 S/I 2,428,248.00 2,015,273.15 82.99 No se cuenta con información Regional

Beneficiarios capacitados 500,000 S/I 0.00 No se cuenta con información Regional

controles de CRED aplicados 21,200 263.66% 0.00
55895 casos de control de CRED atendidos en niños 

de 0 a 4 años
Regional

Actividad: Control de Enfermedades no Transmisibles
Atenciones de control de salud 

mental aplicadas
7,400 155.34% 315,490.00 315,486.75 100.00

11495 casos de violencia fam, sexual, depresión, 

alcohol y drogas atendidos
Regional

Actividad:  Educación, Información y Comunicación de Salud
Población informada sobre riesgos y 

daños
10,000 126.54% 200,060.00 200,055.28 100.00

12654 pobladores con información sobre riesgos y 

daños para la salud
Regional

72.06 3,798,616.77 2,750,858.12 72.42

Actividad: Control Sanitario
Inspecciones y acreditaciones 

sanitarias aplicadas
18,000 72.06% 3,798,616.77 2,750,858.12 72.42

12970 casos de control aplicados a I.Es, centros de 

abastos, farmacias, fábricas, comedores y otros. 
Regional

30.05 3,682,134.00 3,223,978.61 87.56

Actividad: Vigilancia de los riesgos para la Salud
Control de riesgos ocupacionales 

aplicados.
200 52.50% 3,682,134.00 3,223,978.61 87.56

105 campañas de detección de  riesgos 

ocupacionales aplicados
Regional

Casos de vigilancia y control de agua 

aplicados
72,000 6.05%

1149 evaluaciones de sistemas de agua, 3210 casos 

de control de agua de consumo humano aplicados, la 

meta lograda es parcial por faltar información

Regional

Casos de control de medio ambiente 

aplicados
600 36.33%

218 controles de afectación del medio ambiente 

aplicados
Regional

Casos de control epidemiológico 

aplicados
11,600 36.78% 4266 casos de control epidemiológico aplicados Regional

Casos de control de higiene 

alimentaria aplicados
10,000 18.60%

1860 casos de control de higiene alimentaria 

aplicados
Regional

87.13 124,144,546.00 104,062,168.77 83.82

17,068,522.00 15,251,591.82 89.36

Actividad: Atención Especializada de la Salud Atenciones especializadas aplicadas 288000 S/I 17,068,522.00 15,251,591.82 89.36

33612 atenciones impartidas en los diferentes dptos 

del Hospital Dptal de Hvca. Información parcial, no 

incluye avances de EE.SS de DIRESA

Regional

86.76 101,281,056.00 84,252,879.31 83.19

Actividad: Atención Básica de Salud Consultas externas atendidas 426,556 42.55% 63,658,461.00 47,010,248.93 73.85
181,498 consultas externas atendidas en el ámbito 

regional
Regional

Emergencias u urgencias atendidas 21,464 295.22%
63,366 casos de emergencias y urgencias diversas 

atendidos
Regional

Casos de hospitalización atendidas 325,120 4.51%
14,654 casos de hospitalización atendidos en 

diferentes dptos, y EE.SS
Regional

Sub Programa 12.1:  Atención Médica Especializada

Sub Programa 11.4:  Control Epidemiológico

Sub Programa 12.2:  Atención Médica Básica

Programa 12 :  Salud Individual

Sub Programa 11.3 :  Regulación y Control Sanitario
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Atenciones integrales de niño, 

adolescente y adulto aplicadas
864,084 13.30%

18,580 atenciones niños, 48,309 de adolescentes, 

31,167 de adultos y 16,870 de adultos mayores
Regional

Atenciones por programa Juntos 

aplicados
600,000 13.11%

22257 atenc dentales niños, 56103 aplicac.fluor, 317 

sist agua evaluados
Regional

Casos de TBC y lepra atendidos 1,000 143.70%
No se dieron casos de lepra, 1437 casos de TBC 

atendidos y controlados
Regional

Casos de enfermedades zoonóticas 

atendidas
10,000 11.13%

1113 atenciones de casos de enfermedades 

zoonóticas atendidas
Regional

Casos de enfermedades 

nutricionales atendidos
6,000 17.05% 1023 casos de enfermedades nutricionales atendidos Regional

Casos de EDAS e IRAS atendidos 60,760 111.58%
36,132 casos de EDAS, y 31,662 casos de IRAS 

detectados y atendidos
Regional

Proyecto Principal : Mejoramiento y Conversión de la Capacidad 

Resolutiva del Centro de Salud Pampas en Hospital, Red de Salud 

Tayacaja, Huancavelica.

Hospital constituido e instalado 1 100% 10,523,215.00 10,523,212.19 100.00
15 ambientes construid, equipam. y 01ambulancia 

Adquirida
Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento  de la Capacidad de Resolución del 

Centro de Salud Secclla Red Acobamba, Angaraes.

C.S con capacidad resoltiva 

mejorada
1 100% 1,928,320.00 1,928,318.54 100.00 10 ambientes, equipam. biomédico y capacitación. Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento  de la Capacidad Resolutiva de los 

servicios de salud materno infantiles del primer nivel de atención en la 

Micro Red Secclla de la DIRESA -Hvca.

Microred con capacidad resolutiva 

mejorada
1 S/I 17,020.00 17,020.00 100.00 Sin información, se tenia exp.téc en elaboración Distrital

Proyecto Principal : Implementación del Sistema de referencia y 

Contrareferencia en la DIRESA Hvca (continuid)
Sistema implementado 1 100% 1,995,835.00 1,995,833.00 100.00

Adquisic.3 ambulancias, 16 radios con panel solar y 6 

radios sin panel para los C.S y P.S.
Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento de los Establecimientos de Salud de 

la Microred de Huachos.
EE.SS con nueva infraestructura 6 100% 2,230,690.00 2,230,681.00 100.00

Const.y equip.C.S Huachos, P.S. Huajintay, 

Pichutapampa, Capillas Norte, Cajamarca y Marcas.
Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento de la capacidad Resolutiva de los 

servicios de salud materno Infantiles del Primer Nivel de atención en los 

EE.SS de Pilpichaca, Santa Inés, Ingahuasi y Carhuancho de la Micro 

red Castrovirreyna-DIRESA Hvca.

EE.SS intervenidas 4 90% 1,999,750.00 1,660,060.79 83.01

Const.C.S Pilpichaca, Equip.y mobiliario 

P.S.Carhuancho, Santa Inés e Ingahuasi; y 

capacitaciones

Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Capacidad Resolutiva del C.S.Daniel 

Hernández Micro red Pampas Red III Tayacaja

C.S con capacidad resoltiva 

mejorada
1 100% 1,801,484.00 1,761,912.59 97.80 15 ambientes, equipamiento del C.S. y capacitación. Distrital

Proyecto Principal : Fortalecim.Capacidad resolutiva de los servicios 

Materno Infantiles en los EE.SS. P.S.San José de Puituco, C.S.Viñas, 

C.S.Moya y P.S.Chaquicocha, Micro Red Moya , DIRESA-Hvca

EE.SS con nueva infraestructura 4 100% 2,046,996.00 2,046,994.30 100.00 Construc. de 4 EE.SS, y capacitaciones Distrital

Proyecto Principal : Fortalecim.red Obstétrica Neonatal e Infantil en los 

P.S. Pantachi Norte, Pantachi Sur, Chuccllaccasa, Sta Rosa de 

Chopcca, Castillpata, Ambato y San Juan de Ccarhuacc-Distrito de 

Yauli, Hvca

EE.SS con nueva infraestructura 7 81.96% 2,154,995.00 2,154,992.76 100.00 7 EE.SS construidas, equipamiento y capacitaciones Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los 

servicios de Salud Materno Infantiles del Primer Nivel de atención de los 

EE.SS Chuñunupamapa de la Micro Red Yauli y  Tinquerccasa, 

Chopccapampa y Huancapite de la Micro red Paucará,  DIRESA-Hvca

EE.SS con nueva infraestructura 4 100% 2,116,669.00 2,116,664.71 100.00
04 EE.SS. Construidos y equipados, incluye 

capacitaciones
Distrital
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Proyecto Principal : Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los 

servicios de Salud Materno Infantiles del Primer Nivel de la Micro red 

Paucará,  DIRESA-Hvca

EE.SS con nueva infraestructura 3 100% 1,815,000.00 1,814,333.75 99.96
3 P.S.construidos y  equipados, capacitaciones y  

pasantías
Distrital

Proyecto Principal : Mejoram.Capacidada Resolutiva de los servicios 

materno Infantiles del Primer Nivel de Atención en los P.S.Pachamarca, 

Piopachamarca, San cristóbal de Ccocha y Huaribambilla de la Microred 

Paucarbamba-DIRESA Hvca

EE.SS con nueva infraestructura 4 100% 2,319,506.00 2,319,505.65 100.00 4 P.S.construidos y equipados, incluye capacitaciones Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento Capacidad Resolutiva del Hospital 

Regional de Hvca
Equipo laparascópico adquirido 1 100% 300,000.00 300,000.00 100.00 01 equipo laparascópico de cirujía adquirido Regional

Proyecto Principal : Mejoramiento Accesos a servicios de salud  

Materno Infantil de los establecimientos de salud del Distrito de Caja 

Espiritu y Pomacocha de la M.R.Acobamba-Hvca

EE.SS con nueva infraestructura 4 100% 2,253,330.00 2,253,328.31 100.00 04 EE.SS construidos y equipados, capacitaciones Multidistrital

Proyecto Principal : Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los 

servicios de salud Materno infantiles del primer Nivel de atención en los 

EE.SS Antaymisa, Ccarhuaranra, Ccosnipuquio, Chupaca, 

Chaynapampa y Conchan del distrito de Acoria, DIRESA Hvca

EE.SS con nueva infraestructura 6 100% 2,329,060.00 2,329,051.45 100.00 06 EE.SS construidos y equipados, capacitaciones Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento de la Capacidad Resoltiva del puesto 

de Salud de Tintay Puncu, Micro Red de San Isidro de Acobamba, Red 

Tayacaja, DIRESA Hvca 

EE.SS con nueva infraestructura 1 100% 414,829.00 414,826.66 100.00 01 P.S construido Distrital

Proyecto Principal : Mejoramiento de la Calidad de atención de los 

servicios del P.S. de Alfapata de la Micro red Izcuchaca, Red de Salud 

Hvca

EE.SS con nueva infraestructura 1 31.65% 545,655.00 545,655.00 100.00 P.S.de 12 ambientes construido. Distrital

Proyecto Principal : Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud 

Huaribambilla-Paucarbamba
P.S.construido 1 _ 0.00 0.00 0.00 Obra incluida en proyecto integral en ejecución. Distrital

Proyecto Principal : M ejoramiento de la calidad de atención  de los 

Servicios del Puesto de salud de Chahuarma
EE.SS con nueva infraestructura 1 100% 830,241.00 830,239.68 100.00 P.S. construido y equipado. Distrital

87.5 5,794,968.00 4,557,697.64 78.65

Actividad: Servicios de Diagnóstico  y Tratamiento Casos de Dx aplicados 400% 350% 5,794,968.00 4,557,697.64 78.65 313,363 servicios diversos de diagnósticos aplicados Regional

73.92 26,758,365.43 14,162,362.31 52.93

73.92 26,758,365.43 14,162,362.31 52.93

Actividad : Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses

Org.que promueven prácticas 

saludables de alimentación y 

atención infantil

43,248 5.76% 15,682,277.00 7,435,845.50 47.42
2490 organizaciones entre, familiares y 

municipalidades entrenadas
Regional

Atención integral de niños aplicadas 57,075 49.95% 0.00

28510 atenciones integrales de niños de 0-4 años, y 

92,848 dosis de suplementos de sulfato ferroso, 

vitamina A y otros nutrientes a niños de 0-36 meses

Regional

Sub Programa 12.3:  Servicios de Diagnóstico y Tratamiento

Programa 13 :  Nutrición Infantil

Sub Programa 13.1  Nutrición infantil



Meta 
Programad

% Avance 
Fisico

2007-2010
2007-2010 

(&)
Pto.Programad

o
Ejecutado (*)

% 
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Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

atención y control de madres 

gestantes
12,000 143.06% 0.00

17167 casos de control y atención de gestantes 

aplicadas, 6002 madres de niños de 0-2 años con 

consejería nutricional

Regional

Actividad : Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y Otras 

Enfermedades Prevalentes

Acciones de saneamiento básico 

asoc.al programa cumplidos
400% 87.50% 7,421,998.00 3,942,650.77 53.12

3116 acciones de control de saneamiento básico y 

educación sanitaria aplicados
Regional

Actividad : Conducción de la gestión de la estrategia
Acciones de supervis. evaluac. y 

control del Programa cumplidos
300 83.33% 3,654,090.43 2,783,866.04 76.18

100 acciones de seguimiento y control del programa 

por año
Regional

Proyecto Principal : Reducción de la desnutrición en Hvca, a través de 

la Mejora de la seguridad Alimentaria
Acciones integrales cumplidas 6 _ 0.00 0.00 0.00 No programado, Su perfil esta inactivo Regional

84.89 14,519,709.00 11,836,187.05 81.52

84.89 14,519,709.00 11,836,187.05 81.52

Actividad : Poblac.con conocimiento en salud sexual y reproductiva que

accede a métodos de planificación familiar

Organizac.que promueven la salud 

sexual y reproductiva
44,325 S/I 3,254,388.00 2,599,645.74 79.88

No se cuenta con información, se han capacitado a 

IES, Municipios y familias
Regional

Actividad : Reducción de la morbilidad y mortalidad materna
Acciones de control y atención 

integral de gestantes cumplidas
300 83.33% 8,519,049.00 7,147,134.73 83.90

17167 controles de gestantes aplicadas, atención de 

7,816 partos institucionales, 17012 madres con 

suplementación nutricional. Actividad inicia en 2007

Regional

Actividad : Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal
RN con acceso a servicios de 

atención de calidad
21,114 88.00% 1,165,246.00 758,216.03 65.07 18580 RN con atención integral recibida Regional

Actividad : Conducción  de la gestión de la estrategia
Acciones de superv. evaluac. y 

control del Programa cumplidos
72 83.33% 1,581,026.00 1,331,190.55 84.20

24 acciones de seguimiento y control del programa 

por año
Regional

104.065 76,949,524.00 67,455,057.48 87.66

114.29 835,142.00 730,007.90 87.41

Actividad : Desarrollo de la Educación para niños de 0 a 3 años Niños atendidos 182 114.29 835,142.00 730,007.90 87.41 208 niños menores de 3 años atendidos en cunas Regional

93.84 76,114,382.00 66,725,049.58 87.66

Actividad :  Desarrollo de la educacion Pre-Escolar Niños adiestrados de PRONOEI 34,811 87.36 15,795,682.00 15,737,616.54 99.63
30,411 niños adiestrados en el Programa No 

Escolarizado de Educación Inicial
Regional

Niños con instrucción inicial 67,999 94.15 64,021 niños que recibieron educación inicial Regional

Actividad :  Niños y niñas con competencias básicas al conluir el II Ciclo Niños beneficiados con el PELA 14,789 100.00 59,499,111.00 50,247,159.87 84.45

Actividad agregada, 14,789 niños beneficiados, 871 

docentes con acompañamiento y 848 I.E. atendidas 

con recursos necesarios

Regional

Actividad : Atención integral de infraestructura educativa en educación  

inicial

IE s atendidas con mantenimiento 

correctivo
0 S/I 819,589.00 740,273.17 90.32 Actividad agregada, no se cuenta con información Regional

64.98 322,031,478.00 286,400,254.10 88.94

64.98 322,031,478.00 286,400,254.10 88.94

Sub Programa 15.1  Cunas

Sub Programa 15.2   Jardines

Subprograma 16.1   Enseñanza Primaria

Programa 16 :  Educación Primaria  

Programa 15 :  Educación Inicial

Programa 14: Salud Materno Neonatal

Sub Programa 14.1: Salud Materno Neonatal
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Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

Actividad :  Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos Alumnos promovidos 1,929 101.14 5,994,478.00 5,816,435.05 97.03
1951 adultos que recibieron instrucción primaria 

(CEBA)
Regional

Actividad : Desarrollo de la Educación Primaria de Menores Alumnos promovidos 381,663 81.76 300,734,903.00 268,274,565.12 89.21 312,059 niños que recibieron instrucción primaria Regional

Actividad : Docentes 1ºy2º Eficaces para el logro aprendizaje en 

comunicación integral y lógico matemática
Docentes capacitados 13,636 12.03 10,276,801.00 7,346,335.04 71.48

1641 docentes con acompañamiento, 28,841 niños 

beneficiados y 1448 I.Es con recursos necesarios
Regional

Actividad : Gestión Educativa orientada al logro de aprendizajes
Nº familias que participan a favor de 

la educación
0 S/I 3,342,919.00 3,300,940.64 98.74

Actividad agregada, contó con pto años 2008 y 2009, 

no existe datos sobre meta ejecutada
Regional

Actividad : Atención integral de infraestructura educativa en  Primaria C.E inscritos en registros públicos 3,292 S/I 1,682,377.00 1,661,978.25 98.79 No se cuenta con información disponible Regional

C.E.con mantenimiento correctivo 

atendido
465 S/I No se cuenta con información disponible Regional

103.17 228,925,936.00 197,611,428.60 86.32

78.22 216,413,001.00 188,497,158.96 87.10

Actividad :   Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos Alumnos promovidos 4,162 70.69 9,221,248.00 8,537,886.59 92.59 2942 adultos que recibieron instrucción secundaria Regional

Actividad :  Desarrollo de la Educación Secundaria de Menores Alumnos promovidos 182,425 78.60 206,333,921.00 179,239,819.56 86.87
143,380 niños y adolescentes que recibieron 

instrucción secundaria
Regional

Actividad :    Educación Abierta a Distancia Alumnos promovidos 1,934 85.37 857,832.00 719,452.81 83.87
1651 alumnos que recibieron instrucción secundaria a 

distancia
Regional

128.12 12,512,935.00 9,114,269.64 72.84

Actividad :  Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica Alumnos con formac.ocupacional 9244 128.12 12,512,935.00 9,114,269.64 72.84
11,843 alumnos que recibieron instrucción superior 

ocupacional
Regional

91.82 16,786,196.00 14,625,600.95 87.13

91.82 16,786,196.00 14,625,600.95 87.13

Actividad :   Desarrollo de la Educación Técnica
Alumnos con formación técnica 

culminada
7,782 106.34 11,970,832.00 10,436,437.85 87.18

8275 alumnos que recibieron educación técnica 

superior no universitaria
Regional

Actividad :   Desarrollo de la Formación de Docentes
Alumnos con formación Docente 

culminada
2,091 69.11 4,070,694.00 3,444,497.20 84.62

1445 alumnos que recibieron educación técnica 

superior pedagógica
Regional

Proyecto Principal :  Construc.Talleres de la Especialidad Mecánica de 

produc. Instituto Superior Tecnológico de Hvca
Obra construida 1 100% 744,670.00 744,665.90 100.00 04 ambientes construidos y equipados Distrital

106.62 1,732,441.00 1,533,605.61 88.52

106.62 1,732,441.00 1,533,605.61 88.52

Actividad :   Desarrollo de la Educación Especial
Alumnos especiales con formación 

escolar
408 106.62 1,732,441.00 1,533,605.61 88.52

435 alumnos especiales que recibieron instrucción 

primaria y secundaria
Regional

100 2,265,343.00 2,265,303.39 100.00

100 2,265,343.00 2,265,303.39 100.00

Sub Programa 18.1   Superior no Universitaria

Sub Programa 17.1  Formación General

Programa 20 : Cultura

Sub Programa 20.1  Difusión Cultural

Programa 19 :  Educación Especial

Programa 18 :  Educación Superior

Programa 17 :  Educación Secundaria

Sub Programa 17.2   Formación Ocupacional

Sub Programa 19.1  Educación Compensatoria
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Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

Proyecto Principal :  Fortalecimiento de la Identidad Cultural en el 

Dpto.de Huancavelica.
Acciones desarrolladas 3 100% 600,243.00 600,243.00 100.00

7 Casas de la Cultura implementadas, 04 Videos 

producidos  2,000 DVDs distribuidos, 3,000 textos, 

5,000 afiches y 5,000 postales distribuidos; desarrollo 

de 14  concursos gastronómicos y de danzas.

Regional

Proyecto Principal:  Desarrollo del Turismo Cosmogónico, Histórico, 

Artístico de Aventura y Eco Agrario-Angaraes
Casona histórica restaurada 1 100% 1,665,100.00 1,665,060.39 100.00

Casona rehabilitada y equipada, cerco.perimét. 

talleres de capacitac, pasantías, manejo de bosques y 

jardines.

Distrital

57.5 3,707,285.00 2,557,967.40 69.00

57.5 3,707,285.00 2,557,967.40 69.00

Proyecto Principal:   Mejoramiento del Hábitat en el Departamento de 

Hvca (Contin)
Acciones desarrolladas 5 15% 3,108,195.00 1,958,896.71 63.02

Meta total, 100 viviendas prototipo, 100 talleres de 

construc.civil, manejo adecuado de cocina, corrales y 

forestación, continua 2011

Regional

Proyecto Principal:   Mejoramiento de Educación Ambiental en el Dpto. 

de Huancavelica (continuidad)
Docentes capacitados 3000 100% 599,090.00 599,070.69 100.00

capacitac.de 3,000 docentes de C.E, elaborac. 

Unidades Didácticas, desarrollo de 3,000 campañas 

de sensibilización en II.EEs, elaboración de 10,000 

Guías Ambientales,10,000 beneficiarios.

Regional

Proyecto Principal:  Recuperación de la Dignidad de las Personas 

Afectadas por la Violencia Política en el Departamento de Huancavelica.
Programa de recuperación cumplido 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Regional

79.38 36,378,391.00 30,491,699.86 83.82

74.1 34,502,239.00 28,948,789.47 83.90

Actividad : Conducción Superior y Asesoramiento Técnico Juridico. Acciones cumplidas 192 78.94% 17,342,781.00 11,867,938.62 68.43

151.56 acciones inherentes a la Alta Direc.GRPPyAT, 

Ases Juridica,y Procuraduria, cumplidas. % promedio 

avance 2007-2009, 89.59%

Regional

Actividad : Desarrollo Económico Social y Regional
Acciones de desarrollo económico 

cumplidas
144 83.47% 992,908.00 914,304.29 92.08

120.19 acciones inherentes a la GRDE y DR 

cumplidas . % promedio avance 2007-2009, 101.55%
Regional

Acciones de desarrollo social  

cumplidas
144 61.98%

89.25 acciones inherentes a la GRDS y Sub 

Gerencias cumplidas . % promedio avance 2007-

2009, 64.97%, 2009 solo suma avance al I semestre

Regional

Proyecto Principal: Gest.Proyectos/ /Elaborac. Estudios de Pre

Inversión
Estudios elaborados 300 72% 16,166,550.00 16,166,546.56 100.00

216 estudios elaborados, elaboración de Exp 

Técnicos, y Evaluación de perfiles.
Regional

0.00 0.00 0.00

Proyecto Principal: Fortalecimiento institucional Gob.Reg-Hvca Programa ejecutado 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Distrital

84.65 1,876,152.00 1,542,910.39 82.24

Sub Programa 21.1 : Capacitación, Entrenamiento y 

Perfeccionamiento de los Recursos Humanos.

Sub Programa 22. 2  Organización y Modernización Administrativa

Programa 21 : Capacitación y Perfeccionamiento

Programa 22 :  Planeamiento Gubernamental 

Sub Programa 22.1  Supervisión y Coordinación Superior

Sub Programa 22. 3   Control Interno
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Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

Actividad : Supervisión y control del gasto público y la gestión pública a

través de auditorías y exámenes a nivel regional

Acciones de control y auditoría 

cumplidas
48 84.65% 1,876,152.00 1,542,910.39 82.24

40.63 acciones inherentes al área de control interno y 

auditorias desarrolladas
Regional

176.75 140,736,411.44 115,703,717.59 82.21

176.75 140,736,411.44 115,703,717.59 82.21

Actividad : Desarrollo de Gestión Administrativa Institucional del Pliego

Regional de Hvca

Acciones de sistemas 

administrativos cumplidos
400% 270.49% 118,559,833.00 96,214,485.73 81.15

Acciones inherentes a los diferentes sistemas 

administrativos desarrollados. % avance promedio 

2007-2009, 95.78%. 2009 no registra avance de sede 

central

Regional

Actividad :  Mantenimiento de establecimientos-salud
Servicios de mantenimiento y 

reparación cumplidos
200 S/I 728,900.44 572,406.44 78.53

Mantenimiento de las infraestructuras de las EE.SS a 

nivel dptal
Regional

Actividad :  Servicios Generales-Salud
Acciones de apoyo a la salud 

cumplidos
336 S/I 2,209,864.00 2,200,941.41 99.60 Registra gastos solo 2007 y 2008 Regional

Proyecto Principal: Gestión de proyectos Estudios de Pre inversión elaborados 500 83% 19,237,814.00 16,715,884.01 86.89
415 perfiles de proyecto elaborados, 1188 estudios 

evaluados, 145 expedientes tecnicos elaborados 
Regional

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Proyecto Principal: Programa de Igualdad de Oportunidades para las

Familias Rurales de la Región de Huancavelica
Programa ejecutado 1 _ 0.00 0.00 0.00 No programado Regional

95.38 1,734,548.00 1,528,198.07 88.10

95.38 1,734,548.00 1,528,198.07 88.10

Actividad :   Desarrollo y Mantenimiento de Aldea Infantil Niños atendidos integralmente 65 95.38% 1,734,548.00 1,528,198.07 88.10 62 niños y adolescentes atendidos anualmente Regional

89.58 65,360,897.00 56,901,351.35 87.06

89.58 65,360,897.00 56,901,351.35 87.06

Actividad :   Obligaciones Previsionales - Pliego Regional Planillas pagadas 48 89.58% 65,360,897.00 56,901,351.35 87.06
12 planiillas de pensionistas elaboradas y pagadas 

anualmente
Regional

42.00 714,473.00 597,450.61 83.62

42.00 714,473.00 597,450.61 83.62

Actividad :   Planeamiento Urbano Acciones Técnicas cumplidas 96 42.00% 714,473.00 597,450.61 83.62

Elaborac.de perfiles y exp técnicos de saneamiento , 

vivienda, capacitaciones y otros. Para el año 2009 el 

avance % fisico es solo del I semestre

Regional

Programa 24 :  Igualdad de Oportunidades

Programa 25 :  Asistencia Solidaria

Sub Programa 24.1 Participación Social, Politica y Ciudadana y 

acceso a servicios en igualdad de oportunidades

Sub Programa 23.1  Administración General

Programa 26 :  Previsión

Sub Programa 26.1 Previsión Social al Cesante y Jubilado

Programa 27 :  Desarrollo Urbano

Sub Programa 27.1 Planeamiento Urbano

Programa 23 :  Administración

Sub Programa 25.1 Asistencia al Niño y al Adolescente
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Programa  1 : Promoción de la Producción 

Presupuesto 2007-2010
Productos y servicios Obtenidos CoberturaIndicadorProgramas, Sub Programas, Actividades y Proyectos

1,311,852,193.907 1,109,195,781.353 84.55

1,023,883,364.640 865,918,578.150 84.57

287,968,829.267 243,277,203.203 84.48

(*) La ejecución presupuestaria y avance financiero corresponde al acumulado del periodo 2007 al mes de julio del 2010., 

(&) El avance fisico corresponde al acumulado 2007 al mes de junio 2010

FTE: Informe 692-2010/G.R-Hvca/GGR-ORSyLO, Memo 154-2010/G.R-Hvca/GRPPyAT-SGGPyT, Infor.021-2010/DRTC-OGA/ABA-PAT, reportes SIAF Ejecuc.Pptal SGGPyT, Memorias Anuales 2007-2009, 

        Evaluación del PTI 2007 y 2008, Evaluac.POI 2009 y 2010 (I semestre)

GASTO DE CAPITAL

TOTAL DE INVERSION DEL PLIEGO

GASTO CORRIENTE



Programas y Sub Programas
Av.Fisico 

Prom.%
PIM Ejecución Acumulada 

2007-Julio 2010

% 

Av.Finac.Pr

om.

Promoción de la Producción Agropecuaria
80.00 67,824,339.78 61,003,221.97 89.94

   Promoción y Extensión Agropecuaria 96.37 32,617,571.00 30,184,720.81 92.54

   Irrigación 63.63 35,206,768.78 30,818,501.16 87.54

Preservación de los Recursos Naturales 

Renovables 48.87 17,180,843.00 13,654,595.97 79.48

   Protección de la Flora y Fauna 74.80 7,880,844.00 6,783,019.80 86.07

   Reforestación 22.93 9,299,999.00 6,871,576.17 73.89

Transporte Terrestre 82.00 85,217,018.61 55,470,252.06 65.09

   Conservación de Carreteras 107.99 16,220,698.00 13,071,809.56 80.59

   Servicios de Transporte Terrestre 94.93 833,638.00 578,944.28 69.45

   Construcción y Mejoramiento de Carreteras 76.07 42,233,141.61 22,617,328.68 53.55

   Caminos Rurales 59.74 9,418,667.00 9,418,657.43 100.00

   Mantenimiento Rutinario  de Carreteras 71.13 16,510,874.00 9,783,512.11 59.25

Infraestructura Educativa 86.74 29,082,824.00 27,117,194.16 93.24

Saneamiento 84.35 12,673,737.88 11,898,647.75 93.88

Turismo 10.00 177,220.00 177,201.65 99.99

Promoción de la Producción Pesquera 100.00 358,535.00 358,532.90 100.00

Energía 78.24 17,011,871.00 14,381,117.84 84.54

Promoción y Asistencia Social Comunitaria 76.00 3,494,620.00 3,322,906.07 95.09

Prevención y Atención de Desastres 100.00 2,206,575.00 2,206,573.68 100.00

Salud Colectiva 92.86 13,879,065.77 11,873,184.16 85.55

   Capacit.Entrenam.y Perfecc.de Recursos 

Humanos 87.46 3,454,517.00 3,367,532.25 97.48

   Control de Riesgos y Daños para la Salud 181.85 2,943,798.00 2,530,815.18 85.97

   Regulación y Control Sanitario 72.06 3,798,616.77 2,750,858.12 72.42

   Control Epidemiológico 30.05 3,682,134.00 3,223,978.61 87.56

Salud Individual 87.13 124,144,546.00 104,062,168.77 83.82

   Atención Médica Especializada 0.00 17,068,522.00 15,251,591.82 89.36

   Atención Médica Básica 86.76 101,281,056.00 84,252,879.31 83.19

   Servicios de Diagnóstico y Tratamiento 87.50 5,794,968.00 4,557,697.64 78.65

Nutrición Infantil 73.92 26,758,365.43 14,162,362.31 52.93

Salud Materno Neonatal 84.89 14,519,709.00 11,836,187.05 81.52

Educación Inicial 104.07 76,949,524.00 67,455,057.48 87.66

   Cunas 114.29 835,142.00 730,007.90 87.41

   Jardines 93.84 76,114,382.00 66,725,049.58 87.66

Educación Primaria  64.98 322,031,478.00 286,400,254.10 88.94

Educación Secundaria 103.17 228,925,936.00 197,611,428.60 86.32

   Formación General 78.22 216,413,001.00 188,497,158.96 87.10

   Formación Ocupacional 128.12 12,512,935.00 9,114,269.64 72.84

Educación Superior 91.82 16,786,196.00 14,625,600.95 87.13

Educación Especial 106.62 1,732,441.00 1,533,605.61 88.52

Cultura 100.00 2,265,343.00 2,265,303.39 100.00

Capacitación y Perfeccionamiento 57.50 3,707,285.00 2,557,967.40 69.00

Planeamiento Gubernamental 79.38 36,378,391.00 30,491,699.86 83.82

   Supervisión y Coordinación Superior 74.10 34,502,239.00 28,948,789.47 83.90

   Organización y Modernización Administrativa 0 0.00 0.00 0.00

   Control Interno 84.65 1,876,152.00 1,542,910.39 82.24

Administración 176.75 140,736,411.44 115,703,717.59 82.21

Igualdad de Oportunidades 0 0.00 0.00 0.00

Asistencia Solidaria 95.38 1,734,548.00 1,528,198.07 88.10

Previsión 89.58 65,360,897.00 56,901,351.35 87.06

Desarrollo Urbano 42 714,473.00 597,450.61 83.62

TOTAL PLIEGO 1,311,852,193.91 1,109,195,781.35 84.55

RESUMEN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PEI 
2007-2010

ANEXO 02
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