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VISTO: El Informe N° 628-2014/GOB.REG.HVCA/ GGR-OSRyL con Proveido N°
916424, el Informe N° 030-2014/GOB.REG.HVCA/ORSyL/rjc, el Informe N° 189-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA-OE-AC, el Informe N° 014-2014/GOB.REG.HVCA/ORA-OE-
OC/prby la Liquidacién Financiera Final de la obra: “Construccién de la Institucién Educativa N° 22572 de
Cavituna™; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29078 modificada por la Ley N° 29136, se crea el Fondo para la
Reconstruccién Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto 2007, denominado
“FORSUR?, con la finalidad de lograr la rehabilitacién y reconstruccién de las zonas declaradas en estado de
emergencia a través del Decreto Supremo N° 068-2007-PCM y sus ampliaciones, comprendiendo a las
provincias de Castrovirreyna, Huaytara y el distrito de Acobambilla de la provincia y departamento de
Huancavelica;

Que, el FORSUR aprobé la priotizacién y financiamiento de 54 proyectos de
reconstruccion de instituciones educativas en la provincia de Huaytar y el distrito Laramarca de la provincia de
Huaytara, porlo que con fecha 05 de diciembre del 2008 se suscribié el Convenio de Transferencia Financiera
N*034-2008 entre el FORSUR y el Gobierno Regional Huancavelica para la Elaboracién de 54 Expedientes
~ Técnicos de Proyectos del Sector Educacién, por la suma total de S/. 223,462.78 (Doscientos veintitrés mil
cuatrocientos sesenta y dos y 78/100 Nuevos Soles), segiin las Fichas Técnicas cotrespondientes;

Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 107-2009-GOB.REG.HVCA/

GRDS, de fecha 24 de agosto del 2009, se aprobé el Plan Operativo 2009 “Elaboracién de Expedientes

/ Técnicos de 54 Proyectos de Reconstruccién del Sector Educacién — FORSUR?”, dentro del cual la elaboracién

del Expediente Técnico del proyecto de emergencia “Construccién de la Institucién Educativa N° 22572 de

Cavituna”, a cargo de la Direccién Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento de Huancavelica, tuvo
un costo de S/. 2,955.47 (Dos mil novecientos cincuenta y cincoy 47/100 nuevos soles);

Que, es asi que mediante Resolucién Gerencial Regional N° 073-2010-GR-
VCA/GRI, de fecha 20 de abril del 2010, modificada por Resolucién Gerencial Regional N°© 118-2012-GR-
HVCA/GR]I, de fecha 27 de agosto del 2012, se aprobd el expediente técnico del proyecto de emergencia
“Construccién de la Institucién Educativa N° 22572 de Cavituna®, con un presupuesto total de S/. 173,594.89
(Ciento setenta y tres mil quinientos noventa y cuatro y 89/100 nuevos soles), con plazo de ejecucién de
cuarenta y cinco (45) dias calendarios, ubicado en la localidad de Cavituna, Distrito de San Antonio de
Cusicancha, Provincia de Huaytard, Regién Huancavelica, para su ejecucién por la modalidad de Contrata a
suma alzada;

Que, como resultado del proceso de seleccién de Ia Adjudicacién de Menor Cuantia N°
527-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica y la
empresa contratista Consorcio Guillén Castillo, suscribieron el Contrato N°0739-2012/ORA de fecha 07 de
diciembre del 2012 y Addendas N°001-2013/ORA del 30-01-2013 y N°002-2013/ORA del 13-08- 2013, pata
la ejecucién de la obra: “Construccién de la Institucién Educativa N° 22572 de Cavituna®, siendo el costo
programado segun contrato de S/. 157,334.00 (Ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y cuatro con
00/100 nuevos soles) y con plazo de ejecucién de cuarenta y cinco (45) dias calendarios;

Que, asimismo a fin de velar por el cumplimiento del contrato y la correcta ejecucién
de la obra, se contraté mediante Ordenes de Servicio como Supervisor de Obra los servicios del Ing. Zésimo
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Fredy Perales Tovar, por la suma de S/. 7,500.00 (Siete mil quinientos y 00/100 nuevos soles);

Que, al término de la ejecuciéon de la obra de acuerdo a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente técnico y planos del proyecto, mediante Resolucién Gerencial General
Regional N° 151-2014/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 25 de febrero del 2014, se aprobé la Liquidacion del
Contrato de la Obra “Construccién de la Institucion Educativa N° 22572 de Cavituna”, ejecutada por la
empresa contratista Consorcio Guillén Castillo, siendo el costo total del contrato de obra por el monto de S/.
157,334.00 (Ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y cuatro con 00/100 nuevos soles);

Que, respecto a la Liquidacién del Contrato de Consultoria por Supervisidén no fue
aprobado mediante acto resolutivo, por haberse efectuado los pagos al Ing. Zésimo Fredy Perales Tovar
mediante Orden de Servicio;

Que, asimismo, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 1285-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 27 de diciembre del 2012, se aprobé la Liquidacién Técnica
Financiera del Plan Operativo 2009 “Elaboracién de Expedientes Técnicos de 54 Proyectos de Reconstruccién
del Sector Educacién — FORSUR?”, dentro de la cual se encuentra comprendidala elaboracién del expediente
técnico de la obra “Construccién de la Institucién Educativa N° 22572 de Cavituna’;

Que, estando a lo sefialado, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién mediante
| Informe N° 628-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, solicita la aprobacién de la Liquidacién Financiera
A Final, que consolida los gastos de elaboracién del Expediente Técnico, los gastos que aprueba la Liquidacién
7 ~del Contrato de Ejecucion de Obra, el Gasto del Supetvisor de Obra, y los gastos de monitoreo, seguimiento,
administracién y liquidacion financiera final de obra, cuya sumatoria ha determinado la inversién efectuada en
a obra, la misma que ha sido elaborada por la CPC Rayda Jurado Condori por lo que deviene pertinente su

probacién para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

.......

Caracteristicas Técnicas, en términos generales.

®  Nombre de la obra/proyecto : “Construccién de la Institucién Educativa N° 22572 de Cavituna”
®  Presupuesto Exped. Técnico :S/. 173,594.89

¢  Valorizacion Total de obra  : S/. 173,549.47

*  Presupuesto ejecutado :8/.173,549.47

®  Periodo de Ejecucién : 22 de mayo del 2013 al 07 de octubre del 2013
Caracteristicas Presupuestales/Financieras

a) Resumen de ¢jecucion presupuestal:

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

* Nombre de la obra/proyecto  : “Construccién de la Institucién Educativa N° 22572 de
Cavituna”

® Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias (Elaboracién Expediente Técnico)
Recursos Determinados (Ejecucion de Obra)

® Ejercicio Presupuestal : 2009-2012 (Elaboracién de Expediente Técnico)

¢ Ejercicio Presupuestal : 2013 (Ejecucion de Obra)

* Gasto Presupuestal : 2009-2012y 2013

1) Resumen de la Inversién Efectuada
e Obra : “Construccion de la Institucidén Educativa N° 22572 de Cavituna”
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Modalidad de Ejecucién
Ente Ejecutor

Presup. Exped. Técnico
Presup. Comprometido

Presupuesto Ejecutado

: Contrata a Suma Alzada
: Consorcio Guillén Castillo
Unidad Ejec. Presupuestal :

001 Regién Huancavelica - Sede Central

S/. 173,594.89

: §/.173,549.47 (Segin Compromiso Vs Marco Presupuestal)
: 8/.173,549.47 (Conciliacién contable por Oficina de Economia —

Informe N°014-2014/ GOB.REG.HVCA/ORA-OE-OC/prb)

LIQUIDACION PRESUPUESTAL LIQUIDACION FINANCIERA
Concepto ImS;J;rte Ig\lrlies?r?a Descripcién Imé) Ztte
£$ NELABORACION DEL 2,955.47 | 1505 Estudios y Proyectos
{\EXPEDIENTE TECNICO
L. EJECUCION DE OBRA 1505.02 Elaboracién del Expediente Técnico 2,955.47
/Costo de Construccién por 1501 Edificios y Estructuras
Contrata
Personal 0.00 | 1501.07 Construccién de Edificios No Residenciales
Bienes 0.00 | 1501.0702 Instalaciones Educativas
| Servicios - Infraestructura 157,344.00 | 1501.070201 Por contrata - Infraestructuras 157,344.00
Vtros: Bienes Equipamiento 0.00 | 1503.02 Magquinarias, Equipos, Mobiliario y otros
Y A UPERVISION DE OBRA 1503.0202 Para Instalaciones Educativas
crvxcm de Consultoria 7,500.00 | 1503.020202 Mobiliario Educativo
7 GASTOS GENERALES 1503.02020201 | Mobiliario para Aulas (Profesores) 0.00
- Personal 0.00 | 1503.02020202 | Mobiliarios Unipersonales (Alumnos) 0.00
”\Eﬁ{les Administracidén 0.00 { 1503.0203 Equipos Informiticos y de Comunicaciones
B}Fn‘*\a_ng); I:JCO Scguimiento, 1,440.00 | 1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos
Iy ;S.é}%icios _ Administracion 0.00 1503.02030101 ]ngigﬁ:odc coémputo ¢ impresora-Area de 0.00
(;‘ icios — Monitoreo, 4,310.00 | 1503.02030102 | Equipos de computo e impresora-Area
+~S¢kygiento, Liquidacién Final Administrativo
% 0.00 | 1503.02030103 | Equipamiento de Audio Visuales
3 !GUEL} ? 1503.02030104 | Equipos de Laboratorio
h),‘z ’43;7 1501.070203 Por Administracién Directa — Bienes 1,440.00
e 1501.070204 | Por Administracién Directa — Servicios 11,810.00
TOTAL COSTO DE TOTAL COSTO DE
EJECUCION DE OBRA S/. EJECUCION DE OBRA §/.
TOTAL: 173,549.47 TOTAL: 173,549.47

De conformidad con la Directiva N° 008-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-

Estando a lo informado;

SGDIIyE: Normas y Procedimientos para la Liquidacién Final de Obras y Proyectos de Infraestructura
ejecutados por la modalidad de Contrata en el Gobierno Regional Huancavelica, aprobado por Resolucién

Gerencial General Regional N° 310-2010/GOB.REG.HVCA/GGR.

Con la visacion de la Oficina Regional de Supervisiéon y Liquidacién, Oficina Regional

de Administracién, Oficina de Economia, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;
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En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, LeyN°

27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR Ila Liquidacién Financiera Final de la Obta
“Construccion de la Institucion Educativa N° 22572 de Cavituna”, ejecutada por la modalidad de
Contrata por la empresa contratista Consorcio Guillén Castillo, correspondiente al ejercicio presupuestal del
2009-2012 y 2013, conforme al detalle que se consigna en la patte considerativa de la presente Resolucién.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Economia, efectuar la rebaja contable

en la Cuenta 1505 Estudios y Proyectos, y 1501.07 Construccién de Edificios No Residenciales, en lo que
corresponda, bajo responsabilidad.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
preparar el Expediente de Transferencia Fisica de la Obra al Sector beneficiario o Unidad Ejecutora, teniendo
en consideracion las disposiciones contenidas en la Directiva N° 022-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-
SGDIel: “Normas y Procedimientos para Saneamiento y Transferencia de Proyectos de Infraestructura Social y
Econémica al Sector, Unidad Ejecutora o Empresa Publica dentro de la Jurisdiccién del Gobierno Regional de

Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N°078-2012/ GOB.REG.HVCA/GGR,
bajo responsabilidad.

4 ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Economia, efectuar los asientos
\>kontables de transferencia de la obra al Sector o Unidad beneficiaria, luego de suscrito el Acta de Transferencia,
'/ 2accioén con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el costo de inversién de la obra
/consignada en las cuentas 1501.02 Edificios o Unidades No Residenciales, 1501.03 Estructuras y 1508
Depreciacion, Amortizacién y Agotamiento, en lo que corresponda,bajo responsabilidad.

b, ARTICULO 5°.- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura elaborar el

#iforme del Cierre del Proyecto e informara la Sub Gerencia de Programacién de Inversiones en el matco de

E Directiva N°001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Pablica aprobado

sSpor Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01, dando cuenta de su cumplimiento al Despacho de la
Gerencia General Regional, en el término de quince (1 5) dias calendarios,bajo responsabilidad.

ARTICULO 6°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos

Competentes del Gobierno Regional Huancavelica Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, para los
fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNQ REGIONAL
HUAN ICA
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Ing. Ciro Soldevifa Huayllani
GERENTE GENERAL REGIONAL
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