GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Noo. 598 2014/ GOB.REG-HVCA/ GGR

VISTO: El Informe N° 574-2014/ GOB REG.HVCA /GGR-ORSyL con Proveido N°
905884, el Informe N° 034-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-bvc, el Informe N° 206-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA-OE-AC, el Informe N° 018-2014/GOB.REG.HVCA/ORA-OE-OC,
Memorandum N° 408-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL, Informe N° 021-
2014/GOB.REG.HVCA/GG-ORSyL/CELO-bvc y la Liquidacién Técnica Financiera por la modalidad de
oficio de la obra: “Construccion de Aulas Prefabricadas para la LE.I. N° 160 — Sacsamarca, Huancavelica,
Huancavelica, Huancavelica”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Huancavelica, ha programado en el Presupuesto de
Inversiones del afio 2010, la ejecucién de la obra “Construccién de Aulas Prefabricadas para la LE.I N° 160 -
Sacsamarca, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica”, la misma que estuvo a cargo de la Gerencia Regional
de Desarrollo Social;

Que, el Gobierno Nacional con fecha 30 de octubre del 2010, promulgé la Ley N°
29608 que aprueba la Cuenta General de la Repblica correspondiente al ejercicio fiscal 2009, en cuyo Articulo
3° establece acciones de saneamiento de la informacién contable en el sector piblico, disponiéndose que los
Titulares de las entidades dictarin bajo responsabilidad la implementacién de Acciones de Saneamiento de la
Informacion Contable, para lo cual se realizan las gestiones administrativas necesarias con el objeto de depurar
la informaci6n contable, de manera que los estados financieros expresen en forma fidedigna la realidad
economica, financiera y patrimonial de las entidades publicas, sin perjuicio de los procedimientos especiales
establecidos sobre la materia por Ley;

Que, la Cuadragésima Novena Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 30114 -
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2014, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014, la
igencia del articulo 3° de la Ley 29608, respecto a las acciones de saneamiento de la informacién contable en
1 sector publico;
Que, dentro de las cuentas contables a sanear se encuentra la de “Edificios y
structuras” que contempla contablemente a las instalaciones: educativas, médicas, sociales y culturales, entre
otras; a las estructuras: vial, eléctrica, agricola, agua y saneamiento, entre otras; a las construcciones de edificios
administrativos; instalaciones: educativas, médicas, sociales y culturales, entre otras; a la construccién de
estructuras: vial, eléctrica, agricola, agua y saneamiento, entre otras; las cuales deben efectuarse teniendo como
insumo necesario las resoluciones que aprueban las liquidaciones de obras y/o proyectos y las actas de
transferencia, los cuales por funcién deben ser proporcionados por los responsables de su ejecucion: Gerencia
Regional de Infraestructura y su respectiva Sub Gerencia de Obras, asi como por la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacion;

Que, mediante Resolucién  Gerencial ~General Regional N°  865-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 24 de setiembre del 2013, se autoriza a la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion practicar la liquidacién por la modalidad de oficio de cuatrocientos treinta y seis
(436) obras, encontrandose dentro de ellas la obra “Construccién de Aulas Prefabricadas para la LE.I N° 160
— Sacsamarca, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica”;

Que, mediante Resolucién  Gerencial General Regional N° 1159-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 27 de diciembre del 2013, se designé el Comité de Recepcién y
Liquidacién de Oficio de la obra “Construccién de Aulas Prefabricadas para la LE.I. N° 160 — Sacsamarca,
Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica”, integrada por el Ing. Zenén Arteaga Meléndez, la CPC Betty
Ninfa Valero Castro e Ing. Patl Isaac Ramos Matos;
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Que, la ejecucién de la referida obra estuvo a cargo de la Gerencia Regional de
Desatrollo Social por la modalidad de Contrata, en el afio fiscal 2010, y a la fecha se encuentra pendiente de
liquidacién;

Que, mediante Acta de Constatacién Fisica del Estado Situacional de la Obra y/o
Proyecto de Inversidon (Culminado, Paralizado, Inexistente) y de Recepcidn, en vias de regularizacién para
fines de Liquidacién de Oficio, de fecha 08 de enero del 2014, se ha recibido la obra “Construccién de Aulas
Prefabricadas para la LE.I. N° 160 — Sacsamarca, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica”, por lo que
N, efectuada la verificacion de los trabajos ejecutados, la Comisién de Liquidacién de Oficio, ha otorgado la
2\ conformidad;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 009-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIel:
“Normas y Procedimientos para la Liquidacién y Transferencia de Oficio de Proyectos de Inversién Publica en
el Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N° 1094-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR, la Comisién de Liquidacién de Oficio ha procedido a efectuar dicha labor y
los resultados han sido presentados a la Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacién para su correspondiente
conformidad;

Que, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, mediante Informe N° 574-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, solicita la aprobacién de la liquidacién de oficio de la mencionada
obra, la misma que ha sido elaborada por el Ing. Zendn Arteaga Meléndez y la CPC Betty Ninfa Valero Castro,

por lo que deviene pertinente su aprobacién para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente
déftalle:

1. Caracteristicas Técnicas en términos generales:

¢ Nombre de la obra/proyecto  : “Construccién de Aulas Prefabricadas para la LE.I. N° 160 —

o Sacsamarca, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica”.

T2 23 Valorizaciéon Fisica de laobra 1 S/. 210,000.00
éj Avance Fisico : 100%

¢ Fecha de Inicio de la obra : 15 de enero del 2010

¢ Fecha de Culminacion : 15 de marzo del 2010

® Resumen de Metas cumplidas y consignadas en el Acta de Verificacién y Recepcién de Obra, en vias de
regularizacién: Médulo instalado de 02 aulas, 02 Baterias de SS.HH. (nifias y nifios) y 02 Ambientes
Administrativos (direccion y deposito), instalados sobre una losa de concreto simple de £c=175 kg/cm?2
y una altura de 20.00 cm, cuyo acabado es pulido.

II. Caracteristicas Presupuestales/Financieras:
2.1. Cuadro de resumen de la ejecucién patrimonial

RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL

e Nombre de la Obra : “Construcciéon de Aulas Prefabricadas para la LE.I N° 160 —
Sacsamarca, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica”.

e Meta SIAF : 0660-2009

¢ Modalidad de Ejecucién : Contrata

e Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados

e Rubro : 18 Canon y Sobrecanon

¢ Presupuesto asignado :S/.211,150.00
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e Arfio Fiscal : 2009 — 2010

Denominacién Costo Gastos Total
Directo Generales

1501 Edificios y Estructuras

1501.07 Construccion de Edificios No Residenciales

1501.0702 Instalaciones Educativas

1501.070201 Por Contrata 210,000.00 0.00 210,000.00

1501.070202 Por Administracion Directa — Personal 0.00 0.00 0.00

1501.070203 Por Administracién Directa — Bienes 0.00 0.00 0.00

1501.070204 Por Administracién Directa — Servicios 0.00 0.00 0.00

TOTALS/. 210,000.00 0.00 210,000.00

En Porcentaje | 100% 0.00% 100%

e Nombre de la Obra
Modalidad de Ejecucién

Rubro
Presupuesto asignado

Presupuesto ejecutado

Fuente de Financiamiento

2.2. Conciliacion de Liquidacién Presupuestal y Financiera:

: “Construccién de Aulas Prefabricadas para la LE.I. N° 160 —
Sacsamarca, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica”.

: Contrata

: 5 Recursos Determinados

: 18 Canon y Sobrecanon

:S/.211,150.00
:S/. 210,000.00

* Ao Fiscal : 2009
LIQUIDACION PRESUPUESTAL LIQUIDACION FINANCIERA
Concepto Importe (?ucnta Descripcion Importe
S/. Divisoria S/.
COSTO DIRECTO DE 1501 Edificios y Estructuras
CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA
Personal 0.00 | 1501.07 Construccién Edificdos No Residenciales
Bienes 147,000.00 | 1501.0702 Instalaciones Educativas
Servicios 63,000.00 | 1501.070201 Por Contrata 210,000.00
GASTOS GENE’RALES DE LA 1501.070202 Por Administracién Directa — Personal 0.00
CONSTRUCCION DE OBRA: '
Personal 0.00 | 1501.070203 Por Administraciéon Directa — Bicnes 0.00
Bienes 0.00 | 1501.070204 Por Administracién Directa — Servicios 0.00
Servicios 0.00 0.00
TOTALS/. 210,000.00 TOTALS/. 210,000.00
EN PORCENTAJE: 100.00% EN PORCENTAJE: 100.00%
Que, la presente liquidacién es de caracter total, en razén de que la obra se encuentra
operativa;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional
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de Administracién, Oficina de Economia, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N°® 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902, el Articulo 3° de la Ley N° 29608 que aprueba la Cuenta General de la
Repiiblica correspondiente al ejercicio fiscal 2009, la Cuadragésima Novena Disposicién Complementaria Final
de la Ley N° 30114 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2014;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Liquidacién de Oficio de la Obra “Construccion de
Aulas Prefabricadas para la LE.I. N°160 — Sacsamarca, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica”,
ejecutada por la modalidad de Contrata por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional
de Huancavelica, correspondiente al ejercicio presupuestal 2009-2010 y cuyo costo asciende a S/. 210,000.00
(Doscientos diez mil y 00/100 nuevos soles).

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administracién, a través de
la Oficina de Economia, efectuar los ajustes contables en las Sub Cuentas respectivas y demads acciones
administrativas que correspondan.

. ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion,
« #-preparar el Expediente de Transferencia Fisica de la Obra al Sector beneficiario o Unidad Ejecutora, teniendo
" en consideracién las disposiciones contenidas en la Directiva N° 022-2011/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-
SGDIel: “Normas y Procedimientos para Saneamiento y Transferencia de Proyectos de Infraestructura Social y
Econémica al Sector, Unidad Ejecutora o Empresa Publica dentro de la Jurisdiccién del Gobierno Regional de
Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N° 078-2012/GOB.REG.HVCA/GGR,
bajo responsabilidad.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura elaborar el
Informe del Cierre del Proyecto e informar a la Sub Gerencia de Programacién de Inversiones en el marco de
la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Pablica aprobado
por Resolucidén Directoral N° 003-2011-EF/68.01, dando cuenta de su cumplimiento al Despacho de la
Gerencia General Regional, en el término de quince (15) dias calendarios, bajo responsabilidad.

ARTICULOQ 5°.- REMITIR a la Comisién Especial y/o Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Huancavelica, el expediente conteniendo la
documentacién técnica financiera faltante, las observaciones y recomendaciones contenidas en elinforme, para
su pronunciamiento e inicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que diere lugar.

ARTICULO 6°.- DELEGAR a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién
remitir el Expediente de Liquidacién debidamente foliado al Archivo Central del Gobierno Regional
Huancavelica.

ARTICULO 7°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina de
Economia y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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