
SERVICIOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL

Año del Contrato
Monto del 

Contrato (S/.)
nombre del contratista Objeto del Proceso

Nº del Contrato 

u Orden de 

Compra

Tipo de 

Penalidad 

(mora u Otra)

Penalidad 

Aplicada

2012 S/. 9,353.55 MEZA GOMEZ FREDY

Servicio de Consultoría de obras para la 

Supervisión de la obra: “Construcción de la 

Carretera Cotay Tipicocha Distrito de 

Churcampa de la Provincia de Castrovirreyna 

Huancavelica”.

Orden de 

Servicio N° 801- 

2013

MORA S/. 18.87

2012 S/. 12,500.00
JULIA RAYMUNDO DE 

HUARANCCA

Servicio de Alquiler de Cargador Frontal,

para Recuperar la Transitabilidad de la

Carretera Desvio Viñas Acobambilla

Afectadas por las Intensas Lluvias.

Orden de 

Servicio N° 

13905 - 2012

MORA S/. 1,250.00

2012 S/. 22,861.44

CONSTRUCTORES Y 

CONSULTORES TRAVER 

PERU S.A.C.

Servicio de Alquiler de Cargador Frontal, 

para Recuperar la Transitabilidad de las 

Carreteras Huanchuy – Salcabamba – 

Cedropampa – Afectadas por las Intensas 

Lluvias”

Orden de 

Servicio N° 

10911 - 2012

MORA S/. 2,286.14

2012 S/. 35,000.00 PACO CHIPANA WILLIAM

Servicio de Consultoría para la Supervisión 

de la obra: “Mejoramiento y Ampliación de 

Infraestructura de la I.E. de Nivel Secundario 

Maricasl Agustín Gamarra – Huando – 

Huancavelica”

Orden de 

Servicio N° 

00899 - 2013

MORA S/. 250.00

Fuente: Oficina de Logistica - Ejecucion Contractual

REPORTE DE PENALIDADES APLICADAS  ENERO - MARZO DEL 2013

DESCRIPCIÓN
Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se realiza una penalidad en caso de retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, aplicando al contratista una penalidad por cada día de retraso, hasta por un mono máximo equivalente al diez 

por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso.


