
BIENES

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ SEDE CENTRAL

Año del 
Contrato

Monto del 
Contrato (S/.)

nombre del contratista Objeto del Proceso
Nº del Contrato u 
Orden de Compra

Tipo de Penalidad (mora u 
Otra)

Penalidad Aplicada

2014 S/. 449.10 CHOQUE CONTRERAS EDDY

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
ESCRITORIO PARA LA OBRA: 
"RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL RETABLO DORADO POLICROMADO 
MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN 
LA IGLESIA DE ASCENSIÓN-DISTRITO DE 
ASCENSIÓN, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Orden de Compra 
N° 48-2014

MORA S/. 22.46

REPORTE DE PENALIDADES APLICADAS ‐ FEBRERO 2014

DESCRIPCIÓN

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se realiza una penalidad en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, aplicando al contratista 

una penalidad por cada día de retraso, hasta por un mono máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso.

Fuente: Area de Ejecución Contractual ‐ Oficina de Logística


