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VISTO: El Informe N° 064-2021/ GOB.REG.FHIVCA /PPR con Reg. Doc. N° 2058193 ¢
Reg. Exp. N° 1514235, y demids documentacién adjunta en ciento noventa y dos (192) folios atiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el articulo 31 de la Ley IN® 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacion,
el articulo 2 de la Ley IN® 27867 — Ley Otrgidnica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que pozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 14 de noviembre de 2019 ¢l Gobierno Regional de Huancavelica y ¢l
Consorcio Wanka Wilka suscriben el Contrato N°106-2019/0ORA, con el objetivo de ejecutar la obra
“Mejoramiento de la carretera cruce Salcahuasi- San Antonio- Puente Chiquiaco- Cruce Huoachocolpa-
Surcubamba- Abra Vista Alegre- Titay Punco- Puente San Antonio, Ruta HV 101, Tayacaja- Huancavelica”,
cuyo presupuesto de ejecucion asciende a Ia suma de §/357776,060.53 (Treinta y cinco millones setecientos
setenta y seis mil sesenta con 53/100 soles);

Que, mediante Carta Notarial S/N de fecha 12 de octubre de 2021, suscrito por el Sr.
Edwin Espinoza Zifiiga representante comiin del Consorcio Wanka Wilka, tequiere al Gobierno Regional de
Huancavelica la implementacién de medidas de seguridad bajo apercibimiento de resolvetse el Contrato
N°106-2019/RA;

Que, mediante Carta Notarial N°613-2021-NTWCC, de fecha 03 de noviembre de 2021,
suscrito por el Sr. Edwin Espinoza Zufiiga representante comin del Consorcio Wanka Wilka pone en
conocimiento de la Entidad su decision de resolver el Contrato N°106-2019/0RA, por cuanto no se ha
cumplido con atender el requerimiento efectuado mediante Carta Notarial /N de fecha 12 de octubre de
2021;

Que, estando alo expuesto el abogado Teddy Gim Pérez Espinoza- Procurador Piblico
del Gobierno Regional de Huancavelica presenta solicitud de Conciliacién ante el Centro de Conciliacion
“Allin Kawsay” invitando al Consotcio Wanka Wilka a participar de una audiencia de conciliacién con la
finalidad de resolver la controversia suscitada entre las pattes, respecto de las siguientes pretensiones:
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL: Se deje sin efecto la Carta Notarial N°613-2021-NTWCC, de
fecha 03 de noviembre de 2021, donde el Contratista Consorcio Wanka Wilka comunica la decision de
Resolver el Contrato N°106-2019/ORA, por incumplimiento de requetimiento y otro, SEGUNDA
PRETENSION SUBORDINADA ACCESORITA: Pago por indemnizacion de dafios y petjuicios irrogados
a la Entidad Gobierno Regional de Huancavelica, hasta por la suma de S/35°000,000.00 (Treinta y cinco
millones con 00/100 soles) que deber pagar el Contratista Wanka Wilka, SEGUNDA PRETENSION
SUBORDINADA ACCESORIA: Pago de las costas y costos que genere el presente proceso, que serin de
cargo del contratista;

Que, estando a lo expuesto cabe sefialar que, el Articulo 5° de la Ley N° 26872 modificado
por el Articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1070, establece que la Conciliacién es una institucién que se
constituye como un mecanismo alternativo pata la solucién de conflictos, por el cual las partes acuden ante un
Centro de Conciliacién extrajudicial a fin que se les asista en la busqueda de una solucién consensual al
conflicto;

Que, con relacién 2 los medios de solucién de controversias, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Suptemo N° 344-2018-EF, en el articulo 223
establece: “223.1. Las controversias que sutjan entre las partes sobre la ¢jecucién, interpretacién, resolucién,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliacién, junta de resolucién de
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disputas o arbitraje institucional, segiin corresponda y por acuerdo de las partes. 223.2. Las controversias
teferidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliacién v/ o arbitraje.”;

Que, asimismo, el articulo 224° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
sefiala: “224.1. Las partes pueden pactar la conciliacién como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La
conciliacién se solicita ante un centro de conciliacién acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado
por dicho Ministerio. 224.2. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o el servidor en quien este haya
delegado tal funcién evalia la decisién de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo comciliatorio
considerando criterios de costo beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, Ia
expectativa de éxito de seguir el atbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la
conciliacién. Asimismo, se consideran los tiesgos que representa la controversia en el normal desarrollo de la
ejecucién contractual, incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un acuerdo
conciliatosgo. Dicha evaluacién se encueatra contenida en un informe técnico legal previo debidamente
sustentado. 224.3. De ser necesario contar con una Resolucién Autoritativa para arribar 2 un acuerdo
conciliatotio, el procedimiento conciliatorio se puede suspender hasta por un plazo de treinta (30) dias habiles.
Si ambas partes lo acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30) dias habiles adicionales. Si
vencidos los plazos sciialados la Entidad no presenta la Resolucién Autoritativa ante el Centro de
Conciliacién, se entiende que no existe acuerdo y se concluye el procedimiento conciliatorio.”;

Que, el articulo 33° del Decreto Legislativo N° 1 326, Decreto Legislativo que reestructura
¢l Sistema Administrativo de Defensa Juridica del Estado y crea la Procuraduria General del Estado, menciona
que son funciones de los/as procuradores/as publicos, entre otros: 8. Conciliar, transipir y consentir
resoluciones, asi como desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por €l
reglamento. Para dichos efectos es necesatio la autorizacién del titular de la entidad, previo informe del
Procurador Piblico;

Que, el articulo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo N 1326, Decreto Legislativo
que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Juridica del Estado y creala Procuraduria General del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, en su numeral 15.6. menciona: Respecto ala
funcién contemplada en el inciso 8 del articulo 33 del Decreto Legislativo N° 1326, en los procesos o
procedimientos con contenido patrimonial, los/las ptocuradores/as plblicos/as, previa elaboracion del
informe correspondiente y con autorizacin del/de la titular de la entidad, pueden conciliar, transigir,
desistirse, asi como dejar consentir resoluciones, cumpliendo los requisitos en ella establecidos;

Que, ademis el numeral 15.8. del articulo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo N®
1326 establece que: Cuando en el 4mbito extrajudicial, una entidad del Estado sea invitada a conciliar o
transigit, conforme 2 la ley de la materia, su procutador/a publico/a, estd facultado a representar al Estado
con atribuciones exclusivas suficientes para participar en dichos procedimientos y suscribir los respectivos
acverdos previamente autorizado por ¢l/la titular de la entidad o la personaa quien éste delegue mediante acto
resolutivo, pata lo cual deben tener en cuenta las disposiciones contenidas en la normatividad del Sistema;

Que, acorde al marco normativo expuesto, mediante Informe N° 064-
2021/GOB.REG.HVCA/PPR, de fecha 06 de diciembre del 2021, el Procurador Piblico Regional ha
efectuado el anilisis técnico juridico de costo — beneficio, ponderando las expectativas de €xito de proseguirse
con un proceso de arbitraje y/o judicial, el costo economico y el beneficio de arribarse 2 un posible acuerdo
conciliatorio; por lo que, concluye que es viable conciliar parcialmente con el sefior Edwin Espinoza Zidiga
Representante Comiin del Consorcio Wanka Wilka, de acuerdo 2 lo siguiente:

1) Se autorice conciliar en forma parcial sobre la siguiente preteasion:
1) PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:
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Que, ¢l Contratista deje sin efecto la Carta Notatial N®613-2021-NTWCC, de fecha 03 de noviembre
de 2021, donde el Consorcio Wanka Wilka comunica la decision de Resolver el Contrato N°106-
2019/ORA, por incumplimiento de Requerimiento y otros a fin de que no se frustre la ejecucién de la
obra y el contratista continue con lz ejecucién de la obra, en el plazo y términos pactados en el
Contrato N°106-2019/ORA.

b) PRIMERA PRETENSION SUBORDINADA ACCESORIA
En caso de incumplimiento el Contratista pagar una indemnizacién de dafios y petjuicios irrogados a
la Entidad Gobierno Regional de Huancavelica, la sumade § /35°000,000.00 (Treinta y cinco millones
con 00/100 soles) que debera pagar el Contratista Wanka Wilka, representado por el Sefior Edwin
Espinoza Zidiga al Gobierno Regional de Huancavelica.

Que, por lo expuesto y estando a las facultades delegadas por la Gobernacion Regional
mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 267-2020/GOB.REG.HVCA/GR, se expide la presente
resolucion autoritativa;

Estando a lo informado; y,

Con la visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

De conformidad a lo establecido por el Articulo 47° de la Constitucion Politica del Perd, el
Articulo 78 de la Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus normas modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR al Procurador Piiblico Regional del Gobierno Regional
de Huancavelica, a conciliar parcialmente en los aspectos materia de la controversia surgida con el Consorcio
Wanka Wilka representado por su Representante Comun Sefior Edwin Espinoza Zidiga, detivado dela Carta
Notarial N°613-2021-NTWCC, de fecha 03 de noviembre de 2021, siendo la posicién de la institucién frente a
las pretensiones formuladas, las siguientes:

a). PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:

Que, el Contratista deje sin efecto la Carta Notarial N°613-2021 NTWCC, de fecha 03 de noviembre
de 2021, donde €l Consorcio Wanka Wilka comunica la decision de Resolver el Contrato N°106-
2019/ORA, por incumplimiento de Requerimiento y otros a fin de que no se frustre la ejecucién dela
obra y el contratista continue con la ejecucién de la obra, en el plazo y términos pactados en €l
Contrato N°106-2019/ORA.

b). PRIMERA PRETENSION SUBORDINADA ACCESORIA

En caso de incumplimiento el Contratista pagard una indemnizacién de dafios y petjuicios irrogados a
la Entidad Gobierno Regional de Huancavelica, la suma de $/35°000,000.00 (T'reinta y cinco
millones con 00/100 soles) que deberi pagar el Contratista Wanka Wilka, representado por el
Sefior Edwin Espinoza Zuiiga al Gobierno Regional de Huancavelica.

ARTICULQ 2°.- REMITIR a la Procuraduria Piblica Regional los actuados de la
presente Resolucién autoritativa, para su conocimicnto y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Srganos competentes
del Gobierno Regional de Huancavelica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

RBH/gem




