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VISTO: El Informe Nº 10-2023/GOB.REG.HVCA/ PPR con Reg. Doc. Nº 2786304 
y Reg. Exp. Nº 2017794, el Informe Nº 295-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-GSRC, el Informe Nº 342-
2023/GOB.REG.HVC.A/GSRC/OSRA, el Informe Nº 341-2023/GOB.REG.HVCA/GSRC/OSRA, d 
Informe Nº 340-2023/ GOB.REG.HVCA/GSRC/OSRA, el Informe Nº 339-
2023/GOB.REG.HVC.A/GSRC/OSRA, el Informe Nº 338-2023/GOB.REG.HVCA/GSRC/ OSRA y 
demás documentación adjunta en setecientos veintisiete (727) folios útiles; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
J?escentralización, el articulo 2 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Go biemos Regionales y el Artículo 
Unico de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autononúa 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 5° de la Ley Nº 26872 modificado por el Artículo 1 ° del Decreto 
Legislativo Nº 1070, establece que la Conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo 
alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación 
extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una solución con: ensua( al conflicto; 

Que, el Artículo 78º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 31433, señala que la procuraduría pública de gobierno regional es 
el órgano especializado responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado en el 
ámbito del gobierno regional correspondiente. Las procuradurías públicas de gobiernos regionales son 
parte del Sistema Administrativo de la Defensa Jurídica del Estado. Se encuentran vinculadas 
administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado y se rigen por la normativa vigente 
en la materia. Los procuradores públicos del gobierno regional remiten trimestralmente al consejo regional 
un informe sobre el estado de los casos judiciales a su cargo y las acciones realizadas respecto de cada uno 
de ellos. Sus informes son públicos; 

Que, el artículo 33º del Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del 
Estado, menciona que son funciones de los/ as procuradores/ as públicos, entre otros: 6. Emitir informes a 
los/ as titulares de las entidades públicas proponiendo la solución más beneficiosa para el Estado, respecto 
de los procesos en los cuales interviene, bajo responsabilidad y con conoqmiento a la Procuraduría 
General del Estado, 8. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así c~mo desistirse de demandas, 
conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos es necesario 
la autorización del titular de la entidad, previo informe del Procurador Público; 

Que, el artículo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo •Nº 1326 - Decreto 
Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS, establece en su 
numeral 15.8 que cuando en el ámbito extrajudicial, una entidad del Estado sea invitada a conciliar o 
transigir, conforme a la ley de la materia, su procurador/ a público/ a, está facultado a representar al Estado 
con atribuciones exclusivas suficientes para participar en dichos procedimientos y suscribir los respectivos 
acuerdos previamente autorizado por el/la titular de la entidad o la persona a quien éste delegue mediante 
acto resolutivo, para lo cual deben tener en cuenta las disposiciones contenidas en la normatividad del 
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Sistema; 

Que, el artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en su numeral 45.12 
señala que la conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Durante la conciliación o ante la propuesta de acuerdo conciliatorio, el titular de la 
Entidad, con el apoyo de sus dependencias técnicas y legales, realiza el análisis costo-beneficio de proseguir 
con la controversia, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito 
de seguir el arbitraje, y la conveniencia de resolver la controversia en la Ínstaricia más temprana posible. En 
ambos casos, se puede solicitar opinión de la procuraduría pública correspondiente o la que haga sus veces; 

Que, el artículo 224 del Reglamento de la Ley Nº '.30225 - Ley dé Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establece en su numeral 224.2. Bajo 
responsabilidad, el Titular de la Entidad o el servidor en quien este haya delegado tal función evalúa la 
decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo 
beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de 
seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. Asimismo, se 
consideran los riesgos que representa la controversia en el nonnal desarrollo de la ejecución contractual, 
incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un acuerdo conciliatorio. Dicha 
evaluación se encuentra contenida en un informe técnico legal previo debidamente sustentado; diligente 

Que, con fecha 15 de setiembre del 2022 se suscribe el Contrato Nº 37-2022-
GSRC/ G, derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nº 07-2022-GSRC/CS 
- Primera Convocatoria derivada del Concurso Público Nº 01-2022-GSRC/CS, entre la Gerencia Sub 
Regional Castrovirreyna y la empresa contratista CCM Contratistas Generales EJ.R.L representado por su 
Gerente General señor Carlos Juan Villaverde Ayuque, para la contratación de servicio de alquiler de 
Excavadora sobre Oruga a todo costo, para la ejecución del saldo de obra "CREACIÓN DEL CAMINO 
VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO, CHUNCACC, T.ORRESMARCA -

ROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA", por el monto total de S/ 292,500.00 
,,, (Doscientos noventa y dos mil quinientos con 00 / 100 Soles), incluido todos los impuestos de ley, tributos, 
\,. seguros, transpo~e, in~~ecciones, pru~~as y otros_ c_oncep tos ,con incide~cia en la ejecución del servici~, 

~ . .,,;,v,::r·--¡-. on un plazo de eJecuaon de la prestaaon del serv:tao de 90 días calendanos (03 meses), contados a parttr 
de la suscripción del contrato y con un entregable Horas Máquina (estimado) en el ler mes de 300, en el 
2do mes de 250 y en el 3er mes de 200, en total 750 HM; 

Que, con fecha 15 de setiembre del 2022 se suscribe el Contrato Nº 38-2022-
GSRC/ G, derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nº 07-2022-GSRC/CS 
- Primera Convocatoria derivada del Concurso Público Nº 01-2022-GSRC/CS, entre la Gerencia Sub 
Regional Castrovirreyna y la empresa contratista CCM Contratistas Generales E.I.R.L. representado por su 
Gerente General señor Carlos Juan Villaverde Ayuque, para la contratación de servicio de alquiler de 
Motoniveladora a todo costo, para la ejecución del saldo de obra "CREACIÓN DEL CAMINO 
VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO, CHUNCACC, TORRESMARCA -
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCA VELICA", por el tnonto total de S/ 84,000.00 
(Ochenta y cuatro mil con 00/ 100 Soles), incluido todos los impuestos de ley, tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y otros conceptos con incidencia en la ejecucioti del servicio, con un plazo de 
ejecución de la prestación del servicio de 60 días calendarios (02 meses), contados a pktir de la suscripción 
del contrato y con un entregable Horas Máquina (estimado) en el ler.mes'de 150 y-2do mes de 150, en 
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Que, con fecha 15 de setiembre del 2022 se suscribe el Contrato Nº 39-2022-
GSRC/ G, derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nº 07-2022-GSRC/ CS 
- Primera Convocatoria derivada del Concurso Público Nº 01-2022-GSRC/CS, entre la Gerencia Sub 
Regional Castrovirreyna y la empresa contratista CCM Contratistas Generales E.I.R.L. representado por su 
Gerente General señor Carlos Juan Villaverde Ayuque, para la contratación de servicio de alquiler de 
Camión Volquete a todo costo, para la ejecución del saldo de obra "CREACIÓN DEL CAMINO 
VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO, CHUNCACC, TORRESMARCA -
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCA VELICA", por el monto total de S/ 255,000.00 
(Doscientos cincuenta y cinco núl con 00/ 100 Soles), incluido todos los impuestos de ley, tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y otros conceptos con incidencia en la ejecución del servicio, 
con un plazo de ejecución de la prestación del servicio de 90 días calendarios (03 meses), contados a partir 
de la suscópción del contrato y con un entregable Horas Máquina (es~i:io)'"en el ler mes de 250, en el 
2do mes de 625 y en el 3er mes de 625, en total 1,500 HM; - · ~ 

Que, con fecha 15 de setiembre del 2022 se suscribe el Contrato Nº 40-2022-
GSRC/ G, derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nº 07-2022-GSRC/ CS 
- Primera Convocatoria derivada del Concurso Público Nº 01-2022-GSRC/CS, entre la Gerencia Sub 
Regional Castrovirreyna y la empresa contratista CCM Contratistas Generales E.LR.L. representado por su 
Gerente General señor Carlos Juan Villaverde Ayuque, para la contratación de servicio de alquiler de 
Rodillo Llso Vibratorio Autopropulsado a todo costo, para la ejecución del saldo de obra "CREACIÓN 
DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO, CHUNCACC, 
TORRESMARCA-PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HU ANCA VELICA", por el monto total 
de S/ 69,000.00 (Sesenta y nueve núl con 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de ley, tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y otros conceptos con incidencia en la ejecución del servicio, 
con un plazo de ejecución de la prestación del servicio de 60 días calendarios (02 meses), contados a partir 
de la suscripción del contrato y con un entregable Horas Máquina (estimado) en el ter mes de 150 y en el 
do mes de 150, en total 300 HM; 

Que, con fecha 15 de setiembre del 2022 se suscribe el Contrato Nº 41-2022-
GSRC/ G, derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplififada N" 07-2022-GSRC/ CS 

• - Primera Convocatoria derivada del Concurso Público Nº 01-2022-GSRC/CS, entre la Gerencia Sub 
Regional Castrovirreyna y la empresa contratista CCM Contratistas Generales E.I.R.L. representado por su 
Gerente General señor Carlos Juan Villaverde Ayuque, para la contratación de servicio de alquiler de 
Camión Cisterna y Retroexcavadora a todo costo, para la ejecución del _saldo de obra •<CREACIÓN DEL 
CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO, CHUNCACC, TORRESMARCA
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCA VELICA", por el monto total de S/ 45,500.00 
(Cuarenta y cinco núl quinientos con 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de ley, tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y otros conceptos con incidencia en la ejecución del servicio, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
► Alquiler de camión cisterna (agua) maq. Seca, por la suma de S/ 13,380.00 (Trece núl trescientos 

ochenta con 00/100 Soles). Plazo de ejecución de la prestación del servicio de 60 días calendarios (02 
meses) , contados a partir de la suscripción del contrato. 
Alquiler retroexcavadora a todo costo, por la suma de S/ 36,120.00 (Treinta y seis núl ciento veinte con 
00/ 100 Soles). Plazo de ejecución de la prestación del servicio de 60 días calendarios (02 meses), 
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contados a partir de la suscripción del contrato y con un entregable Horas Máquina (estimado) en el 1er 
mes de 140 y 2do mes de 70, en total 210 HM. 

Todos los contratos se rigen bajo el ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias; 

Que, sobre el particular, mediante Invitación para Conciliar Nº 01 (Exp. Nº 019-2023) 
de fecha 19 de mayo del 2023, el Centro de Conciliación Extrajudicial "Señor de Oropesa", el Conciliador 
Extrajudicial Abog. Víctor Clemente Taype remite al Procurador Público Regional del Gobierno Regional 
de Huancavelica la solicitud de conciliación presentada por el señor Carlos Juan Villaverde Ayuque -
Gerente General de la empresa contratista CCM Contratistas Generales E.I.R.L., con la finalidad de 
resolver la controversia suscitada en la contratación de servicio de alquiler de maquinaria pesada, según 
Contratos Nº 37-2022-GSRC/G, Nº 38-2022-GSRC/G, Nº 39-2022-GSRC/G, Nº 40-2022-GSRC/ G y 
Nº 41-2022-GSRC/ G de fechas 15 de setiembre del 2022, para la ejecución del saldo de obra 
"CREACIÓ DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO, CHUNCACC, 
TORRESMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCA VELICA", formulando las 
siguientes pretensiones: 1) Se deje sin efecto la Carta Notarial Nº 104-2023, 2) Se sirva disponer el pago de 
valorización pendiente, 3) Se tenga por paralizada la prestación del servicio por incumplimiento de 
obligaciones esenciales, 4) Se deje sin efecto la Carta Nº 0100-2022/GOB.REG.HVCA/GSRC/ G y 5) Se 
suscriba las adendas requeridas oportunamente; 

Que, al respecto y acorde con el marco normativo expuesto, mediante Informe Nº 10-
2023 / GOB.REG .HVCA/ PPR, de fecha de recepción 10 de agosto del 2023, el Procurador Público 
Regional del Gobierno Regional de Huancavelica frente a las pretensiones formuladas por la empresa CCM 
Contratistas Generales E.1.R.L., conforme a los fundamentos que en él expone, ha efectuado el análisis 
técnico jurídico de costo - beneficio, ponderando las expectativas de é:itito de proseguirse con un proceso 

arbitraje y/ o judicial, el costo económico en caso de no arribarse a una conciliación y de incoarse un 
posible proceso de arbitraje, así como el beneficio de arribarse a un posible acuerdo conciliatorio con el 
contratista, y según evaluación efectuada a los pronunciamientos emitidos por el área usuaria, concluye que 
es viable arribar a un acuerdo conciliatorio parcial con la empresa CCM Contratistas Generales E.I.R.L. 
representado por su Gerente General señor Carlos Juan Villaverde A yuque; por lo que, solicita resolución 
autoritativa para conciliar en forma parcial sobre las siguientes pretensiones: 

a) Dejar sin efecto la Carta Notarial Nº 104-2023, de fecha 20 de abril del 2023, mediante el cual la 
Entidad resuelve los Contratos Nº 37, 38, 39, 40 y 41-2022-GSRC/C:,., siempre y cuando la empresa 
CCM Contratistas Generales E.I.R.L. representado por su Gerente General Carlos Juan Villaverde 
Ayuque, renuncie a los intereses legales y a los mayores gastos que pudiera generarse. como 
consecuencia de la resolución de contrato. 

b) Asimismo, el contratista empresa CCM Contratistas Generales E.I.R.L. representado por su Gerente 
General Carlos Juan Villaverde Ayuque, empresa INATEC S.A:C., se compromete a cumplir 
estrictamente con todo lo establecido en los Contratos Nº 37, 38, 39, 40 y 41-2022-GSRC/ G, bajo 
responsabilidad civil, penal y contractual que pudiera generar su incumplimiento. 

Por otro lado, habiendo evidenciado irregularidades e ilícitos por parte de los funcionarios de la Gerencia 
Sub Regional Casttovirreyna que no cumplieron con el procedimiento correcto para la Resolución de los 
Contratos Nº 37-2022-GSRC/G, Nº 38-2022-GSRC/G, Nº 39-2022-GSRC/G, Nº 40-2022-GSRC/ G y 
Nº 41-2022-GSRC/ G, conforme a lo dispuesto en el numeral 165.1 del arúculo 165 del Reglamento de la 
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Ley de Contrataciones del Estado, causando perjuicio económico a la Entidad, recomienda se realice el 
deslinde de responsabilidades correspondientes a través de las instancias competentes; 

Que, estando a las facultades delegadas por la Gobernación Regional mediante 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/ GOB.REG.HVCA/GR, corresponde la emisión de la 
presente resolución autoritativa a favor del Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Huancavelica; 

Estando a lo informado; y, 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesorí~ Jurídica y la Secretaría General; 
o-..., ,:/ J 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6'del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/ CR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR al Procurador Público Regional del Gobierno 
Regional de Huancavelica, realizar las acciones de conciliación en los aspectos materia de la controversia 
surgida con la empresa contratista CCM Contratistas Generales E.I.R.L. representado por su Gerente 
General señor Carlos Juan Villaverde Ayuque, derivado de los Contratos Nº 37-2022-GSRC/ G para 

'A - alquiler de Excavadora sobre Oruga a todo costo, N º 38-2022-GSRC/G para alquiler de Motoniveladora a 
~ ,,llN /lt1;. 

,-...,. 
1 ,.'e todo costo, Nº 39-2022-GSRC/ G para alquiler de Camión Volquete a todo costo, Nº 40-2022-GSRC/ G 

1/i ~< ara alquiler de Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado a todo costo y Nº 41-2022-GSRC/ G para alquiler 
\'= ··¡~;¡_·¡, ·¡ ,,,;;;¡¡~· ~ e Camión Cisterna y Retroexcavadora a todo costo, de fechas 15 de setiembre del 2022, para la ejecución '~% 11 

"'"" ,J del saldo de obra "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO, 
-c,f.E ,. ,,• CHUNCACC, TORRESMARCA - PROVINCIA DE CASTROVI~YNA - HU ANCA VELICA", 

- - siendo la posición de la institución frente a las pretensiones formuladas
1 
las siguientes: 

., , . . l 
.n,l.:;a--ai::H,-.~'t" Dejar sin efecto la Carta Notarial Nº 104-2023, de fecha 20 de ab-i;il del 2023: mediante el cual la 

Entidad resuelve los Contratos Nº 37, 38, 39, 40 y 41-2022-GSRC/G, .síempre t cuando la empresa 
CCM Contratistas Generales E.I.R.L. representado por su Gerente General Cárlos Juan Villaverde 
Ayuque, renuncie a los intereses legales y a los mayores gastos que pudiera generarse, como 
consecuencia de la resolución de contrato. 
El contratista empresa CCM Contratistas Generales E.I.R.L. representado por su Gerente General 
Carlos Juan Villaverde Ayuque, empresa INA TEC S.A.C., se comprometa a cumplir estrictamente con 
todo lo establecido en los Contratos Nº 37, 38, 39, 40 y 41-2022-GSRC/ G, bajo responsabilidad civil, 
penal y contractual que pudiera generar su incumplimiento. 

ARTÍCULO 2° .- REMITIR copia certificada de los actuados a la Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos, para que a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del Gobierno Regional de Huancavelica, se efectúe la investigación preliminar y precalifique 
los hechos por la presunta falta administrativa en la que habrían incurrido los funcionarios y demás que 
resulten responsables de la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, . q11~ no cumplieron con el 
procedimiento establecido en el numeral 165.1 del artículo 165 del Reglarpento de la Ley de Contrataciones 
del Estado para la Resolución de los Contratos Nº 3 7-2022-GSRC/ G, .Nº 38-2022-GSRC/ G, Nº 39-2022-
GSRC/ G, Nº 40-2022-GSRC/ G y Nº 41-2022-GSRC/G, de fechas 15 de setiembre del 2022, 
ocasionando perjuicios económicos a la Entidad, conforme lo Señalado en el Informe Nº 10-
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2023/GOB.REG.HVCA/ PPR del 10 de agosto del 2023 y demás antecedentes. 

ARTICULO 3º.- AUTORIZAR al Procurador Público Regional del Gobierno 
Regional de Huancavelica, iniciar las acciones legales correspondientes por los ilícitos desplegados por los 
funcionarios de la Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, conforme los fundamentos expuestos en el 
Informe Nº 10-2023/ GOB.REG.HVCA/PPR del 10 de agosto del 2023 y demás antecedentes. 

ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica y a la Procuraduría Pública Regional, para los fines de 
Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

----,¡,, 
HfRAL REGIONAL 

DOCQ/ cg,nc 
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