
CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV SUPER
GAST. 
ADMINI

OTROS EXP.TEC TOTAL (S/.) CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV TOTAL (S/.)
CAN

T.
TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

ACOBAMBA  7,758,203.17 7,257,638.69

1 R.O.
0240
0417

2012
2013

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO 
POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - 

ACOBAMBA - HUANCAVELICA
ACOBAMBA PAUCARÁ

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO ANDINO 
(Reene De La Cruz 

Acevedo)
#387042

N° 0531-
2012/ORA-OL 

(15/AGO/2012).

ING. DENYS LUYA 
FERNANDEZ

CIP. 53576

ING. RENATO C. 
CORONEL 
SÁNCHEZ

1,531,010.21 129,565.90 76,550.51 312,682.79 100,722.44 22,906.16 30,000.00 50,000.00 2,253,438.01 1,531,010.21 129,565.90 76,550.51 312,682.79 2,049,809.41 2,049,809.40 0.01 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

204,980.94
100.00% 100.00% 0.00% 30/08/2012 150 31/12/2012 L 24/07/2013

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 718-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR (24/JUL/2013)

2 R.O.
0898
0145

2012
2013

AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE 
CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - 

HUANCAVELICA
ACOBAMBA PAUCARÁ

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
Huancavelica

763-20127ORA
ARQ. LUIS 

LAGONES LLANQUI

VILMA LILIANA 
GAMARRA 
PACHECO

1,705,987.70 128,174.24 170,598.77 360,856.93 83,845.60 23,656.18 0.00 30,000.00 2,503,119.42 1,705,987.70 128,174.24 170,598.77 360,856.93 2,365,617.64 2,303,395.87 62,221.77 2.63%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/01/2013 180 09/09/2013 2 72 T
ORA RECEPCIONADA, EN 

COORDINACIONES PARA SU RESPECTIVA 
INAUGURACIÓN

3 R.O. 0414 2013

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO 

QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE 
ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA

ACOBAMBA ANTA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

A & E MINEROS CIVILES 
S.A.C.

LP .10-2013
(Edison Rodriguez Reyes)

N° 0369-
2013/ORA 

(11/JUL/2013).

ING. ROLANDO 
SILVIO PALACIOS 

CABELLO

ARQ. ANGEL DAVID 
FABIAN ROMERO

2,173,410.65 126,572.75 108,670.53 433,557.71 97,699.99 21,734.11 0.00 40,000.00 3,001,645.74 2,842,211.64 2,106,174.39 736,037.25 25.90%
F.C. 
A.D. 
A.M.

284,221.19

1,136,884.66

29/11/2013

29/11/2013
61.26% 40.01% 21.25% 27/07/2013 150 23/12/2013 EJ AT

OBRA EN EJECUCIÓN, ATRAZADO 
RESPECTO AL CALENDARIO 

PROGRAMADO

ANGARAES 9,571,964.13 8,966,136.82

1

R.D.

R.O.

0558
000
0424

2011
2012
2013

MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN - 
SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA 

DE ANGARAES - HUANCAVELICA
ANGARAES LIRCAY

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

20452477671 
CONSORCIO 

CONSTRUCTORA CyZ         
AMC N° 422-2011  (Jose 

Samuel Carhuamaca 
Vasques)

N° 603-2011/ORA 
(14/NOV/1011)

ING. GUIDO R. 
HUAYLAS COSME 

CIP 65855

Ing. HENRY 
BARRIENTOS 

QUISPE,(0473-2011, 
09/09/11) RPM  

#338777, 
henribq5@hotmail.co

m

1,454,751.39 113,325.13 72,737.57 295,346.54 80,325.40 8,000.00 0.00 25,000.00 2,049,486.03 1,454,751.39 113,325.13 72,737.57 295,346.54 1,936,160.63 1,877,418.09 58,742.54 3.03%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 193,616.06 09/07/2012
100.00% 100.00% 0.00% 30/11/2011 180 27/05/2012 0 0 T

RECEPCIONADO (24-01-13) Y EN 
PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A 
LA LIQUIDACION

2
RECURSOS 
ORDINARIOS

0139 2012

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE 

LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE 
ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE 

LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.

ANGARAES
SAN ANTONIO DE 

ANTAPARCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
NUEVOPERU

N° 0650-
2011/ORA 

(14/DIC/2011)

I. ARQ. RAUL 
FERNANDO 

SOTELO RUIZ 
(ANTAPARCO)  

II.ARQ. PIZARRO 
LOZANO NEIL 

EDWIN (MAICENA)

ING. HERNAN 
LAURENTE OLAYA 

AVILEZ  
1,200,942.40 111,715.90 84,065.97 251,410.37 58,216.48 19,418.08 0.00 30,000.00 1,755,769.20 1,200,942.40 111,715.90 84,065.97 251,410.37 1,648,134.64 1                          1,661,857.86 -13,723.22 -0.83%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 164,813.464 FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 29/12/2011 150 20/07/2012 2 55 T

EN PROCESO DE ARBITRAJE POR 
ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES HECHAS POR EL 

COMITÉ DE RECEPCION

3 R.O.
0144
0495

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36423 EN EL 
CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, 

PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA 

ANGARAES LIRCAY
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
INGENIEROS

N° 003-2012/ORA
ING. MARIO 

HUAMAN LEANDRO

CONSORCIO 
INGENIEROS ING. 

MARINO PEÑA 
DUEÑAS

1,190,648.73 86,050.47 59,532.44 240,521.70 68,033.40 15,767.53 6,000.00 60,000.00 1,726,554.27 1,190,648.73 86,050.47 59,532.44 240,521.70 1,576,753.34                          1,576,753.34 -0.01 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 157,675.34 Porrateado
100.00% 100.00% 0.00% 19/01/2012 150 29/11/2012 3 166 L 02/08/2013

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 725-2013 
(02/AGO/2013)

4 R,O,
0136
0426

2012
2013

CONTRUCCION E IMPLEMETACION DE LA I.E. JESUS 
NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - 

ANGARAES - HUANCAVELICA
ANGARAES LIRCAY

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO ALFONZO 
UGARTE (ALONZO 

TAPIA)

N° 008-2012/ORA 
(09/ENE/2012)

ARQ.HERNAN 
LUCIO CHANCA 

LLACTA

CONSORCIO R&M 
ING. BENNY 

RICHARD 
CARRILLO 
BALCAZAR

2,095,601.60 121,762.03 167,648.13 429,302.12 86,688.80 28,143.14 0.00 30,000.00 2,959,145.82 2,814,313.88 2,814,313.88 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 157,675.34 Porrateado
100.00% 100.00% 0.00% 02/02/2012 180 17/08/2012 2 18 LI

26/03/2013
17/05/2013

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 292-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR (26/MAR/2013), 
LIQ. CONSULTORIA N° 559-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 17/05/2013

5 R.O.
0553
0600

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION 

DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED 
SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

ANGARAES CONGALLA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CONGALLA Sr. Hugo 

Carlos Hinostroza Huacachi 
#628139

N° 0485-
2012/ORA-OL

ING. RAUL 
VAJALQUI TENORIO

ARQ. DARWIN 
ISIDORO DOLORIER 

LIZANA
721,830.69 81,717.05 36,091.53 151,135.07 61,114.56 9,904.92 0.00 19,215.00 1,081,008.82 721,830.69 81,717.05 36,091.53 151,135.07 990,774.34 990,774.34 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 99,077.43
198,154.87
396,309.74 

Porrateado
24-ENE-13
20-NOV-12

100.00% 100.00% 0.00% 08/08/2012 120 08/01/2013 2 34 LLL
LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 792-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2013)

CASTROVIRREYNA 2,634,727.45 2,487,277.72

1 FORSUR / R.D.
0248 
0275

2010
2012

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-

HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

HUACHOS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA GLOBAL 

PROJECT S.A.

199-2010/ ORA 
(20/05/2010)

ING. LUIS ENRIQUE 
DE LA CRUZ LOPEZ 

/ ING. CHRISTIAN 
W. VASQUEZ 

SANTA MARIA

2. ING. EDUARDO 
CANCHARI 
CARBAJAL

439,495.65 43,949.57 32,962.17 98,117.40 0.00 0.00 0.00 0.00 614,524.79 439,495.65 43,949.57 32,962.17 98,117.40 614,524.79                                      369,625.09 244,899.70 39.85%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 172,237.00   
205,392.26 

18/10/2011    
18-10-2011

100.00% 77.28% 22.72% 03/10/2011 120 24/06/2012 4 146 R
HABIENDOSE REALIZADO EL CONTRATO, 

SE PROCEDE A LA LIQUIDACIÓN DE 
CUENTAS

2 2012
MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA 

HUANCHOS - PALCA LONG 11.75KM
CASTROVIR

REYNA
VARIOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCTORA ROSA 
MARIELA JOAN CARLOS 

S.A.C.

002-2012/ GGR 
(16/ENE/2012)

ING. CARLOS 
CHIRA CUSI CHIRA

CIP. 67146

2 ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA

CIP.
48,603.62 8,743.79 2,916.22 10,847.45 0.00 0.00 0.00 0.00 71,111.08 74,044.35               74,044.35 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 7,405.00 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 09/02/2012 69 17/04/2012 L 18/09/2012

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 924-2012 
(18/SET/2012), LIQ. FINAN FINAL EN 

TRAMITE PARA SU APROBACION VIA 
ACTO RESOLUTIVO

3 R.O.
0760
0002

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL 
PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS 

DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

VILLA DE ARMA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO COTAS
0664-2012/ ORA 
(19/OCT/2012)

ING. JAVIER 
MUÑOZ BUENDIA

CIP. 64424

ING. CARLOS 
GARCIA MERCADO

CIP. 70209
678,444.23 30,062.49 33,922.21 133,637.21 51,489.50 8,702.00 0.00 15,000.00 951,257.64 678,444.23 30,062.49 33,922.21 133,637.21 876,066.14 0                                      876,066.14 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 87,606.61 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 01/11/2012 150 21/06/2013 2 83 T

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA 
REVISADA Y APROBADA, EN PROCESO 
DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.

4 R.O.
2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL 
PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED 

TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

CHUPAMARCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO MARCA
Sr. Rolando Fortunato 
VidalVidal (AMC 450-

2012/GOB.REG.HVCA/CE
P )

0663-2012/ ORA 
(18/OCT/2012)

ING.MARIO 
HUAMANI 
LEANDRO
CIP. 50507

CONSORCIO 
CHUPAMARCA ING. 

MARINO PEÑA 
DUEÑAS
CIP. 78936

716,036.08 30,062.49 35,801.80 140,742.07 51,489.50 8,702.00 0.00 15,000.00 997,833.94 716,036.08 30,062.49 35,801.80 140,742.07 922,642.44             922,642.44 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 92,264.24 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 01/11/2012 150 24/06/2013 3 86 T

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA 
REVISADA Y APROBADA, EN PROCESO 
DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.

5 R.O. 0144 2013

 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA 

LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE 
CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 

CASTROVIR
REYNA

CHUPAMARCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO DEL 
CENTRO (Julio Miguel 
Quispe Vilca) DU 12-

2012/GOB.REG.HVCA/CE

0818-2012/ ORA 
(27/DIC/2012)

ING. RICARDO 
ISMAEL CORNEJO 

LAOS

CARLOS FREDDY 
ESPINOZA 
SANTIAGO

1,537,002.09 92,220.13 76,850.10 307,093.02 53,795.07 23,055.03 0.00 24,000.00 2,114,015.44 0.00 2,013,165.34          2,013,165.34 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 201,316.53 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 12/01/2013 120 28/09/2013 4 140 T

OBRA RECEPCIONADA, EN PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACION DE 

EJECUCION DE OBRA

CHURCAMPA 30,223,472.33 30,211,141.62

1 R.O.
0135
0543

2012
2013

CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 
AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y 

RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHOCANO DE 
PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMPA - HUANCAVELICA 

CHURCAMP
A

EL CARMEN
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

EMPRESA 
CONSTRUCTORA GRAP 

P.H. S.R.L.

0048-2012/ORA 
(01/FEB/2012)

ING. JOSE E. 
CUMPA ANGELES /  
ING. HUGO PABLO 

GRANADOS 
POMASUNCO

ING. EDGAR 
SABINO ALARCON 

HUALLPA
1,454,006.50 61,986.38 72,700.33 285,964.78 80,614.00 14,540.07 0.00 2,500.00 1,972,312.06 1,454,006.50 61,986.38 72,700.33 285,964.78 1,874,657.99 2                                   1,874,536.83 121.16 0.01%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 187, 465.79
374,931.60

15/07/2012
05/06/2012 100.00% 100.00% 0.00% 23/02/2012 180 03/10/2012 2 42 LLL

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 421-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR (08/MAY/2013), 

LIQ. CONSULTOR R.G.G.R.  Nº 717-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR (27/JUL/2013), 

LIQ. FINAN. FINAL EN ELABORACION

2

R.D.
R.D. 
R.T.

0449
0389
0391

2012
2013
2013

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC  

TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA

CHURCAMP
A

COLCABAMBA  
MAYOCC

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
LIBERTADORES RUC.  
20549182675 Sr. Manuel 

Villavicencio Ampuero

003-2012/ORA 
(15AGO/2012)

ING. RICARDO 
POLO CONTRERAS

2 ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA 

CIP. 8597
7,652,450.93 681,909.90 1,147,867.64 1,706,801.12 1,037,700.26 0.00 0.00 0.00 12,226,729.86 7,652,450.93 681,909.90 1,147,867.64 1,706,801.12 11,189,029.59        11,189,029.59 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 1,118,903.00
2'237,805.92

05-ABR-13
23-DIC-12 100.00% 100.00% 0.00% 20/09/2012 240 19/08/2013 1 93 T

OBRA CULMINADO, EN COORDINACIONES 
PARA NOMINAR LA COMISION DE 

RECEPCION

3 R.D.
0455
0388

2012
2013

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC  

TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC

CHURCAMP
A

COLCABAMBA  
MAYOCC

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCTORA 
M.P.M. S.A. LPI 003-2012 

RUC.20100995108 SR. 
Rafael Jose Domingo 

Noriega Barreto

005-2012/GGR 
(22/AGO/2012)

ING. CARLOS VIDAL 
RIVADENEYRA 
RIVADENEYRA

ACI PROYECTOS 
S.A. SUCURSAL 
DEL PERU RUC 
20492307298 Sr. 
Daniel Eduardo 

Hernandes cardenas

9,502,540.85 1,144,105.92 950,254.09 2,087,442.15 0.00 0.00 0.00 13,684,343.01 0.00 14,962,729.72        12,607,958.86 2,354,770.86 15.74%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 2'992,545.94 FIN OBRA
76.27% 96.54% -20.27% 12/09/2012 180 07/11/2013 1 84 T

OBRA CULMINADA EL 07/11/2013, 
RECEPCIONADA, EN PROCESO DE 

LIQRUIDACIÓN

4 2013
RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN 
Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA

CHURCAMP
A

ANCO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO QUICLLO 
Rafael Bajalqui Tenorio

475-2013/ORA 
(/2013)

ING. RAUL 
BAJALQUI TENORIO

ARQ.PERCY 
ILDEFONSO 

VARGAS
0508-2013/ORA

1,636,308.76 116,974.00 98,178.53 333,263.03 103,999.99 16,363.09 0.00 35,000.00 2,340,087.40 2,184,724.32          1,616,590.02 568,134.30 26.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 
436,944.86

FIN OBRA
9.37% 19.34% -9.97% 05/10/2013 270 01/07/2014 EJ AD

SE RALIZA TRAMITE PARA ADICIONAL DE 
OBRA 01, POR SUELO INESTABLE

HUANCAVELICA 0.00 0.00

1 R.D. 0658 2011

REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS 
SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE 

ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACOBAMBILLA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO EL
SEÑORIAL - JORLUC
SAC

338-2011/ORA. 
(19-07-2011)

ING. CARLOS E. 
CORONEL 
CASTILLO

ING. ELIZABETH 
ROSA ESPINOZA 

BENEL
203,233.25 27,218.35 13,210.16 46,295.73 9,399.51 0.00 0.00 9,000.00 308,357.00 258,768.80 258,768.80 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 70.80% 29.20% 04/08/2011 90 01/11/2011 R
CONTRATO RESUELTO POR 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

2 R.D.
0741  
0276

2011
2012

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE NUEVO 

OCCORO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

NUEVO OCCORO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

AD&J INGENIEROS
CONSULTORES SAC.

N°    -2011
ING. SANTOS 

FELICIANO 
ASCENCIO FLORES

ING. JOHNY 
BENDEZU ACERO

720,507.35 57,640.59 43,230.44 156,061.89 39,097.61 0.00 0.00 29,110.00 1,045,647.88 720,507.35 57,640.59 43,230.44 147,848.11 969,226.49 969,226.49 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

96,922.65 
00000000 
00000000

HASTA 
CONCLUIR LA 
OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 30/09/2011 135 11/02/2012 LI
27/06/2012
22/05/2013

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 
639-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. 

(27/JUN/2012)  LIQ. FINAN FINAL RGGR Nº 
458-2013/GOB.REG.HVCA/RRG 

(22/MAY/2013)

3 R.D.
0773   
0036

2012
2012

REHABILITACIÓN DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO 
CONAYCA – CHAKICOCHA - CUENCA 

HUANCAVELI
CA

CONAYCA CUENTA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO JEMA
L.P. N° 011-2011

N°0602-2011/ORA 
ING. FREDDY 
FERNANDO 

ORIHUELA LARA

ING. JUAN MANUEL 
HERNANDEZ 
IZAGUIRRE 

1,414,117.95 115,082.64 70,705.90 287,983.17 44,062.56 14,141.18 37,000.00 1,983,093.40 1,414,117.95 73,790.41 80,000.00 282,223.50 1,850,131.86 1,850,131.87 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

185,013.19            
N.S.        N.S.

08/05/2012            
N.S.        N.S.

100.00% 100.00% 0.00% 25/11/2011 150 08/08/2012 2 108 LI
19/10/2012
22/03/2013

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 
1048-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. 

(19/OCT/2012)  LIQ. FINAN. FINAL RGGR Nº 
289-2013/GOB.REG.HVCA/RRG 

(22/MAR/2013)

6,459,379.66

8,921,117.50

2,242,378.02

27,288,115.31

0.00

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

ACUMULADA 
AL MES  

VALORIZADO 
(S/.)

MONTO (S/.)

MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Nº FTE. FTO. FECHA DE

 
VENCIMIENT

O

OBSERVACIONES

ESTADO 
DEL 

PROY.
DURA
CIÓN

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA

CARTA FIANZA

TI
P

O FECHA DE 
INICIO

PROGRA
MADO

FECHA DE 
LIQUIDACION

PROVINCIA
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA
FS 09

MONTO DEL CONTRATO
ADICIONALES DE 

OBRA

PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS %

CRONOLOGÍA

DISTRITO
NOMBRE DE LA  

ENTIDAD 
EJECUTORA

AMPLIACION
ES DE 
PLAZOSALDO POR PAGAR FECHA DE 

TERMINO

RESIDENTE DE 
OBRA

N° DE 
CONTRATO

M
N

E
M

Ó
N

IC
O

NOMBRE DEL PROYECTO



CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV SUPER
GAST. 
ADMINI

OTROS EXP.TEC TOTAL (S/.) CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV TOTAL (S/.)
CAN

T.
TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

ACUMULADA 
AL MES  

VALORIZADO 
(S/.)

MONTO (S/.)

MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Nº FTE. FTO. FECHA DE

 
VENCIMIENT

O

OBSERVACIONES

ESTADO 
DEL 

PROY.
DURA
CIÓN

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA

CARTA FIANZA

TI
P

O FECHA DE 
INICIO

PROGRA
MADO

FECHA DE 
LIQUIDACION

PROVINCIA
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA

MONTO DEL CONTRATO
ADICIONALES DE 

OBRA

PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS %

CRONOLOGÍA

DISTRITO
NOMBRE DE LA  

ENTIDAD 
EJECUTORA

AMPLIACION
ES DE 
PLAZOSALDO POR PAGAR FECHA DE 

TERMINO

RESIDENTE DE 
OBRA

N° DE 
CONTRATO

M
N

E
M

Ó
N

IC
O

NOMBRE DEL PROYECTO

4
R.O. RUBRO 

000
0141 2012

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E . LOS ANGELES DE 

CCARAHUASA-ACORIA-HVCA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
HUANCAVELICANOS 

ASOCIADOS
N°0646-2011/ORA

ING. MIGUEL
ANGEL ESCOBAR
RAMOS

ING. BENIGNO NINO
SOTO CABELLO

1,495,733.86 70,322.03 89,744.03 298,043.99 70,204.10 14,957.34 0.00 31,822.00 2,070,827.35 1,472,744.09 69,241.16 88,364.64 293,462.98 1,923,812.88 1,923,812.89 -0.01 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

192,381.28 07/08/2012
100.00% 100.00% 0.00% 29/12/2011 180 25/06/2012 LI

20/12/2012
24/01/2013

LIQ. DE CONTRATO EJEC DE OBRA N°1270-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, 

LIQ. CONSULT N° 077-2013/GOB.REG-
HVCA/GGR. PORCESO DE CIERRE DE 

PROYECTO

5
R.O. RUBRO 

000
0156 2012

RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE 
ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
GABRIEL Sra. Erica del 

carmen Huarcaya 
Rodriguez

N° 0022 - 
2012/ORA 

(07/12/2011)

ING. JOSE DEL
CARMEN LOPEZ
NIZAMA

ING. JULIAN 
CONDORI 

MOLLEHUARA
1,138,016.58 69,847.28 79,661.16 231,754.50 77,578.00 11,380.17 0.00 20,000.00 1,628,237.69 1,138,016.57 92,607.61 56,900.83 231,754.50 1,519,279.52 1,287,525.02 231,754.50 15.25%

F.C. 
A.D. 
A.M.

151,927.95
303,855.90
607,711.81

FIN OBRA
21-OCT-12
21-OCT-12

100.00% 56.90% 43.10% 06/03/2012 120 23/11/2012 3 143 P
PARALIZADO, DEBIDO A FALTA DE 

APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA

6
R.O. RUBRO 

000
0155
0544

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 
LA  I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - 

HVCA.

HUANCAVELI
CA

PILCHACA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO ALFONSO 
UGARTE

N° 0027 - 2012 
/ORA 

(17/ENE/2012)

ING. SANTOS F.
ASCENSIO FLORES

ARQ. ALIPIO 
EDGAR MIRANDA 

ROMERO
1,230,476.70 64,320.27 61,523.84 244,137.75 55,718.50 12,304.77 0.00 5,000.00 1,673,481.83 1,230,476.70 64,320.27 61,523.84 244,137.75 1,600,458.56 1,600,458.56 0.00 0.00%

F.C.A
.D. 
A.M.

160,045.86 FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 02/02/2012 180 30/07/2012 LLL 04/04/2013

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 315-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2013), 

LIQ. CONSUL. R.G.G.R.  Nº 820-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR (06/SET/2013)

7 R.O 0137 2012
CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE 

ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA
HUANCAVELI

CA
ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
FELIPE

N° 0055 - 2012 
/ORA

ING. BRAZZINI
SILVIA GONZALO

CONSORCIO H&B
ING. MARCO A.
BURGOS 
QUIÑONES

4,533,692.28 276,799.00 249,353.08 910,771.98 222,507.00 45,336.92 0.00 89,091.90 6,327,552.16 4,533,692.28 276,799.01 249,353.08 910,771.99 5,970,616.35 5,560,262.27 410,354.08 6.87%
F.C.A
.D. 
A.M.

519,000.00   
1,194,123.27    
2,388,249.54

FIN OBRA   
21/08/2012    
17/16/2012

84.32% 82.82% 1.50% 03/03/2012 180 16/01/2013 5 140 P
PARALIZADO, IMPUTABLE AL 

CONTRATISTA, EN TRAMITE PARA 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO

8 R.O. 0157 2012
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL 
DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO SANTA 
BARBARA Sra. Santa 

Isidora Parra Otorola Tel. 
064 243124

N° 0388 - 2012 
/ORA-OL 

(11/JUN/2012)

ING. JORGE
ALEJANDRO 
GONZALEZ ZAVALA

2 ING.EDUARDO
CANCHARI 
CARBAJAL

993,120.35 87,096.66 69,518.42 206,952.38 52,423.90 993.20 5,500.00 45,931.23 1,461,536.14 993,120.35 87,095.97 69,518.42 206,952.25 1,356,687.00 1 0.00 1,281,266.91 75,420.09 5.56%
F.C.A
.D. 
A.M.

135,668.7 FIN OBRA
100.00% 91.47% 8.53% 26/06/2012 150 18/01/2013 2 66 LLL

LIQ. CONTRATO DE EJ. R.G.G.R. N° 842-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/09/20132, 
A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA

9 R.O.
0134
0072

2012
2013

SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
LA I.E. MIXTO JOSÉ SANTOS CHOCANO - LIRIO - ACORIA - 

HUANCAVELICA 

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

20494257590 
CONSORCIO NUEVA 
ALIANZA (Sr. Roberto 
Juan Rojas Meza  064-

243023)

N° 0126 - 2012 
/ORA 

(21/MAR/2012)

ARQ. SILVANO
FLORRES 
VALENZUELA

C0002101087) 
CONSORCIO FENIX  
ARQ. DAVID BALVIN 

DENEGRI

920,042.94 92,004.29 46,002.15 190,448.89 46,002.15 12,484.98 0.00 5,000.00 1,311,985.40 920,042.94 92,004.29 35,421.65 188,544.40 1,236,013.29 1,236,013.29 0.00 0.00%
F.C.A
.D. 
A.M.

123,601.33 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 17/04/2012 150 13/09/2012 L

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 
372-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 

23/04/20132, A ESPERA DE LA LIQ. DE 
CONSULTORIA

10 R.O 0142 2012
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO 
MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE 

ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

20547460830 
CONSORCIO SAN 

FRANCISCO (QUISPE 
ESTRADA GABRIEL 

JUSTO)

N° 0127 - 2012 
/ORA 

(21/MAR/2012)

ING. JOSE DEL
CARMEN LOPEZ
NIZAMA

ING. RUBEN
RAMOS MAGUIÑA

2,650,271.61 262,377.57 198,770.37 560,055.52 174,276.00 53,005.43 0.00 91,665.10 3,990,421.60 2,650,271.61 222,623.50 238,524.44 560,055.52 3,671,475.07 3,645,716.52 25,758.55 0.70%
F.C.A
.D. 
A.M.

367,147.52 CUL.OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 24/04/2012 180 20/10/2012 LI

OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 048-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR (18/01/2013), 

LIQ. CONSUL N° 076-2013/GOB.REG-
HVCA/GGR (24/01/2013)

LIQ. FINAN, FINAL

11 R.D.
0143
0663

2012
2013

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU 
ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

20547442858 
CONSORCIO ACORIA 
JORGE JULIO WONG 

CHUNG

N° 0120 - 2012 
/ORA 

(02/ABR/2012)

ING. MARIUS E.
CALMET 
GUAZZOTTE
CIP 18665

ING. PABLO A
VALERO CHICANA
CIP 78928

4,341,853.23 252,849.00 217,092.66 866,123.08 145,109.00 43,418.53 0.00 123,529.00 5,989,974.50 4,459,319.25 224,303.76 222,965.96 883,186.01 5,789,774.98 5,588,449.67 201,325.31 3.48%
F.C.A
.D. 
A.M.

567791.80   
1,135,583.59      
2,271,167.19

FIN  OBRA    
19/07/2012     
19/07/2012

95.54% 96.35% -0.81% 19/10/2012 180 19/11/2013 2 217 EJ N EN EJECUCIÓN

12 R.O.
0154
0028

2012
2013

CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE 
SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE 

MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

HUANCAVELI
CA

MANTA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO GOLDEN 
FOX DEL PERU (AMC 

PC .649-2012)

N° 0661 - 2012 
/ORA 

(19/OCT/2012)

ING. FERNANDO
VERASTIGUI MESIA

ING. RODRIGUEZ
HUACHUA 
YARTUHIM PAOLO
CIP. 84193

2,288,480.20 125,866.41 160,193.61 463,417.24 106,527.20 22,884.80 4,000.00 45,796.00 3,217,165.46 2,312,320.41 143,959.65 184,985.63 475,427.82 3,116,693.51 2,768,526.10 348,167.41 11.17%
F.C.A
.D. 
A.M.

311,669.35
623,338.70

FIN  OBRA
02/05/2013 99.01% 84.52% 14.49% 04/11/2012 180 05/09/2013 2 126 P

NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A LA 
FALTA DE  RESOLUCION PARA REUBICAR 

EL PUENTE

13
R.D.
R.O.

0767
0422

2012
2013

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, 
MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA- 

HUANCAVELICA- HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
NAZARENO (Herman 

Garagondo Balboa RPM 
#387042)

N° 0618-2012 
/ORA 

(26/SET/2012)

ING. HERNAN
GARAGONDO 
BALBOA
CIP 84623
RPM 

ING. GENRI
BARRIENTOS 
QUISPE
CIP 69870
RPM #338777

1,526,700.50 96,604.14 76,335.03 305,935.14 43,485.00 15,267.00 0.00 27,384.00 2,091,753.29 1,526,700.50 96,640.14 76,335.03 305,941.62 2,005,617.29 1,918,140.39 87,476.90 4.36%
F.C.A
.D. 
A.M.

200,561.73 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2012 120 07/06/2013 119 T

OBRA RECEPCIONADA, EN PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA

14 R.O
0760
0407

2012
2013

CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, 
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO PUCARUMI 
N° 0658-2012 

/ORA 
(11/OCT/2012)

ING. BRAZZINI
SILVA GONZALO
CIP. 039541

2 ING. EDUARDO
CANCHARI 
CARBAJAL
CIP. 85265

1,772,796.97 155,297.01 88,639.85 363,012.09 76,073.40 23,442.45 0.00 30,200.00 2,509,461.77 1,772,796.97 155,297.01 88,639.85 363,012.09 2,379,745.92 1,869,353.54 510,392.38 21.45%
F.C.A
.D. 
A.M.

237,974.59 12-ABRL-13
40.67% 45.19% -4.52% 25/10/2012 150 23/03/2013 P

EN REPROGRAMACION DEL REINICIO DE 
OBRA, POR CUANTO YA SE PROCEDIO 

APROBAR LA ADICIONAL

15 R.O
0771
0415

2012
2013

REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION 
CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA 

Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA YAULI 
HVCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
SACHAPITE

N° 0632-2012 
/ORA 

(09/OCT/2012)

ING. WILLIAM
PEDRO BLACIDO
CASTILLO
CIP. 63058

ING. ANGEL
CHOQUE 
CONTRERAS
CIP. 

1,028,225.24 96,447.53 71,975.77 215,396.74 69,705.00 10,282.25 0.00 29,948.77 1,521,981.30 1,028,225.23 96,447.53 71,975.77 215,396.74 1,412,045.27 692,633.27 719,411.99 50.95%
F.C.A
.D. 
A.M.

141,204.53 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 23/10/2012 150 14/07/2013 3 90 T

OBRA RECEPCIONADO, PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 

EJECUCION

16 R.O.
0770
0413

2012
2013

MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - 
JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

HUANCAVELI
CA

MOYA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO OBRAS 
VIALES 

N° 0633-2012 
/ORA 

(01/OCT/2012)

ING. SANTOS
ASCENCIO FLORES 

CONSORCIO MOYA
(Sr. Fredy Meza
Gomez #996900909)
ING. JORGE MAITA
HINOZTROZA

1,299,180.16 101,598.03 77,950.81 266,171.22 42,491.00 22,902.78 0.00 40,863.00 1,851,157.00 1,744,900.22 1.00 56,910.79 1,582,030.60 219,780.41 12.20%
F.C.A
.D. 
A.M.

174,490.02 CUL.OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 16/10/2012 150 30/03/2013 1 16 LLL

LIQ. CONTRATO DE EJEC R.G.G.R.. N° 733-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR. (07/AGO/2013)

LIQ. CONSUL. N° 905-2013

17 R.D.
0879
0178

2012
2013

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 
COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, 
DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO CASA 
BLANCA (Miguel Angel 

Diaz Gomez RPM 
*765670) DU 16-2012

N° 0722-2012 
/ORA 

(30/NOV/2012)

ING. HUGO
VALENCIA 
MIRANDA

ARQ. HILDA MAGNA 
CUEVAS DE LA
CRUZ CAP 4060

1,920,297.80 121,966.00 96,014.89 384,890.16 106,279.99 19,202.98 0.00 13,548.53 2,662,200.35 1,920,297.80 121,966.00 96,014.89 384,890.16 2,523,168.85 1,857,018.16 666,150.70 26.40%
F.C.A
.D. 
A.M.

252316.89 CUL.OBRA
100.00% 74.89% 25.11% 08/12/2012 240 13/10/2013 3 70 EJ AT

SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO, EN 
TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO 

POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

18 R.D.
0000
0174

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 

36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELI
CA

LARIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO R&C (Cesar 
W. Chuquillanqui Campos) 

L.P 04-2012

N° 0712-2012 
/ORA 

(21/NOV/2012)

ARQ. ROLANDO
PONCE CORDOVA

CONSORCIO 
ORION
ARQ. RUBEN D.
TINOCO GARCIA

2,132,254.34 127,935.26 106,612.72 426,024.42 127,935.26 21,322.54 0.00 25,000.00 2,967,084.54 2,132,254.34 127,935.26 106,612.72 426,024.42 2,792,826.74 2,514,767.60 278,059.14 9.96%
F.C.A
.D. 
A.M.

279,282.67
558,565.35

FIN  OBRA
20/02/2013 100.00% 100.00% 0.00% 10/12/2012 240 06/09/2013 1 31 T

OBRA CULMINADA, CON PLIEGO DE 
OBSERVACIONES HECHAS POR LA 

COMISION

19 R.O.
0
0150

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA 
ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO EL 
INSTITUTO (Ing. Francisco 

Cyl Godiño Poma) ADP 
047-2012

N° 0742 - 2012 
/ORA-AL 

(07/DIC/2012)

ING. FRANCISCO
CYL GODIÑO POMA

CONSORCIO 
HUANCAVELICA 
ING. JORGE LOPEZ
YARANGO

886,882.60 92,856.61 62,081.78 187,527.78 59,828.80 12,749.50 0.00 25,000.00 1,326,927.07 1,229,348.75 1,229,348.75 0.00 0.00%
F.C.A
.D. 
A.M.

122,934.88 FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 11/12/2012 150 09/05/2013 LLL

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 315-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR BUSCAR

20 R.O.
0269
0146

2012
2013

 INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CUCHARAN (Gabriel 

Justo Quispe Estrada) LP 
13-2012

N° 0819 - 2012 
/ORA-AL 

(28/DIC/2012)

ING. REQUE LIZA
FERNANDO
CIP

2 ING. EDUARDO
CANCHARI 
CARBAJAL
CIP. 85265

1,625,314.43 146,278.30 81,265.72 333,514.52 81,265.72 16,253.14 0.00 92,042.00 2,375,933.84 2,186,372.97 1,309,769.38 876,603.59 40.09%
F.C.A
.D. 
A.M.

FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 12/01/2013 120 22/06/2013 2 42 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 
RECEPCION

21 R.O. 0187 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO 

POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
HUANCAVELICA 
ECCODE PERU & 
COHZGE E.I.R.L.

(Tovar Hilario, Danny)
ADS 007-2013

N° 0074 - 2013 
/ORA 

(27/MAR/2013)

ARQ. HERNAN L.
CHANCA LLACTA
CAP. 4898

ING. RUBEN
ARTURO 
PALOMINO DIAZ

633,151.42 62,569.00 44,320.60 133,207.38 54,099.99 12,310.00 0.00 15,000.00 954,658.39 633,151.42 62,569.00 44,320.60 133,207.38 873,248.40 293,278.53 579,969.87 66.42%
F.C.A
.D. 
A.M.

FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 11/04/2013 120 08/08/2013 T

OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE 
RECEPCION

22 R.O. 0186 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO 
POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO TERRA 
JAV

(Rafael Guerra Vargas)
ADP 001-2013

N° 0067 - 2013 
/ORA 

(19/MAR/2013)

ING. JAVIER JESUS
ALIAGA QUILIANO
CIP. 

ARQ. BENIGNO
NINO SOTO
CABELLO
CAP. 4327

954,297.33 73,445.00 47,714.87 193,582.30 52,199.99 14,670.00 0.00 15,000.00 1,350,909.49 954,297.33 73,445.00 47,714.88 193,582.30 1,269,039.50 707,561.76 561,477.74 44.24%
F.C.A
.D. 
A.M.

126,903.95 FIN  OBRA
49.64% 37.42% 12.22% 19/04/2013 150 15/09/2013 EJ AT

AMPLIACION DE PLAZO 01 EN 
CONTROVERCIA, VALORIZACION A 

SETIEMBRE 2013, A LA EFCHA NO NO 
PRESENTA

23 R.O. 0404 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO 

POBLADO DE YANAOCCO - DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO
(Hellen Nadiuska Peralta 

Hospinal *214737)
AMC N° 135-2013

N° 0160 - 2013 
/ORA 

(06/MAY/2013)

ING. ROLANDO
SILVIO PALACIOS
CABELLO

ARQ. CESAR RAUL
SERAZO 
MICULICICH
CAP N° 5348

879,632.29 79,145.00 43,981.61 180,496.60 53,750.00 14,670.00 0.00 18,000.00 1,269,675.50 879,632.29 79,145.00 43,981.61 180,496.60 1,183,255.50 1,130,140.63 53,114.87 4.49%
F.C.A
.D. 
A.M.

118,325.55 FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 20/05/2013 150 16/10/2013 T

OBRA CULMINADA, CON PLIEGO DE 
OBSERVACIONES PENDIENTE PARA 

VERIFICAR

24 R.O. 0071 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE 

ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCUO TYK
(Gerson Gary Gonzales 

Abregu)
990834600

N° 0217 - 2013 
/ORA 

(24/MAY/2013)

ING. ALBARO
GILBERTO 
MORALES DIAZ

ARQ. JUDITH
PEREZ CARDENAS

688,193.81 94,561.00 34,409.69 147,089.61 57,749.99 17,270.00 0.00 14,335.54 1,053,609.64 688,193.81 94,561.00 34,409.69 147,089.61 964,254.11 684,589.47 279,664.64 29.00%
F.C.A
.D. 
A.M.

96,425.41 FIN  OBRA
72.80% 71.00% 1.80% 12/06/2013 180 22/01/2014 1 45 EJ N EJECUCION NORMAL

25 R.O. 0402 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO 

POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CODECE E.I.R.L.
(Hortencia Yacqueline 

Jimenes)

N° 0113 - 2013 
/ORA 

(17/ABR/2013)

ING. MARCELO
FORTUNATO 
ROJAS ARTEAGA

ARQ. FREDY MEZA
GOMEZ 
CAP. 9202

872,394.35 76,295.00 43,619.72 178,615.63 41,250.00 14,670.00 0.00 15,251.00 1,242,095.70 0.00 1,170,924.70 1,170,923.38 1.32 0.00%
F.C.A
.D. 
A.M.

117,092.47 FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2013 150 29/09/2013 T

OBRA RECEPCIONADO 29/11/13, EN 
PROCESO DE LIQUIDACION

26 R.O. 0401 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO 
POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

 CONSORCIO UNIO 
VISTA ALEGRE

(Ayuque Rodriguez, 
German Julio)
AMC 72-2013

N° 0125- 2013 
/ORA 

(19/ABR/2013)

ARQ. RONALD
ARISTIDES 
GAMARRA SOLANO

ING. JORGE LUIS
CRISOSTOMO 
CAMPOS

779,729.02 64,895.00 38,986.45 159,049.88 39,750.00 14,670.00 0.00 13,308.00 1,110,388.35 0.00 1,042,660.35 0.00 1,042,660.35 0.00 0.00%
F.C.A
.D. 
A.M.

104,266.035 FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2013 150 18/09/2013 T

OBRA RECEPCIONADO, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION

27 R.O. 0403 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL CENTRO 
POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

 CONSORCIO ARES
(Sra. Deysi mari cruz 

paredes tacay)
AMC 165-2013

N° 0190 - 2013 
/ORA 

(16/MAY/2013)

ING. ROLANDO
SILVIO PALACIOS
CABELLO

2. ING. EDUARDO
CANCHARI 
CARBAJAL

761,591.07 79,145.00 38,079.55 158,186.81 53,750.00 14,670.00 0.00 14,850.00 1,120,272.43 761,591.07 79,145.00 38,079.55 158,186.81 1,037,002.43 741,311.83 295,690.60 28.51%
F.C.A
.D. 
A.M.

103,700.24 FIN  OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 10/06/2013 150 06/11/2013 T AT

CULMINADO EN PROCESO DE 
RECEPCION

28 R.O. 0430 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO 

POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

AD&J INGENIEROS 
CONSULTORES SAC.

N° 0305 - 2013 
/ORA 

(XX/MAY/2013)

ARQ. HERNAN L.
CHANCA LLACTA
CAP. 4898

ING. RUBEN A .
PALOMINO DIAZ

926,183.82 94,561.00 46,309.19 192,069.72 62,350.00 17,270.00 0.00 14,214.00 1,352,957.73 0.00 1,259,123.73 1,133,623.18 125,500.55 9.97%
F.C.A
.D. 
A.M.

125,912.37 FIN  OBRA
91.67% 90.04% 1.63% 03/07/2013 180 29/12/2013 EJ N

EN EJECUCION, COLOCADO DE PINTURA 
Y ENCHAPES DE MAYOLICA

29 R.O. 0007 2013
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

HUANCAVELICA 

HUANCAVELI
CA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

GIDO TRUJILLO RADO
N° 0214 - 2013 

/ORA 
(27/MAY/2013)

ING. EDGAR
QUIRITA BEJAR

ARQ. VICENTE
CIPRIANO 
ZACARIAS

1,440,313.28 58,022.14 72,015.66 282,663.19 34,682.56 5,184.92 0.00 66,834.00 1,959,715.75 1,440,313.28 58,022.14 72,015.66 282,663.19 1,853,014.27 1,853,014.27 0.00 0.00%
F.C.A
.D. 
A.M.

185,301.43
370,602.85
741,205.71

FIN  OBRA
28/08/2013
17/09/2013

100.00% 100.00% 0.00% 13/06/2013 60 28/09/2013 2 48 T
OBRA RECEPCIONADO, EN PROCESO DE 

LIQUIDACION



CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV SUPER
GAST. 
ADMINI
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 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

ACUMULADA 
AL MES  

VALORIZADO 
(S/.)

MONTO (S/.)

MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
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Ó
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30 2013
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 
36019 DE MUQUECC BAJO – DISTRITO DE ACORIA

HUANCAVELI
CA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
HUANCAVELICA

ADP 17-2013
(Sr. Arango Arenales, Harry 

Alberto)

N° 0368 - 2013 
/ORA 

(08/JUL/2013)

ING. HUGO 
VALENCIA 
MIRANDA

ING. WILLIAM PACO 
CHIPANA

N° 0406-2013/ORA
1,064,169.65 107,972.50 63,850.18 222,478.62 37,404.50 18,252.00 0.00 28,942.00 1,543,069.45 1,457,470.95 968,384.91 489,086.04 33.56%

F.C.A
.D. 
A.M.

145,747.10 FIN  OBRA

17/09/2013
100.00% 79.55% 20.45% 24/07/2013 120 20/12/2013 1 30 EJ AT

COLOCADO DE CONCRETO EN 2DO 
NIVEL, TARRAJEO EN MUROS 

INTERIORES

31 R.O 0185 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. 

ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO TERRA 
JAV

(Rafael Guerra Vargas)
AMC 071-2013

N° 0188 - 2013 
/ORA 

(16/MAY/2013)

ARQ. JORGE
LORENZO 
BALBUENA 
MONZON

CONSORCIO ERA
(Darwin Isidoro
Dolorier Lizana)
*0149222

922,445.89 73,445.00 46,122.29 187,562.37 54,499.99 14,670.00 0.00 15,748.00 1,314,493.54 1,229,575.55 125,370.55 1,104,205.00 89.80%
F.C.A
.D. 
A.M.

122,957.56 FIN  OBRA
19.33% 11.55% 7.78% 01/06/2013 150 28/10/2013 P

EN CONSILIACIÓN INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO

32 2013

AMPLIACION Y NEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL 
SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E.  JORGE 

BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, 
HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO LOPEZH
N° 0188 - 2013 

/ORA 
(16/MAY/2013)

ING. HERNANDEZ
IZAGUIRRE JUAN
MANUEL
0384-2013/ORA

2,270,205.22 74,080.47 113,510.26 442,403.27 53,303.07 23,055.03 0.00 61,806.00 3,038,363.32 2,885,698.22 2,885,698.22 100.00%
F.C.A
.D. 
A.M.

288569.82 FIN  OBRA
12/12/2013 150 10/05/2014 NI

SE HA REALIAZADO ENTREGA DE 
TERRENO EL 11/12/13

HUAYTARA 0.00 0.00

1 R.D. 0679 2011
CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE 

PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE 
HUAYTARÁ

HUAYTARA LARAMARCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

INVERSIONES & 
CONSTRUCCIONES DEL 

PERU S.A.C.

N° 395-2011/ORA     
(15-09-2011)

ING. EDUARDO 
PARIONA CUETO 

(INSPECTOR)
64,735.11 5,178.81 4,531.46 13,400.17        3,884.11 5,000.00 0.00 96,729.65 88,590.00

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 10/09/2011 60 09/11/2011 LQ
02/05/2012
19/04/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 455-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/MAY/2012), 

LIQ. FIN. FINAL N° 363-2013/GOB.REG-
HVCA/GGR del 19/04/2013 

2 R.O.
0380  
0259

2011
2012

MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - 

HUAYTARÁ - HUANCAVELICA
HUAYTARA SAN ISIDRO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
HUAYTARA AMC N° 396

N° 035-2011/ORA.
ING. MARCO A. 

VEGA BECERRA
ING. TEOFILO 

NAVARRO MUÑOZ
649,576.19 41,345.00 32,478.81 137,446.00 28,099.02 0.00 0.00 888,945.02 774,761.40             122,405.16 652,356.24 84.20%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 154,952.28   
309,904.56 

20-03-2011  20-
04-2011

100.00% 77.86% 22.14% 21/03/2011 150 31/05/2012 9 288 R

CONTRATO RESULETO, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE 

EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA 
ENTIDAD

3 R.O
0385 
0236

2011
2012

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE 
CANAL CHECCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE 

CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CORDOVA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO CORDOVA N° 036-2011/ORA.

ING. DAVID 
ECHEVARRIA 
TOLENTINO

ING. JOSÉ A. CIEZA 
MIRANDA

1,145,287.33 52,433.50 45,811.49 236,271.14 38,900.00 0.00 0.00 0.00 1,518,703.46 1,058,860.57 47,612.19 12,706.33 212,644.03 1,331,823.12          1,361,249.53 -29,426.41 -2.21%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 133,182.31 
158,622.46  
317,240.75 

08-12-2011  11-
11-2011  17-11-

2011
100.00% 91.63% 8.37% 21/03/2011 90 30/05/2012 10 348 R

CONTRATO RESULETO, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE 

EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA 
ENTIDAD

4 R.O. 0568 2011
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA 

ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - 
SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS

HUAYTARA MULTIDISTRITAL
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO SEÑOR DE 
CRUZ PATA

N° 177-2011/ORA
ING. CARLOS 

GASPAR PACO

CONSORCIO 
SUPERVISORES 
S&R Ing. RAFAEL 

PAITAN ROCA

800,556.94 27,186.12 15,711.74 160,256.41 0.00 0.00 1,003,711.21 800,556.94 27,186.12 15,711.74 160,256.41 1,003,711.21 0                                        10,907.02 992,804.19 98.91%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 100,371.12
401,484.48

11/09/2011
27/09/2011 22.00% 21.30% 0.70% 12/07/2011 120 07/01/2012 1 60 L 22/03/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 290-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/03/2013, 

LIQ. FIN. FINAL FALTA

5

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0534 2011
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 

22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA
HUAYTARA OCOYO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO SANTA 
ROSA

CONTRATO Nª 
428-2011-ORA

ING. DEMETRIO  T. 
HERNANDEZ 

MUÑOZ

ING. JESUS 
ERNESTO 
GUEVARA 
GUEVARA

241,932.61 24,193.36 16,935.28 53,781.64 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 350,342.89 239,899.56 23,989.96 16,792.97 53,329.67 334,012.16             334,012.16 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2011 75 14/11/2011 0 0 L
08/06/2012
23/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°572-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 08/06/2012, 

LIQ. FIN. FINAL N°846-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 23/08/2012 

6

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0535 2011
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 

22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA
HUAYTARA OCOYO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCCIONES B Y 
F S.A.C. 

CONTRATO Nª 
368-2011/ORA

ING. GUIDO 
GUSTAVO YATACO 

YONG

ING. JESUS 
ERNESTO 
GUEVARA 
GUEVARA

144,895.10 14,489.51 10,142.66 32,210.18 10,000.00 0.00 0.00 3,000.00 214,737.45 143,677.50 14,367.75 10,057.42 31,939.51 200,042.18             200,042.18 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 19/08/2011 75 01/11/2011 0 0 LQ
15/05/2012
09/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 493-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/MAY/2012) 

LIQ. FINAN FINAL  N°1150-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 09/11/2012 

7

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0520 2011
RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO 

CRUZ
HUAYTARA HUIRPACANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

SOTO CABELLO 
BENIGNO NINO 

CONTRATO Nª 
457-2011/ORA

ARQ. BENIGNO 
NINO SOTO 
CABELLO

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA
133,030.54 13,303.05 9,312.14 29,572.69 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 199,718.42 137,816.32 6,158.88 9,647.14 27,652.02 181,274.36             181,274.36 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 22/09/2011 75 05/12/2011 0 0 LQ
21/02/2012
15/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 196-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (21/02/2012) LIQ. 

FINAN. FINAL N° 818-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 

15/AGO/2012

8

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0519 2011 RECOSNTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI HUAYTARA HUIRPACANCHA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

EMPRESA 
CONSTRUCTORA EL 

MERCURIO SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

CONTRATO Nª 
505 - 2011/ORA

ING. ANGEL SOTO 
CABELLO

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA
125,199.95 12,520.00 8,764.00 27,831.95 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 187,815.90 122,906.36 12,290.64 8,603.45 27,322.09 171,122.54             171,122.54 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 21/10/2011 75 03/01/2012 0 0 LQ
16/02/2012
15/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 177-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. 

FINAN. FINAL N° 1026-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)

9

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0549 2011
RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 

CCANCCAIRO
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO "LOS 
ANDES

PROCESO PROCESO
ING. TENORIO  

GALLEGOS HUGO 
ALBERTO

143,197.23 14,319.72 10,023.81 31,832.74 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 213,873.50 141,988.08 14,198.80 9,939.17 31,563.95 197,690.00             197,690.00 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 00000     00000       
00000 

 00000     
00000       
00000 

100.00% 100.00% 0.00% 18/01/2012 75 20/06/2012 2 80 LQ
19/09/2012
09/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 931-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (19/SET/2012) 

LIQ. FINAN. FINAL N° 1148-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012)

10

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0547 2011 RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA HUAYTARA
SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA M & S 

S.A.C. 

CONTRATO Nª 
448-2011/ORA

ING. JOSE MATIAS 
GARCIA

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA
235,774.63 18,861.97 16,504.22 51,516.76 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 337,157.58 222,103.73 17,768.22 15,547.26 48,529.65 303,948.86             303,948.86 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 12/09/2011 75 06/12/2011 1 10 LIQ
02/04/2012
15/01/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 328-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012) 
LIQ. FINAN FINAL N°027-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR del 15/01/2013

11

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0529 2010
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN 

MIGUEL DE CURIS
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
GIRASOL E.I.R.L 

CONTRATO Nª 
468-2011/ORA

ARQ. ALFREDO 
ALMIDON RAMOS 

CAP 5491

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA
129,534.79 12,953.48 9,067.44 28,795.58 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 194,851.29 128,439.08 12,843.91 8,990.74 28,552.01 178,825.73             178,825.73 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 17/09/2011 75 30/11/2011 0 0 LQ
20/02/2012
27/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 190-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. 

FINAN. FINAL RGGR N° 966-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/SET/2012)

12

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0514 2011
RECOSNTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN 

BARTOLOME
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
GIRASOL E.I.R.L

CONTRATO Nª 
384 - 2011/ORA.

ING. MARIA 
ELIZABET NINAYA 
CRISTOBAL CIP. 

71085

ING. TENORIO  
GALLEGOS HUGO 

ALBERTO
125,633.55 12,563.36 8,794.35 27,928.34 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 189,419.60             124,577.81      12,457.79        8,720.45 27,693.65 173,449.69             173,449.69 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 30/08/2011 75 12/11/2011 0 0 LQ
16/02/2012
14/06/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 165-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. 

FINANCIERA FINAL RGGR N° 593-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/JUN/2012)

13

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0527 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO 

CRUZ
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
MACHOCRUZ 2

CONTRATO Nº 
484 -2011/ORA

ING. ELOY FELIX 
MARTINEZ 

ORMEÑO CIP 46624

ING. IRIS ANGELA 
DAVILA CABEZAS

135,382.60 13,538.26 9,476.78 30,095.55 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 201,993.19 134,244.94 13,424.49 9,397.15 29,842.65 186,909.22             186,909.22 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 07/09/2011 75 20/11/2011 0 0 LIQ 09/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 786-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/AGO/2012) 
LIQ. FINAN FINAL N°029-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR del 15/01/2013 

14

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0548 2011 RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22222 RURUPA HUAYTARA
SAN FRANCISCO 
DE SANGAYAYCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO DREMCO

CONTRATO Nª 
464-2011/ORA

ING. ELMER 
CALIXTO 

MELGAREJO 
NORABUENA

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA
134,193.95 13,419.40 9,393.58 29,831.32 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 200,338.25 132,873.65 13,287.37 9,301.16 29,537.82 185,000.00             185,000.00 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 14/11/2011 75 21/02/2012 1 25 LQ
24/07/2012
15/01/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 743-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/JUL/2012) 
LIQ. FINAN FINAL N°031-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR del 15/01/2013 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0532 2011
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. P.M Nº 

22195 DE VICHURI
HUAYTARA OCOYO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO "AIZA & 
C,I,P,S,A,C,"

CONTRATO Nª 
339-2011/ORA

ARQ. FERNANDO 
AMES ZORRILLA

ARQ. EDISON 
DAVILA VARGAS

141,203.68 14,120.37 9,884.26 31,389.58 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 210,097.89 140,017.10 14,001.71 9,801.20 31,125.80 194,945.80             194,945.80 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 19,494.58     
0000        00000 

ENTREGA DE 
LA PRE LIQ.

100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2011 75 02/11/2011 0 0 LI 26/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGRN°538-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/05/2012 

LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 1096-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (26/OCT/2012)
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0543 2011
RECONSTRUCCION DE  AULAS EN LA I.E Nº  22201 

CHALLACA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
HUAYTARA

CONTRATO Nª 
439-2011/ORA

ING. RAFAEL 
PARRA BELLO CIP 

111803

ING. IRIS ANGELA 
DAVILA CABEZAS

128,452.91 12,845.29 8,991.70 28,555.08 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 193,344.98 128,452.92 12,845.29 8,991.70 27,052.18 177,342.09             177,342.09 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 17,734.21   
000000    00000  

09/01/2012  
0000000       

000
100.00% 100.00% 0.00% 09/09/2011 75 22/11/2011 0 0 L

18/04/2012
17/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 404-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012),  

LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 1036-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (17/OCT/2012)

17

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0545 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22647 

PAMPAHUILLCA- QUERCO
HUAYTARA QUERCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCCIONES B Y 
F   S. A. C. 

CONTRATO Nª 
307 - 2011/ORA.

ING. GUIDO 
GUSTAVO YATACO 

YONG

ING. TENORIO  
GALLEGOS HUGO 

ALBERTO
85,075.61 8,507.56 5,955.29 18,912.31 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 132,950.77 84,360.69 8,436.07 5,905.25 18,753.38 117,455.39             117,455.39 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 21/07/2011 45 03/09/2011 0 0 L
29/05/2012
19/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°539-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/05/2012 , 

LIQ. FIN. FINAL N°933-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 19/09/2012  

18

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0516 2011
RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA  I.E. Nº 36550 LAMARI - 

QUIRAHUARA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

DREMCO EIRL,DREMCO 
EIRL, INGENIEROS 
CONSULTORES & 
CONTRATISTAS 

FLORES ASOCIADOS 
SOCIEDAD ANONIMA 

CONTRATO 
N°493- 2011/ORA

ING. ZULMA FANY 
ARAUJO CHOQUE

JHON CONRAD 
BARRENA DIOSES

66,959.20 6,695.92 4,687.14 14,885.03 7,000.00 0.00 0.00 3,500.00 103,727.29 66,077.70 6,607.77 4,625.44 14,689.07 91,999.98               91,999.98 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 05/10/2011 45 18/11/2011 0 0 LIQ
20/02/2012
15/08/2012
11/01/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 191-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) 

CONSULTORIA RGGR. 805-
2012/GOB.REG.HVCA (15/AGO/2012) LIQ. 

FINAN  FINAL N°017-2013/GOB.REG-
HVCA/GGR del 11/01/2013 

19

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0542 2011
RECONSTRUCCION  DE AULAS EN LA I.E Nº 22650 

MOLLEPATA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

FLORES BARRERA 
GROBER ENRIQUE 

CONTRATO Nº 
336 -2011/ORA

ING. GROBER 
ENRIQUE FLORES 

BARRERA CIP 
75236

ARQ. IRIS ANGELA 
DAVILA CABEZAS

75,830.33 7,583.03 5,308.12 16,857.08 7,000.00 0.00 0.00 4,500.00 117,078.56 75,191.42 7,519.13 5,263.40 16,715.05 104,689.00             104,689.00 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 10,468.90    
00000     

0000000 

10-11-2011  
0000     0000

100.00% 100.00% 0.00% 21/08/2011 45 05/10/2011 0 0 L
14/03/2012
27/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 294-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. 

FIN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 27/SET/2012  

20

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0551 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22652  SANTA 

TERESA DE MOLINOS
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
QUIERAHUARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

(20494809975) JAUREGUI 
INGENIEROS 

CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

CONTRATO N° 
520 - 2011/ORA

ING. JAUREGUI 
ROJAS ROBERT 

VICENTE

ING. EUCLIDES 
SOCRATES YAURI 

LEIVA       
70,944.04 7,094.40 4,966.08 15,770.86 7,000.00 0.00 0.00 3,500.00 109,275.38 69,668.90 6,966.89 4,876.82 15,487.40 97,000.00               97,000.00 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 03/10/2011 75 16/12/2011 0 0 LIQ
18/04/2012
23/07/2012
16/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 405-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012) 

CONSULTORIA RGGR. 741-
2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL/2012) 

LIQ.FINAN FINAL N°1177-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 16/11/2012

0.00
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0523 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22203 SANTA 

ROSA DE MEJORADA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

(20494560420) 
CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA M & S 

S.A.C.

 CONTRATO Nª 
435-2011/ORA    

ING. MATIAS 
GARCIA JORGE 

CALIXTO

ING . MIGUEL 
ANGEL TAIPE 

CASTRO
231,083.02 18,486.64 16,175.81 50,491.64 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 330,737.11 224,558.37 17,964.67 15,719.09 49,066.00 307,308.12             307,308.12 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 00000     00000       
00000 

 00000     
00000       
00000 

100.00% 100.00% 0.00% 08/09/2011 75 21/11/2011 0 0 L
16/07/2012
26/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 704-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/jul/2012) LIQ. 

FIN.FINAL RGGR. 959-
2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)

22

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0550 2011
RECONSTRUCCION DE QULAS EN LA I.E Nº 36649 VILLA 

SALVADOR QUIRAHUARA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

MESIAS URDANEGUI 
TOBIAS ALBERTO 

CONTRATO N° 
455-2011/ORA

ING. ROQUE 
MARINO MUNGUIA 

SILVERA

ING. TENORIO  
GALLEGOS HUGO 

ALBERTO
129,873.63 12,987.36 9,091.15 28,870.91 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 195,323.05 126,924.37 12,692.43 8,884.70 28,215.29 176,716.80             176,716.80 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 06/09/2011 75 19/11/2011 0 0 L
15/03/2012
14/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 301-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/03/2012)LIQ. 

FIN. FINAL Nº  RGGR. 914-
2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0518 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22204 

LUCCMAYOCC
HUAYTARA HUIRPACANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSULTORES 
SUPERVISORES Y 

CONTRATISTAS SEÑOR 
DE OROPESA DE LOS 
HERMANOS QUISPE 

RODRIGO S.A.C. 

CONTRATO Nº 
411 -2011/ORA

ING. REMIGIO SOLIZ
ARQ. SILVANO 

FLORES 
VALENZUELA

132,652.71 13,265.27 9,285.69 29,488.70 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 198,192.37 130,222.59 13,022.26 9,115.58 28,948.48 181,308.92             181,308.92 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 08/09/2011 75 21/11/2011 0 0 LQ
27/02/2012
19/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 235-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/02/2012) 
MODF. 256-2012 /GOB.REG.HVCA/GGR 

(01/MAR/2012) LIQ. FINAN FINAL N°1047-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/10/2012 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0533 2011
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M Nº 

36555 SAN JUAN DE PACOMARCA
HUAYTARA OCOYO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO SAN JUAN

CONTRATO Nª 
427-2011/ORA

ING. DEMETRIO  T. 
HERNANDEZ 

MUÑOZ

ING. JESUS 
ERNESTO 
GUEVARA 
GUEVARA 

251,342.69 25,134.27 17,593.99 55,873.48 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 363,444.43 249,230.57 24,923.06 17,446.14 55,403.95 347,003.72             347,003.72 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2011 75 02/11/2011 0 0 LQ
08/06/2012
22/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 571-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (08/06/2012) LIQ. 

FINAN FINAL N°837-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 22/08/2012 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0546 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22220 

YERBABUENAYOCCC
HUAYTARA HUIRPACANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

EMPRESA DE 
SERVICIOS MULTIPLES 

JATUN SUMAGCHA 
SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CONTRATO Nª 
376-2011/ORA

ING. ROQUI 
MUNGUIA SILVERA

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA
133,886.41 13,388.64 9,372.05 29,762.95 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 201,410.05 131,934.94 13,193.49 9,235.45 29,329.14 183,693.02             183,693.02 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 75 06/11/2011 0 0 LQ
15/03/2012
17/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 131-2012 
(07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL 

Nº  RGGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA 
(17/OCT/2012)

26

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0538 2011
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22624 

CCOLLCCAPAMPA
HUAYTARA QUITO ARMA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO 
CCOLLCCAPAMPA 

CORPORACION 
CHAMEL S.R.LGRYA 
CONSTRUCCIONES 

E.I.R.L. 

CONTRATO N° 
459- 2011/ORA

ING. MORI 
MENESES CESAR 

GABRIEL

CHRISTIAN 
MENDOZA ARNAO

83,109.00 8,310.90 5,817.63 18,475.13 7,000.00 0.00 0.00 3,000.00 125,712.66 82,410.61 8,241.06 5,768.74 18,319.88 114,740.29             114,740.29 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 16/09/2011 45 30/10/2011 0 0 LIQ
02/05/2012
11/04/2013
30/05/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 454-2012 
(02/MAY2012) LIQ. CONSULTORIA N° 327-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 11/04/2013, 
LIQ.FINAN FINAL N°488-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 30/05/2013 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0230 2011
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M Nº 

22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI
HUAYTARA OCOYO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

EMPRESA DE 
SERVICIOS MULTIPLES 

JATUN SUMAGCHA 
SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CONTRATO Nª 
377 - 2011/ORA.

ING. DANTE 
MOISES MENDOZA 

PEREZ

ING. TENORIO  
GALLEGOS HUGO 

ALBERTO
144,303.05 14,430.31 10,101.21 32,078.57 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 214,413.14 141,798.32 14,179.84 9,925.88 31,521.77 197,425.80             197,425.80 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 75 06/11/2011 0 0 L
20/02/2012
11/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 189-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. 

FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 11/OCT/2012. 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0531 2011
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E I Nº 268 

DE PACOMARCA
HUAYTARA OCOYO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
PACOMARCA

CONTRATO Nª 
417-2011-ORA

ING. DEMETRIO  T. 
HERNANDEZ 

MUÑOZ

ING. JESUS 
ERNESTO 
GUEVARA 
GUEVARA 

242,703.30 24,270.33 16,989.23 53,952.94 0.00 0.00 337,915.80 240,663.78 24,066.38 16,846.46 53,499.56 335,076.18             335,076.18 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2011 75 02/11/2011 0 0 LQ
13/09/2012
25/02/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°906-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012  
LIQ. FINAN FINAL N° 187-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0517 2011
RECONSTRUCCION DE CEPTRO Nº 34023- CORDOVA - 

HUAYTARA HUANCAVELICA
HUAYTARA CORDOVA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

SERVICIOS,INGENIERIA,
CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION S.R.L. 

CONTRATO N° 
443- 2011/ORA  
(25/AGO/2011)

ING. TOBIAS 
ALBERTO MESIAS 

URDANEGUI

ING . MIGUEL 
ANGEL TAIPE 

CASTRO 
122,172.06 12,217.21 8,552.04 27,158.85 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 183,600.16 119,728.63 11,972.86 8,381.00 25,214.85 165,297.34             165,297.34 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 12/09/2011 75 25/11/2011 0 0 LQ
20/04/2012
27/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 329-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012), 

LIQ. FIN. FINAL N°969-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 27/SET/2012. 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0552 2011
RECOPNSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22173 DE 

APACA- CORDOVA
HUAYTARA CORDOVA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO "AIZA & 
C.I.P.S.A.C."

CONTRATO Nª 
340-2011/ORA

ARQ. EDISON 

ING. JESUS 
ERNESTO 
GUEVARA 
GUEVARA 

136,462.86 13,646.29 9,552.40 30,335.69 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 204,497.24 135,316.11 13,531.61 9,472.13 30,080.77 188,400.62             188,400.62 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2011 75 02/11/2011 0 0 LQ
23/05/2012
15/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°520-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012, 
LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 15/10/2012. 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0536 2011
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22025 

DE CHINCHIHUA
HUAYTARA QUITO DE ARMA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
QUINCHIHUA

CONTRATO Nª 
341-2011/ORA

ING. EDGARD 
ANIBAL CABRERA 

BENAVIDES

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE

79,037.44 7,903.74 5,532.62 17,570.02 7,000.00 0.00 0.00 3,000.00 120,043.82 74,454.60 7,445.46 5,211.82 16,551.26 103,663.14             103,663.14 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 03/08/2011 45 16/09/2011 0 0 T

OBRA CULMINADO, COMISION DE 
RECEPCION ASIGNADO Nº 664-

2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/11/2011, 
RESOLUCION DE CONTRATO POR 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0515 2011
RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E .I Nº 357 SANTIAGO DE 

QUIRAHUARA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
GIRASOL E.I.R.L 

CONTRATO Nª 
382 - 2011/ORA.

ING. MARIA 
ELIZABET NINAYA 
CRISTOBAL CIP. 

71085

EUCLIDES 
SOCRATES YAURI 

LEIVA 
86,917.02 8,691.70 6,084.19 19,321.65 7,000.00 0.00 0.00 3,500.00 131,514.56 86,186.63 8,618.67 6,033.06 19,159.29 119,997.64             119,997.64 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 11,999.76     000               
00 

05-11-2011   
000             00

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 45 07/10/2011 0 0 LQ
16/06/2012
06/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 166-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. 

FINAN.FINAL RGGR N° 1127-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (06/NOV/2012),
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0541 2011
CONSTRUCCION  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22085 

PAMPAPUQUIO
HUAYTARA

SAN ANTONIO DE 
CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
GERMAN,QUISPE 
CASTILLO ALEX 
,PROMOTORA Y 

CONSTRUCTORA 
GRECIA S.R.L. 

CONTRATO Nº 
446 -2011/ORA

ING. OSCAR 
ÑACARI QUISPE

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE 

255,744.92 25,574.49 17,902.14 56,852.09 15,000.00 0.00 0.00 6,000.00 377,073.64 253,595.81 25,359.58 17,751.70 56,374.35 353,081.44             353,081.44 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 17/09/2011 75 30/11/2011 0 0 LIQ
24/05/2012
23/07/2012
09/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 531-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/MAY/2012), 

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 737-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (23/JUL/2012), 

LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 1151-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012),
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0521 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. 

CACERES DE ANDAYMARCA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO GROBER 
GROBER FLORES ¿ 
JOSE CARHUAMACA

CONTRATO Nª 
405-2011/ORA

ING. GROBER E. 
FLORES BARRERA 

CIP. 75236

ARQ. WILLIAM 
CASTILLO NAHUI 

CAP.9658
338,600.05 33,860.00 23,702.00 75,270.79 15,000.00 0.00 0.00 5,500.00 491,932.83 338,598.44 33,859.84 23,701.89 71,308.83 467,469.00             467,469.00 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 21/08/2011 105 03/12/2011 0 0 L
08/06/2012
19/096/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°573-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 08/06/2012 , 

LIQ. FIN. FINALN° 934-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 19/09/2012  
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0554 2011
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36540 

HUAYLLAHUAQUI
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO SA JUAN 
BAUTISTA 

(10221853097) QUISPE 
CASTILLO ALEX 

(20494560772) R & M 
CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 
S.A.C

CONTRATO Nª 
319-2011/ORA

ING. WILLIAM 
ALDORADIN 
CARRASCO

ING. PILAR DEL 
CARMEN 

CARHUAY FABIAN
125,771.81 12,577.18 8,804.03 27,959.07 10,000.00 0.00 0.00 4,518.00 189,630.09 124,714.90 12,471.49 8,730.05 27,724.12 173,640.56             173,640.56 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 16/08/2011 45 29/09/2011 0 0 LIQ 23/05/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°517-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012   

LIQ. FINAN FINAL N°1207-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 27/11/2012 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0522 2011
RECONSTRUCCION  DE AULAS EN LA I.E Nº 22162 DE 

ANDAYMARCA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
ARQUITECTOS & 

INGENIEROS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

PROCESO PROCESO
ING . MIGUEL 
ANGEL TAIPE 

CASTRO 
217,660.10 21,766.01 15,236.21 48,385.84 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 317,548.16 215,048.18 21,504.82 15,053.38 47,805.21 299,411.59             299,411.59 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 26/12/2011 75 09/03/2012 0 0 LQ
25/07/2012
23/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 747-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (25/JUL/2012) 
LIQ. FINAN FINAL N°845-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 23/08/2012 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0524 2011
RECONSTRUCCIONN DE AULAS EN LA I.E 22215 VILLA ALTA 

DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCAVELICA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO AQUA, 
ARQUITECTURA 

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 

SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

CONTRATO N° 
451-2011/ORA

ING. FERNANDO 
AMES ZORRILA

ING . MIGUEL 
ANGEL TAIPE 

CASTRO 
220,533.95 22,053.40 15,437.38 49,024.70 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 321,549.43 214,307.10 21,430.72 15,001.50 47,640.47 298,379.79             298,379.79 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 15/09/2011 75 28/11/2011 0 0 L
14/03/2012
14/03/2012
15/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 293-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012)  

CONSULTORIA RGGR. 293-
2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2011) LIQ. 

FINANCIERA FINAL RGGR N° 1025-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0525 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. Nº 22207 SAN 

MARTIN  DE PALMACANCHA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
PALMACANCHA,CONSU
LTORES  INVERSIONES 

PERUVIAN SAC 
CONSTRUCTORES 

ADAT PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA ,

CONTRATO Nª 
396-2011/ORA

ING. JOSE LUIS 
CALIXTO GAVINO

ING . MIGUEL 
ANGEL TAIPE 

CASTRO 
224,407.83 22,440.78 15,708.55 49,885.86 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 326,943.02 222,522.05 22,252.20 15,576.55 49,466.65 309,817.45             309,817.45 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2011 75 05/11/2011 0 0 LQ
09/03/2012
13/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 284-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/03/2012) LIQ. 

FINAN FINAL N°910-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 13/09/2012 
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0528 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22217 

YANACOLPA
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
"ESTRELLA DEL SUR"

CONTRATO Nª 
334-2011/ORA

ING. GABRIEL 
CALDERON VIVAR 

CIP 44504

ING. IRIS ANGELA 
DAVILA CABEZAS

227,626.64 22,762.66 15,933.86 50,601.40 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 331,424.56 225,713.30 22,571.33 15,799.93 50,176.07 314,260.63             314,260.63 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 31,427.00           
000          

00000000 

31/10/2011        
0           

000000000
100.00% 100.00% 0.00% 17/08/2011 75 30/10/2011 0 0 L

13/04/2012
13/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 381-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/ABR/2012) 
LIQ. FINANCIERA FINAL RGGR N° 796-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/AGO/2012)
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0540 2011
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA Nº 

22087 SACSAQUERO
HUAYTARA

SAN ANTONIO DE 
CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

SPINE CONSTRUCTORA 
& INMOBILIARIA S.A.C

CONTRATO Nª 
355-2011/ORA

ING. JORGE LUIS 
RUFASTO MARIN

ING. VICTOR ELICH 
HERNANDEZ 

PARRA
400,728.91 32,058.31 28,051.02 87,559.27 18,000.00 0.00 0.00 7,000.00 573,397.51 418,997.09 33,519.76 29,329.79 91,550.86 573,397.51 1        (32,773.43) 573,397.51 -32,773.43 -6.06%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 135 05/01/2012 0 0 LQ
23/05/2012
01/07/2013

LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 518-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012 , 

CORREGIDO N° 024-2013/GOB.REG-
HVCA/GGR del 06/02/2013, LIQ. FINAN. 

FINAL N° 615-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 
DEL 01/07/2013
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0557 2011
CONSTRUCCION DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36539 

MINASCCASA
HUAYTARA

SAN ANTONIO DE 
CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

DEGO CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CONTRATO Nª 
486 - 2011 /ORA

ING. ERICK 
HEREDIA ORE

PILAR DEL 
CARMEN 

CARHUAY FABIAN 
984791227

124,071.81 12,407.18 8,685.03 27,581.16 10,000.00 0.00 0.00 4,504.00 187,249.18 123,029.19 12,302.92 8,612.05 27,349.39 171,293.54             171,293.54 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 23/05/2012 75 05/08/2012 0 0 T
OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO 
DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA 

COMISION DE RECEPCION
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0526 2011
RECONSTRUCCION  DE LAS AULAS EN LA I.E Nº 36547 

OBRAJE  SANTIAGO DE CHOCORVOS
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

INVERSIONES 
ATLANTIDA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CONTRATO Nº 
412 -2011/ORA

ING. MARCOS 
ANTONIO ZAPATA 

GAMARRA CIP 
21679

ING. IRIS ANGELA 
DAVILA CABEZAS /  

ING. MIRANDA 
VARGAS JORGE 

LUIS  RPM  *020856

239,101.26 23,910.13 16,737.09 53,152.21 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 347,400.69 233,493.41 23,349.34 16,344.54 51,905.59 325,092.88             325,092.88 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 3,301.04           
000          

00000000 

19/10/2011        
0           

000000000
100.00% 100.00% 0.00% 15/09/2011 75 28/11/2011 0 0 L 15/08/2012

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 
813-2012 (15/AGO/2012),
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0555 2011
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 220 

CUSICANCHA
HUAYTARA

SAN ANTONIO DE 
CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CUSICANCHA

CONTRATO Nº 
395 -2011/ORA

ING. ROBERTO 
CARLOS YARASCA 

FARFAN

ARQ. BETSY 
QUINTANA VILLA

79,432.73 7,943.27 5,560.29 17,657.90 10,000.00 0.00 0.00 4,500.00 125,094.19 79,432.73 7,943.27 5,560.29 17,657.90 110,594.19             110,594.19 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 10,966.48          
000          

00000000 

04/11/2011        
0           

000000000
100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2011 45 07/10/2011 0 0 LQ

10/01/2012
11/10/2012

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 
017-2012 (10/ENE/2012), LIQ. FINAN. FINAL 

Nº 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GGR  
(11/OCT/2012)
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FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0556 2011
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22061 

PAMPACHACRA
HUAYTARA

SAN ANTONIO DE 
CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
PAMPACHACRA

(20495046088) 
CORPORACION 
CHAMEL S.R.L. 

(20452691753) GRYA 
CONSTRUCCIONES 

E.I.R.L.

CONTRATO Nº 
394 -2011/ORA 

(09/08/2011)

ING. ROBERTO 
CARLOS YARASCA 

FARFAN

ING. WILLIAM 
ANTEZANA ROJAS

76,619.09 7,661.91 5,363.34 17,032.42 10,000.00 0.00 0.00 3,500.00 120,176.76 76,619.09 7,661.91 5,363.34 17,032.42 106,676.76             106,676.76 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 75 03/12/2011 1 30 LQ
23/05/2012
15/03/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°521-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012 , 
LIQ. FINAN. FINAL N° 262-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR

45

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0537 2011 CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22609 SANTA ROSA HUAYTARA QUITO ARMA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

DREMCO 
EIRL,CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS GENERALES 
GAROSUR S.A.C.

CONTRATO Nª 
442 - 2011/ORA.

ING. EDWIN 
ARAUJO CHOQUE

EUCLIDES 
SOCRATES YAURI 

LEIVA 
75,589.81 7,558.98 5,291.29 16,803.61 10,000.00 0.00 0.00 3,000.00 118,243.70 74,954.59 7,495.46 5,246.82 16,662.41 104,359.29             104,359.29 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 15/07/2011 45 25/09/2011 1 28 LIQ
10/08/2012
25/09/2012
16/04/2013

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 
791-2012 (10/AGIO/2012), LIQ. CONSULT N° 

950-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 
25/09/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 343-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR

46

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0539 2011
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA
HUAYTARA QUITO ARMA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

(20503630827) OVERALL 
STRATEGY S.A.C 

CONTRATO N° 
461- 2011/ORA

ING. QUIRITA 
BEJAR EDGAR 

MARCELINO

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE

345,037.02 34,503.70 24,152.59 76,701.73 15,000.00 0.00 0.00 7,500.00 502,895.04 342,137.55 34,213.75 23,949.63 76,057.18 476,358.11             476,358.11 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 30/08/2011 105 12/12/2011 0 0 LIQ
11/06/2012
16/07/2012
11/04/2013

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 
583-2012 (11/JUN/2012), LIQ.CONSULTARIA 
RGGR 703-2012 (16/JUL/2012), LIQ. FINAN 
FINAL N° 333-2013/GOB.REG-HVCA/GGR

47

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0544 2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E 

Nº 22159- QUERCO
HUAYTARA QUERCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCCIONES B Y 
F S. A. C. 

CONTRATO Nª 
364 - 2011/ORA.

ING. GUIDO 
GUSTAVO YATACO 

YONG

ING. TENORIO  
GALLEGOS HUGO 

ALBERTO
289,576.59 28,957.66 20,270.36 64,372.88 15,000.00 0.00 0.00 5,500.00 423,677.49 287,143.17 28,714.32 20,100.02 63,831.93 399,789.44             399,789.44 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 17/08/2011 90 06/01/2012 1 52 LQ
03/10/2012
09/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°981-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/10/2012   

LIQ. FIN.FINAL RGGR Nº 1149-
2012/GOB.REG.-HVCA/GGR (09/NOV/2012)

48

FORSUR, R.D. 
18 CANON 

SOBRE 
CANON

0553 2011 CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 218 QUITO ARMA HUAYTARA QUITO ARMA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

DONGO GELDRES 
MARCO ANTONIO 

CONTRATO Nª 
310 - 2011/ORA.

ING. MARIO JULIO 
SAIRITUPAC

ING. LUIS REYNAGA 79,037.08 7,903.71 5,532.60 17,569.94 7,000.00 0.00 0.00 2,500.00 119,543.33 78,372.90 7,837.29 5,486.11 17,422.30 109,118.59             109,118.59 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 30/07/2011 45 12/09/2011 0 0 LQ
18/04/2012
15/03/2013

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 
406-2012 (18/ABR/2012), LIQ. FINAN FINAL 

N° 260-2013/GOB.REG-HVCA/GGR

49 R.D.
0273
0602

2012
2013

RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E.N° 22023 

HUAYTARA- HUANCAVELICA
HUAYTARA HUAYTARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO ARKA I

CONTRATO N° 
0668- 2011/ORA

JAIME EDUARDO 
RUPAY AGUILAR

ARQ. MARGOT 
SALAZAR

1,553,490.26 108,729.81 124,279.22 321,569.87 53,933.40 0.00 0.00 39,624.00 2,201,626.56 1,553,490.26 108,729.81 124,279.22 321,569.87 2,108,069.16 747,952.43 1,360,116.73 64.52%
F.C. 
A.D.A
.M.

210,807.00       
246,607.34 
493,214.59

09/06/2012 
26/06/2012  
26/06/2012

100.00% 100.00% 0.00% 07/01/2012 180 22/07/2012 1 18 LI
05/12/2012
02/04/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N°1239-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012 , 
LIQ. CONSULTORIA N° 299-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR

50 R.O.
000
0603

2012
2013

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA  I. E.SAN JUAN BAUTISTA DE 

HUAYTARA
HUAYTARA HUAYTARA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO ARKA I

 N° 0645 - 
2011/ORA

ING. JAIME 
EDUARDO RUPAY 

AGUILAR

CONSORCIO ARKA I             
ARQ. JUAN 

VALCÁRCEL 
DUEÑAS

1,523,003.73 97,572.57 91,380.22 308,152.17 46,443.40 0.00 0.00 28,780.00 2,095,332.10 1,517,494.85 97,219.64 91,049.69 307,037.55 2,012,801.72 201,280.17 719,352.46 1,494,729.44 67.51%
F.C. 
A.D. 
A.M.

201280.17 
305,756.36  
611,512.72

09/06/2012 
16/06/2012 
16/06/2012

100.00% 100.00% 0.00% 29/12/2011 150 20/07/2012 1 55 LI
27/11/2012
15/03/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N°1204-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, 

LIQ. CONSULTORIA N° 261-2013/GOB.REG-
HVCA/GGR DEL 15/03/2013

51 R.O.
0422
0480

2012
2013

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA 
- HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE 

QUIRAHUARA (70+000  KM.)
HUAYTARA

CORDOVA, OCOYO 
Y SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA.

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO MIFER

N° 0031 - 2012 / 
ORA

ING. MARCO A. 
LIQUE FLORES

ING. JOSE 
ARENALES 
GRANADOS

1,986,470.37 119,188.22 158,917.63 407,623.72 99,323.52 0.00 0.00 0.00 2,771,523.46 1,983,315.63 181,473.61 99,165.78 407,511.90 2,671,466.92 2,671,466.92 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

267,146.69 
000000000 
000000000

(16/03/2013) 
……………. 
…………….

100.00% 100.00% 0.00% 03/02/2012 120 21/06/2012 2 20 LI
11/09/2012
20/02/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°900-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/09/2012, 

LIQ DE COLSULTORIA N° 161-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR

52 R.O. 2012
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 

CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, LONG 
31+500  KM

HUAYTARA VARIOS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

20494509319 IBEROS 
CONTRATISTAS Y 

CONSULTORES (Edwin 
Anibal Astocaza Quispe)

N° 0001 - 2012 / 
GGR (17/ 
ENE/2012)

ING. MIGUEL 
ANGEL 

VALENZUELA 
ROJAS CIP. 77662

2 ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA

92,255.94 10,876.98 3,690.24 19,228.17 0.00 0.00 0.00 0.00 126,051.33 92,255.94 10,876.98 3,690.24 19,228.17 126,051.33 0 0.00 126,051.33 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

12,605.13 
000000000 
000000000

10/04/2012 
……………. 
…………….

100.00% 100.00% 0.00% 11/02/2012 60 11/04/2012 0 0 L 08/06/2012
LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 570-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR (08/JUN/2012)

53 2013
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN 

MIGUEL DE CURIS
HUAYTARA

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
FERREYRA & 
GONZALES                   

MOVIL 964843222

CONTRATO N° 
737-2012/ORA 

(05/12/2012)

2. ING. FREDY 
PERALES TOVAR

205,184.98 20,518.50 14,362.95 43,211.96 21,000.00 0.00 0.00 4,500.00 308,778.39 205,184.98 20,518.50 14,362.95 43,211.96 283,278.00 0.00 283,278.00 100.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100.00% 100.00% 0.00% 20/12/2012 90 19/04/2013 1 30 T
CULMINADO CON OBSERVACIONES DE 

VERIFICACION DE OBRA

54 2013

SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD 
DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE 

QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE 
AGOSTO DEL 2007

HUAYTARA QUIRAHUARA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO INTECH, 
CONTRATO N° 
829-2012/ORA 

(07/01/2013)

ING. RONY ALDO 
CACERES JUNES

2. WILLIAM PACO 
CHIPANA

512,988.63 51,298.86 35,909.20 108,035.40 18,655.29 0.00 0.00 12,000.00 738,887.38 512,988.63 51,298.86 35,909.20 108,035.40 708,231.20 0.00 708,231.20 100.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100.00% 95.18% 4.82% 22/01/2013 90 21/11/2013 5 213 T
OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE 

CONFORMACION DEL COMITÉ DE 
RECEPCIÓN

55
2012
2013

CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA HUAYTARA
SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO GUILLEN 
CASTILLO
 BUCAR 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C.                      
MOVIL: 994616366

CONTRATO N° 
739-2012/ORA 

(07/12/2012)
113,968.49 11,396.85 7,977.79 24,001.76 13,250.00 0.00 0.00 3,000.00 173,594.89 113,968.49 11,396.85 7,977.79 24,001.76 157,344.00 0.00 0.00 157,344.00 100.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100.00% 100.00% 0.00% 22/05/2013 45 08/09/2013 2 64 T
OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COMISION

56 R.D.
000
0168

2012
2013

CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSAQUERO HUAYTARA
SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ANGULO & SALAZAR 
SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
CONTRATISTAS 

GENERALES    N° 
TELEFONICO: 056-
315122 - 987580814

CONTRATO N° 
740-2012/ORA

ING. JOSE 
ALBERTO ANGULO 

ERMEÑO

ARQ. JOSE 
CHAVEZ MIRANDA

205,228.76 20,522.88 14,366.01 43,221.18 17,000.00 0.00 0.00 3,000.00 303,338.83 205,228.76 20,522.88 14,366.01 43,221.18 283,337.94 0.00 0.00 283,337.94 100.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100.00% 100.00% 0.00% 26/12/2012 75 29/03/2013 1 18 LLL
LIQ. CONTRATO DE EJEC N°967-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR

57
2012
2013

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N°  
22621 DE TASTACANCHA

HUAYTARA
SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

INGENIERIA TECNICA 
DE LA CONSTRUCCION 
S. C. R.L.   MOVIL : 064-

234142                                                                                      
MOVIL:     #995607390

CONTRATO N° 
743-2012/ORA 

(06/12/2012)

ARQ. EDISON 
DAVILA VARGAS

111,810.77 11,181.08 7,826.75 23,547.35 15,750.00 0.00 0.00 3,000.00 173,115.95 111,810.77 11,181.08 7,826.75 23,547.35 154,365.95 0.00 0.00 154,365.95 100.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100.00% 100.00% 0.00% 18/12/2012 45 21/02/2013 1 20 T
OBRA CULMINADO, CON 

OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE 
OBRA

58 2013 RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR HUAYTARA CAPILLAS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CORPORACION PRISMA 
S.A.C.

CONTRATO N° 
090-2013/ORA

SALCEDO 
SANCHEZ JUAN 

JOSE
416,019.16 41,601.92 29,121.34 87,613.64 20,000.00 0.00 0.00 5,500.00 599,856.06 416,019.16 41,601.92 29,121.34 87,613.64 574,356.06 0.00 574,356.06 100.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100.00% 95.00% 5.00% 16/04/2013 90 15/08/2013 1 31 P
OBRA INCONCLUSA, IMCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO

59 R.O
0260
0420

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - 
HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y 

CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL 
DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - 

HUANCAVELICA"

HUAYTARA CORDOVA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO CORDOVA 
RUC 20486230933

N° 0518 - 2012 / 
ORA-OL (17/ 
ENE/2012)

ING. GUIDO 
HUAYLAS COSME

CONSORCIO 
CORDOVA (Ing. 

Galich Hernan Ponce 
Porras) ING. 

SANTOS FELICIANO 
ASCENCIO FLORES

3,996,672.38 396,469.90 199,833.62 826,735.66 277,768.73 42,753.00 0.00 207,508.00 5,947,741.29 3,996,672.38 396,469.90 199,833.62 826,735.66 5,419,711.56 0.00 4,143,447.16 1,276,264.40 23.55%
F.C. 
A.D. 
A.M.

542,971.16 (30/06/2013)
100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2012 240 25/06/2013 1 66 T

CULMINADO, PROCESO DE RECEPCION 
DE OBRA

60 2013

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN  DE LA CARRETERA 
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE 

TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA -  SAN FRANCISCO DE 
SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA

HUAYTARA

STO DGO DE 
CAPILLAS

SAN FRANCISCO 
DE SANGAYAICO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO CAPILLAS

N° 0382 - 2013/ 
ORA

(18/JUL/2013)

ING. ARMANDO 
ALFONSO 
SALOMON 
HIGUERA

ING. WILLIAN INGA 
TORRES

2,632,219.04 163,724.02 157,933.14 531,697.72 95,531.20 26,322.19 0.00 66,000.00 3,673,427.31 2,632,219.04 163,724.02 157,933.14 531,697.72 3,485,573.92 1,961,383.11 1,524,190.81 43.73%
F.C. 
A.D. 
A.M.

348,557.39 FIN OBRA
86.45% 56.27% 30.18% 03/02/2013 150 03/07/2013 EJ AT

OBRA EN EJECUCIÓN, ATRAZADA EN 
COORDINACION PARA SU 

PRESENTACION DE AMPLIACION DE 
PLAZO

TAYACAJA 9,544,550.81 9,216,030.05

1 R.O.

00000  
0460 
0230
0542

2010
2011
2012
2013

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC, 

DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA
TAYACAJA HUARIBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO ACUARIO    
A.D. N° 02-2010

N° 005-2011/ORA.   
(11-01-2011)

ARQ. JUAN 
MANUEL 

BERNARDO 
CANGAHUALA

ARQ. EDGAR 
MIRANDA ROMERO

772,470.55 61,698.56 38,623.53 165,830.60 934,760.92 772,470.55 61,698.56 38,623.53 165,830.60 934,760.92                                      857,466.01 77,294.91 8.27%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 NINGUNO 100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2011 120 30/08/2011 0 0 L
LIQ. DE CONTRATO DE EJEC DE OBRA  
N°1254-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

11/12/2012

2 R.O. 0088 2011
CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO 

ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA
TAYACAJA MULTIDISTRITAL 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
ISIDRO 

N° 369-2010
ING. ROLANDO 

HUAMAN OLARTE

ING. TEÓFILO 
NAVARRO MUÑOZ 

CIP. 115022
3,610,565.93 219,740.48 216,633.96 728,449.27 126,216.74 0.00 0.00 3,500.00 4,905,106.38 3,636,734.06 221,333.08 218,204.05 774,491.53 4,810,000.00                                   4,810,000.00 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 481,000.00       
154,952.28   
309,904.56 

02/12/2012   
16/11/2011   
17/12/2011

100.00% 100.00% 0.00% 10/09/2011 240 07/08/2013 5 451 T

EL CONTRATISTA SOLICITA LA 
RECEPCION DE OBRA,  FALTANDO LA 

CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE LA 
CULMINACION DEL PROYECTO

3 R.O.
0751  
0153
0593

2011
2012
2013

MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDICATIVA 

MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMLLO, 
DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHAC

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

LP N° 07-2011.
CONSORCIO OVERALL 

STRATEGY SAC.
N° 532-2011/ORA

ING. OSCAR 
ALVARADO RIVERA

ARQ. ISELA 
VICTORIA 

REQUENA MEDINA
1,502,471.06 120,197.68 75,123.55 305,602.61 80,135.80 0.00 0.00 20,033.95 2,103,564.65 1,452,847.41 116,227.79 72,642.37 295,509.16 1,937,226.74          1,823,253.54 113,973.20 5.88%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 193,722.67   
331,872.70             
221,640.91 

04-07-2012 
06/07/2012  
06/07/2012

100.00% 90.00% 10.00% 21/10/2011 180 10/12/2012 5 237 P
SOMETIDO A CONCILIACION POR 2DA. 
VEZ POR EL COTRATISTA PLANTEA 5 

CONTROVERSIAS.

9,024,758.63



CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV SUPER
GAST. 
ADMINI

OTROS EXP.TEC TOTAL (S/.) CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV TOTAL (S/.)
CAN

T.
TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

ACUMULADA 
AL MES  

VALORIZADO 
(S/.)

MONTO (S/.)

MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Nº FTE. FTO. FECHA DE

 
VENCIMIENT

O

OBSERVACIONES

ESTADO 
DEL 

PROY.
DURA
CIÓN

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA

CARTA FIANZA

TI
P

O FECHA DE 
INICIO

PROGRA
MADO

FECHA DE 
LIQUIDACION

PROVINCIA
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA

MONTO DEL CONTRATO
ADICIONALES DE 

OBRA

PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS %

CRONOLOGÍA

DISTRITO
NOMBRE DE LA  

ENTIDAD 
EJECUTORA

AMPLIACION
ES DE 
PLAZOSALDO POR PAGAR FECHA DE 

TERMINO

RESIDENTE DE 
OBRA

N° DE 
CONTRATO

M
N

E
M

Ó
N

IC
O

NOMBRE DEL PROYECTO

4 R.D.
0752  
0278
0604

2011
2012
2013

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 
NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - 

TAYACAJA - HUANCAVELICA
TAYACAJA SURCUBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
SURCUBMABA  ( Cesar 
Chuquillanqui Campos)

ADP PROCEDIMIENTO 

N° 599-2011/ORA 
(10/nov/2011)

ARQ. ALEJANDRO 
NUÑES ZUÑIGA. 

CAP./ ARQ. 
ROMULOGUERRA 
DAMIAN CAP. 8654

Arq. JUDITH PEREZ 
CARDENAS

1,114,947.85 107,041.72 78,046.35 234,006.47 50,927.00 11,149.48 0.00 5,000.00 1,601,118.87 1,114,947.85 107,041.72 78,046.35 234,006.47 1,534,042.39 1          1,534,039.08 3.30 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 153,404.24 HASTA 
CULMINAR LA 

OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 24/11/2011 180 10/07/2012 3 50 L 13/02/2013

LIQ. DE EJECUCION DE OBRA  N°1269-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, 

RECTIFICACIÓN RGGR. N° 141-2013 
(13/02/13)

5 R.D.
0753  
0277

2011
2012

CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE 
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA
TAYACAJA SURCUBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO VIRGEN 
DE FATIMA       AMC N° 

423

N° 606-2011/ORA. 
(16/NOV/2011)

ING. RUBEN 
ROQUE EMILIO 

BELTRAN SOLIS / 
ARQ. MIGUEL A. 
GILVONIO CANO

CONSORCIO VE& 
CU CONSULTORES 

- R.L. HILDA M. 
CUEVAS DE LA 

CRUZ

925,692.85 74,055.43 46,284.64 188,285.93 49,372.75 12,343.19 0.00 30,043.32 1,326,078.11 893,293.60 71,463.49 44,664.68 181,695.92 1,191,117.69 1                                   1,191,117.69 0.00 0.00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 119,111.77 HASTA 
CULMINAR LA 

OBRA 
100.00% 100.00% 0.00% 02/12/2011 180 13/07/2012 2 46 LIQ

27/11/2012
05/12/2012
02/04/2013

LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1205-
2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, 

LIQ CONSULT N°1236-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR del 05/12/2012, LIQ. FINAN. 

FINAL N° 637-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 
DEL 02/04/2013

6 R.D.
0056   
0017
0704

2011
2012
2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 
TINYAC HUAYCO- CHIQUIAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - 

TAYACAJA - HUANCAVELICA
TAYACAJA SURCUBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
SURCUBAMBA     AMC 

N° 427-2011

N° 616-2011/ORA 
(21/NOV/2011)

ING. MAURINO 
CAHUANA 

HIDALGO CIP. 60414

CONSORCIO SAN 
JUAN (CONT. 514-
2011) ING. EDWIN 

TUNQUE 
RAYMUNDO CIP 

68505

1,373,127.35 96,118.91 68,656.37 276,822.47 61,790.73 13,731.27 0.00 10,500.00 1,900,747.10 1,373,127.35 96,118.91 68,656.37 276,822.47 1,814,725.10          1,593,346.85 221,378.25 12.20%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 22/11/2011 240 17/08/2012 2 30 T LIQ. 660 09 DE JULIO 13

7 R.O. 0146 2012

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE 
LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN 

DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA 
MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA

TAYACAJA PAMPAS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO PERU
N° 373-2012/ORA 

(31/MAY/2012)
ING. JAVIER 

MUÑOZ BUENDIA

CONSORCIO DOS 
DE MAYO ING. 

FRANCISCO CYL 
GODIÑO POMA

2,121,471.97 203,129.44 106,073.60 437,521.50 138,153.60 41,078.00 0.00 47,800.00 3,095,228.11 2,868,192.52          2,564,247.98 303,944.54 10.60%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 286,819.25
100.00% 100.00% 0.00% 16/06/2012 120 01/01/2013 3 80 T

OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE 
RECEPCION

8 R.D.
0846
0173

2012
2013

AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A 
NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN 

CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE 
COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO CORONA 
(Edwin Mendoza Jara)

RPM #622768
 ADP N° 038-2012

N° 0707-
2012/ORA 

(09/NOV/2012)

ING. ARMANDO 
ALFONZO 
SALOMON 
HIGUERAS
CIP. 18384

ING.  JHONNY  
BENDEZU  ACERO  

CIP  N°
674,999.28 70,395.85 47,249.95 142,676.11 62,308.66 12,693.50 0.00 19,420.00 1,029,743.35 841,789.07             255,112.67 586,676.40 69.69%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 84,178.91 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 24/11/2012 120 09/08/2013 1 102 T

RECEPCIONADO, EN PROCESO DE 
ÑLIQUIDACION DEL CONTRATO DE 

EJECUCION DE OBRA

9 R.D.
0875
0177

2012
2013

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE 
ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE 

ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ORE INGENIEROS SRL 
(ADP 042-2012)

N° 0729-
2012/ORA 

ING. FREDDY  
ORIHUELA  LARA

CIP. 70176

ING. HUGO  
CONTRERAS  

CHAVEZ
CIP. 60903

648,221.54 70,395.85 45,375.51 137,518.72 59,614.60 12,693.50 0.00 12,000.00 985,819.72 648,221.54 70,395.85 45,375.51 137,518.72 901,511.62             103,710.05 797,801.57 88.50%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 90151.162 FIN OBRA
100.00% 100.00% 0.00% 10/12/2012 120 08/04/2013 T

CULMINADO, CON RESOLUCION DE 
CONTRATO

10 2012
MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA 
PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM

TAYACAJA VARIOS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

L & S  CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 

MULTIPLES SA.C.

2 ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA

CIP. 
102,107.65 15,081.30 6,126.46 22,196.77 0.00 0.00 0.00 0.00 145,512.18 143,445.19             143,445.19 0.00 0.00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2012 60 10/12/2012 L 07/05/2013

LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/05/2013,  

LIQ. FINAN. FINAL EN TREMITE DE 
APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO

59,732,917.89 53,935,749.1258,138,224.89


