
Responsable: ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte: 30/06/2015

Periodo de Reporte: marzo - 2015

TOTAL (S/.)
CAN

T.
TOTAL DOCUM. S/. % Nº DÍAS DOCUMENTO 1º 2º

ACOBAMBA 25,038,389.80

1 40844

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES  DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARÁ DE LA 

DIRESA HUANCAVELICA

1534073.16 1 1,534,073.16 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2008 234 16/05/2009 2 55 L 25/06/2009
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA 

RGGR 160-2009 (25/JUN/2009)

2 52935

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - 

CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY    

(KM 0+000 AL KM 55+500)

1,514,942.53  1,075,081.31 439,861.22 29.03%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 100.00% 100.00% 0.00% 12/07/2008 105 07/01/2009 1 75 LIQ  
12/04/2009

09/09/2012

LIQ, FINANCIERA FINAL 890-

2012//GOB.REG.HVCA/GGR (09/SEP/2012)

3 16368
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - 

MAYUNMARCA
488,961.15                        488,961.15 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 4.94% 95.06% 15/01/2008 121 14/05/2008 0 0 P

PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR 

INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO 

AL TERRENO

4 40901

ING. ELIAS REQUENA / ING 

JUAN HERNANDEZ / ING. 

EDUARDO CANCHARI

CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA 876,777.86 1       86,800.94 864,749.22 98,829.58 10.26%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 10/07/2008 184 07/02/2009 1 29 T

TIENE  LIQUIDACION DE CONTRATO POR OFICIO 

REALIZADO POR EL ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL, EL CUAL FUE CONTROVERTIDO POR 

EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN 

ARBITRAJE SIN SEGUIMIENTO ALGUNO 

(ABANDONADO)

5 61745

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLESPAMPA - 

PUCACRUZ

924,746.48 2       92,246.63 1,008,909.33 8,083.78 0.79%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        92,474.65 100.00% 100.00% 0.00% 29/01/2009 242 12/01/2010 4 107 LQ C
21/01/2010

09/09/2010

LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGGR 021-2010 

(21/01/2010)

LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010 (09/SET/2010), 

CIERRE DE PROYECTO

6

19146, 

29119, 

15737, 

29119, 

15120, 

16624, 

12860, 

11581, 

6544, 

ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA-SECTOR II –SALDO DE OBRA 
3,970,031.54 1,241,023.81 2,729,007.73 68.74%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 19/01/2010 310 16/02/2011 1 84 T

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA CON 

LEVANTAIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE 

DEL CONTRATISTA LA MISMA QUE SE ENCUENTRA 

EN REVISIÓN

7 118828

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 

EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE 

PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA

1,045,377.84 872,597.02

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 15/10/2010 135 27/03/2011 1 29 T

SE HA CONSOLIDADO LA CONCILIACIÓN SOLICITDO 

POR EL CONTRATISTA REFERIDO A: 1) ACTA DE 

RECEPCIÓN DE OBRA Y, 2) PRESENTACIÓN DE 

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

8 118770
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO 

POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - 

ACOBAMBA - HUANCAVELICA

2,049,809.41 2,049,809.40 0.01 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

204,980.94

100.00% 100.00% 0.00% 30/08/2012 150 31/12/2012 LI
24/07/2013

09/12/2013

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 718-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (24/JUL/2013)

LIQ. CONSULTOR RGGR Nº 1119-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (09/DIC/2013)

9 231854
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE 

CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - 

HUANCAVELICA

2,365,617.64 2,303,395.87 62,221.77 2.63%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/01/2013 180 30/11/2013 4 154 LI
09/10/2014

06/11/2014

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 892-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 09/10/2014

LIQ. CONSULTOR RGGR Nº 982-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR  del 06/11/2014

10 170371

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 527 DEL CENTRO POBLADO DE 

SAN PEDRO DE ÑAHUINCUCHO

1,203,486.71 837,379.00 366,107.71 30.42%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 19/08/2013 120 16/12/2013 T
LIQUIDCIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 

OBRA , APROBADO CON RGSR

11 228452
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANTA Y 

PAUCARA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,811,029.02 768,393.27 1,042,635.75 57.57%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 09/03/2013 90 05/07/2013 1 28 L 21/08/2014

LIQ. CONTRATO DE EJ. RGGR. N° 760-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 21/08/2014, A 

ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA

12
D.U. 058-

2011

ING. GUSTAVO 

CALDERON VERVARA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA LA 

CALZADA – PUCA CRUZ – ACOBAMBA (24+000 KM)
805,722.84 762360 43,362.84 5.38%

F.C.A

.D. 

A.M.

80,572.28 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 23/01/2013 45 31/05/2013 1 83 LIQ

08/04/2014

29/05/2014

08/05/2015

LIQ. EXP TEC 1004-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 

10/11/2014

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 334-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR (08/04/2014)

LIQ. CONSULTORIA N° 466-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE 29/05/2014

LIQ. FINAN FINAL RGGR 377-

2015GOB.REG.HVCA/GGR del 08/05/2015

13 206968

ING. CARLOS CANTO 

QUISPE

0470-2013/ORA

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO 

QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE 

ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA

2,842,211.64 2,186,331.36 655,880.28 23.08%

F.C. 

A.D. 

A.M.

284,221.19

1,136,884.66

29/11/2013

29/11/2013

100.00% 100.00% 0.00% 27/07/2013 150 17/04/2014 4 115

1. RGGR 1117-13 (10.12.13)

1. RGGR 034-14 (29.01.14)

2. RGGR 066-14 (04.02.14)

3. RGGR 178-14 (04.03.14)

4. RGGR 932-14 (22.10.14)

L 04/05/2015

CULMINADO EL 17 DE ABRIL DEL 2014, 

RECEPCIONADO EL 04.05.2014

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 357-

2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04/05/15

14 S/C
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° 

HV-106 TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) 

ANDABAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDABAMBA)

548,103.37 281,399.24 266,704.12 48.66%

F.C. 

A.D. 

A.M.

54,810.34 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 09/11/2013 75 27/03/2014 L
04/04/2014

17/03/2015

LIQ. EXP. TEC. N° 295-2014/GOB.REG.HVCA/RRG 

DEL 04/04/2014

RECEPCION 26.05.2014

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 257-

2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 17/03/2015

DIFEREN

CIA

ACUMULADA 

AL MES  

VALORIZADO 

MONTO (S/.)

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA
FS 09

MONTO DEL 

CONTRATO

PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO
AVANCES FISICO  

ACUMULADOS %
CRONOLOGÍA

Nº

CARTA FIANZA

T
IP

O

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

ESTADO 

DEL 

PROY.DURA

CIÓN

FECHA DE 

LIQUIDACION

ADICIONALES DE OBRA AMPLIACIONES DE PLAZO

EJECUTA

DO

NOMBRE DEL PROYECTO

E
N

T
R

E
G

A
 D

E
 

T
E

R
R

E
N

O

FECHA DE 

TERMINO

FECHA DE 

INICIO

PROGRA

MADO

OBSERVACIONESSALDO POR PAGAR FECHA DE

 

VENCIMIENT

16,358,956.58

SNIP MONITOR ENCARGADO ENCARGADO FINANCIERO

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=40844
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=52935
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=16368
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=40901
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=61745
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=118828
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=118770
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=231854
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=170371
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=206968
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DIFEREN

CIA

ACUMULADA 

AL MES  

VALORIZADO 

MONTO (S/.)

MONTO DEL 

CONTRATO

PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO
AVANCES FISICO  

ACUMULADOS %
CRONOLOGÍA
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CARTA FIANZA

T
IP

O

ESTADO 

DEL 

PROY.DURA

CIÓN

FECHA DE 

LIQUIDACION

ADICIONALES DE OBRA AMPLIACIONES DE PLAZO

EJECUTA

DO

NOMBRE DEL PROYECTO

E
N

T
R

E
G

A
 D

E
 

T
E

R
R

E
N

O

FECHA DE 

TERMINO

FECHA DE 

INICIO

PROGRA

MADO

OBSERVACIONESSALDO POR PAGAR FECHA DE

 

VENCIMIENT

SNIP MONITOR ENCARGADO ENCARGADO FINANCIERO

15 181186
ING. LUIS EFRAIN 

YARANGA CONDORI
MARIA

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE 

MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - 

HUANCAVELICA

2,344,500.00 1,434,159.80 910,340.20 38.83%

F.C.A

.D. 

A.M.

234,450.00

468,900.00

23/05/2015

28/05/2015 100.00% 82.66% 17.34% 18/06/2014 03/07/2014 240 28/04/2015 2 60
RGGR 318-15 (15.04.15)

RGGR 365-15 (06.05.15)
EJ AT

PARALIZ 01. 30.12.2014 - 01.03.2015

REINICIO 02.03.2015

CALENDARIO REFORMULADO

16 251988
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL 

DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE 

ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,201,959.75 673,367.94 528,591.81 43.98%

F.C.A

.D. 

A.M.

48.87% 56.02% -7.15% 18/11/2014 19/11/2014 120 05/07/2015 2 109
RGGR 328-15 (20.04.15)

RGGR EN PROCESO
EJ AD

PARALIZ.02: 27.12.2014-31.03.2015

REINICIO 14.04.2015

ANGARAES 41,132,856.19

1 88510

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. 

QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 

0+000 KM 70 + 000

1,893,989.34 2       11,007.36 1,904,995.33 1.37 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

                         100.00% 100.00% 0.00% 07/09/2007 301 14/11/2008 4 134 LIQ
06/11/2012

23/01/2013

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 1128-2012 

(06/NOV/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGGR Nº 055-

2013 (23/ENE/2013)

2 9928 ING. CRISTIAN PONCE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA 

LOCALIDAD DE LIRCAY

3,517,015.57                        1,562,040.68 1,954,974.89 55.59%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 02/02/2008 221 09/09/2008 0 0 LQ C
13/09/2012

21/09/2012

LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGGR 907-2012 

(13/SET/2012), 

LIQ. FINAN. FINAL RGGR 937-2012 (21/SET/2012)

3 66141

 MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST.DEL 

PUENTE SANTA OLA DE ANGARAES – ACOBAMBA - 

HUANCAVELICA

2,244,511.50 3     161,064.05 2,583,078.21 -177,502.66 -7.38%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 07/10/2008 342 01/08/2009 2 43 LIQ

12/03/2010

07/05/2010

25/08/2011

LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 112-

2010 (12/03/2010), LIQ. CONSULTORIA  N° 203-

2010/GOB.REG.HVCA/GGR  LIQ. FINAN. FINAL 

R.G.G.R. Nº 409-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO

4 6905

APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y 

HUANCAVELICA - PROALPACA / HABILITACION DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE 

RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS 

SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y 

CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA 

COMUNIDAD DE ANTAPITI - ANGARAES

149,627.98 0                        149,627.98 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/04/2009 75 07/07/2009 0 0 L 02/09/2009

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA 

RGGR 280-2009 (2/SET/2009), FALTA LA 

LIQUIDACIÓN FINAL

5 123816

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 

PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, 

DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

568,610.10 536,611.32 31,998.78 5.63%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      239,786.03 16-01-2011 100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2010 120 17/12/2010 LIQ

12/09/2013

11/02/2014

17/02/2015

LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGSR N° 0140-2013-

GOB.REG.HVCA-GSRAng del 12/09/2013

LIQ. CONSULTOR RSR N° 0023-2014-

GOB.REG.HVCA/GSRAng del 11/02/2014

LIQ. FINANCIERA FINAL RGSR 020-2015-

GOB.REG.HVCA-GSRAng del 17/02/2015

6
D.U. 058-

2011

ING. GUSTAVO 

CALDERON VERVARA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP. 

PE-26B (LIRCAY) – ANCHONGA – HUAYANAY – EMP. HV-

105 (DV HUAYANAY) – EMP. HV-105 (45+785KM)

2,024,006.98 1,742,802.00 281,204.98 13.89%

F.C.A

.D. 

A.M.

FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 12/01/2013 75 30/06/2013 1 86 LI

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 474-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR (30/05/2014)

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 574-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR  DE FECHA 02.07.2014

7
D.U. 058-

2011

ING. GUSTAVO 

CALDERON VERVARA
ANGEL

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-

26B (LIRCAY)-HUAYLLAY GRANDE-CALLANMARCA-

HUANCA HUANCA – CONGALLA-EMP. PE-26B 

(SECCLLA)

3,434,616.71 1,829,771.00 1,604,845.71 46.73%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 15/01/2013 90 04/04/2014 3 120 L 04/02/2015
LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 139-

2015/GOB.REG.HVCA/GGR  del 04/02/2015

8 163409
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCION PUENTE ANQARA - DOBLE VIA, PROVINCIA 

DE ANGARAES - HUANCAVELICA 
2,783,140.61

F.C. 

A.D. 

A.M.

 278,314.00

556,628.12

1,113,256.25 

04/04/2011

04/04/2011

100.00% 3.20% 96.80% 27/12/2011 150 24/05/2012 P

LIQ. CONTRATO DE OBRA CON RGSR N° 0119-2014-

GOB.REG.HVCA-GSRAng, A LA LIQUIDACION SE 

HIZO EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 020-

2014/GSRA/OSRAJ/jccp.

9 66866
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN - 

SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA 

PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

1,936,160.63 1,877,418.09 58,742.54 3.03%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 193,616.06 09/07/2012

100.00% 100.00% 0.00% 30/11/2011 180 27/05/2012 0 0 LI 04/03/2014

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 174-2014 GOB.REG-

HVCA/GGR del 04/03/2014.

LIQ. CONSULTORIA N° 577-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE 03/07/2014

10 123696
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE 

LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE 

ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA 

DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.

1,648,134.64 1                        1,661,857.86 -13,723.22 -0.83%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 164,813.464 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 29/12/2011 150 20/07/2012 2 55 T

EN PROCESO DE ARBITRAJE POR ATRAZO EN EL 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS 

POR EL COMITÉ DE RECEPCION

11 172610
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36423 EN 

EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE 

LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA 

1,576,753.34                        1,576,753.34 -0.01 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 157,675.34 Porrateado

100.00% 100.00% 0.00% 19/01/2012 150 29/11/2012 3 166 LI
02/08/2013

29/05/2014

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 725-2013 (02/AGO/2013).

LIQ. CONSULTORIA N° 467-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE 29/05/2014

12 132960
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

CONTRUCCION E IMPLEMETACION DE LA I.E. JESUS 

NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - 

ANGARAES - HUANCAVELICA

2,814,313.88 2,814,313.88 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 157,675.34 Porrateado

100.00% 100.00% 0.00% 02/02/2012 180 17/08/2012 2 18 LIQ
26/03/2013

17/05/2013

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 292-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (26/MAR/2013), LIQ. CONSULTORIA N° 

559-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/05/2013,

FALTA LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 580-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014

13 124042
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION 

DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED 

SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

990,774.34 990,774.34 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 99,077.43

198,154.87

396,309.74 

Porrateado

24-ENE-13

20-NOV-12

100.00% 100.00% 0.00% 08/08/2012 120 08/01/2013 2 34 LIQ

03/09/2013

03/10/2013

24/07/2014

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 792-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (03/SET/2013)

LIQ. CONSULT  N° 906-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

del 03/11/2014

LIQ. FINAN. FINAL RGGR  Nº 676-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR 24/07/2014

19,230,044.02

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=181186
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=251988
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=88510
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=9928
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=66141
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=6905
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=123816http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=123816
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=163409
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=66866
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=123696
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=172610
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=132960
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=124042
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14 S/C

MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA 

LIRCAY DV. QUISPICANCHA - SECLLA - JULCAMARCA 

LONG=70.000KM

342,603.89 342,603.89 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 02/08/2012 105 15/11/2012 L 03/04/2013
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. N° 302-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/04/2013

15 92657

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA – 

YANACHOCCE – CHINCHO – HUANCHUY – ANGARAES 

HUANCAVELICA - KILOMETRO:33.190

2,175,242.05 2,020,752.26 154,489.79 7.10%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 217,524.21 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 18/12/2012 180 27/08/2013 1 73 T

LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATISTA  EN 

EVALUACION EN LA  SUPERVISION DE OBRA, LA 

PARTE FINANCIERA YA ESTA HECHO LA 

LIQUIDACION Y LA PARTE TECNICA TIENE 

OBSERVACIONES 

16 228459
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y 

CONGALLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DE 

PARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,098,488.90 357,202.64 741,286.26 67.48%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 09/03/2013 91 06/07/2013 1 28 L
22/08/2014

01/10/2014

LIQ. CONTRATO DE EJ. RGGR. N° 762-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2014, A 

ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA

LIQ. CONSULTOR  RGGR. N° 877-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 01/10/2014.

17
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; RUTA N° 

HV-116 TRAYECTORIA EMP. PE26B (REPARTICION 

HUARPA) - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - 

EMP.PE-28A - (JATUNCORRAL) KM 69+080

1,437,900.12 739,510.83 698,389.29 48.57%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 143,790.01 05/05/14

100.00% 100.00% 0.00% 08/11/2013 120 10/05/2014 1 LI
14/10/2014

06/02/2015

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. RGGR N° 905-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 14/10/2014

LIQ. CONSULTORIA N° 146-2015/GOB.REG-

HVCA/GGR del 06/02/2015

18 85693
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 595 DEL 

DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - 

HUANCAVELICA

1,222,298.40 1,004,387.53 217,910.87 17.83%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 122,229.84 PRORRACT

100.00% 100.00% 0.00% 13/01/2014 180 11/07/2014 T

OBRA CULMINADA DENTRO SU PLAZO.

RECEPCION 01.09.2014

 EL CONTRATISTA NO PRESENTA A LA FECHA LA 

LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA EN 

PROCESO DE FIRMA

19 85702
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE 

CCOCHACCASA - ANGARAES - HUANCAVELICA

947,307.81 874,942.19 72,365.62 7.64%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 94,730.78 PRORRACT

100.00% 100.00% 0.00% 13/01/2014 120 10/06/2014 L 06/03/2015

CULMINADO, Y RECEPCIONADA CON FECHA 

21.07.14

LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. RGGR N° 231-

2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/03/2015

20 98964
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MARIA 

CRI

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, 

CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY- 

ANGARAES

1,544,912.27 1                        1,241,327.89 303,584.38 19.65%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 RETENCION 3 VAL

100.00% 82.77% 17.23% 29/12/2013 150 08/12/2014 6 195 T

PARALIZADO EL 23.07.14  FALTA DE APROBACION 

DE ADICIONAL DEDUCTIVO

REINICIO 10.12.2014

VALORIZACION ADICIONAL DE 17.13% AL MONTO 

DEL CONTRATO CULMINADO CON EL CUAL SUMA 

LA EJECUCIÓN AL 100%

CULMINADO EL 19.12.14

21 251529
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MARIA

ATI

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA 

DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

3,896,100.00 1,050,214.85 2,845,885.15 73.04%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 389,610.00

0

0 

 15.10.15

0

0

41.01% 41.01% 0.00% 08/08/2014 09/08/2014 270 11/07/2015 1 67 RGGR 369-15 (07.05.15) EJ AT

ENTREGA DE TERRENO 08.08.14, INICIO DE OBRA 

09.08.14

1RA PARALIZ. 24.12.2014 AL 28.02.15 

REINI0 01.03.2015

22 172826
ING. RUBEN SANCHEZ 

CASTRO
MARIA

CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN 

EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - 

HUANCAVELICA

2,886,347.14 1,981,811.74 904,535.40 31.34%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 288,634.72

247,000.00

18/12/2014

18/12/2014 100.00% 75.72% 24.28% 06/08/2014 180 25/02/2015 1 24 RGGR 254-15 (17.03.15) P

01 PARAL. 02.02.2015 - 31.03.2015 POR FACTORES 

CLIMATOLOGICOS

OBRA CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS 

ENCONTRADAS, SE HA SOLICITADO PRUEBA 

DIAMANTINA

CASTROVIRREYNA 25,327,414.55

1 14661
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-

HUARANGACANCHA I ETAPA
842,491.80                                 842,491.80 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

                         100.00% 100.00% 0.00% 17/11/2008 180 15/05/2009 0 0 T
SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR 

MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS

2 14661
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-

HUARANGACANCHA II ETAPA
1,664,157.80

   
 1

,2
8

0
,3

4
5

.4
4

 

      1,664,157.80 1,280,345.44 43.48%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 98.53% 1.47% 01/08/2008 502 20/01/2010 1 36 R

SE DEVOLVIO A LA GSR CASTROVIRREYNA, CON LA 

FINALIDAD QUE SE ELEBORE LA LIQUIDACION 

FINANCIERA FINAL.

FALTA LA APROBACIÓN DE LA LIQ. DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO

3

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - 

CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
572,127.53 1       64,196.31          498,325.47 137,998.37 21.69%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 172,237.00   

205,392.26 

18/10/2011    

18-10-2011
100.00% 98.00% 2.00% 23/06/2010 120 29/05/2011 6 221 R

RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, 

LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO 

A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE 

OBRA.

4

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - 

CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA
535,711.32 1       39,746.00          131,114.98 444,342.34 77.22%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 172,237.00   

205,392.26 

18/10/2011    

18-10-2011
100.00% 78.82% 21.18% 01/07/2010 120 02/08/2012 2 643 R

RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, 

LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO 

A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE 

OBRA.

5

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA 

COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-

HUANCAVELICA

614,524.79                                 369,625.09 244,899.70 39.85%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 172,237.00   

205,392.26 

18/10/2011    

18-10-2011
100.00% 81.05% 18.95% 03/10/2011 120 24/06/2012 4 146 R

RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, 

LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO 

A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE 

OBRA.

6 118500 CASTRO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO 

ESMERALDA
669,223.72          681,199.22 -11,975.50 -1.79%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 22/08/2011 120 19/12/2011 0 T
OBRA CULMINADA; VERIFICACIÓN DEL ESTADO  DE 

LIQUIDACIÓN

8,277,696.23

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=85693
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=85702
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=98964
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=251529
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=172826
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=14661
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=14661
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=118500
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7 15064 CASTRO
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - 

TANTARA
139,560.94          152,622.94 -13,062.00 -9.36%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 13/10/2011 60 11/12/2011 0 L

LIQUIDACION DE EJECUCIÒN DE OBRA. RGSR. N° 

028 -2012/ GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/G ELABORADO 

POR LA GSR - CASTROVIRREYNA

8 209553 CASTRO

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS 

LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE 

MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 

HUANCAVELICA 

1,941,952.82       2,065,406.00 -123,453.18 -6.36%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 194,195.28 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 02/11/2012 150 01/08/2013 2 123 T

A LA ESPERA DE LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA 

LIQUIDACIÓN, ENCARGADO LA SG 

CASTROVIRREYNA

9
MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA 

HUANCHOS - PALCA LONG 11.75KM
74,044.35            74,044.35 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 7,405.00 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 09/02/2012 69 17/04/2012 L 18/09/2012

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 924-

2012/GOB.REG.HVCA (18/SET/2012), LIQ. FINAN 

FINAL EN TRAMITE PARA SU APROBACION VIA 

ACTO RESOLUTIVO

10 148980
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL 

PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS 

DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

876,066.14 0                                 876,066.14 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 87,606.61 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 01/11/2012 150 21/06/2013 2 83 LI
12/02/2014

08/04/2014

LIQ. EJEC OBRA RGGR Nº 208-

2014/GOB.REG.HVCA DEL 12/02/2014,  LIQ. 

CONSULTORIA N° 329-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 

DEL  08/04/2014

11 144645
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL 

PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED 

TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

922,642.44          922,642.44 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 92,264.24 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 01/11/2012 150 24/06/2013 3 86 LI

09/12/2013

28/03/2014

08/04/2014

LIQ. TEC.FINAN EXP.TEC. RGGR Nº 1112-

2013/GOB.REG.HVCA,  LIQ CONTRATO DE OBRA N° 

275--2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 28/03/2014, 

LIQ. CONSULTORIA N° 328-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 08/04/2014

12 209761
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD 

DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - 

CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 

2,013,165.34       2,013,165.34 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 201,316.53 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 12/01/2013 120 28/09/2013 4 140 LI
04/03/2014

08/047/2014

LIQ. EJEC. OBRA  RGGR.  Nº 176-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 04/03/2014, LIQ. CONSULT. N° 327-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 08/04/2014

13 228456
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN EN 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

2,432,126.45          894,698.49 1,537,427.96 63.21%

F.C. 

A.D. 

A.M.

99.99% 100.00% -0.01% 01/03/2013 120 27/07/2013 1 28 LI
13/08/2014

01/10/2014

LIQ. DEL CONTRATO RGGR N° 728-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 13/08/2014.

LIQ. CONSULTOR  RGGR. N° 876-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 01/10/2014.

14
ING. WILLIAM POCO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-

28 (DV. SINTO)-SINTO-PATACANCHA-ISCUATINA-ALTAR 

PAMPA-CUSICANCHA-HUAYACUNDO ARMA-EMP. PE-

28A (DV. HUAYACUNDO ARMA) (58+090 KM)

1,846,316.64       1,846,316.64 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 92,305.83

100.00% 100.00% 0.00% 12/01/2013 60 13/03/2013 LI
08/06/2013

29/11/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 419-

2013/GOB.REG.HVCA/GGR (08/JUN/2013), LIQ. 

CONSULTORIA EXP. TEC. N° 1080-

2013/GOB.REG.HVCA/GGR DE 29/11/2013

15
RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL 

CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - 

CASTROVIRREYNA

985,419.92          875,635.75 109,784.17 11.14%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 04/07/2013 120 02/01/2014 2 62 T

LIQUIDACIÓN DE OBRA APROBADA,  A LA ESPERA 

DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA 

PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTIA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO.

16 216430
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA
MARIA

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y 

MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, 

DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 

HUANCAVELICA

2,920,518.07 1     403,677.15       2,920,518.07 403,677.15 12.14%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 05/03/2014 180 31/01/2015 4 180 T

PARALIZADO DEL 14.08.2014 AL 06.11.2014 POR 

FALTA DE APROBACION RESPECTO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN

REINICIO 07.11.2014

CULMINADO 31.01.2015

EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ

17 192755
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE
ANGEL

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 

JOYOCC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA 

DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

3,124,000.00       1,682,016.93 1,441,983.07 46.16%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 02/06/2014 150 24/11/2014 1 26 T falta digital

RECEPCIÓN 16.01.2015

A LA ESPERA DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 

DE OBRA

18 247126
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
ANGEL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA 

ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, 

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,778,914.49       2,778,914.49 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

95.46% 100.00% -4.54% 18/06/2014 150 30/11/2014 1 30 T

PARALIZADO DEL 02.10.2014 AL 31.10.2014

REINICIO EL 01.11.2014

CULMINADO 30.11.2014

PLIEGO DE OBS. 30.01.2015

RECEPCION 02.03.2015

19 123199
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
MARIA

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA 

INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAGA EN 

EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, 

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

374,450.00          257,613.67 116,836.33 31.20%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 REMYPE

-

- 

1Val al 10%

-

-

27.08% 68.78% 41.70% 16/12/2014 60 14/06/2015 2 120
RGGR 249-2015 (17.03.15)

RGGR 330-2015 (23.04.15)
P

ENTREGA DE TERRENO 15.12.2014. INICIO 

16.12.2014

1RA PARAL 27.12.2015 FALTA DE APROBACIÓN DE 

ADICIONAL DEDUCTIVO

SE ENCUENTRA EN INFRAESTRUCTURA CON 

SISGEDO 1096914

20 189308

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO 

DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE 

CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -

HUANCAVELICA

0.00 0.00 #¡DIV/0!

F.C. 

A.D. 

A.M.

0.00% 240 27/08/1900 NI

21 254783

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO 

EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

0.00 0.00 #¡DIV/0!

F.C. 

A.D. 

A.M.

0.00% 120 29/04/1900 NI

CHURCAMPA 46,629,554.06 39,341,999.54

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=15064
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=209553
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=148980
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=144645
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=209761
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=216430
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=192755
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=247126
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=123199
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=189308
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=254783
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1 67858
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA 

MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA
1,481,173.80       1,481,173.00 0.80 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2010 120 02/06/2011 164 LIQ

28/09/2011

13/08/2013

26/08/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGSR 156-2011-

GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 28/09/2011

LIQ. CONSULTOR RGSR 185-2013-

GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 13/08/2013

LIQ. FINANC. FINAN RGSR N° 200-2013-

GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 26/08/2013, ELAB. 

POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE 

CHURCAMPA

2 50290

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECCAN, 

PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

2,104,432.80       2,204,524.50 -100,091.70 -4.76%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 19/07/2010 301 15/05/2011 LIQ

07/08/2013

08/08/2013

26/08/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGSR 178-2013-

GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 07/08/2013

LIQ. CONSULTOR RGSR 179-2013-

GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 08/08/2013

LIQ. FINANC. FINAN RGSR N° 199-2013-

GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 26/08/2013, ELAB. 

POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE 

CHURCAMPA

3 47986
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
MARIA

CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 

AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y 

RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHOCANO DE 

PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMPA - HUANCAVELICA 

1,874,657.99 2                              1,874,536.83 121.16 0.01%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 187, 465.79

374,931.60

15/07/2012

05/06/2012 100.00% 100.00% 0.00% 23/02/2012 180 03/10/2012 2 42 LIQ

08/05/2013

24/07/2013

01/08/2014

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 421-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (08/MAY/2013), LIQ. CONSULTOR 

R.G.G.R.  Nº 717-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

(24/JUL/2013), LIQ. FINAN. FINAL RGGR  Nº 690-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR DE 01/08/2014

4 227299
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA
MARIA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y 

LOCROJA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2,432,126.45          894,698.49 1,537,427.96 63.21%

F.C. 

A.D. 

A.M.

99.99% 100.00% -0.01% 01/03/2013 120 27/07/2013 1 28 LI
13/08/2014

01/10/2014

LIQ. DEL CONTRATO RGGR N° 728-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 13/08/2014.

LIQ. CONSULTOR  RGGR. N° 876-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 01/10/2014.

5 103491
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA
MARIA

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC  

TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA

11,189,029.59     11,189,029.59 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 1,118,903.00

2'237,805.92

05-ABR-13

23-DIC-12 100.00% 100.00% 0.00% 20/09/2012 240 19/08/2013 1 93 LI

13/01/2014

07/11/2014

08/05/2015

LIQ. EJEC. OBRA RGGR.  Nº 008-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 13/01/2014

LIQ. CONSULTOR RGGR.  Nº 992-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR  del 07/11/2014

LIQ. FINAN. FINAL RGGR  Nº 375-2015/GOB.REG-

HVCA/GGR del 08/05/2015

6 103491
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA
MARIA

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC  

TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC

14,962,729.72     12,607,958.86 2,354,770.86 15.74%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 2'992,545.94 FIN OBRA

76.27% 96.54% -20.27% 12/09/2012 180 08/11/2013 1 84 LI
11/07/2014

05/08/2014

LIQ. EJEC. OBRA RGGR.  Nº 618-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 11/07/2014

LIQ. CONSULTOR RGGR.  Nº 704-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR  del 05/08/2014

7 171319
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
MARIA

RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN 

Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA

2,184,724.32 1     144,578.78       1,608,479.44 720,823.66 30.95%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 

436,944.86

873,889.73 

FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 17/10/2013 270 05/12/2014 1 145 T

PARALIZADO 01.02.14 al 01.06.14

REINICIO 02.06.14

CULMINADO 05.12.2014

PLIEGO DE OBSERVACIONES 20.02.2015

RECEPCION 07.04.2015

8 S/C
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S (LA 

ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - 

PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 

43+300

1,026,007.17       1,026,007.16 0.01 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 102,600.72 25/02/2014

100.00% 100.00% 0.00% 09/11/2013 120 08/03/2014 LI
24/07/2014

07/11/2014

LIQ. EJEC. OBRA RGGR.  Nº 672-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 24/07/2014

LIQ. CONSULTOR RGGR.  Nº 993-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 07/11/2014

9 160277
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
MARIA

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO 

MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMPA - 

HUANCAVELICA

1,943,322.51 1     286,079.42  RER 317-14 (01.09.14)       1,311,183.08 918,218.85 41.19%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 194333.33

28608.00 

23.06.15

09.07.15

95.20% 87.47% 7.73% 28/01/2014 180 17/06/2015 4 326

RGGR 931-14 (22.10.14)

RGGR 1069-14 (02.12.14)

RGGR 264-15 (18.03.15)

RGGR 360-15 (05.05.15)

EJ AT

1RA PARALIZ. 01.06.14 AL 03.09.2014

REINICIO DE LABORES EL 04.09.2014

2DA PARALIZ. 19.12.2014 - 05.04.2015

REINICIO 06.04.2015

AMPL PLAZO 04 POR 54 DIAS EN PROCESO

10 161786
ING. GUSTAVO CALDERON 

VERGARA
ANGEL

IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL 

CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, 

DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMPA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,254,481.69       1,254,481.69 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 03/04/2014 150 30/08/2014 L 06/03/2015
LIQ. DEL CONTRATO EJEC. OBRA RGGR.  Nº 221-

2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/03/2015

11 190234
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE LA I.E.I Nº 769 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA 

DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

734,700.00          423,542.82 311,157.18 42.35%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/05/2014 135 12/09/2014 L 15/01/2015
LIQ. DEL CONTRATO EJEC. OBRA RGGR.  Nº 108-

2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2015

12 193766
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
MARIA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA-

CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE 

CORIS - CHURCAMPA - HUANCAVELICA

3,570,882.60       1,449,147.37 2,121,735.23 59.42%

F.C. 

A.D. 

A.M.

72.82% 40.59% 32.23% 12/07/2014 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2 123
RGGR 163-15 (12.02.15)

RGGR 216-15 (05.03.15)
P

ENTREGA TERRENO 01.07.14

1RA PARALIZ. 25.11.204 AL 03.01.2015 POR FALTA 

DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

REINICIO 04.01.15

2DA PARALIZ. 08.01.2015 AL 31.03.2015 POR 

FRECUENCIA DE PRECIPITACIONES 

CLIMATOLOGIAS CONSTANTES EN LA ZONA DE 

TRABAJO

13 186763
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
ANGEL

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO 

DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE 

COSME - CHURCAMPA - HUANCAVELICA

906,778.80 906,778.80 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      181,355.76 0.00% 120 28/04/1900 NI

ENTREGA DE TERRENO 23.10.14

SUSPENDIDO INICIO DE OBRA POR 

INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO HASTA LA 

APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 1

EXP. TEC. ADICIONAL Y DEDUCTIVO ENTREGADO 

CON RETRAZO SIENDO EL ADICIONAL MAYOR AL 

DEDUCTIVO

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=67858
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=50290
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=47986
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=103491
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=103491
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=171319
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=160277
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=161786
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=190234
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=193766
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=186763
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14 251840
ING. GUSTAVO CALDERON 

VERGARA
MARIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 926 DEL 

CENTRO POBLADO DE CCARHUACATA, DEL DISTRITO DE 

EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

964,506.61 964,506.61 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      192,901.32 17.68% 18.17% -0.49% 09.12.14 24/12/2014 120 20/06/2015 2 59
RGGR 327-15 (20.05.15)

RGGR 329-15 (20.04.15)
P

ENTREGA DE TERRENO 09.12.14

01 PARAL. 01.02.2015 AL 31.03.2015 FACTOR 

CLIMATOLOGICOS, POR FALTA DE ADICIONAL 

DEDUCTIVO DE OBRA PRESENTADO EL 02.03.2015

HUANCAVELICA 180,324,357.21

1 13040

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS , 

LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA

2,030,692.49 1     180,992.95 2,211,685.44 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      203,069.25 100.00% 100.00% 0.00% 01/04/2008 137 11/11/2008 1 88 LIQ 18/04/2011

LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 498-

2010/GOB.REG-HVCA/GGR (22/OCT/2010) LIQ. 

FINAL R.G.G.R.  Nº 178-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(18/ABR/2011)

2 3600
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA 

HUANDO I ETAPA
3,065,625.32 2       29,246.74       1,062,821.95 2,032,050.11 65.66%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      306,562.53 100.00% 100.00% 0.00% 16/04/2007 145 30/03/2008 6 205 T

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD 

(INCONCLUSA)

3 23992
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN 

CCELLORUMI
839,046.38                                 954,414.76 -115,368.38 -13.75%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 22/10/2008 149 18/04/2009 2 30 L 21/08/2009

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA 

RGGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA 

LIQUIDACIÓN FINAL

4 40844

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DIRESA 

HUANCAVELICA

1,813,728.75 1,813,728.75 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2008 234 16/05/2009 2 55 LIQ C
25/06/2009

07/12/2010

LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA  RGGR 160-

2009 (25/JUN/2009) / LIQ. FINAN. FINAL 570-

2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/12/2010), CIERRE DE 

PROYECTO

5 38845

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. 

PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUITUCO, CENTRO DE 

SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE 

SALUD CHAQUICOCHA - MICRORED  MOYA - DIRESA - 

HUANCAVELICA

1,805,061.98 1,805,061.98 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2008 241 30/03/2009 2 62 LIQ
25/06/2009

20/07/2011

LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 161-

2009 (25/06/2009), LIQ. FINAN. FINAL  R.G.G.R. Nº  

317-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/JUL/2011)

6 19358
ING. RUBEN SANCHEZ 

CASTRO

INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.Mx 

FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACCLLA - HUANDO - HVCA
0.00 #¡DIV/0!

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/04/2008 150 18/01/2009 3 120 L 06/08/2010

LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 333-

2010 (06/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE 

RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA 

ENTIDAD

7 3600
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA 

HUANDO II ETAPA
9,262,472.23 9,262,472.23 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      926,247.22 
Aprob. De 

Liquidación
0.00% 01/08/2008 502 15/12/2009 R

CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA 

CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA 

LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY 

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

8 3600
MEJORA DE LA ORIENTACIÓN TURISTICA MEDIANTE UNA 

SENALIZACIÓN ESTANDARIZADA
220,835.94 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 31/01/2008 43 13/03/2008 L 04/06/2009
LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 128-

2009 (04/JUN/2009)

9 87706
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 

PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE 

ACORIA, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

1,371,663.51 2       50,151.48          904,433.62 517,381.37 36.39%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      137,166.35 100.00% 100.00% 0.00% 08/04/2010 240 23/01/2011 2 51 LIQ

22/08/2011 

26/06/2012

26/06/2012

LIQ. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON 

R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011), R.G.G.R. Nº 636-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUN/2012) LIQ. 

FINAN FINAL N°636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

26/06/2012 

10 110730
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 

SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA DE 

ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

1,653,000.50                              1,274,292.45 378,708.05 22.91%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/04/2010 270 28/02/2011 3 63 LI

25/08/2011

13/09/2013

14/03/2012

LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. Nº 408-

2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011) correc. 

R.G.G.R. Nº 834-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

(13/SET/2013)  CONSULTORIA RGGR. 292-

2012/GOB.REG.HVCA (14/MARZ/2012) FALTA 

LIQUIDACION FINAL 

11 81452
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA 

BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

874,575.84                                 867,312.08 7,263.76 0.83%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        87,457.58 

HASTA 

FINALIZAR LA 

OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 01/05/2010 240 05/02/2011 3 41 LIQ

12/01/2012

14/03/2012

10/09/2012

LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. Nº 031-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR (12/ENE/2012)   

CONSULTORIA RGGR. 295-2012/GOB.REG.HVCA 

(14/MAR/2012) LIQ. FINANC. FINAL R.G.G.R. Nº 895-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/SET/2012)

5,063,274.86
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12 83657
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONTRUCCIÓN DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE 

LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

1,229,848.26                                 993,636.19 236,212.07 19.21%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      122,984.83 21-12-2010 100.00% 100.00% 0.00% 13/06/2010 180 14/02/2011 2 21 LIQ

19/10/2011

12/12/2011

04/07/2012

LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. Nº 564-

2011/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2011) LIG. 

CONSULTORIA RGGR. 772-

2011/GOB.REG.HVCA(12/DIC/2011) LIQ. FIN.FINAL 

R.G.G.R. Nº 653-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(04/JUL/2012)

13 123462
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE 

LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE 

MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE 

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

(PILCHACA)

566,629.26                                 549,090.41 17,538.85 3.10%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        56,662.93 100.00% 96.90% 3.10% 23/07/2010 120 19/11/2010 0 0 LIQ
10/10/2012

01/03/2012

LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. Nº 016-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) 

CONSULTORIA RGGR. 255-

2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012), LIQ. 

FIN.FINAL RGGR. Nº 1139-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (13/DIC/2013)

14 123462
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE 

LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE 

MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE 

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

(SANTA ROSA DE MANTA)

328,077.91                                 327,171.94 905.97 0.28%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        32,807.79 100.00% 100.00% 0.00% 23/07/2010 120 19/11/2010 0 0 LIQ
10/01/2012

01/03/2012

LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. Nº 016-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) 

CONSULTORIA RGGR. 255-

2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012), LIQ. 

FIN.FINAL RGGR. Nº 1139-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (13/DIC/2013)

15 ING. ZENON

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 

26B (CUNYACC) - PUCAPAMPA -LLAMACANCHA - 

CHECCOCRUZ 45+300KM

1,027,818.28                              1,027,818.28 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      102,781.83 120 DÍAS 100.00% 100.00% 0.00% 30/07/2010 90 26/11/2010 1 30 LI
10/08/2011

27/12/2011

LIQ.CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-

2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (10/AGO/2011), LIQ. 

SERV, CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-

2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/DIC/2011),

16 70964 SRA BETTY

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA 

POBLACIÓN INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

4,755,139.33                              3,546,111.41 1,209,027.92 25.43%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      475,513.93 06-11-2010 100.00% 100.00% 0.00% 11/08/2010 90 08/12/2010 2 30 LIQ

23/01/2012

12/12/2011

18/04/2012

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 304-

2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-07-2011) (075-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR 23/01/2012) LIQ. DE 

COLSULTORIA RGGR Nº 771-

2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-DIC-2011), 

LIQUIDACION FINAL 410-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (18-ABR-2012)

17 116288 ING. ANTONIO CIEZA
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR 

ASPERSIÓN YAUYOPATA - MOYA HUANCAVELICA
307,473.90                                 254,606.94 52,866.96 17.19%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        30,747.39 100.00% 100.00% 0.00% 21/09/2010 90 19/12/2010 LIQ C
03/05/2011

15/11/2011

LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R.  Nº 206-

2011/GOB.REG-HVCA/GGR  (03/MAY/11), 

LIQUIDACION FINAL RGGR - 646-

2011/GOB.REG.HVCA/GGR  (15/NOV/2011), CIERRE 

DE PROYECTO

18
ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - 

HUACHOCOLPA PALCAS UCHCUPAMPA
1,453,457.63 1     151,308.52       1,600,163.25 4,602.90 0.29%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      145,345.76 26-07-2011 92.89% 84.91% 7.98% 20/09/2010 135 29/10/2011 2 152 LI
15/05/2012

09/07/2012

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 494-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (15/MAY/2012) , Liq. 

Consultoria R.G.G.R.  Nº 670-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR  (09/JUL/202),

19 114332
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

MOYA - ISLAYCHUMPI - PUTACCA - YAUYOPATA PROVINCIA 

DE HUANCAVELICA

1,096,817.40                                 413,648.91 683,168.49 62.29%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        98,713.57 16-06-2011 100.00% 100.00% 0.00% 13/11/2010 150 09/07/2011 2 89 L 09/02/2012

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (09/FEB/2012), 

PENDIENTE LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA 

DEBIDO AL ARBITRAJE LLEVADA

20 N/C
ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS 

SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE 

ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

258,768.80 258,768.80 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 70.80% 29.20% 04/08/2011 90 01/11/2011 R

CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE HA 

CONSENTIDO EN FECHA …. LA ORSLyL ESTA 

ELABORANDO LA LIQUIDACIÓN, SE PREVEE QUE 

DEBE ESTAS LISTO PARA LA 2DA SEMANA DE JULIO 

Y DEBE DE ENIARSE AL CONTRATISTA PARA SU 

CONSENTIMIENTO

21 69593
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 

CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE 

NUEVO OCCORO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA

969,226.49 969,226.49 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

96,922.65 

00000000 

00000000

HASTA 

CONCLUIR 

LA OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 30/09/2011 135 11/02/2012 LI
27/06/2012

22/05/2013

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 639-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/JUN/2012)  LIQ. 

FINAN FINAL RGGR Nº 458-

2013/GOB.REG.HVCA/RRG (22/MAY/2013)

22 89494
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

REHABILITACIÓN DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO 

CONAYCA – CHAKICOCHA - CUENCA 
1,850,131.86 1,850,131.87 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

185,013.19            

N.S.        N.S.

08/05/2012            

N.S.        N.S.
100.00% 100.00% 0.00% 25/11/2011 150 08/08/2012 2 108 LQ C

19/10/2012

22/03/2013

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 1048-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (19/OCT/2012)  LIQ. 

FINAN. FINAL RGGR Nº 289-

2013/GOB.REG.HVCA/RRG (22/MAR/2013), CIERRE 

DE PROYECTO

23 146154
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E . LOS ANGELES DE 

CCARAHUASA-ACORIA-HVCA

1,923,812.88 1,923,812.89 -0.01 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

192,381.28 07/08/2012

100.00% 100.00% 0.00% 29/12/2011 180 25/06/2012 LIQ

20/12/2012

24/01/2013

20/10/2014

LIQ. DE CONTRATO EJEC DE OBRA N° 1270-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, LIQ. 

CONSULT N° 077-2013/GOB.REG-HVCA/GGR. Del 

24/01/21

LIQ. FINAN. FINAL RGGR Nº 929-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 20/10/2014

24 178150
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, 

DISTRITO DE ACORIA - HVCA
1,519,279.52 1,287,525.02 231,754.50 15.25%

F.C. 

A.D. 

A.M.

151,927.95

303,855.90

607,711.81

FIN OBRA

21-OCT-12

21-OCT-12

100.00% 56.90% 43.10% 06/03/2012 120 26/11/2012 3 146 R

PARALIZADO POR EL CONTRATISTA 20.08.2013

CON FECHA 20.08.13 SE CONSINTIÓ LA 

RESOLUCIÓN DE CONTRATO, EL CONTRATISTA 

DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACIÓN EL 19.07.14. 

SE ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR 

OFICIO, EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA 

APROBADO CON RGR 148-2014 PARA SU 

EJECICION POR ADMINISTRACION DIRECTA

F
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25 140201
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN LA  I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE 

HVCA - HVCA.

1,600,458.56 1,600,458.56 0.00 0.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

160,045.86 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 02/02/2012 180 30/07/2012 LIQ

04/04/2013

06/09/2013

20/10/2014

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 315-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (04/ABR/2013), 

LIQ. CONSUL. R.G.G.R.  Nº 820-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR (06/SET/2013),

LIQ. FINAN FINAL RGGR.  Nº 927-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 20/10/2014

26 113995
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE 

ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA
5,970,616.35 5,560,262.27 410,354.08 6.87%

F.C.A

.D. 

A.M.

519,000.00   

1,194,123.27    

2,388,249.54

FIN OBRA   

21/08/2012    

17/16/2012

84.32% 82.82% 1.50% 03/03/2012 180 16/01/2013 5 140 R

RESOLUCION DEL CONTRATO Y PARALIZADO  EL 

04.11.2013

EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON 

RGR 144-2014 PARA SU EJECICION POR 

ADMINISTRACION DIRECTA

27 171338
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL 

DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

1,356,687.00 1 0.00 1,281,266.91 75,420.09 5.56%

F.C.A

.D. 

A.M.

135,668.7 FIN OBRA

100.00% 91.47% 8.53% 26/06/2012 150 18/01/2013 2 66 L 17/09/2013

LIQ. CONTRATO DE EJ. R.G.G.R. N° 842-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/09/20132, LIQ. DE 

CONSULTORIA OBSERVADO

28 103318
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 

LA I.E. MIXTO JOSÉ SANTOS CHOCANO - LIRIO - ACORIA - 

HUANCAVELICA 

1,236,013.29 1,236,013.29 0.00 0.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

123,601.33 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 17/04/2012 150 13/09/2012 LI
23/04/2013

04/12/2013

LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 372-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/04/2013, LIQ. 

CONSUL N° 1093-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

(04/12/2013)

29 56546
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO 

MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE 

ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

3,671,475.07 3,645,716.52 25,758.55 0.70%

F.C.A

.D. 

A.M.

367,147.52 CUL.OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 24/04/2012 180 20/10/2012 LIQ

18/01/2013

24/01/2013

01/04/2014

OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 048-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR (18/01/2013), LIQ. 

CONSUL N° 076-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

(24/01/2013)

LIQ. FINAN, FINAL N° 285-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR  01/04/2014

30 184161
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
MARIA

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU 

ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

5,789,774.98 5,588,449.67 201,325.31 3.48%

F.C.A

.D. 

A.M.

567791.80   

1,135,583.59      

2,271,167.19

FIN  OBRA    

19/07/2012     

19/07/2012

95.54% 96.35% -0.81% 19/10/2012 180 12/09/2014 6 514

RGGR

RGGR

RGGR

RGGR

RGGR

RGGR 079-15 (09.01.15)

R

EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD DESDE 

26.12.2014.

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, LA 

CONSTATACION FISICA E INVETARIO SE REALIZA EL 

22.03.2015

31 92753
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE

CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE 

SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

3,116,693.51 2,768,526.10 348,167.41 11.17%

F.C.A

.D. 

A.M.

311,669.35

623,338.70

FIN  OBRA

02/05/2013 100.00% 100.00% 0.00% 04/11/2012 180 23/01/2014 7 236 LI

01/07/2014

14/10/2014

OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 571-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 01/07/2014

LIQ. CONSUL N° 901-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 

DEL 14/10/2014

32 161617
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, 

MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA- 

HUANCAVELICA- HUANCAVELICA

2,005,617.29 1,918,140.39 87,476.90 4.36%

F.C.A

.D. 

A.M.

200,561.73 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2012 120 07/06/2013 119 T

SE HA CONTRATADO LOS SERVICIODE DEL ING. 

ZENON ATERAGA A FIN DE REALIZAR CON LA 

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA QUE SERÁ 

PAGADO POR EL CONTRATISTA. EL CUAL NO HA 

SIDO CUMPLIDO

33 56515
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
MARIA

CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, 

DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
2,379,745.92 1,869,353.54 510,392.38 21.45%

F.C.A

.D. 

A.M.

237,974.59 12-ABRL-13

100.00% 100.00% 0.00% 25/10/2012 150 12/05/2013 2 50 L 11/12/2014

RECEPCION 26.06.14

OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 1101-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/12/2014

34 110424
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE
MARIA

REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION 

CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y 

ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

1,412,045.27 692,633.27 719,411.99 50.95%

F.C.A

.D. 

A.M.

141,204.53 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 23/10/2012 150 14/07/2013 3 90 L BUSCAR RESOLUCION

OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 153-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/02/2015 

FALTA LIQ DE CONSULTORIA

35 133337
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE
MARIA

MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - 

JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

1,744,900.22 1.00 56,910.79 1,582,030.60 219,780.41 12.20%

F.C.A

.D. 

A.M.

174,490.02 CUL.OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 16/10/2012 150 30/03/2013 1 16 LI
07/08/2013

03/10/213

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 733-

2013/GOB.REG.HVCA/GGR. (07/AGO/2013)

LIQ. CONSUL. RGGR N° 905-

2013/GOB.REG.HVCA/GGR. Del 03/10/2013

36 142906
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
MARIA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 

COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, 

DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

2,523,168.85 1,857,018.16 666,150.70 26.40%

F.C.A

.D. 

A.M.

252316.89 CUL.OBRA

100.00% 75.89% 24.11% 08/12/2012 240 02/12/2013 5 120 P

PROCESO DE ARBITRAJE 29.09.2014

CONTROVERCIA DE LA DENEGACION DE LA 

AMPLIACION DE PLAZO N° 06  Y PAGO A FAVOR 

DEL CONTRATISTA DE LOS MAYORES GASTOS 

GENERALES DE 39,342.47 NUEVOS SOLES Y 

ADICIONALES DE OBRA

37 178041
ING. GUSTAVO CALDERON 

VERGARA
MARIA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 

36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA 

2,792,826.74 2,514,767.60 278,059.14 9.96%

F.C.A

.D. 

A.M.

279,282.67

558,565.35

FIN  OBRA

20/02/2013 100.00% 100.00% 0.00% 10/12/2012 240 06/09/2013 1 31 L 07/11/2014

LIQ. EJEC. OBRA  RGGR  Nº 998-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR  del 07/11/2014 (POR OFICIO)

FALTA PRESENTAR LIQ. DE CONSULTORIA

38 164737
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
MARIA

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA 

ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO DE HUANCAVELICA

1,229,348.75 1,229,348.75 0.00 0.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

122,934.88 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 11/12/2012 150 09/05/2013 LI
29/11/2013

03/02/2014

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 1081-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR BUSCAR del 29/NOV/20123, LIQ. 

CONSULTORIA RGGR N°056-2014/GOB.REG-

HVCA/PR del 03/02/2014 

39 192315
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
MARIA

 INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
2,186,372.97 1,309,769.38 876,603.59 40.09%

F.C.A

.D. 

A.M.

FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 12/01/2013 120 22/06/2013 2 42 LI
26/05/2014

28/08/2014

LIQ. EJEC. OBRA  R.G.G.R.  Nº 447-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 26/05/20124

LIQ. CONSULTORIA RGGR N°783-2014/GOB.REG-

HVCA/PR del 28/08/2014
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40 228536
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA 

Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

2,236,948.50 859,083.02 1,377,865.48 61.60%

F.C.A

.D. 

A.M.

149,025.37

100.00% 100.00% 0.00% 03/03/2013 120 29/07/2013 1 28 L 14/10/2014
LIQ. CONTRATO DE EJ. RGGR. N° 906-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 14/10/2014,

41
D.U. 058-

2011

ING. EDUARDO 

CANCHARI CARBAJAL

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: 

“EMP.PE-3S MARISCAL CÁCERES (LA MEJORADA) – 

CARPAS – CCARHURANRA-PALMIRA ALTA” = 52+180 

km”

1,490,253.86 1,315,327.00 174,926.86 11.74%

F.C.A

.D. 

A.M.

149,025.37

100.00% 100.00% 0.00% 24/01/2013 90 23/05/2013 1 30 LI

LIQ. EXP TEC RGGR N° 996-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 07/11/2014

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 555-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR 

42
D.U. 058-

2011

ING. EDUARDO 

CANCHARI CARBAJAL

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: “EMP. 

PE-26 (HUANCAVELICA) – CALLQUI – DV SATCO – ABRA 

MAMACANCHA – TANSIRI – EMP. HV – 110 (VIÑAS) = 

49+170KM”

1,890,751.97 1,637,281.00 253,470.97 13.41%

F.C.A

.D. 

A.M.

189,075.197

100.00% 100.00% 0.00% 04/01/2013 60 26/05/2013 1 83 LI

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 313-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR (04/04/2014)

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 551-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR

43
D.U. 058-

2011

ING. CARLOS CANTO 

QUISPE

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-

3S (IMPERIAL)-RUMICHACA-MOYA-VILCA-VIÑAS-

ACOBAMBILLA-MARTINHUASI-L-D. JUNÍN (CHAUCALLE. 

JU.-110 A TURPO)

4,248,137.97 3,521,054.00 727,083.97 17.12%

F.C.A

.D. 

A.M.

424,813.80 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 16/04/2013 90 15/07/2013 L
LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 154-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR (26/02/2014)

44
D.U. 058-

2011

ING. EDUARDO 

CANCHARI CARBAJAL

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA DV. PE-

26  - YAULI – AMBATO – PAUCAPAMPA (EMP. HV-113)
962,318.26 885,737.00 76,581.26 7.96%

F.C. 

A.D. 

A.M.

96,231.83

100.00% 100.00% 0.00% 23/01/2013 45 01/06/2013 2 85 L 16/02/2015
LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 172-

2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/02/2015

45 220663
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO 

POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

873,248.40 293,278.53 579,969.87 66.42%

F.C.A

.D. 

A.M.

FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 11/04/2013 120 08/08/2013 LI
22/10/2014

06/05/2015

RECEPCIÓN 28/01/2014

LIQ. DE CONTRATO EJEC. RGGR.  Nº 933-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/10/2014

LIQ. CONSULTORIA RGGR.  Nº 364-2015/GOB.REG-

HVCA/GGR del 06/05/2015

46 220732
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO 

POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,269,039.50 707,561.76 561,477.74 44.24%

F.C.A

.D. 

A.M.

126,903.95 FIN  OBRA

100.00% 44.96% 55.04% 19/04/2013 150 25/01/2014 1 132 R

CON CARTA 187-ORA DE FECHA 05.06.14, SE 

RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION, CON 

FECHA 27.06.14 SE CONSINTIÓ LA RESOLUCION DE 

CONTRATO, NO PRESENTA LA LIQUIDACION POR 

ESTAR EN ARBITRAJE A CARGO DEL ABOG.  MARIO  

DE LA CRUZ

47 224276
ING. GUSTAVO CALDERON 

VERGARA
MARIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO 

POBLADO DE YANAOCCO - DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,183,255.50 1,130,140.63 53,114.87 4.49%

F.C.A

.D. 

A.M.

118,325.55 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 20/05/2013 150 16/10/2013 L 18/07//2014

LIQ.  DE CONTRATO DE OBRA RGGR N° 642-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 18/07//2014

LIQ. CONSULTORIA OBSERVADO

48 197876
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE 

ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

964,254.11 964,254.11 805,282.09 1,123,226.13 58.24%

F.C.A

.D. 

A.M.

96,425.41 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 12/06/2013 180 24/03/2014 3 95 LI
20/11/2014

02/02/2015

LIQ.  DE CONTRATO DE OBRA RGGR N° 1036-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 20/11/2014

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 132-

2015/GOB.REG.HVCA DEL 02/02/2015

49 218078
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO 

POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,170,924.70 1,170,923.38 1.32 0.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

117,092.47 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2013 150 29/09/2013 LI 29/04/2014

LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 111-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 21/02/2014.

OBRA RECEPCIONADO 29/11/13, LIQ.  DE 

CONTRATO DE OBRA RGGR 377-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 29/04/2014

LIQ. CONSULTORIA RGGR N°521-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 13/06/2014

50 215510
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO 

POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,042,660.35 0.00 1,042,660.35 0.00 0.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

104,266.035 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2013 150 18/09/2013 LI
06/03/2014

26/05/2014

LIQ.  DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

RGGR 184-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 

06/03/2014

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 449-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 26/05/2014

51 217856
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL CENTRO 

POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,037,002.43 741,311.83 295,690.60 28.51%

F.C.A

.D. 

A.M.

103,700.24 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 10/06/2013 150 06/11/2013 LI
24/09/2014

15/01/2015

LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 110-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 21/02/14, 

RECEPCIONADO EL 21/03/14

LIQ.  DE CONTRATO EJEC RGGR N° 862-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 24/09/2014

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 104-

52 215473
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO 

POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA

1,259,123.73 1,133,623.18 125,500.55 9.97%

F.C.A

.D. 

A.M.

125,912.37 FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 03/07/2013 180 29/12/2013 LI
28/03/2014

01/04/2014

LIQ.  DE CONTRATO EJECOBRA RGGR N° 263-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 28/03/2014

LIQ. TEC. FINAN. EXP. TEC. N° 286-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 01/04/2014

LIQ.  CONSULTOR RGGR N° 622-

2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 14/07/2014

53 185928
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

HUANCAVELICA 

1,853,014.27 1,853,014.27 0.00 0.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

185,301.43

370,602.85

741,205.71

FIN  OBRA

28/08/2013

17/09/2013

100.00% 100.00% 0.00% 13/06/2013 60 28/09/2013 2 48 LI

28/02/2014

08/04/2014

14/07/2014

LIQ. CONTRATO OBRA N° 158-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 28/02/2014, LIQ.  CONSULTOR 

RGGR N° 321-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 

08/04/2014

RGGR N° 178-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 

16/02/2015

54 167513
ING. GUSTAVO CALDERON 

VERGARA
MARIA

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

36019 DE MUQUECC BAJO – DISTRITO DE ACORIA

1,457,470.95 1,457,470.95 0.00 0.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

145,747.10 FIN  OBRA

17/09/2013

100.00% 100.00% 0.00% 24/07/2013 120 31/03/2014 5 131 L 22/07/2014
LIQ. CONTRATO OBRA N° 659-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 22/07/2014
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55 217812
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. 

ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,229,575.55 125,370.55 1,104,205.00 89.80%

F.C.A

.D. 

A.M.

122,957.56 FIN  OBRA

19.33% 11.55% 7.78% 01/06/2013 150 01/11/2013 2 4 P

CON FECHA 20.06.13 EL CONTRATISTA HA INICIADO 

PROCESO DE ARBITRAJE POR LO QUE  NO FUE 

CONSENTIDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO, LA 

LIQUIDACION DE OBRA REALIZADA POR LA ORSyL 

FUE OBSERVADA. EL CONTRATISTA INDICA QUE SE 

LE DEBE S/. 750,550.00 NS

EXP. SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN CREET 

SISGEDO 907734

56 151145
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MARIA 

CRI

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL 

SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E.  JORGE 

BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, 

HUANCAVELICA

2,885,698.22 2,871,197.22 14,501.00 0.50%

F.C.A

.D. 

A.M.

288569.82

0

0

FIN  OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 11/12/2013 20/12/2013 150 29/04/2015 4 346

RGGR 284-14 (11.08.14)

RGGR 706-14 (05.08.14)

RGGR 785-14 (28.08.14)

RGGR 346-15 (29.04.15)

T

1RA PARL. 01.09.2014 -17.03.2015

ADICIONAL DEDUCTIVO DENEGADO INFORMADO AL 

CONTRATISTA CON INF. 153-2015 (02.03.2015).

REINICIO 18.03.2015, AMPL. 04 SOLICITADO 

25.03.2015 AL SUPERVISOR

57 208485
ING. RUBEN SANCHEZ 

CASTRO

MARIA

ATI

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL 

ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y 

SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, 

NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE 

LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

9,387,528.47 9,387,528.47 0.00 0.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

764,600.00

190,000.00

15/11/2014

16/11/2014 95.90% 88.68% 7.22% 11/12/2013 180 19/05/2015 5 345

RGGR

RGGR

RGGR

RGGR 145-2014 (05.02.15)

RGGR 367-15 (07.05.15)

EJ AT

LIQ. CONSULTORIA EXP. TEC. RGGR N° 335-

2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 24/04/2015

01 PARAL. 05.01.2015 - 31.03.2015 FACTOR 

CLIMATOLOGICO PROPIOS DE LA ZONA

REINICIO 21.04.2015

58 167259
ING. RUBEN SANCHEZ 

CASTRO
MARIA

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - 

VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

1,134,000.00 739,117.74 394,882.26 34.82%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 77.53% 22.47% 21/01/2014 120 18/07/2014 2 58 P

PARALIZADO DESDE 11.07.14, POR PROBLEMAS 

CON LA COMUNIDAD Y NO DISPONIOBILIDAD DE 

CANTERA

59 243719
ING. GUSTAVO CALDERON 

VERGARA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 

CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

1,073,589.58 799,711.19 273,878.39 25.51%

F.C.A

.D. 

A.M.

107,358.96 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 18/12/2013 120 30/03/2014 L 19/08/2014
LIQ. CONTRATO OBRA N° 749-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 19/08/2014

60 253717
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA
MARIA

INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, 

PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, 

PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y 

ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

16,342,776.54 1.00 33,355.28 RER 366-14 (10.10.14) 7,661,324.48 8,714,807.35 53.22%

F.C.A

.D. 

A.M.

1,634,277.65

1,558,502.25

15.09.2015

11.07.2015 72.32% 68.92% 3.40% 14/01/2014 270 08/04/2015 3 180

RGGR 486-14 (03.06.14)

RGGR 988-14 (06.11.14)

RGGR 1009-14 11.11.14)

EJ AT

ACTA DE CONSILIACION ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

EJECUTOR  CON FECHA 17.02.2015

DONDE INDICA QUE EL CONTRATISTA CONTINUARA 

CON LA EJECUCIÓN Y LA ENTIDAD REALIZARÁ LOS 

PAGOS OPORTUNOS

REINICIO 16.03.2015

61 248702
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 

36322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE 

HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

1,730,744.46 1,452,161.06 278,583.40 16.10%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 12/02/2014 180 10/08/2014 T
CULMINADO 10.08.14

COMITÉ NOMBRADO BAJO ACTO RESOLUTIVO

62 185979
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
ANGEL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

HUANCAVELICA

810,449.16 361,285.39 449,163.77 55.42%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 25/02/2014 120 31/05/2014 L 24/11/2014

RECEPCION 06.08.14

LIQ. CONTRATO OBRA N° 1044-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 24/11/2014, EXISTE DEFICIENCIAS 

EN LA PARTE FÍSICA. HAS SIDO SEPARADO EL 

COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO

63 216382
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
ANGEL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 

724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA, CCASAPATA, 

YAULI, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA

1,073,709.45 680,305.82 393,403.63 36.64%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 02/04/2014 150 29/08/2014 T

OBRA CULMINADO

RECEPCIÓN 10.11.2014

PRESENT LIQ 20.02.2015 PROCESO DE REVISION 

ING EDUARDO CANCHARI

64 160225
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
ANGEL

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36443 DEL CENTRO 

POBLADO DE PACHACCLLA – YAULI – HUANCAVELICA – 

HUANCAVELICA

1,014,560.33 416,663.26 597,897.07 58.93%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/05/2014 90 26/11/2014 3 120 T
CULMINADO EL 06.12.2014, CON PENALIDAD DE 10 

DIAS CALENDARIO

65 177074
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
ANGEL

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, 

DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

4,564,800.00 3,181,093.44 1,383,706.56 30.31%

F.C.A

.D. 

A.M.

456,480.00 25.07.15

100.00% 69.69% 30.31% 22/05/2014 23/05/2014 240 29/05/2015 2 132
RGGR 253-15 (17.03.15)

RGGR 363-15 (05.05.15)
EJ AT OBSERVADO

01 PARAL 19.10.14 - 02.12.14 02.12.2014 POR 

CAUSAS SOCIALES

REINICIO 03.12.2015

02 PARAL. 18.01.2014 - 31.03.2015

66 151305
ING. RUBEN SANCHEZ 

CASTRO

ANGEL 

CRI

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL 

SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, 

CCOLLPACCASA, YAULI, HUANCAVELICA.

1,825,325.07 1,412,084.20 413,240.87 22.64%

F.C.A

.D. 

A.M.

182,533.00

365,065.00

21-11-14

29-07-14 84.61% 77.36% 7.25% 04/06/2014 180 29/03/2015 3 119

1 RGGR

RGGR 262-15 (18.03.15)

RGGR 220-15 (06.03.15)

P

IMCOMPLETO 

DIGITAL EL 

MISMO DEL 

MES 

ANTERIOR

1RA PARALAZ. 12.12.14 POR FALTA DE 

APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE 

OBRA DE OBRA

MAYOR PRESUPUESTO EN S/. 167,960.44 NS

67 191476
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
MARIA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: 

CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO 

CCARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - 

HUANCAVELICA

2,170,000.00 817,123.87 1,352,876.13 62.34%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 13/06/2014 180 09/12/2014 L

LIQ. DEL CONTRATO OBRA RGGR N° 1146-

2014/GOB.REG-HVCA/RRG (23/DIC/2014)

LIQ. CONSULTORIA PENDIENTE

68 187024
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
MARIA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-

PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO 

DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA( KM 26+282)

4,429,347.80 2,099,443.24 2,329,904.56 52.60%

F.C.A

.D. 

A.M.

442,934.78 22-11-14

100.00% 54.13% 45.87% 05/06/2014 240 17/04/2015 2 77
RGGR 260-15 (18.03.15)

RGGR 319-15 (15.04.15)
EJ AT

OBRA EN EJECUCIÓN, LA ORSyL DENEGO LA 

PARALIZACIÓN SOLICITADA POR EL CONTRATISTA 

DE 46 DIAS CALENDARIO.

Avance de marzo 2015 es 0.00

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=151145
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=208485
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=167259
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=243719
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=253717
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=248702
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=185979
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=216382
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=160225
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=177074
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=151305
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=191476
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=187024
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69 171903
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
MARIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA 

DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2,314,765.55 1.00 RER 234-15 1,799,311.13 515,454.42 22.27%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 93.51% 6.49% 05/06/2014 210 07/05/2015 5 127

RGGR 258-15 (18.03.15)

RGGR 259-15 (18.03.15)

RGGR 263-15 (18.03.15)

RGGR 326-15 (20.04.15)

RGGR 381-15 (12.05.15)

T

01 PARAL. 06.01.2015 - APROBACION DEL 

ADICIONAL 01

REINICIO 04.05.2015

CULMINACION 07.05.15

70 219969
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
MARIA

CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN 

LA LOCALIDAD DE TINYACCLLA, DISTRITO DE HUANDO - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

2,434,714.20 2,354,904.78 79,809.42 3.28%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2014 150 07/12/2014 1 30 T

OBRA CULMINADO 31.12.2014

RECEPCION PROGRAMADO 06.03.2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES (VERIFICAR FECHA DE 

CULMINACION, POSIBLE PENALIDAD)

LA RECEPCION ESTARÍA A DESTIEMPO (VERIFICAR)

71 213104
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
MARIA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 

DANIEL ALCIDES CARRION, DE LA LOCALIDAD DE 

MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

2,194,983.67 2,076,983.68 117,999.99 5.38%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 04/06/2014 120 26/11/2014 2 56 T
DEBE DIGITAL

DOS MESES

CONCLUIDO 26.11.14

RECEPCION 06.02.2015

ENTREGA A BENEFICIARIOS 23.02.2015

LA RECEPCION ESTARÍA A DESTIEMPO (VERIFICAR)

72 142052
ING. NADIESDA CHUMBES 

GONZALES
ANGEL

IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, UBICADO EN EL 

DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

1,918,204.88 1.00 144,815.72 RER 465-14 (09.12.14) 1,106,613.12 956,407.48 46.36%

F.C.A

.D. 

A.M.

191,820.49

89,737.94

15.08.2015

03.05.2015 65.10% 68.15% -3.05% 12/05/2014 13/05/2014 180 28/04/2015 2 171
RGGR 985-14 (06.11.14)

RGGR 1166-14 (31.12.14)
EJ AD

01 PARAL 13.05.2014 AL 31.08.2014, (Falta de 

disponibilidad de terreno y permisos pertinentes)

REINICIO EL 01.09.2014

02 PARALZ  22.09.14 AL 12.12.14

REINICIO 13.12.2014

fecha de termino según resolucion 20.05.2015

73 153141
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

MARIA 

CRI

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO 

AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL 

SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, 

DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

3,896,100.00 556,585.71 1,938,964.32 2,513,721.39 56.45%

F.C.A

.D. 

A.M.

283,570.00

567,140.00

13.06.2015

DEVUELTO 64.59% 68.38% -3.79% 07/08/2014 210 29/06/2015 1 117 RGGR 272-15 (24.03.2015) EJ AD

ENTREGA DE TERRENO 22.07.14

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 07.08.2014

1RA PARALIZ. 05.12.2014 A 31.03.2015.

REINICIO 01.04.2015

CARTA NOTARIAL N° 341-2015 COMUNICA 

RESOLUCION DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR

74 242089
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
ANGEL

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, 

DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

2,563,400.00 2,025,382.07 538,017.93 20.99%

F.C.A

.D. 

A.M.

256340 17.10.15

79.01% 79.01% 0.00% 08/08/2015 09/08/2014 180 22/05/2015 2 107
RGGR 202-15 (02.03.15)

RGGR 362-15 (05.05.15)
EJ AT

1RA PARALIZ. 14.11.2014 AL 04.02.15 

REINICIO 05.02.2015

CALENDARIO DE EJECUCIÓN REPROGRAMADO

75 240232
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
ANGEL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 

36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA DISTRITO DE 

HUANDO PROV Y DPTO DE HUANCAVELICA

1,709,400.00 1,709,400.00 100.00%

F.C.A

.D. 

A.M.

94.25% 54.87% 39.38% 20/08/2014 240 28/05/2015 1 42 EJ AT

PARAL. 01: 20.08.14 - 30.09.14

REINICIO 01.10.2014

PARAL. 02:  09.01.2015 - 02.03.2015 POR FACTORES 

CLIMATOLOGICOS PROPIOS DELA ZONA

REINICIO 02.03.2015

CAMBIO DE SUPERVISOR DENEGADO

76 235057
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

SECUNDARIOS EN LA I.E AGROPECUARIO SILVA, DEL CP. 

DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

2,526,450.00 746,132.16 1,780,317.84 70.47%

F.C.A

.D. 

A.M.

52,656.64 12.069.2015

37.81% 37.81% 0.00% 02/09/2014 03/09/2014 180 13/08/2015 1 165
RGGR 251-15 (17.03.15)

P

ENTREGA DE TERRENO 02.09.2014

1RA PARAL. 03.09.14 AL 31.10.14

REINICIO 01.11.14

2DA PARAL. 03.01.15 AL 17.04.15, POR FACTORES 

CLIMATOLÓGICOS CAUSADOS POR LAS 

CONSTANTES PRESIPITACIONES PROPIAS DE LA 

ZONA

REINICIO 17.04.2015

77 192714
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. 

PAMPACHACRA CATEGORA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE 

COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, 

DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

860,400.00 436,397.99 424,002.01 49.28%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 20/09/2014 120 17/01/2015 T
CULMINADO 17.01.2015

INFORME DEL SUPERVISOR 22.01.2015

78 166926
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
MARIA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 239 - MUQUECC BAJO
749,000.00 436,963.28 312,036.72 41.66%

F.C.A

.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 14/09/2014 15/10/2014 90 25/01/2015 1 13 RGGR 165-15 (12.02.15) T

ENTREGA DE TERRENO EL 14.10.2014.

TERMINO 25.01.2015 

PLIEGO DE OBSERVACIONES POR EL COMITÉ DE 

RECEPCION

79 157919
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36655 DE SAN ISIDRO DE 

AMPURHUAY

702,000.00 222,707.92 479,292.08 68.28%

F.C.A

.D. 

A.M.

88.69% 100.00% 11.31% 13/10/2015 15/10/2014 120 08/03/2015 1 25 RGGR 204-15 (02.03.15) T

ENTREGA DE TERRENO 13/10/2014.

PARALIZADO 15.10.14 AL 15.11.14 DEVIDO A QUE 

LOS AMBIENTE A DESMONTAR Y DEMOLER SE 

ENCONTRABAN EN USO POR LOS ALUMNOS Y 

BIENES DE LA INSTITUCION

REINICIO 17.11.2014

RECEPCIÓN PROGRAMADO 14.05.15

80 240057
ING. LUIS EFRAIN 

YARANGA CONDORI

MARIA

ATI

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL 

SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD 

DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

3,886,450.00 63,189.79 3,823,260.21 98.37%

F.C.A

.D. 

A.M.

388,645.00 23.05.2015

16.24% 15.01% -1.23% 30/12/2014 240 26/08/2015 FALTA DIGITAL EJ N
ENTREGA DE TERRENO 29.12.14

CALENDARIO DE EJECUCIÓN ACELERADO

81 167039
ING. NADIESDA CHUMBES 

GONZALES
MARIA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 36788 - CUYAO, DISTRITO 

DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA.

1,697,050.55 727,376.74 969,673.81 57.14%

F.C.A

.D. 

A.M.

64.54% 57.25% -7.29% 22/12/2014 23/12/2014 180 20/06/2015 EJ AT

ENTREGA DE TERRENO 22.12.2014

1RA PARALIZ. 23.12.2014 AL 29.12.2014

REINICIO DE OBRA 30.12.14

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=171903
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=219969
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=213104
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=142052
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=153141
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=242089
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=240232
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=235057
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=192714
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=166926
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=157919
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=240057
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=167039
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82 253924
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL
MARIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 931 DEL NIVEL INICIAL 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOPA DEL DISTRITO DE 

ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

1,022,000.00 132,479.01 889,520.99 87.04%

F.C.A

.D. 

A.M.

82.33% 100.00% 17.67% 20/12/2014 120 18/04/2015 T

ENTREGA DE TERRENO 28.11.2014

EJECUCICÓN ATRAZADO LIGERAMENTE 

IMPUTABLE AL CONTRATISTA

OBRA CULMINADA 18.04.2015

83 19350

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA

0.00 0.00 #¡DIV/0!

F.C.A

.D. 

A.M.

0.00% 180 27/06/1900 NI PROCESO DE CONVOCATORIA POSTERGADO

HUAYTARA 46,462,917.73

1 125577

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 

CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, TRAMO 

KM 0+000 KM 31+000

816,275.36           620,501.21 195,774.15 23.98%

F.C. 

A.D. 

A.M.

  20% MC  
S/INFORMACI

ON
100.00% 100.00% 0.00% 12/07/2008 89 24/10/2008 1 16 LQ

11/12/2009

03/09/2010

LIQ. CONTRATO DE LA OBRA (11/12/2009) LIQ. 

FINAN. FINAL 388-2010/GOB.REG-HVCA/RRG 

(03/SET/2010)

2 3714 ING. CRISTIAN PONCE
CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE 

SACSAQUERO
1,370,910.74                              1,370,910.74 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 8.29% 91.71% 19/11/2008 200 06/06/2009 0 0 P
OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO 

ARBITRAJE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO

3

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

PERCY LIQ

RECONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL 

CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA 

DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA, AFECTADO POR EL 

TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.

273,000.00                                 245,623.66 27,376.34 10.03%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 GARANTIA DE 

FIEL DE 

CUMPLIMIENT

O DE PYME 

HASTA QUE 

CULMINE LA 

OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 12/02/2010 60 17/05/2010 1 35 LQ
22/11/2010

28/02/2012

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA    

540-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (22/NOV/2010) LIQ. 

FINANCIERA FINAL RGGR Nº 243-

2012/GOB.REG.HVCA/RRG (28/FEB/2012)

4

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 

TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCOYO
650,243.91 3       42,696.15          410,681.34 282,258.72 40.73%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 PYME PYME 100.00% 100.00% 0.00% 03/03/2010 90 05/12/2010 4 130 LIQ
15/11/2011

07/05/2013

OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 

OBRA RGGR 348-2011 (15/NOV/2011) LIQ. 

FINANCIERA FINAL RGGR Nº 413-

2013/GOB.REG.HVCA/RRG (07/MAY/2013)

5

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

PERCY LIQ

RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP 

SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAVELICA 

AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

446,455.91                                 351,705.14 94,750.77 21.22%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 PYME PYME 100.00% 100.00% 0.00% 04/03/2010 120 24/08/2010 4 54 LIQ
16/02/2011

13/12/2011

LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 093-2011 

(16/FEB/2011), LIQ. FINANCIERA FINAL RGGR Nº 

777-2011/GOB.REG.HVCA/RRG (13/DIC/2011)

6

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

CULMINADO

RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE 

HUAYTARA -HUANCAVELICA AFECTADO POR EL SISMO 

DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

796,968.59 1       73,318.61          684,287.25 185,999.95 21.37%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 PYME PYME 100.00% 100.00% 0.00% 06/03/2010 120 13/08/2010 2 41 LI
28/02/2011

12/08/2011

OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

RGGR 134-2011 (28/FEB/2011) LIQ. FINAN. FINAL 

R.G.G.R. N° 360 -2011/ORA

7

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE 

QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA

881,512.16 1     169,436.22          300,674.60 819,544.11 77.98%

F.C. 

A.D. 

A.M.

      176,302.43 28-10-2010 100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2010 60 12/05/2011 3 276 R

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION 

OBSERVADA Y DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA 

SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE

8

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN 

FRANCISCO DE SANGAYAICO

404,747.83                                 153,956.84 250,790.99 61.96%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        80,949.57 28-10-2010 100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2010 120 07/11/2010 1 30 T
CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO DE EJECUCIÓN

9

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRO Nº 34031 

HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - 

HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 

DE AGOSTO DEL 2007

278,749.03                                 278,749.03 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        55,749.81 28-10-2010 100.00% 100.00% 0.00% 29/06/2010 60 27/08/2010 0 0 T

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION 

OBSERVADA Y DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA 

SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE

10

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

RECONTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E 22224 DE PUTCCA - 

SANTIAGO DE CHOCORVOS.
135,996.97                                                    135,996.97 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 202,816.86    

390,000.00 

15-09-2011   

23-09-2011
0.00% 0.00% 0.00% 10/07/2010 60 02/11/2010 1 56 P

EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN 

CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; EL MISMO SE 

ENCUENTRA OBSERVADO

11

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

CONTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI Nº 359 - 

LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE 

LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - 

AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 

2007

144,477.22                                   58,671.87 85,805.35 59.39%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 202,816.86    

390,000.00   

53,324.29 

15-09-2011   

23-09-2011
100.00% 76.45% 23.55% 10/07/2010 120 26/02/2011 2 112 P

EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN 

CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; EL MISMO SE 

ENCUENTRA OBSERVADO

12

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

RECONSTRUCCIÓN  DEL PUESTO DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA 

DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL 

TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

439,040.42                                 451,953.88 -12,913.46 -2.94%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 202,816.86    

390,000.00 

15-09-2011   

23-09-2011
100.00% 100.00% 0.00% 10/07/2010 105 31/12/2010 1 70 T

OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, 

RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE

13

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

RECONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO 

DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO  

CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - 

AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 

2007

145,342.78                                 151,287.89 -5,945.11 -4.09%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 202,816.86    

390,000.00 

15-09-2011   

23-09-2011
100.00% 100.00% 0.00% 10/07/2010 120 27/11/2010 1 21 T

EL ARBITRAJE HA DISPUESTO LA RECEPCION DE 

OBRA Y POSTERIOR LIQUIDACION.

14

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE 

HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA
591,642.57                                 159,541.34 432,101.23 73.03%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 202,816.86    

390,000.00 

15-09-2011   

23-09-2011
100.00% 27.41% 72.59% 10/07/2010 120 12/06/2011 3 218 P

EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN 

CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; EL MISMO SE 

ENCUENTRA OBSERVADO

4,475,761.68

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=253924
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=19350
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=125577
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3714
//10.18.10.12/c/JARC - Supervision/JARC - OSyL/Consolidado/2011/Resoluciones Liquidados/RGRR - 2011/RGGR 093-2011-GOB.pdf
//10.18.10.12/c/JARC - Supervision/JARC - OSyL/Consolidado/2011/Resoluciones Liquidados/RGRR - 2011/RGGR 093-2011-GOB.pdf
//10.18.10.12/c/JARC - Supervision/JARC - OSyL/Consolidado/2011/Resoluciones Liquidados/RGRR - 2011/RGGR 093-2011-GOB.pdf
//10.18.10.12/c/JARC - Supervision/JARC - OSyL/Consolidado/2011/Resoluciones Liquidados/RGRR - 2011/RGGR 093-2011-GOB.pdf
//10.18.10.12/c/JARC - Supervision/JARC - OSyL/Consolidado/2011/Resoluciones Liquidados/RGRR - 2011/RGGR 093-2011-GOB.pdf
//10.18.10.12/c/JARC - Supervision/JARC - OSyL/Consolidado/2011/Resoluciones Liquidados/RGRR - 2011/RGGR 093-2011-GOB.pdf
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//10.18.10.12/c/JARC - Supervision/JARC - OSyL/Consolidado/2011/Resoluciones Liquidados/RGRR - 2011/RGGR 134-2011-GOB.pdf
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15

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE 

OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE 

HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL 

TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

571,668.66                                 229,329.86 342,338.80 59.88%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 202,816.86    

390,000.00 

15-09-2011   

23-09-2011
100.00% 52.16% 47.84% 10/07/2010 120 22/11/2010 1 16 P

EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN 

CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; EL MISMO SE 

ENCUENTRA OBSERVADO

16

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE 

PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE 

HUAYTARÁ

88,590.00

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 10/09/2011 60 09/11/2011 LQ
02/05/2012

19/04/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 455-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/MAY/2012), LIQ. FIN. 

FINAL N° 363-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 

19/04/2013 

17 138334
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA
MARIA

MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN 

ISIDRO - HUAYTARÁ - HUANCAVELICA

774,761.40          122,405.16 652,356.24 84.20%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 154,952.28   

309,904.56 

20-03-2011  

20-04-2011
100.00% 77.86% 22.14% 21/03/2011 150 31/05/2012 9 288 R

CONTRATO RESUELTO, SE ELABORÓ ACTA DE 

CONSTATACIÓN EN AUSENCIA DE LOS 

CONTRATISTAS. SALDO POR EJECUTAR 57,760.93

OBRA LIQUIDADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 

PROBACIÓN

18 77194
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE 

CANAL CHECCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE 

CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA

1,331,823.12       1,361,249.53 -29,426.41 -2.21%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 133,182.31 

158,622.46  

317,240.75 

08-12-2011  

11-11-2011  

17-11-2011

100.00% 91.63% 8.37% 21/03/2011 90 30/05/2012 10 348 R

CONTRATO RESULETO, SALDO POR EJECUTAR 

255.43

OBRA LIQUIDADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 

PROBACIÓN

19 N/C
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA 

ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - 

SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS

1,003,711.21 0                                   10,907.02 992,804.19 98.91%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 100,371.12

401,484.48

11/09/2011

27/09/2011 22.00% 21.30% 0.70% 12/07/2011 120 07/01/2012 1 60 L 22/03/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 290-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/03/2013, CORTE 

DE OBRA; LIQ. FIN. FINAL FALTA

20

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 

22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA
334,012.16          334,012.16 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2011 75 14/11/2011 0 0 L
08/06/2012

23/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°572-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 08/06/2012, LIQ. FIN. 

FINAL N°846-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

23/08/2012 

21

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 

22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA
200,042.18          200,042.18 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 19/08/2011 75 01/11/2011 0 0 LQ
15/05/2012

09/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 493-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/MAY/2012) LIQ. 

FINAN FINAL  N°1150-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

del 09/11/2012 

22

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO 

CRUZ
181,274.36          181,274.36 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 22/09/2011 75 05/12/2011 0 0 LQ
21/02/2012

15/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 196-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (21/02/2012) LIQ. FINAN. 

FINAL N° 818-2012/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 

15/AGO/2012

23

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECOSNTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE 

AYAVI
171,122.54          171,122.54 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 21/10/2011 75 03/01/2012 0 0 LQ
16/02/2012

15/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 177-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINAN. 

FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GGR 

(15/OCT/2012)

24

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 

CCANCCAIRO
197,690.00          197,690.00 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 00000     

00000       

00000 

 00000     

00000       

00000 

100.00% 100.00% 0.00% 18/01/2012 75 20/06/2012 2 80 LQ
19/09/2012

09/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 931-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (19/SET/2012) LIQ. 

FINAN. FINAL N° 1148-2012/GOB.REG.HVCA/GGR 

(09/NOV/2012)

25

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA 303,948.86          303,948.86 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 12/09/2011 75 06/12/2011 1 10 LIQ
02/04/2012

15/01/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 328-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012) LIQ. 

FINAN FINAL N°027-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 

15/01/2013

26

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 

SAN MIGUEL DE CURIS
178,825.73          178,825.73 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 17/09/2011 75 30/11/2011 0 0 LQ
20/02/2012

27/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 190-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FINAN. 

FINAL RGGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GGR 

(27/SET/2012)

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=138334
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=77194
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27

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECOSNTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN 

BARTOLOME
173,449.69          173,449.69 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 30/08/2011 75 12/11/2011 0 0 LQ
16/02/2012

14/06/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 165-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. 

FINANCIERA FINAL RGGR N° 593-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/JUN/2012)

28

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO 

CRUZ
186,909.22          186,909.22 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 07/09/2011 75 20/11/2011 0 0 LIQ 09/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 786-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/AGO/2012) LIQ. 

FINAN FINAL N°029-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 

15/01/2013 

29

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22222 RURUPA 185,000.00          185,000.00 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 14/11/2011 75 21/02/2012 1 25 LQ
24/07/2012

15/01/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 743-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/JUL/2012) LIQ. 

FINAN FINAL N°031-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 

15/01/2013 

30

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. P.M Nº 

22195 DE VICHURI
194,945.80          194,945.80 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 19,494.58     

0000        

00000 

ENTREGA DE 

LA PRE LIQ.
100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2011 75 02/11/2011 0 0 LQ

29/11/2012

26/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGRN°538-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/05/2012 LIQ. 

FINAN. FINAL RGGR N° 1096-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (26/OCT/2012)

31

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE  AULAS EN LA I.E Nº  22201 

CHALLACA
177,342.09          177,342.09 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 17,734.21   

000000    

00000  

09/01/2012  

0000000       

000

100.00% 100.00% 0.00% 09/09/2011 75 22/11/2011 0 0 LQ
18/04/2012

17/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 404-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012),  LIQ. 

FINAN. FINAL RGGR N° 1036-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (17/OCT/2012)

32

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22647 

PAMPAHUILLCA- QUERCO
117,455.39          117,455.39 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 21/07/2011 45 03/09/2011 0 0 LQ
29/05/2012

19/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°539-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/05/2012 , LIQ. FIN. 

FINAL N°933-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

19/09/2012  

33

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA  I.E. Nº 36550 LAMARI - 

QUIRAHUARA
91,999.98            91,999.98 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 05/10/2011 45 18/11/2011 0 0 LIQ

20/02/2012

15/08/2012

11/01/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 191-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) 

CONSULTORIA RGGR. 805-2012/GOB.REG.HVCA 

(15/AGO/2012) LIQ. FINAN  FINAL N°017-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/01/2013 

34

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION  DE AULAS EN LA I.E Nº 22650 

MOLLEPATA
104,689.00          104,689.00 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 10,468.90    

00000     

0000000 

10-11-2011  

0000     0000
100.00% 100.00% 0.00% 21/08/2011 45 05/10/2011 0 0 LQ

14/03/2012

27/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 294-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FIN. 

FINAL N° 967-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

27/SET/2012  

35

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22652  SANTA 

TERESA DE MOLINOS
97,000.00            97,000.00 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 03/10/2011 75 16/12/2011 0 0 LIQ

18/04/2012

23/07/2012

16/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 405-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012) 

CONSULTORIA RGGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA 

(23/JUL/2012) LIQ.FINAN FINAL N°1177-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 16/11/2012
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36

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22203 SANTA 

ROSA DE MEJORADA
307,308.12          307,308.12 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 00000     

00000       

00000 

 00000     

00000       

00000 

100.00% 100.00% 0.00% 08/09/2011 75 21/11/2011 0 0 LQ
16/07/2012

26/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 704-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/jul/2012) LIQ. 

FIN.FINAL RGGR. 959-2012/GOB.REG.HVCA 

(26/SET/2012)

37

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECONSTRUCCION DE QULAS EN LA I.E Nº 36649 VILLA 

SALVADOR QUIRAHUARA
176,716.80          176,716.80 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 06/09/2011 75 19/11/2011 0 0 LQ
15/03/2012

14/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 301-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/03/2012)LIQ. FIN. 

FINAL Nº  RGGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA 

(14/SET/2012)

38

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22204 

LUCCMAYOCC
181,308.92          181,308.92 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 08/09/2011 75 21/11/2011 0 0 LQ

27/02/2012

01/03/2012

19/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 235-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/02/2012) MODF. 256-

2012 /GOB.REG.HVCA/GGR (01/MAR/2012) LIQ. 

FINAN FINAL N°1047-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

del 19/10/2012 

39

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M Nº 

36555 SAN JUAN DE PACOMARCA
347,003.72          347,003.72 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2011 75 02/11/2011 0 0 LQ
08/06/2012

22/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 571-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (08/06/2012) LIQ. FINAN 

FINAL N°837-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

22/08/2012 

40

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22220 

YERBABUENAYOCCC
183,693.02          183,693.02 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 75 06/11/2011 0 0 LQ
15/03/2012

17/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 131-2012 

(07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL Nº  

RGGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/OCT/2012)

41

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22624 

CCOLLCCAPAMPA
114,740.29          114,740.29 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 16/09/2011 45 30/10/2011 0 0 LIQ

02/05/2012

11/04/2013

30/05/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 454-2012 

(02/MAY2012) LIQ. CONSULTORIA N° 327-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 11/04/2013, 

LIQ.FINAN FINAL N°488-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

del 30/05/2013 

42

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M Nº 

22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI
197,425.80          197,425.80 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 75 06/11/2011 0 0 LQ
20/02/2012

11/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 189-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FIN. 

FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

11/OCT/2012. 

43

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E I Nº 268 

DE PACOMARCA
335,076.18          335,076.18 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2011 75 02/11/2011 0 0 LQ
13/09/2012

25/02/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°906-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 13/09/2012  LIQ. FINAN FINAL N° 187-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR

44

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECONSTRUCCION DE CEPTRO Nº 34023- CORDOVA - 

HUAYTARA HUANCAVELICA
165,297.34          165,297.34 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 12/09/2011 75 25/11/2011 0 0 LQ
20/04/2012

27/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 329-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012), LIQ. FIN. 

FINAL N°969-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

27/SET/2012. 
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45

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECOPNSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22173 DE 

APACA- CORDOVA
188,400.62          188,400.62 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2011 75 02/11/2011 0 0 LQ
23/05/2012

15/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°520-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012, LIQ. FIN. 

FINAL N° 1024-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

15/10/2012. 

46

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22025 

DE QUINCHIHUA
103,663.14          103,663.14 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 03/08/2011 45 16/09/2011 0 0 T

OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION 

ASIGNADO Nº 664-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 

17/11/2011, CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO 

DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

47

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E .I Nº 357 SANTIAGO DE 

QUIRAHUARA
119,997.64          119,997.64 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 11,999.76     

000               00 

05-11-2011   

000             00
100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 45 07/10/2011 0 0 LQ

16/06/2012

06/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 166-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. 

FINAN.FINAL RGGR N° 1127-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (06/NOV/2012),

48

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

CONSTRUCCION  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22085 

PAMPAPUQUIO
353,081.44          353,081.44 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 17/09/2011 75 30/11/2011 0 0 LIQ

24/05/2012

23/07/2012

09/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 531-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/MAY/2012), LIQ. 

CONSULTORIA RGGR N° 737-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (23/JUL/2012), LIQ. 

FINAN. FINAL RGGR N° 1151-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012),

49

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. 

CACERES DE ANDAYMARCA
467,469.00          467,469.00 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 21/08/2011 105 03/12/2011 0 0 LQ
08/06/2012

19/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°573-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 08/06/2012 , LIQ. FIN. 

FINALN° 934-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

19/09/2012  

50

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36540 

HUAYLLAHUAQUI
173,640.56          173,640.56 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 16/08/2011 45 29/09/2011 0 0 LQ
23/05/2012

27/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°517-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 23/05/2012   LIQ. FINAN FINAL 

N°1207-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012 

51

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

RECONSTRUCCION  DE AULAS EN LA I.E Nº 22162 DE 

ANDAYMARCA
299,411.59          299,411.59 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 26/12/2011 75 09/03/2012 0 0 LQ
25/07/2012

23/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 747-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (25/JUL/2012) LIQ. 

FINAN FINAL N°845-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

23/08/2012 

52

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCIONN DE AULAS EN LA I.E 22215 VILLA ALTA 

DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCAVELICA
298,379.79          298,379.79 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 15/09/2011 75 28/11/2011 0 0 LQ
14/03/2012

15/10/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 293-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012)  LIQ. 

FINANCIERA FINAL RGGR N° 1025-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)

53

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. Nº 22207 SAN 

MARTIN  DE PALMACANCHA
309,817.45          309,817.45 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2011 75 05/11/2011 0 0 LQ
09/03/2012

13/09/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 284-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/03/2012) LIQ. FINAN 

FINAL N°910-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

13/09/2012 
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54

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22217 

YANACOLPA
314,260.63          314,260.63 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 31,427.00           

000          

00000000 

31/10/2011        

0           

000000000

100.00% 100.00% 0.00% 17/08/2011 75 30/10/2011 0 0 LQ
13/04/2012

13/08/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 381-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/ABR/2012) LIQ. 

FINANCIERA FINAL RGGR N° 796-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/AGO/2012)

55

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA Nº 

22087 SACSAQUERO
573,397.51 1     (32,773.43) 573,397.51 -32,773.43 -6.06%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2011 24/08/2011 135 05/01/2012 0 0 LQ
23/05/2012

01/07/2013

LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 518-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 23/05/2012 , CORREGIDO N° 024-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/02/2013, LIQ. 

FINAN. FINAL N° 615-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

DEL 01/07/2013

56

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

CONSTRUCCION DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36539 

MINASCCASA
171,293.54          171,293.54 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 23/05/2013 23/05/2012 75 14/07/2012 0 0 T

OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE 

RECEPCION

57

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

RECONSTRUCCION  DE LAS AULAS EN LA I.E Nº 36547 

OBRAJE  SANTIAGO DE CHOCORVOS
325,092.88          325,092.88 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 3,301.04           

000          

00000000 

19/10/2011        

0           

000000000

100.00% 100.00% 0.00% 15/09/2011 75 28/11/2011 0 0 LQ
15/08/2012

21/10/2013

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 813-2012 

(15/AGO/2012), LIQ. FINAN. FINAL Nº 972-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR  (21/10/2013)

58

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 220 

CUSICANCHA
110,594.19          110,594.19 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 10,966.48          

000          

00000000 

04/11/2011        

0           

000000000

100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2011 45 07/10/2011 0 0 LQ
10/01/2012

11/10/2012

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 017-2012 

(10/ENE/2012), LIQ. FINAN. FINAL Nº 1001-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR  (11/OCT/2012)

59

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22061 

PAMPACHACRA
106,676.76          106,676.76 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2011 75 03/12/2011 1 30 LQ
23/05/2012

15/03/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°521-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 23/05/2012 , LIQ. FINAN. FINAL N° 262-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR

60

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 22609 SANTA 

ROSA
104,359.29          104,359.29 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 15/07/2011 45 25/09/2011 1 28 LIQ

10/08/2012

25/09/2012

16/04/2013

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 791-2012 

(10/AGIO/2012), LIQ. CONSULT N° 950-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 25/09/2012, LIQ. 

FINAN. FINAL N° 343-2013/GOB.REG-HVCA/GGR

61

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA
476,358.11          476,358.11 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 30/08/2011 105 12/12/2011 0 0 LIQ

11/06/2012

16/07/2012

11/04/2013

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 583-2012 

(11/JUN/2012), LIQ.CONSULTARIA RGGR 703-2012 

(16/JUL/2012), LIQ. FINAN FINAL N° 333-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR

62

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ 

APACLLA

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E 

Nº 22159- QUERCO
399,789.44          399,789.44 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 17/08/2011 90 06/01/2012 1 52 LQ
03/10/2012

09/11/2012

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°981-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 03/10/2012   LIQ. FIN.FINAL RGGR Nº 

1149-2012/GOB.REG.-HVCA/GGR (09/NOV/2012)
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63

DIRECTIVA 

N° 001-

2007-

FORSUR-

GG

ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E Nº 218 QUITO ARMA 109,118.59          109,118.59 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 30/07/2011 45 12/09/2011 0 0 LQ
18/04/2012

15/03/2013

LIQ.CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGGR 406-2012 

(18/ABR/2012), LIQ. FINAN FINAL N° 260-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR

64 79110
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E.N° 22023 

HUAYTARA- HUANCAVELICA

2,108,069.16 747,952.43 1,360,116.73 64.52%

F.C. 

A.D.A

.M.

210,807.00       

246,607.34 

493,214.59

09/06/2012 

26/06/2012  

26/06/2012

100.00% 100.00% 0.00% 07/01/2012 180 22/07/2012 1 18 LIQ

05/12/2012

02/04/2013

03/07/2014

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N°1239-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012 , LIQ. 

CONSULTORIA N° 299-2013/GOB.REG-HVCA/GGR

LIQ. FINAN. FINAL RGGR  N° 587-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR DEL 03/07/2014

65 78909
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA  I. E.SAN JUAN BAUTISTA DE 

HUAYTARA

2,012,801.72 201,280.17 719,352.46 1,494,729.44 67.51%

F.C. 

A.D. 

A.M.

201280.17 

305,756.36  

611,512.72

09/06/2012 

16/06/2012 

16/06/2012

100.00% 100.00% 0.00% 29/12/2011 150 20/07/2012 1 55 LI
27/11/2012

15/03/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N°1204-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, LIQ. 

CONSULTORIA N° 261-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

DEL 15/03/2013

66 N/C
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 

CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO 

DE QUIRAHUARA (70+000  KM.)

2,671,466.92 2,671,466.92 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

267,146.69 

000000000 

000000000

(16/03/2013) 

……………. 

…………….

100.00% 100.00% 0.00% 03/02/2012 120 21/06/2012 2 20 LI

11/09/2012

04/12/2013

20/02/2013

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°900-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 11/09/2012, CORREC. LIQ. 

CONTRATO DE EJEC N°1095-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR del 04/12/2013, LIQ DE COLSULTORIA N° 

161-2013/GOB.REG-HVCA/GGR

67
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 

CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, LONG 

31+500  KM

126,051.33 0 0.00 126,051.33 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

12,605.13 

000000000 

000000000

10/04/2012 

……………. 

…………….

100.00% 100.00% 0.00% 11/02/2012 60 11/04/2012 0 0 L 08/06/2012
LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 570-

2012/GOB.REG.HVCA/GGR (08/JUN/2012)

68
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN 

MIGUEL DE CURIS
283,278.00 0.00 283,278.00 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

00000000

000000000 

000000000

…………….…

…………. 

…………….

100.00% 100.00% 0.00% 20/12/2012 90 19/04/2013 1 30 L 18/11/2013
LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 1052-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR del 18/11/2013

69
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD 

DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE 

QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE 

AGOSTO DEL 2007

708,231.20 0.00 708,231.20 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

00000000

000000000 

000000000

…………….…

…………. 

…………….

100.00% 95.18% 4.82% 22/01/2013 90 21/11/2013 5 213

RGGR 424-13 (09.05.13)

RGGR 950-13 (14.10.13)

RGGR 1008-13 (

L 14/01/2015
LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 102-

2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 14/01/2015

70
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA
CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA 157,344.00 0.00 0.00 157,344.00 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

00000000

000000000 

000000000

…………….…

…………. 

…………….

100.00% 100.00% 0.00% 22/05/2013 45 07/10/2013 3 94 LQ
24/02/2014

07/07/2014

LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 151-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 25/02/2014

LIQ. FINAN FINAL RGGR N° 608-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 07/07/2014

71 CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSAQUERO 283,337.94 1 34,028.98 317,366.92 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

00000000

000000000 

000000000

…………….…

…………. 

…………….

100.00% 100.00% 0.00% 26/12/2012 75 29/03/2013 1 18 L 17/10/2013
LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 967-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR del 17/10/2013

72
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N°  

22621 DE TASTACANCHA
154,365.95 0.00 0.00 154,365.95 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

00000000

000000000 

000000000

…………….…

…………. 

…………….

100.00% 100.00% 0.00% 18/12/2012 45 21/02/2013 1 20 T
OBRA CULMINADO, CON SOLICITUD DE 

CONSILIACION A PEDIDO DEL CONTRATISTA

73
ING. LUIS YARANGA 

CONDORI
RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR 574,356.06 0.00 574,356.06 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

00000000

000000000 

000000000

…………….…

…………. 

…………….

100.00% 100.00% 0.00% 16/04/2013 90 07/04/2014 1 31 L 11/12/2014
LIQ. DE CONTRATO  RGGR N° 1102-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR  11/12/2014

74 80278
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - 

HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y 

CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL 

DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - 

HUANCAVELICA"

5,419,711.56 0.00 4,143,447.16 1,276,264.40 23.55%

F.C. 

A.D. 

A.M.

542,971.16 (30/06/2013)

100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2012 240 25/06/2013 1 66 L 11/04/2014

LIQ. TEC. FINAN EXP. TEC. RGGR N° 270-

2015/GOB.REG-HVCA/GGR  del 23/03/2015 

LIQUID. DE CONTRATO  RGGR 336-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR  (11/04/2014)  

75 228537
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE INGAHUAASI, 

PILPICHACA, SAN FELIPE, E LA PROVINCIA DE 

HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2,053,865.20 935,954.40 1,117,910.80 54.43%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 09/03/2013 120 04/08/2013 1 28 LI
22/08/2014

14/10/2014

LIQ. CONTRATO DE EJ. RGGR. N° 763-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2014,

LIQ. CONSULTORIA RGGR. N° 903-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 14/10/2014

76
D.U. 058-

2011

ING. WILLIAM POCO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 

TRAMO I: HUARANGO PATA. (KM 50.50 L. DPTAL ICA) - 

TAMBILLO - CHAULISMA - AYAVI - SANTA ROSA DE 

TAMBO (LONG. 52+500 KM) Y TRAMO II: SANGAYAICO - 

SANTIAGO DE CHOCORVOS - OTUTO - ANDAYMARCA - 

TINGO (LIMITE DPTAL ICA - 74+180) (216.68 KM)

4,322,901.66 3,721,655.67 601,245.99 13.91%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 30/01/2013 90 30/04/2013 L 19/12/2014
LIQ. CONTRATO DE EJ. RGGR. N° 1133-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/12/2014

77 114863
ING. GUSTAVO CALDERON 

VERGARA
MARIA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN  DE LA CARRETERA 

SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE 

TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA -  SAN FRANCISCO DE 

SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA

3,485,573.92 2,473,899.73 1,011,674.19 29.02%

F.C. 

A.D. 

A.M.

348,557.39 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 03/08/2013 150 05/06/2014 4 156 L 24/04/2015

1RA PARALIZ. 24.01.2014 AL 28.04.2014

REINICIO 29.04.2014

CULMINACION 09.06.2014 PENALIDAD 04 DIAS

PIELGO OBS. 22.08.2014

RECEPCION 22.08.14

LIQ. DEL CONTRATO DE EJEC RGGR N° 333-

2015GOB.REG-HVCA/GGR del 24/04/2015
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78 182203
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA
MARIA

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSICANCHA, DISTRITO DE 

SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - 

HUANCAVELICA

1,792,881.90 1,321,845.64 471,036.26 26.27%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 23/01/2014 180 21/07/2014 LI
10/11/2014

16/02/2015

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 1007-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR  del 10/11/2014

SERVICIO DE CONSULTORIA Nº 175-2015/GOB.REG-

HVCA/GGR de 16/02/2015

79 260619
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
MARIA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. 

LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA 

DE HUAYTARA - HUANCAVELICA

2,485,400.00 1 0.00 RER 163-15 (10.03.15) 2,112,676.95 372,723.05 15.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

248,540.00 12.07.2015

89.62% 89.62% 0.00% 18/06/2014 19/06/2014 180 15/04/2015 3 120

RGGR 115-15 (20.01.15) R  

RGGR 261-15 (18.03.15)

RGGR 207-15 (03.03.15)

RGGR 317-15 (14.04.15)

T

3RA AMPLIACION DE PLAZO EN TRAMITE POR 

TREINTA DIAS.

OBRA CULMINADA

80 203685
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA
MARIA

INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA 

LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - 

HUAYTARA - HUANCAVELICA

776,820.55 415,120.05 361,700.50 46.56%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 01/07/2014 120 26/01/2015 2 90
RGGR

RGGR 183-15 (18.02.15)
T

FALTA 

DIGITAL

CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO

1RA PARALIZ. 03.12.2014 AL 01.01.2015 FALTA 

CARTA DE AUTORIZACION

2DA AMPL. PLAZO 02 45 DIAS

CULMINADO 26.01.2015

VERIFICAR LAS FECHAS DE: CULMINACION, 

FORMACION DE COMITÉ Y RECEPCION

TAYACAJA 78,244,699.89

1 N/C
MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - 

LACHOCHICO ( LACHOCCASA ) KM  0+000 AL KM 26+870
680,000.20                                 679,998.82 1.38 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        68,000.02 100.00% 100.00% 0.00% 14/05/2008 74 26/07/2008 0 0 T  
 OBRA CULMINADO, RECPECIONADO Y EN 

PPROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA

2 4230 PERCI LIQ

MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD 

RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN 

HOSPITAL. RED DE SALUD  TAYACAJA

7,465,362.14 7     960,659.00       2,958,056.20 5,467,964.94 64.89%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 90.28% 9.72% 05/01/2009 360 28/08/2010 4 241 LIQ

29/02/2012

20/04/2011

18/06/2012

CONTRATO DE OBRA R.G.G.R.  Nº 173-

2011/GOB.REG-HVCA/GGR  (11/ABR/11) MOD. 247-

2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA Nº 

195-2011/GOB.REG-HVCA/GGR  (20/ABR/11), LIQ. 

FINAN FINAL  Nº 605-2012/GOB.REG-HVCA/GGR  

(18/06/2012)

3 25404 CULMINADO CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICCOCHA - PAZOS 3,337,887.88 2     499,478.01       2,022,494.49 1,814,871.40 47.29%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 08/12/09  100.00% 100.00% 0.00% 18/02/2009 309 03/03/2010 3 70 LQ
18/05/2010

03/05/2011

LIQUID. DE CONTRATO  RGGR 218-2010 

(18/05/2010)  LIQ. FINAL Nº 205-2011/GOB.REG-

HVCA/GGR  (03/MAY/2011)

4 40182

MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. 

PATAY  SALCABAMBA - RED TAYACAJA DIRESA 

HUANCAVELICA 

195,874.10          195,874.00 0.10 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        19,587.41 100.00% 100.00% 0.00% 25/11/2009 180 23/05/2010 0 0 T
OBRA CONCLUIDA  AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA

5 40182

MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. 

CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DIRESA-HUANCAVELICA, 

ITEM(2)

426,448.50          426,448.50 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        42,644.85 100.00% 100.00% 0.00% 25/11/2009 180 23/05/2010 0 0 T
OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA

6 120589

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

2,000,640.02       2,000,640.02 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 12/06/2010 150 08/11/2010 0 0 T

CULMINADA AL 100% INAGURADA Y ENTREGADA  A 

LOS BENEFICIARIOS, LIQUIDADA. SALDOS 

PRESUPUESTAL  HACER REVERTIDO PREVIA 

COORDINACIÓN CON LA DGRP. MEF.

7 N/C SRA BETTY

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 

LLULLUCHACCASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO 

DE ACOBAMBA - 37+250 KMS

988,623.57                                 991,298.61 -2,675.04 -0.27%

F.C. 

A.D. 

A.M.

        98,862.36 100.00% 100.00% 0.00% 12/07/2010 90 09/10/2010 0 0 LIQ 28/02/2011

LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGGR 133-

2011 (28/FEB/2011), LIQ. CONSULTOR Nº 349-

2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 10/08/2011 LIQ. 

FINAN.FINAL Nº 487-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 

21/09/2011  

8 121791
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC, 

DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA

934,760.92                                 857,466.01 77,294.91 8.27%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 NINGUNO 100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2011 120 30/08/2011 0 0 L 11/12/2012

LIQ. DE EJ DE OBRA  N° 1254-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 11/12/2012

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 

OBSERVADO.

9 103382
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO 

ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA
4,810,000.00                              4,810,000.00 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 481,000.00       

154,952.28   

309,904.56 

02/12/2012   

16/11/2011   

17/12/2011

100.00% 100.00% 0.00% 10/09/2011 240 07/08/2013 5 451 LI
22/05/2014

10/11/2014

LIQ. DE EJ DE OBRA  N° 444-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 22/05/2014

LIQ. CONSULTOR Nº 1006-2014/GOB.REG-

HVCA/GGR del 10/11/2014

10 108647
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA
MARIA

MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMLLO, 

DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

1,937,226.74       1,823,253.54 113,973.20 5.88%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 193,722.67   

331,872.70             

221,640.91 

04-07-2012 

06/07/2012  

06/07/2012

100.00% 90.00% 10.00% 21/10/2011 180 10/12/2012 5 237 P

EVALUACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS FINALES DE 

OBRA. SALDO POR EJECUTAR 7,648.63

PROCESO DE ARBITRAJE

11 110533
ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 

NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - 

TAYACAJA - HUANCAVELICA

1,534,042.39 1       1,534,039.08 3.30 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 153,404.24 HASTA 

CULMINAR 

LA OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 24/11/2011 180 10/07/2012 3 50 L
20/12/2012

13/02/2013

LIQ. DE EJECUCION DE OBRA  N°1269-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, 

RECTIFICACIÓN RGGR. N° 141-2013 (13/02/13)

12 134875
ING. LUIS PAREDES 

SOLDEVILLA

CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

1,191,117.69 1                              1,191,117.69 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 119,111.77 HASTA 

CULMINAR 

LA OBRA 

100.00% 100.00% 0.00% 02/12/2011 180 13/07/2012 2 46 LIQ

27/11/2012

05/12/2012

02/04/2013

LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1205-

2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, LIQ 

CONSULT N°1236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 

05/12/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 637-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 02/04/2013

18,299,569.27
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13 147683
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 

TINYAC HUAYCO- CHIQUIAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - 

TAYACAJA - HUANCAVELICA

1,814,725.10       1,593,346.85 221,378.25 12.20%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 22/11/2011 240 17/08/2012 2 30 LQ
09/07/2013

04/05/2015

LIQ. CONTRATO DE EJEC N°660-2013/GOB.REG-

HVCA/GGR del 09/07/2013

LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 355-2015/GOB.REG-

HVCA/GGR del 04/05/2015

14 123891
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE 

LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE 

PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA 

MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA

2,868,192.52       2,564,247.98 303,944.54 10.60%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 286,819.25

100.00% 100.00% 0.00% 16/06/2012 120 01/01/2013 3 80 T

LA LIQUIDACION DEL CONTRATO HA SIDO 

CONTROVERTIDA POR EL CONTRATISTA EL CUAL A 

LA FECHA SE TIENE EL ACTA DE CONCILIACION, SE 

DEBERA REFORMULAR LA LIQUIDACIÓN

15 129441
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE
MARIA

AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A 

NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN 

CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE 

COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCAVELICA

841,789.07          255,112.67 586,676.40 69.69%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 84,178.91 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 24/11/2012 120 09/08/2013 1 102 LI
16/05/2014

04/02/2015

LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 412-

2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 16/05/2014

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 140-2015/GOB.REG-

HVCA/GGR del 04/02/2015

16 129249
ING. CARLOS CANTO 

QUISPE

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE 

ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE 

ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

901,511.62          103,710.05 797,801.57 88.50%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 90151.162 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 10/12/2012 120 08/04/2013 T
CULMINADO, CON RESOLUCION DE CONTRATO 

PROCESO DE ARBITRAJE

17
ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA

MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA 

PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM
143,445.19          143,445.19 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2012 60 10/12/2012 LQ
07/05/2013

21/10/2013

LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-

2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/05/2013,  LIQ. 

FINAN. FINAL N° 970-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 

21/10/2013

18 228455
ING. WILMER AVALOS 

VEYRA
MARIA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ACOSTAMBO, 

HUARIBAMBA, SAN MARCOS DE ROCCHAC, 

SURCUBAMBA, PAZOS, TINTAY PUNCU DE LA 

PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

4,267,481.10 1,470,950.73 2,796,530.37 65.53%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 28/02/2013 90 23/08/2014 2 71 T

PARALIZADO 24.04.13 AL 11.07.14

REUBICACION DE LA EBC APROBADO, 

COORDINACIONES PARA SU REINICIO

COMITÉ DE RECEPCIÓN DESIGNADO BAJO 

ACTO RESOLUTIVO

19
D.U. 058-

2011

ING. CARLOS CANTO 

QUISPE

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE.-

3SD (DV.JABONILLO-HUANCAYOJASA-COLCABAMBA-

TOCAS-CALLQUI-EMP. PE-3SD (MILPO)

1,797,798.91       1,561,190.00 236,608.91 13.16%

F.C. 

A.D. 

A.M.

179779.89 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 14/01/2013 90 17/10/2013 1 73 L
11/03/2015

04/05/2015

LIQ. DE EJECUCION DE OBRA RGGR N° 236-

2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/03/2015.

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 356-

2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04/05/2015

20 38
ING. WILLIAM POCO 

CHIPANA
D.U. 058-2011

MANTENIMIENTO  PERIODCIO DE LA EMP-3S 

(ACOSTAMBO) - PAMPACORRAL - ACRAQUIA - 

AHUAYCHA - EMP.PE-3SD (PAMPAS) 38.34 KM LOG

1,472,600.00       1,299,979.00 172,621.00 11.72%

F.C. 

A.D. 

A.M.

                         100.00% 100.00% 0.00% 12/01/2013 60 11/05/2013 1 60 LIQ

06/03/2014

17/03/2014

16/02/2015

LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 186-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR (06/03/2014)

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 220-

2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 17/03/2014

LIQ. FINAN FINAL RGGR N° 173-

2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/02/2015

21
D.U. 058-

2011

ING. GUSTAVO 

CALDERON VERVARA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA L.D. CON 

JUNIN (ABRA ACOPALCA-JU-109 DE ACOPALCA) – WARI 

– TRANCAPAMPA – YANANYA – SAN ISIDRO ACOBAMBA 

– MATIBAMBA – EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) – 

SAN ANTONIO - CHIQUIAC

2,004,245.09       1,173,073.30 831,171.79 41.47%

F.C. 

A.D. 

A.M.

200,424.5 FIN OBRA

100.00% 100.00% 0.00% 29/01/2013 90 28/10/2013 2 183 T

OBRA CULMINADA, RECEPCIONADO 13.03.14, 

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA SE 

REMITE AL SUPERVISOR PARA SU REVISION

(14.05.15)

22

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO 

DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

2,243,709.76       2,243,709.76 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 20/06/2013 180 16/12/2013 T

OBRA CULMINADA,  RECEPCION  Y ENTREGA DE LA  

OBRA FUE EL DIA 20 Y 21 DEL MES DE MAYO. 

FALTA QUE EL CONSORCIO ENTREGUE LA 

LIQUIDACION DE LA MISMA  

23
MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA I.E. 

AUGUSTO SALAZAR BONDY - HUARIBAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA.

104,092.00          104,092.00 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2013 45 07/10/2013 T OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION .

24
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE 

PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

224,219.65          224,219.65 0.00 0.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 04/07/2013 60 01/09/2013 T

OBRA CULMINADA, CON RESOLUCION DE 

APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE 

EJECUION DE OBRA Y CONTRATO DE SUPERVISION 

. ASIMISMO CABE INFORMAR QUE, SE HA 

SOLICITADO LA CONTRATACION DE UN CONTADOR 

PARA REALIZAR LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL 

DE LA OBRA PERO MANIFIESTA LA OFC. DE 

PRESUPUESTO QUE NO CUENTA CON 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

25 184077
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA

MARIA 

CRI

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE 

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 

COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, 

PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

3,716,594.03       2,616,812.77 1,099,781.26 29.59%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 371,660.00 14/12/2014

96.42% 84.30% 12.12% 03/01/2014 365 21/04/2015 1 109 EJ AT

PARALIZADO DEL 23.01.14 AL 11.06.14 POR 

CONTROVERCIAS CON EL EXP. TEC.

REINICIO EL 12.06.14

EN EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL 

CONTRATISTA

26 185949
ING. EDUARDO CANCHARI 

CARBAJAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS
1,333,744.38          624,431.61 709,312.77 53.18%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 22/01/2014 120 21/05/2014 T

RECEPCIONADO EL 18.07.2014, 

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE 

OBRA EN PROCESO DE REVISION POR EL MONITOR

27 176956
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN

ANGEL

ATI

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y 

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD 

DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

5,912,653.77       2,703,636.40 3,209,017.37 54.27%

F.C. 

A.D. 

A.M.

68.11% 50.71% 17.40% 22/04/2014 270 13/02/2015 1 28 P

PARALIZADO EL 01.11.2014, POR LA DEMORA DE 

APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA. ADICIONAL 

DEDUCTIVO A ESPERA DE LA CERTIFICACION 

PRESUPUESTAL

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=147683
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=123891
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=129441
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=129249
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=184077
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=185949
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=176956


Fecha de Reporte: 30/06/2015

Periodo de Reporte: marzo - 2015

TOTAL (S/.)
CAN

T.
TOTAL DOCUM. S/. % Nº DÍAS DOCUMENTO 1º 2º

DIFEREN

CIA

ACUMULADA 

AL MES  

VALORIZADO 

MONTO (S/.)

MONTO DEL 

CONTRATO

PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO
AVANCES FISICO  

ACUMULADOS %
CRONOLOGÍA

Nº

CARTA FIANZA

T
IP

O

ESTADO 

DEL 

PROY.DURA

CIÓN

FECHA DE 

LIQUIDACION

ADICIONALES DE OBRA AMPLIACIONES DE PLAZO

EJECUTA

DO

NOMBRE DEL PROYECTO

E
N

T
R

E
G

A
 D

E
 

T
E

R
R

E
N

O

FECHA DE 

TERMINO

FECHA DE 

INICIO

PROGRA

MADO

OBSERVACIONESSALDO POR PAGAR FECHA DE

 

VENCIMIENT

SNIP MONITOR ENCARGADO ENCARGADO FINANCIERO

28 265347
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA
ANGEL

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOCC DEL 

DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE 

TAYACAJA - HUANCAVELICA

1,360,179.00 1                   -   
 RER 145-2015 

(26.03.2015) 
         501,731.62 858,447.38 63.11%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 23/04/2014 120 31/03/2015 1 223 RGGR 286-2015 (27.03.2015) T

PARALIZADO DESDE SETIEMBRE POR PROCESO DE 

TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE 

N° 01

REINICIO 17.03.2015

CULMINADO 31.03.2015

29 190518
ING. GUSTAVO CALDERON 

VERGARA
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 

GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, 

DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

1,761,343.25       1,761,196.66 146.59 0.01%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 100.00% 0.00% 22/05/2014 150 16/11/2014 1 29 T
DIGITAL MAL 

RRELLENADO
OBRA CULMINADO 16.11.14

30 234777
ING. WILMER AVALOS 

NERYA
ANGEL

MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE 

SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

4,013,062.56       1,126,792.03 2,886,270.53 71.92%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 401,306.26

594,357.80 

21.10.2015

08.05.2015

78.64% 34.24% 44.40% 22/05/2014 17/06/2014 180 10/05/2015 2 148
RGGR 1059-14 (27.11.14)

RGGR 252-15 (17.03.15)
EJ AT

NUEVO 

TERMINO 

28.04.15

OBSERVADO

1RA PARALIZ. 01.10.2014 - 16.03.2015

FALTA DE PAGO AL CONTRATISTA Y 

PRECIPITACIONES PLUVIALES CONSTANTES

INICIO 17.03.2015

31 214878
ING. WILMER AVALOS 

NERYA
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE 

CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

1,837,650.39       1,267,973.84 569,676.55 31.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 183,805.03 03.05.15

100.00% 69.00% 31.00% 29/05/2014 30/05/2014 180 04/04/2015 5 130

RGGR 1068-14 (01.12.14)

RGGR 1148-14 (23.12.14)

RGGR 152-15 (09.02.15)

RGGR 217-15 (05.03.15)

RGGR 219-15 (05.03.15)

P

PARALIZADO DEL 01.11.2014 AL 15.03.2015 

POR FACTORES CLIMATOLOGICAS CONSTANTES 

EN LA ZONA

REINICIO 16.03.2015 AL 20.03.2015

SOLICITUD DE PARALIZ 21.03.2015

32 169783
ING. WILMER AVALOS 

NERYA
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO 

DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA

3,282,600.00          789,946.75 2,492,653.25 75.94%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 328,260.00 10/04/2015

19.18% 24.06% -4.88% 26/08/2014 27/08/2014 240 12/06/2015 1 50 RGGR 368 (07.05.15) P
ENTREGA DE TERRENO 26.08.2014

1RA PARAL. 02.01.2015

33 285659
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
MARIA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO 

DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA 

DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

2,220,869.03          670,452.68 1,550,416.35 69.81%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 222,087.00

444,174.00

13-02-2015

24-12-2014 83.65% 37.74% 45.91% 06/08/2014 180 23/05/2015 1 111 RGGR 218-15 (05.03.15) P  

01 PARAL  01.01.2015 POR LA NO APROBACION DEL 

ADICIONAL DEDUCTIVO

ADICIONAL 84,000.00

REINICIO PROBABLE 04.05.2015

OBRA QUE SE ENCUENTRA ATRAZADO POR 

DEBAJO DEL 80%

34 180685
ING. WILMER AVALOS 

NERYA
MARIA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALIPIO PONCE 

VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO 

ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

1,217,236.30 1                        
 RGGR 230-15 

(04/05/15) 
         952,788.30 264,448.00 21.73%

F.C. 

A.D. 

A.M.

100.00% 97.86% 2.14% 20/07/2014 180 15/05/2015 4 120

RGGR 179-15 (18.02.15)

RGGR 203-15 (02.03.15)

RGGR 287-15 (30.03.15)

RGGR 345-15 (29.04.15)

EJ AT

OBRA EN EJECUCION ADELANTADA

1RA PARALIZ. 20.01.2015 AL 15.03.2015 

SOLICITUD DE ADICIONAL DEDUCTIVO Y 

AMPLIACION DE PLAZO 02 30D 

REINICIO 16.03.2015

35 191993
ING. WILMER AVALOS 

NERYA
MARIA

CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL 

PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, 

DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

3,293,445.17          802,466.96 2,490,978.21 75.63%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 329,344.52

658689.03

16.05.2015

23/05/2015 16.01% 19.72% -3.71% 05/09/2014 15/10/2014 240 28/08/2015 1 78 RGGR 359-15 (04.05.15) EJ AT

01 PARAL. 03.01.2015 - 15.04.2015 POR FACTORES 

CLIMATOLÓGICOS PROPIOS DE LA ZONA

REINICIO 16.04.15

36 148871
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
ANGEL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION 

DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE 

LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

868,494.09          635,427.92 233,066.17 26.84%

F.C. 

A.D. 

A.M.

 

173,698.81 25.02.2015 100.00% 100.00% 0.00% 17/10/2014 90 15/03/2015 3 60

RGGR 147-15 (06.02.15)

RGGR 157-15 (10.02.15)

RGGR 241-15 (12.03.15)

T

ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLOGICAS

PRESENTACION DE CALENDARIO N° 02 CON FECHA 

23.02.15

37 279615
ING. DANIEL ALMONACID 

PAYTAN
ANGEL

INSTALACION , FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE 

ÑAHUIMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

2,106,333.73 2,106,333.73 100.00%

F.C. 

A.D. 

A.M.

88.01% 80.06% 7.95% 25/09/2014 26/09/2014 180 13/05/2015 2 50
RGGR 180-2015 (18.02.2015)

RGGR 194-2015 (26.02.2015)
EJ AT

ENTREGA DE TERRENO EL 25.09.2014

1RA PARAL 27.10.2014 AL 15.11.2014

REINICIO 17.11.2014

SOLICITUD 2DA PARAL  15.02.15 AL 08.03.15 

FACTOR CLIMATOLOGICO

REINICIO 09.03.15

38 255652

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-

HUACHOCOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE 

BUENA VISTA,912-SACHACOPATA,913 MILLPO-

SURCUBAMBA,907-HUACCAYRUMI,908-CHUYAPATA-

SALCAHUASI Y 909-PALCAYACU

0.00 0.00 #¡DIV/0!

F.C. 

A.D. 

A.M.

0.00% 120 28/04/1900 NI

39 251224
ING. WILMER AVALOS 

NEYRA
ANGEL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL CENTRO 

POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DISTRITO SAN 

MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,134,700.00          493,370.85 641,329.15 56.52%

F.C. 

A.D. 

A.M.

96.89% 97.68% -0.79% 02/12/2014 03/12/2014 120 06/05/2015 2 35
RGGR 291-15 (01.04.15)

RGGR 321-15 (16.04.15)
EJ AT

ENTREGA DE TERRENO 02.12.2014, INICIO DE 

PLAZO CONTRACTUAL EL 03/12.2014

01 PARAL 16.02.2015 - 01.03.2015

REINICIO 02.03.2015

2DA PARALIZ 10.03.2015 - 28.03.2015

REINICIO 29.03.2015

INACCESEBILIDAD A OBRA

CALENDARIO REPROGRAMADO

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=265347
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=190518
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=234777
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=214878
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=169783
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=285659
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=180685
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=191993
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=148871
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=279615
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=255652
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=251224
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40

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL 

NIVEL INICIAL  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 

1058 DE CONOPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, N° 1072 

DE CHICHE DEL DISTRITO DE PAZOS Y N° 1076 DE PUSQUI 

DEL DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA 

DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

NI

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

111,047,302.18443,160,189.42


