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VISTO: El Informe Legal N° 022-2021-GOBREG.HVCA/ORAJ-ntg con
Reg. Doc. N° 1984053 y Rey Exp. N°  1469169; el Informe N° 023-2021-
GOB.REG.IVCA/ORAJ-jcch, el Informe N° 1159-2021/ GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyl., el
Informe N° 010-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/CREAC. Y MEJ. SERV. DE PROTEC.
CONTRA INUND-ANCHACCLLA LIRCAY Y OCOPA/JILO-YJA, la Carta N° 116-2021-
CONSORCIO RIBERENO-RLC y ¢emés documentacién adjunta en un total de noventa y seis
(96) folios ttiles; y,

CONSIDERANDO:

) Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del
Estado,. modificado por Ley N® 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del
. Z\ Titulo IV, sobre Descentralizacion, concordante con el Articulo 31° de la Ley N 27783 - Ley de
\ El' Bases de la Descentralizacion, el Artculo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orginica de Gobiernos
\ - fiers WEs /' Regionales y el Articulo Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son petsonas juridicas
\%miam‘f‘;’- que gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Riberefio, previo al
Procedimiento de Contratacién Publica Especial N° 001-2018/GOBREG.HVCA/CS - Tercera
Convocatotia, han suscrito el Contrats N° 056-2019/ORA, de fecha 22 de julio del 2019, para la
cjecucion de la obra “Creacién y Mejcramiento del Setvicio de Proteccién Contra Inundaciones en
las Zonas Afectadas y Expuestas al Peligro de Inundacién en las Localidades de Anchacclla, Lircay
y Ocopa, Distrito de Lircay, Provinzia de Angaraes, Departamento de Huancavelica”, potr un
monto de S/. 43’ 149,567.72 (Cuarenta y Tres Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos
Sesenta y Siete con 72/100 Soles), y con un plazo de ejecucién de trescientos (300) dias calendarios;
Contrato que se rige bajo el ambito de aplicacién del Decreto Suptemo N° 071-2018/PCM -
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial pata la Reconstruccién con
Cambios;

e

Que, con Carta N’ 116-2021-CONSORCIO RIBERENO-RLC, de fecha 31 de
agosto del 2021, el Representante Comuin del Consorcio Riberefio - Ing. Elmer Huamani Quispe,
remite al Inspector de Obta, la solicitud del acto resolutivo por la suspension de plazo de ejecucién
de obta a consecuencia de las Wuvias a partir del 04 de enero del 2021 al 31 de mayo del 2021, en un
total de 148 dias calendarios;

Que, mediante Informe N°  010-2021 /GOBREG.HVCA/GGR-
ORSyL/CREAC. Y ME]J. SERV. DE PROTEC. CONTRA INUND-ANCHACCLLA. LIRCAY
Y OCOPA/J.LO-YJA, de fecha 03 d: setiembre del 2021, la Ing. Yanet Jaime Anccasi - Inspector
de Obra, remite su opinién favorable a la aprobacién de suspensién de plazo de ejecucion de obra
N°® 04, a partir del 05 de enero al 31 d: mayo del 2021, por un total de 146 dias calendarios;

Que, con fecha (4 de enero del 2021, se suscribe el Acta de Suspensién de
Obra, en la cual los responsables de a obra “Creacién y Mejoramiento del Setvicio de Proteccién
Contra Inundaciones en las Zonas Afectadas y Expuestas al Peligro de Inundacién en las
Localidades de Anchacclla, Lircay y Ocopa, Disttito de Lircay, Provincia de Angaraes,
Departamento de Huancavelica”, susyenden el plazo de ejecucion de obra a partir del 04 de eneto
del 2021 en base al Articulo 74° cel Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial pata Ja Reconstruccion con cambios, hasta que el periodo de lluvias termine y las
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condiciones climéticas sean favorables para que el contratista pueda realizar la ejecucién de la obra
con la calidad requerida sin problemas, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos
generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensién teniendo en
consideracién que se debe mantener Js integtidad de la obta y de las viviendas cercanas al cruce del
Ho;

’

Que, con fecha 01 de junio del 2021, se suscribe el Acta de Reinicio de Obra,
donde concutrieron a la zona donde se cjecuta el proyecto referido, pot una parte en representacion
del Gobierno Regional de Huancavelica, el Director de la Oficina Regional de Supervisién y
iquidacién Arq. Arturo Jests Mattos Gilvonio, en representacién de la Supervisién de Obra el Sr.
Ernesto Huaman Pucuhuayla en su condicién de Representante Legal del Consorcio ICBOSAC y el

ng. Miguel Bazin Otellana en su calidad de Jefe de Supervision; por parte del Contratista el Ing.

Elmer Huamani Quispe en su condicidn de Representante Legal del Consordo Riberefio y el Ing.
Henry Andrés Arana Candiotti en su calidad de Residente de Obra, quienes luego de haber
recorrido toda el Area de influencia de la obra se ha constatado que, el caudal del rio ha reducido,
por el cual, el desarrollo de las actvidades en la ejecucion de la obra puede efectuarse con
normalidad, concluyendo que a la fecha 01 de junio del 2021, se da el reinicio a la ejecucion de la
obra;
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Que, estando a lo expuesto mediante Informe N°  1159-
2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 13 de setembre del 2021, el Arg. Arturo Jesis
Mattos Gilvonio - Director de la Oficina de Supervisién y Liquidacion, concluye que, la suspensién
del plazo de ejecucién de obra N° 04, es por eventos no atribuibles a las partes previstas en el
Articulo 74° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la
Reconstruccién con Cambios y recomienda se contimie con el trimite correspondiente para la
aprobacién mediante Acto Resolutivo la Suspension del Plazo de Ejecucién de Obra N° 04 del
proyecto: “Creacién y Mejoramiento del Servicio de Proteccion Contra Inundaciones en las Zonas
Afectadas y Expuestas al Peligro de Inundacién en las Localidades de Anchacclla, Lircay y Ocopa,
Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica”, por espacio de 147 dias
calendatios en el periodo del 05 de enero del 2021 hasta el 31 de mayo del 2021, debiendo ser la
nueva fecha de culminacién del plazo contractual de ejecucién de obra el 20 de sedembre del 2021,
siendo este evaluado y aprobado por ki Inspeccién de Obra;

Que, corresponde indicar que, mediante Informe Legal N° 022-2021-
GOBREG.HVCA/GGR-ORAJ-ntg, de fecha 29 de setiembre del 2021, suscrito por el Abogado
Nelson Tito Gonzalez, quien de acuerdo al andlisis normativo y respecto 2 los hechos sefiala que,
mediante Resolucién Gerencial Regicnal N° 433-2017/GOBREG.HVCA/GGR, de fecha 24 de
julio del 2017, se aprueba la Directiva N° 005-2017 /GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI, que
regula las “Normas y procedimiento; para la ¢jecucién de obras por la modalidad de ejecucion
presupuestatia indirecta (por contrata, en el Gobietno Regional de Huancavelica”, la misma que en
su numeral 6.3.8 trata respecto a la suspensién de plazo. Del anilisis a la parte pertinente el
numeral 6,3.8 se desprende que la Of cina Regional de Supervisién y Liquidacién en cumplimiento

"y de la presente norma, debe solicitar Iy emisién de acto resolutivo cotrespondiente, previo informe
) técnico emitido por el Inspector/Supurvisor de Obra, en consecuencia, debemos entender que para
s f efectos del tramite administrativo la méxima antoridad administrativa deberd emitir Acto resolutivo

&  que formaliza la aprobacién de la susensién de plazo solicitada. Es asi que, en el presente caso se
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advierte que técnicamente la autorizac 6n de suspensién de plazo ya fue atendida por el Supervisor
de_Obra conforme consta en el Acta de Suspensién de Plazo y Acta de Reinicio de Obra.
Finalmente, concluye en cumplimienio a la Directiva 005-2017/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-
SGDIyTI que regula las “Normas y procedimientos para la ejecucién de obras por la modalidad de
ejecucién presupuestaria indirecta (for contrata) en el Gobierno Regional de Huancavelica”
aptobada mediante Resolucién Gerencial Regional N° 433-2017/GOBREG.HVCA/GGR,

corresponde emitir la resolucion que f stmaliza la Suspensién de Plazo solicitado; por el periodo del
05 de eneto al 31 de mayo del 2021, por un total de 147 dias calendarios de conformidad con el

Informe N° 1159-2021/GOB.REG/FHVCA/GGR-ORSyL;

Y Que, estando a lo expuesto, cotresponde aprobar la suspension de plazo de
nugﬁnrl E ejecucion de obra N°® 04 del Contrata N° 056-2019/ORA, por el espacio de 147 dias calendarios
& civenns Latuapoma. ) entre el periodo del 05 de enero del 2(21 hasta el 31 de mayo del 2021, debiendo ser la nueva fecha
R &/ de culminacién de plazo contractual de ejecucién de obra el 20 de setiembre del 2021, de
conformidad con el Informe N° 1159-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL,;

Estando a lo infornado y al informe legal; y,

Con la visacién d: la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina
Regional de Asesotia Jutidica y la Secretaria General;

En uso de las attibuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28° del
Reglamento de Organizacion y Furciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza
Regional N° 421-GOBREG.HVCA/CR, Resolucién Ejecutiva Regional N°  309-
2019/GOB.REG-HVCA/GR y la  Resolucién  Ejecutiva  Regional N°  148-
2021/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Suspensién del Plazo de Ejecucion N° 04 de
la Obra; “Creacién y Mejoramienta del Servicio de Proteccién Contra Inundaciones en las
Zonas Afectadas y Expuestas al Puligro de Inundacién en las Localidades de Anchacclla,
Litcay y Ocopa, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento de
Huancavelica”, por espacio de cientd cuarenta y siete (147) dias calendarios, entre ¢l petiodo del
05 de enero del 2021 hasta el 31 de mayo del 2021, debiendo ser la nueva fecha de culminacién del
plazo contractual de ejecucién de obr: el 20 de setiembre del 2021, de conformidad con el Informe
N° 1159-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.. AUTORIZAR, la Modificacién del Contrato N° 056-
2019/ORA, de fecha 22 de julio del 2(119, para la ejecucién de la obra: “Creacién y Mejoramiento
del Servicio de Proteccion Contra Inundaciones en las Zonas Afectadas y Expuestas al
Peligto de Inundacién en las Localidades de Anchacclla, Lircay y Ocopa, Distrito de
Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha
de culminacién del plazo contractual de ejecucién de obra el 20 de setiembre del 2021, de
4 conformidad con el Informe N° 1159-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 3°. ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura
como Unidad Ejecutora de Inversionzs (UEI), proceda a realizar el registro correspondiente en el
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Banco de Inversiones, de conformidad a la Ditectiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién ce Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N* 001-
2019-EF/63.01.

ARTICULQ 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimiento, en virtud de

lo dispuesto en ¢l Articulo 74° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica Especial

ara la Reconstruccién con Cambios, formular las Adendas correspondientes al Contrato N® 056-
2019/ ORA, de fecha 22 de julio del 2(119.

ARTICULO 5°- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo 2 los Organos
competentes del Gobiemo Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién y al Ing. Elmer Huamani Quispe - Representante Comun del Consorcio Riberefio, para
los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GEREWNTE GENERAL REGIONAL
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