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VISTO: El Informe Nº 480-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-OltAJ con Reg. Doc. Nº 

2992441 y Reg. Exp. Nº 2188446, la Opinión Legal Nº 110-2023/GOB.REG.HVCA/ ORAJ-ncdm, el 
Informe Nº 1898-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, .. , el Informe Nº 152-
2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/JAP-Monitor, la Carta Nº 015-2023-CSR; el Informe Nº 055-
2023-SO-GCF, la Carta Nº 013-2023/ ADC-SAC, el Informe Nº0ll-2023/ DIV-RO, sobre ampliación de 
plazo de ejecución de <?bra; y, · 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Consurución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capíru.Jo Xl\'_t1fel Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el Artículo 31º de la Ley ~.2178,3, .- ~y de Bases de la 
Descentralización, el Artículo 2º de la Ley Nº 2786 7 - Ley Orgánica de·Gobiemos Regionales y el Artículo 
Ú~c~ de la ~ey _Nº 3030~, !os C?obiemos Regionales son personas_-~di~ue gozan de autonomía 
polítlca, econorruca y adrrurustranva en los asuntos de su competencHi.ff-:t{.l , ~ 

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la cmprcs:i contratista Asesoría, Diseño 
y Construcción Contratista Generales S.A.C., previo procedimiento d selección de la Licitación Pública 
Nº0l 1-2019/GOB.REG.HVCA/CS - Primera Convocatoria, han suscri,tp el Contra~ Nº0BS-2019/ ORA 
de fecha 01 de octubre del 2019, para la ejecución de la obra: "Cre~c,ión. y fcjor~miento del Camino 
Vecinal entre Santa Rosa de Acora-San José de Challaca - Ramadilla, de lós distritC>s_ de San Francisco de 
Sangayaico, Santiago de Chocorvos, Ayaví y Huaytará, provincia de

1 
I f~aytará - Hu:incavelica" por un 

monto total de S/ 15,619,124.47 (Diecinueve millones seiscientos diecinueve mil ciento veinticuatro con 
. 1 • • • 

47 / 100 Soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incid:i en el éosto'total de la 
ejecución de la obra, y con un plazo de ejecución de trescientos treinta (330) dfas calendarios; contrato que 
se rige bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada pbr Ley Nº 30225 y 
su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 3-14-2018; 

e{ ( ,.•t 11 1 ; • ~Í\ 

Que, mediante Carta Nº 013-2023/ ADC-SAC, dlf. (e.chaJ7 dc ·rl!brero del 2023, el Sr. 
Julio Miguel Quispe Vilca - Gerente General de la empresa contratist:1, \s~oría, D.iseño y Construcción 
Contratista Generales S.A.C., en mérito al Informe Nº 011-2023/DIV-RO de fecha 1¡.7 de febrero del 2023 
suscrito por el lng. Dionicio Inoñan Valdivieso - Residente de Obra, P,,tt;s.~tar. la cpnsultoría Consorcio 
Supervisión Ramadilla, su solicitud de ampliación de plazo Nº 06 por óñ~e"(# ~ días calendario, señalando 
como causal atrasos y/ o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido a que los saldos de 
laspartidasdelcomponente08DESCOLMA'.fACIÓNDEMATERL\1, EDTMENTADO ENCAUCE 
DE RIO no se pueden ejecutar por el gran caudal que viene discutrle.ndi:r·por el cauce del óo como 
consecuencia de las fuertes lluvias que se produce en la parte alta de la dú'W&-del río ft:a. Sustenta el hecho 
generador con copia de los asientos del Cuaderno de Obra, Panel focogrií fico, Inforqiación metereológica 
diario emitido por el SENAMHI, Cronograma reprogramado del co1l_tr'ató principal ae obra y otros 
documentos que adjunta; . .[h •1'i ' · 

Que, mediante Carta Nº 015-2023-CSR, de fecha ·21 g~,!~l;,re¡:o c;ie\ 20Z3, el señor 
Dieter Huali Lazo - Representante Legal Común de la consultoría Consof.~º ~M~.r,vis.ió?,,Ramadilla, 
presenta el Informe N u 055-2023-SO-GCF de fecha 21 de febrero del 202,? susc:,rir.c>J?oi: el Ing.podofredo 
Córdova Flores - Supervisor de Obra, a la O ficina Regional de Supervisión i Liquidaéión, donde luego de 
efectuar el análisis técnico correspondiente señala que, las obras materia del Contrato Nº 085-2019 / ORA 
tienen como plazo de culminación final programado el 18 de febretd·:dé;J. 2023, sin embargo, en pleno 
proceso constructivo se han presentado situaciones que han incid«M: en ·el cumplimiento del plazo 

1 ... , J ~ 
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inicialmente previsto, como son la imposibilidad de poder seguir efectuando los trabajos de descolmatación 
en el cauce del rio debido a la crecida del caudal que discU1're y que se ha venido inétementando con el 
paso de los días por las fuertes lluvias que se vienen produciendo en la parte alta de la cuenca, ello 
conforme los antecedentes descritos en el cuaderno de obra: Asiento Nº q87~23-01-2023) del contratista, 
Asiento Nº 691 (25-01-2023) del contratista, Asiento Nº 695 (03-02-2023) del contratista, Asiento Nº 705 
(03-02-2023) del contratista, Asiento Nº 706 (03-02-2023) del supervisor de obra, Asiento Nº 720 (13-02-
2023) del contratista, Asiento Nº 722 (13-02-2023) del supervisor de obra; '-' 

Que, en ese sentido, habiendo evaluado el informe. dehesidente,_de obra, cuantifica y 
a rueba la ampliación de plazo Nº-06 por diez (1 O) días calendario que .compre ad e a partir del 19-02-2023 
h sta el 28-02-2023, recomendando a la Entidad tomar las acciones correspondico

1fo de acuerdo con el 
cglamcn to de la Ley de Contrataciones del Estado; '· ~ ' "f.. • ' r : l 

Que, al respecto, mediante Informe Nº 152 .. 2923/GOB.)lEG.I IVCA/ GGR
ORSyL/JAP-Monitor, de fecha 21 de diciembre del 2023, el Ing. Jos , l\i.iaga.Péréz.-.- Mpnitór"de Obra, 
según el análisis técnico efectuado menciona, entre otros aspectos: DEL INICIO PE LA CAUSAL DE 
LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 06: De ia documentación presenta4a·~e evidencia que el inicio de la 

~~fff~~ff-causal de la ampliación de plazo Nº 06 fue desde el 28 de diciembre del,W22, por la causa], de la crecida del 
río que impide realizar trabajos de descohnatación retrasando la ejecuciÓ!'l!·dc la ;0bra,.y asimismo mediante 
Asiento Nº 687 Del Residente de Obra, señala que se suspende los .trjlbajos .. 9-e descolmatación por la 
causal de la crecida del río en el sector puente Ramadilla, lo cual generó pa-i¡:ilizaciones periódicas en las 
partidas 8.04 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE MATERlAL SEDIMENTADO y 8.05 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL SEDIMENTADO EXCEDENJ;E,r ocasionando atrasos y/ o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; agrega que, como ~ ~v.ji:Jencia,en las fotografias la 
crecida del río ocasionó demoras en la ejecución de las partidas mencioM,QílS desde el 28 de diciembre del 
2022, siendo esta fecha como inicio de la causal de ampliación de plazo, toda vez que los trabajos de 
descolmatación fueron suspendidos por la supervisión de obra, pcriódicltiheótéi, cbn la finalidad de evitar 
accidentes que generarla daños irreparables como la pérdida de vidas h'ilJn:mas-, iasi como pérdidas 
econónúcas (maquinarias); 

Que, respecto de la OPORTU A ADMI I TRr\..CIÓN DE RIESGO DURANTE 
TODO EL PLAZO DE LA OBRA, POR PARTE DE LA SUPERVISTÓ?f~.Bl Sit~rvisor'•de obra Ing. 
Godofredo Córdova Flores, en cumplimiento de sus funciones establccidici'ecltl articulo 18-7 del RLCE, 
fue testigo permanente de los atrasos generados en la ejecución de la obra. pdr 1alcred~a del caudaJ del río y 
realizando la oportuna administración de riesgos durante todo el plazo~la'obrli, aut'oriza la suspensión de 
trabajos por la crecida del caudal del río, teniendo como resultado nirigunlr.' pérdida de vida humana y 
tampoco pérdida de maquinarias. Asimismo, cuantificando los días que·aeoen aplicarse para la culminación 
de la obra, APRUEBA la ampliación de plazo de obra Nº 06 por espaao· de 10· días calendario que 
comprende desde el 19-02-2023 al 28-02-2023; 1

'' ; :: - • 
: '\,t: 

Que, con relación al ESTADO SITUACIONAL:DJ:il, CONTRATO Nº 085-
2019/ ORA: Mediante Acta de Conciliación Nº 88-2023 de fecha 171 d,e,_ oc~bre del 2023, la empresa 
ejecutora y la Entidad llegan a los acuerdos en los siguientes términos: 
PRIMERO: Las partes acuerdan dejar sin efecto la carta notarial N~ 0.95-2023, de;f-t:cha 13 de abril del 
2023, mediante el cual la empresa Asesoría, Diseño y Construcción Cot\tratist:[ ~nei:-ales S.A.C., 
representado por su Gerente General Julio Miguel Quispe Vilca, resuel~e,eliCoocrato N"r085-2019/ ORA, 

. . 
,. 
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conforme a la Resolución Gerencial General Regional Nº 706-2023 / GOB. RJ: G.HVCA/ GGR, de fecha 16 
de octubre del 2023. · 
SEGUNDO: Las partes acuerdan que la empresa Asesoría, Diseño y C_pttsttuccíón Centratista Generales 
S.A.C., representado por su Gerente General Julio Miguel Quispe Vilca;terturtde' a· los interese legales 
generados de las valorizaciones Nº 21, 22, 23, 24, 25, 26, no pagadas; a la fecha, asimismo a los gastos 
mayores, conforme a la Resolución Gerencial General Regional Nº 706-20~3/GOB.REG.HVCA/GGR, 
de fecha 16 de octubre del 2023. ,_.;• 
De lo descrito, a la fecha se ha retomado el vínculo contractual con la emp1resa ejecutora de la obra, por lo 
que se debe proceder con todos los trámites correspondientes para la ret:ep.dón de.obra. 

. ~ 

.. a n ~··· , ·Que, respecto al ESTADO SITUACIONAL DEL CONTRATÓ º Q-l9-2020/ ORA: 
/ lcdiantc Acta de Conciliación Nº 092-2023 de fecha 30 de octubre del 2023~-e.l Cónsorcio Supervisión 

Ramadilla y la Entidad llegan a los acuerdos en los siguientes términos: ' 
PRIMERO: Las partes acuerdan dejar sin efecto la resolución _dd 'J:rn¡trato JJº 049-2020/ ORA 
materializada mediante carta Nº 003-2023/CRS, de fecha 03 de enero del 2023, 'mediante el cual el 
Consorcio Supervisión Ramadilla, representado por su representante común Ingi Dieter Huali Lazo, 

,u..:--.rcsuclvc el Contrato Nº 049-2020/ORA, conforme a la Resolución Ghencia.l G-eneral Regional Nº 747-
_023/ GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 30 de octubre del 2023. 
SEGUNDO: Las partes acuerd'an que el Consorcio Supervisió~ R.amadilla; ' rcpréscntado por su 
representante común lng. Dieter Huali Lazo, renuncie a los interese legales generados de L1s valorizaciones 
dejadas de pagar, asimismo a los gastos mayores, conforme a la Resoltiél6il'Gert hcl.iil General Regional Nº 
747-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 30 de octubre del 202fl•.~ .. ;' · .• , ' .• 
TERCERO: Las partes acuerdan que el Consorcio Supervisión Ram/ldilla; representado por su 
representante común Ing. Dieter Huali Lazo, se comprometa a dumplir éstrictámente con todo lo 

-~ DE ~- establecido en el Contrato Nº 049-2020/ ORA, bajo responsabilidad civil y contracrual que pudiera generar 

{ 
8° "i;,\ su cumplimiento, conforme a la Resolución Gerencial Gcneritl Regional Nº 747-

. .1.ld" :~\ 2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR, de fecha 30 de octubre del 2023. . '1 ., 
'-¡_ 1 a,po.,,. De lo descrito, a la fecha se ha retomado el vínculo contractual con ,la ~uyervisiói$ de obra Consorcio 

·1-...1. Of<c Supervisión Ramadilla, por lo que se debe proceder con todos los t~:ín;üte,!i ,corrl,!,&po~dientes para la 
recepción de obra. · , 

Que, estando a lo expuesto concluye que, la amplia'd6h de' lazo ~e obra Nº 06 fue por 
la causal de la crecida en el caudal del rio que generó retraso en la ejecución de la obra, -siendo estos por 
atrasos y/ o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista que s«. cncuent ra eninarcado en el artículo 
197 del RLCR. La ampliación de plazo fue aprobada por el supervisor dt:' abra lng ... Gocl6fredo Córdova 
Flores por espacio de 10 días calendario co~tados a partir del 19 de (e~~~r.O ,d.~l.2023 al 28 de febrero del 
·2023, siendo esta la fecha de culrnÍnación de obra. Siendo esta un retrásJ:j-iisliñcado, hQ qi lugar al pago de 
gastos generales ni costos directos de ningún tipo, por la aprobación dé ia ampliación dc:plazo º 06. En 

1, 
consecuencia, en su condición de monitor de obra, otorga opinión favorable a la ampliat ión de plazo Nº 
Q6 por espacio de diez (10) días calendario; 

Que, en esa misma linea, mediante Informe Nº 1898-2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR
ORSyL de fecha de recepción 22 de diciembre del 2023, el Ing. Pavel Ido Yupari , \nyaipoma - Director 
de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, ratificando el pronunci:u~cnto de la Supervisión de 
obra y del Monitor de obra; también APRUEBA la ampliación de plazo º 'ü6 por espacio de 10 días 
calendario contados a partir del 19 de febrero del 2023 al 28 de febrero del 2023~y recomienda a este 
Despacho su aprobación mediante acto resolutivo; · ;, 

(' •"':t._· 
. ~-· !,¡'¡; . . ' ... ,, •: 3 
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Que, estando a lo expuesto cabe señalar que, el artículo 34 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "( .. . ) 34.JJf!/ r:o.ntratu puede 1er modificado en 
1011ig11ienles supuestos: i) ejeCJtción de prestacíones adicionales, ii) reduccíón de pmtarlone-1, iii) a11tonz.ación de ampliaciones 
de plazo,y (iv) otros contemplados en la Leyy el reglamento. ''; 

tado establecen: ¡;,· 
'Artículo 197. Causales de ampliación de plazo . 

Que, asimismo, los artículos 197 y 198 dd Reglamento de la Ley de Contrataciones del . . 

El contratista p11ede solüitar la ampliación de plazo pattado por cuak¡11iera de laJ· 1iguit11les ca11salu ajenc11 a s11 w/11ntad, 
iempre que modifiq11en la ntla ,rítica del pro!f'ama de ejemción de obra vigente al 111omenlo de la. J/!,i111d 1e amplia,ión:-a) 

• trasos y/ o paralizaciones por cansas no atribuibles al contratista. k> G,a,,dri'1.<1ramirjn 11qla:zy. ad,kiO,iqlpara /µ 

rjeq¡dlltt de la prt.rtación adicional de obra. En r,rte caso, el rontratú:ta amplío rl Nn<P de la, !Jlrantía.r que huhim 
~- c) Cuando e1 neman·o un plazo adicional para la ejecudón de los INfl)f~I f't¡lrrido¡. en .contratos a preáos 
unitarios. Í.f'. · r~ 
Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo 

.1. Para q11e proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo estableéff,o e11 :14r!ímlo precedente, el contratista, 
intermedio de s11 residente anota en el c11aderno de obra, el inicio y el final dé las circunstancias que a su criterio 

eterminen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su, eficto y los 
1

hitos afectados o no 
mplidos. Tratándose de mayores metrado1 en contratos a precio1 unitan·os, el resident't 'r:inota eñ el maderno de obra el 

inicio de la causal, luego de la coeformidad emitida por el s11peroisor, y el final lié eskl' c1 la culminación de 101 trabajos. 
Dentro de los q11ince (15) días siguientes de concluida la cirC11nstancia invocada, ti ron/ro/isla' o JU representante legal 
solicita, cuantifica y sustenta 111 solicitud de ampliación de plazo ante el inspectora s11pmisor, según corresponda, ron copia 
a la Entidad, siempre que la demora afecte la mla crítica del programa de ejec111:ió11 de p~fa t'Ígt(llt. 
98.2. Elimpe,1oro n,txnisormdk ,m i'l,fomtr q11e ¡11stenta fimü-@nmte 111npinió111dbrr /q .mlicitlf{lde amplimjó11 dr 

zo 

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se ;;fiere el 111~merol anterior, h Entidad resuelve 1obre 
la ampliación 10/idtada J notifica su decisión al contrati.rta en un plazo máximo de q11ip,-e (15) día1 hábiles, contados desde 
el vencimiento del plazo previsto para el inspedor o 111pervisor, bajo responsabilidad. • · 
198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud¡ za entidad no se pronuncia y no existe 
opinión del superoi.ror o inspector, 1e conlidera ampliado el plazo solicitado por"il ,p11/ratisla. " · 

Que, mediante Informe· Nº 480-2023/GOB.REG.-J IVC:1.\ / 0RAJ,' de fecha 22 de 
diciembre del 2023, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Juriqicn, pre enta la Opinión Legal Nº 
110-2023-GOB.REG.HVCA/ORAJ-ncdm, cuyo contenido ratifica, donde luego del análisis legal del caso, 
señala que, mediante Carta Nº 014-2023/ ADC-SAC suscrito por el Gerente General de Asesoría, Diseño y 
Construcción Contratista Generales S.A.C.. remite su solicitud dé ampliación de 'plazo Nº 06 al 
representante común del Consorcio Supervisión Ramadilla Die ter Hu ali Laza, quien remite 
pronunciamiento y evaluación de ampliación de plazo Nº 06 por l O·dias calendario que comprendería 
desde el 19-02-2023 hasta el 28-02-2023. D e la normativa de contrataciones del Estado, se tiene que el 
Supervisor de Obra emite informe técnico sobre la solicitud de amplíación de plazo rlentró del plazo 
previsto para ello, mismo que se remite a la entidad con fecha 21·02~023, dejando claro lo vertido 
mediante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, eh1éa Ó de q~e · no t""1Jotifique la 

~. I • I • • l.!, 

... .. 
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decisión de la entidad dentro del plazo previstopara ello, se tendrá por aprobado Jo-indicado por el 
inspector o supervisor en su informe; · 

Que, de acuerdo al procedinúento establecido en cl ártíéblo 198 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al 
contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, siendo que dicho plazo' fue inobservado en 
tanto que el Director de la O ficina Regional de Supervisión y Liquidación mediante Informe Nº 1898-

,))2023 / GOB.REG .HVCA/ GGR-ORSyL enúte pronuncianúento aprobando y solicitando la enúsión del 
f acto resolutivo, documento que ha sido remitido a la Gerencia General Regional: con fecha 22 de diciembre 

del 2023 y a la fecha de evaluación por parte de la Oficina Regional dé Asesoría J u;ádica la solicitud se 
encuentra CONSENTIDA,· ,. .,,, 

, :, ' .. 
Que, de lo señalado concluye que, de la veri ficació n dcl•:•cumplinúento del 

procedimiento establecido por el artíc~o 198 del Reglamento de la Lt;f,de C w ratacion~q ~e! Estado y del 
presente expediente administrativo, se establéce que si dentro del pll z:o oé vcinte-(20) d ia'sh'ábiles de 

n a la solicitud, la entidad no se pronuncia se tendrá por aprobado lo indicado por 
inspector o supervisor en su informe. Y al no haberse notificado dentro del plazo señalado ·por Ley se 
entiende por aprobada la solicitud de ampliación de plazo, encontníndo5e a.:la fech~ CQNSENTIDA; 

'· ..i. ; :-\ ;1 . 
Que, estando al pronuncianúento técnico enútido por el Consorcio Supervisión 

Ramadilla a través del Informe Nº 055-2023-SO-GCF de fecha 21 de febrero del 2023, corresponde 
reconocer la aprobación automática de la solicitud de ampliación de.•pla.20 Nº 06 pot diez (10) días 
calendario, cuantificado a partir del 19 al 28 de febrero del 2023, siendi:)•eimda fecha de·culminación de 
obra, a favor de la empresa contratista Asesoría, Diseño y Construcció:r.r Gontra9sta Generales S.A.C. para 

. ~ "' 
0 

,._~ la ejecución de la obra "Creación y Mejoramiento del Camino Vecinal1-entte· Santa Rosa- de Acora - San 
,'f 

O 
~ osé de Challaca - Ramadilia, de los distritos de San Francisco de SahS1~ico, Santiago de Chocorvos, 

ei.a.ldo yavi y Huayta.rá, provincia de Huaytará - Huancavelica", por haber'~;,.oo.oflgurado el consentimiento 
1 •;r;;S onforme al numeral 198.2 del artículo 198 del Reglamento de la Lef .cle Conuatncio nes del Estado. 

,n e ~ Asimismo, corresponde disponer el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar por la excesiva 
flldl'!. dilación en el tránúte y la falta de pronuncianúento oportuno a la solicitud de ampliac:ióñ de plazo Nº 06; 

en tal sentido, se expide la presente resolución; ' 1 
' 

1 

,. ; \, , ,, : ;.t . 

Estando a lo ·informado y a la opinión legal; y, •._.' , .~ , ·• · • ' , , 
i. p,{il. t • • ' • -,!~· 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisio n_y1.iqul~ación, Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; ,' 

En uso de las atribuciones conferidas por el numer~ 6 del íl,íÚculp 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado p~,r P~flc;nan?,a Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/ CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-4QZj/ ~ \QB.REG.HVCA/ GR: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la APROBAC1ÓN AUTOMÁTICA DE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N º 06, por esp~bd de éliez (10) 'días calendario, 
cuantificado a partir del 19 al 28 de febrero del 2023, siendo esta L ~ t ha de rulminación de obra, 
presentado por la empresa contratista Asesoóa, Diseño y Construcción Contbtisd Generales S.A.C., a 
través de su Gerente General Sr. Julio Miguel Quispe Vilca, para la éj cució n de fa -obra: "Creación y 

~ . ; ;: t. ~·¡ 
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Mejoramiento del Camino Vecinal entre Santa Rosa de Acora - San J osé'de CliiIIaca - Ramadilla, 
de los distritos de San Francisco de Sangayaico, Santiago de Chocorvos, Ayaví y Huaytará, 
provincia de Huaytará - Huancavelica", por los fundamentos expuestos en el Informe Nº 055-2023-
SO-GCF, el Informe Nº 1898-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y demás antecedentes. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia. Regiorial de fofr.aestructura como 
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), proceda a realizar el registro correspondiente en el Banco de 
Inversiones, de conformidad con la Directiva General del Sistema Naciooil de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral Nº 001~2010- EF/ 63.Q:J.. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de · \bastccimicnto, en virtud de lo 
dispuesto en el numeral 199.7 del Artículo 199° del Reglamento de la t :y d~ ~pnt:r:taciones del Estado, 
formular, sin solicitud previa, la Adenda correspondiente de ampliación de plazo al contrato de la 

ltoría de obra: Consorcio Supervisión Ramadilla, celebrado y vincul~do directamente al contrato 
principal. ~- J ; . ~ J • 

ARTÍCULO 4°.- REMITIR los actuados a la O fic;ina de Gestión de Recursos 
Humanos, para que a través de la Secretaría Técnica del Procedimienr:o .t\dministrativo Disciplinario del 
Gobierno Regional de Huancavelica, se efectúe la investigación preliminar y prccalifiquc los hechos 
respecto de la presunta responsabilidad incurrida contra todos los que Í-qs\tltcn rcspon~ablf~ por la excesiva 
dilación en el trámite y no haber emitido el pronunciamiento respectj.vo a Iá>s~licirud de' ampliación de 

•J1. 't' : ' ~ •t ; 

Al. o ~-v. plazo Nº 06 dentro del plazo estaqlecido en el aráculo 198.2 del Regl~ ~N ~ _cJe
1
h ~ .cy d~ Contrataciones 

·e ~~ el Estado aprobado por ~l Decreto Supremo Nº 344-2018. . ¡;' . 1 • • l l ,I . 

~~$. ARTICULO 5°.- COMUNICAR el present~, A<ttq Rcsol1;1tivo . a !0s órganos 
10R J'j ompetentes del Go_bierno R~on~ d:, Huancavelica~ ~ la Oficin~ Rcgiqna! ~cS.upem,si~ y ~quida~ón, 

, ,!! " a la empresa contrallsta Asesona, Diseno y Construccion Contra ns ta ~ljls:,t¡_aie~ ~.A.<;,¡f a la Consultona de 
de obra: Consorcio Supervisión Ramadilla, para los fines pertinentes. . · . 

DOCQlcgmc 

, , ., ., ~ .. . , . 
REGISTRESE, COMUNIQUESE \ ~ClllVESE. 

GOBIEIINO REGIONAL DE HUANCA~UCA , 
GERENCIA GE,~ERAI. riEGIONAl: · , : • 

····-ng. rµán 
GERENTE GENERAL REGIOÑAr 
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