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VISTO: El Informe Nº 289-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ, con Reg. Doc. Nº 

2829697 y Reg. Exp. Nº 2039827, y demás documentación adjunta en doscientos diecinueve (219) folios 
útiles sobre Liguidación Técnica Financiera Final de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓ INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 925 EN EL CENTRO 
POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP A 
Y DEPARTAMENTO DE HUANCA VELICA"; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191 º de la. Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, deCGapítulo XLV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el Artículo 31 º de la Ley : i; 27:783 ~ Ley de Bases de la 
Descentralización, el Artículo 2° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 
Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas ju.rígicas qu<: goza,n de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; ; ·· i: 

Que, mediante Contrato Nº 144-2018/ORA, de fecha 10 de diciembre del 2018 se 
suscribe el derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nºl00-
2018/GOB.REG.HVCA/ CS -Primera Convocatoria, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la 
empresa contratista Consorcio Chanchara (integrado por las empresas: J&R Construcciones S.A.C., M&L 
Servicios y Construcciones S.A.C., y Compañía Ferretera Industrial Sánchez E.I.R.L.), representado por el 
Sr. José Félix Uribe Reynoso, para la ejecución de obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 925 EN EL CENTRO POBLADO 
DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por un monto total ascendente a S/ 1,206,300.00 (Un 

1~,..-+l'lll=¡~ ...... ~-1.\. millón doscientos seis mil trescientos con 00/100 soles) y con plazo de e1ecución de noventa (90) días 
calendarios; 

ir:JR, Que, según Acta de Inicio de Obra del 15 de abri! Ji12ffl~;la oHra inicia con los trabajos 
~ con fecha 15 de abril del 2019 (tras suscribirse las Actas de Acuerdo' d<i ,P!f~ la rt~cha de Inicio del Plazo 

de Ejecución de la Obra Nº 01 del 12-02-2019 y Nº 02 del 27-03-2019.J y'dfuante el'proceso de su ejecución 
~ ~.,,~ /r't,~ se aprobaron las siguientes suspensiones del plazo de ejecución de obfa:' cori'Resohición Gerencial General 

/ ~ V-B" ... Regional Nº 502-2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 28 de junio del-2019, la priméra suspensión del plazo 
8 . 1 • ~ de ejecución se dio por dieciséis (16) días calendarios, a partir del 01 al 16 de junio del 2019, así como se 
• .,.. ~• autoriza la modificación del contrato debiendo ser la nueva fecha de término de la ejecución de la obra para 
~ .• , .• 1o.d el 29 de julio del 2019; y, con Resolución Gerencial General Regional Nº 155-

2020/GOB.REG.HVCA/ GGR del 11 de marzo del 2020, la segunda suspensión del plazo de ejecución 
por ciento cincuenta y dos (152) días calendarios, a partir del 25 de julio del 2019 al 23 de diciembre del 
2019, así como se autoriza la modificación del contrato debiendo ser la nueva fecha de término de la 
ejecución de la obra para el 28 de diciembre del 2019; 

1 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 832-2019/ GOB.REG
VCA/ PR del 23 de diciembre del 2019, se aprueba la prestación Adicional de Obra Nº 01 por la suma de 

~ • 24,237.34 (Veinticuatro mil doscientos treinta y siete con 34/100 soles)'y el Dedµctivo Vinculante Nº 01 
;:¡,aa- or S/ 24,237.34 (Veinticuatro mil doscientos treinta y siete con 34/l0Ó¡Sólés), coh una incidencia de 0.00 
c-rOR 1/o respecto del monto contractual, sin generar ampliación presupuesta!; 

~~~,~ Que, mediante los Asientos Nº 62 y Nº 63 a& ~tf ;dcmJ : de ·Obra, se detalla la 
!' ~. ~ ... \, , •t . 

i. ' ; .·.:, 
' ,, 

... 
1 
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conclusión de la ejecución de la obra en fecha 28 de diciembre del 2019, dentro del plazo contractual y 
siendo suscrito por el residente de obra y ratificado por el inspector de obra; 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regio~al Nº 056-2020/ GOB.REG
HVCA/ GGR, de fecha 21 de enero del 2020, se conforma el comité de recepción de obra 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 925 EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL 
CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICN', 
integrado por: 

ASESOR Ar . Vicente A. Ci riano Zacaria~ . CAP. 9332 
•• ,¡_~(.11 \A{j;,. . . , ,-,~.-: ~~ ~ I'._ • 

:~"' ·a· '*-",.,. Que, mediante Acta de Recepcton de Obra de-.f<;ilia1c.06 de marzo del 2020, prevto, 
{f ... "f.;: evantamiento de observaciones (Pliego de Observaciones a la Recepción de Obra del 02-02-2020) el 

~~ '~•i"i ·~;, ¡-¡- ······· t omité, una vez constituido eri obra y luego de verificar los trabajos'
1
ej'ccutados, constata y determina que 

·~ ,,, ' úr1//u • 1 b e di d . , d , d . . . ' . ~ b;1;_ J-.. "" .,."' a o rase encuentra con10rme proce en o a su recepc1on, a emas eJEt-constancta que no se responsa .u.u.a 
·"'~fil"f:11 -~~~l:i ' por los vicios ocultos que pudiera existir, por lo que otorga la conformidad; ' _. 1 

1 • 

Que, mediante Informe Nº 319-2023/GOB.REG.HVCA/ORA-OC de fecha 11 de 
a to de 2023, el CPC. Roberto Escobar Taipe - (e) Director de la Oficina d~ Contabilidad, informa sobre 
a conciliación contable de la liquidación financiera final de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS 
ERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 925 EN EL 
ENTRO POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE 

··:/Ái HURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", dando conformidad a los registros 
· ~ ontables de la entidad, por el monto de S/ 1,341,801.18 (Un millón trescientos cuarenta y un mil 

-9E~ ochocientos uno con 18/ 100 soles); 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regi~mal Nº 267-2021/ GOB.REG
HVCA/ GGR, de fecha 28 de abril del 2021, se aprueba la Liquidación de Centrato Nº 144-2018/ ORA, de 
fecha 10 de diciembre del 2018, de la obra ''MEJORAMIENTO DE LOS S~RVICIOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 925 Ett , n!,,i ~E TRO POBLADO DE 
CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PRO-YWCl.(\ QE CHURCAMPA Y 
DEPARTAMENTO DE HU ANCA VELICA", ejecutada por el conso:.C¿q <;banchara, siendo el costo t~tal 

del contrato de obra de S/. 1,226,919.18 (Un millón doscientos vein~~#s.nú,1 nov,ecientos diecinueve con 
18/100 soles), deducidos de la siguiente manera: -.{, · : ·. · 

Nº Descrioción Autorizado 

1 Del Contrato Principal 1,206,300.00 

2 Del Adelanto en Efectivo o 

3 Del Adelanto de Materiales o 

4 Dc.l J\dicional 24,237.34 

5 Del Deductivo vinculante de la -24,237.34 

Prurado 
1,206,299.99 

. /'.~ 

· t• " "' í'.:.' ,,.. .. ,.") ·, ·))l 

,l. • í,f.j. ;, ( 

,Y> ', ',, !.~·. 
\:n . , 4 t _1~ 

Por Pagar 
0.01 

-

-
24,237.34 

-24,237.34 
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20,619.18 '· 20,619.18 
1,226,919.18 1,206,299.99 20,619.19 

Que, mediante Informe Nº 1183-2023/GOB.REG~t!VCA/GGR-ORSyL, de fecha 19 
de agosto de 2023, suscrito por el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, por la cual 
presentan la Liquidación Técnica Financiera Final de la obra "MEJOR.i\1\1IENTO DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 925 EN EL CENTRO 
POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN', PROVINCIA DE CHURCAMPA 
Y DEPARTAMENTO DE HU ANCA VELICA", de acuerdo al siguiente det.'\lle: 
a. DATOS GENERALES 

;.":· 

DATOS GENERALES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

PLIEGO 

UN IDAD EJECUT O RA 

PROGRAMA 

PRODUCTO / PROYECTO . 

ACT/.\L/ O BR..\S 

FUNCIONAL 

GRUPO FUNCIONAL 

CODIGO U ICO DE 
INVERSIONES 

UBICACIÓN 

LOCALIDAD 

DISTRJTO 

PROVINCL\ 

DEP.\RTXMENTO 

447 GOBIERNO REGIONAL DE HU ANCA VELICA 

001 REGIÓN HU ANCA VELICA - SEDE CEN11lAL 

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTIJDIANTES DE LA EDUCACION 
BASICA REGULAR 

2178921 :MEJORAMIEN TO DE LOS SERYl,.CIO S D E ."EDUCACION 
IN ICIAL D E LA INSTITIJCION ED!AI;lV1 Nº 925 EN EL CENTRO 
POBLADO DE CHANCEARA DEL S"tmlP DE F,L CARMEN, 
PROVINCIA DE CHURCAMPA Y D AR'F~ffiNTÉ) DE 
HU ANCA VELICA , · , ·. • 
6000001 EXPEDIEN1E 1ECNICO 
EDUCACION INICIAL 

22 EDUCACION 

047 EDUCACJO N BASICA 

• .. "'i • • 
, ,:t l t •· • ,. ! 

• • 

0010 INFRAESTRUCTIJRA Y EQUIPAMIENTO 

2178921 

CHANCHARA 

EL CARMEN 

CHURCAMPA 

HU ANCA VELICA 

MODALIDAD DE EJECUCION ADMI IS'ffiACIO N D JJrnCT A 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS \ l \ 

N Et- lÓ ICO SI.\F -SP (2014-817); (2017-28); (2018-401) 

PPTO. EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 

PPTO. EJ ECUTADO GLOBAL 45,212.00 
SALDO DE PROYECTO (SE 
EJECUTO MAS DE LO -15,212.00 
PROGRAMADO 

ATOS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEI .IC. \ 

UNIDAD EJECUTORA 001 REGIÓN HU ANCA VELICA - SEDE CENTRAL 

PROGRAMA 
00 LOGROS DE APRE DIZAJE DE ESTUDIANTES DEL\ 
EDUCACION BASICA REGUL'\R 

2178921 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PRODUCTO/ PROYECTO. Nº 925 EN EL CENTRO POBLADO DE CIHNCHARA DEL 
DISTRITO DE EL CARMEN, PRQYINCIA DE CHURCAMPA 
Y DEPARTAMENTO DE I-I UJ\NC.\VELICA 

ACT / AL/OBRAS 
1789 MEJORAMIENTO DE 1 , Flv\ES'11lUCTURA DE 
EDUCACION INICIAL -- "" .. •· . 

~ 
FUNCIÓN 2140 EDUCACION ~:· ;:•:¡¡·· ~- .. 

-
DIVISIÓN FUNCIONAL 0003522 EDUC,\ ClON BASIC.\ 

~,,,.,, GRUPO FUNCIONAL 0470010 INflRAESTRUCf!)~\ Y ~QUIPM,IIF.NTO 
~- ~·e· -f.,.-: CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2178921 ' t 
~ t- ,. : .... ~ 

UBICACIÓN .-... ... El 
·~ '"9. 1 · ~;,:--·-.... i:' 

LOCALIDAD CHANCHAfu\ ~ 11. "1"/1/o • 
~ ~. ,._ 

r. . 'le, ... " D ISTRITO EL CARMEN --
,,.\-, HAl\ l\t ú~ 

PROVINCI,\ CHURCAr- lPA 

\ DEPARTAMENTO HU ANCA VELICA 

PLIEGO 447 GOBIERNO REG ION,\L DE I IUANCAVELICA 

r-lODALIDAD DE EJECUCION CONTRATA A SUMA ALZADA 

- ~RATO DE EJECUCION Nº 144-2018/ORA 

:~ 
CONSORCIO CI lr\NCI li\R,\ 

CONTRATISTA DE EJECUCION 
J&R CONSTRUCCIONES S.AF , .. 
M&L SERVICIOS Y CONSTR.OCCJONES.S.A.C. 
COMPAÑÍA FERRETER.\ INDÚSTRl:\LSANCHEZ E.I.R.L. 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
., 

J~ -
CHANCHARA 

SR. JOSÉ FÉLIX URIBE R~;i oso 

~#v 
ING. JORGE JUAN BEJAf½~O DO LORIER, 

INSPECTOR DE OBRA u v-a- ~<;, ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIA O ZAC:ARIAS 

~~- FUENTE DE FINANCIAMIE TO 1-00; 5-18 Y 3-19 -· 

¡~ '•~ ~I RESIDENTE DEL\ OBRA 
ING. DEMETRlOTEÓFJtO I IERN;\NDEZ r.lUÑOZ --- . ING. JUAN JOSÉ MA YAUTE CÓRDOVA • !', ~ 

... rf.~ NEMÓNICO SIAF -SP (2014-817); (2017-28); (2018-401); (2019-88);{2020-270) -
Y (2022-329) 

í'I PIYJ'O. SEGUN EXP. TEC ICO (COSTO 
S/ . 1,206,225.05 

DIRECl'O) 
PJYrQ. DE INVERSION S/ . 1,370,901.37 . 

- S/ . 1,341 ,801.18 ~ Dfi PPTO. EJECUTADO GLOBAL r. 6º ~ PUZO DE EJECUCION 120DIAS 

! • \11 ,Ido • t FECHA DE INICIO DE OB!v\ 15 DE ABIUL DEL 2019 

~ 011 ;J FECHA DE CULM1NACION 28 DE DICIE~IBRE DEL 2019_: , . , . 
PROGRAMADA -

~ ... _ -:, 
í-'ECI 1A DE TEfü\UNO RE,\L DE LA OBRA 13 DE JULIO DEL 2019 ,.._ .4.- .i ... '- -• ' -
FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA 06 DE MARZO DEL 20201·, -. . ~ -

... i- 1- r. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNlCAS, EN TÉRMINOS GENERALES: 

El proyecto se presenta con la liquidación física tal como se muestra a continuaci~o.: ( • 

• Nombre de la obra : "Mejoramiento de los Servicios de educación Inicial de la 
Institución Educativa Nº 925 en el Centro Poblado de Chanchara del 
Distrito de el Carmen, Pmvincia de Churcampa y Departamento de 
Huancavelica" 

Valorización física total de obra 
Avance físico 

S/ , 1,296,589.18 
: 100% como se verifica en el acta de recepción del proyecto 

• Partidas específicas ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de ejecución del servicio Contrato Nº 144-
018/ORA, de fecha 09 de octubre del 2019, de acuerdo a la siguiente estructura consignadas en el Acta de Recepción de 
la Obra: · ... 

COMPONENTE 1 MODULO ADMINISTRATIVO 

• Dirección 

• Sala de espera .. .. 
• Depósito de material 

• Tópico 

• SS.HH 
COMPONENTE 2 MODULO S.U.M COMEDOR 

• Sala de Multiuso 

• Cocina '. 
• Despensa 

COMPONENTE3MODULQVIVIENDA 
• Dormitorio 

• Sala - comedor 

• SS. HH 
COMPONENTE 4 OBRAS EXTERIORES 

• Patio ávico (parte del área cívica como deductivo vinculante de obra Nº 01) 

• Escalera y rampas de ingreso (prestación adicional de obra Nº 01) 

• Patio techado 
f . 

COMPONENTE 5 CERCO PERIMETRICO Y PORTADA DE INGRES<;? 
• Cerco perimétrico 

• Portada de ingreso 

COMPONENTE 6 TANQUE ELEVADO 
• Tanque elevado 

• Tanque cisterna 

COMPONENTE 7 BIODIGESTOR 

• Reemplazado por el sistema de desagüe como (Prestación adicional de obra Nº 01) 

• Biodigestor (deductivo vinculado Nº 01) 
COMPONENTE 8 MOVILIARIO Y EQIIlPAMIENTO 

• Modulo la católica (Juegos infantiles de madera y metal con modulo la católica, modulo inicial baby y pasamano 

tipo ola) 

5 
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• Mobiliario y matei::ial escolar, e el siguiente cuadro. 

DESCRIPCION UND CANT 
MODULO ADMINISTRATIVO 
SILLA GIRATORIA CON APOYABR.\ZOS, ESPALDAR Und 1 
ASIENTO ESPUivL\ DE 4CM FORRADO TELA, RECLINABI ,E, <~ , 
C/REGUL. ALTRA 05 RUEDAS 

Escritorio melamina 181\iM de (1.50m x 0.70m x 0.60m) tJnd 1 
Sillas de polipropileno Und 2 
Computadora INTEL CORE 17-3220 (3.30 G IIz, 31\IB CACHE L3) Und 1 
Sillas de polipropik:no de espera (04 cuerpos) Und 1 
Rotiquín Und + 1 
Camilla J)1ra examen (tópico) t,lnd 

. 
1 

(\ _ Escalinata metálica de dos peldaños {tópico) Und 1 

f~,\IINALtii• Estante de melarnina de 1.00 x 45 mx 1.80m l,lnd 2 
·'- Y"B • ~~ MOBILIARJO PARA SUM - COMEDOR .. 
~ f. ... .., ~ Salón de usos múltiples comedor Und ;, 'i ··;~· Ef ~j';, ·-. ... ~ Mc:;as de madera tomillo de (1.20m x 0.80m x 0.45m) Und 6 ~ ~, -"~. 
~ >f/q ,.,, Sillas de madera tomillo de (0.40mx 0.35m x 0.35m) Und 20 ... ~ 

r.;.~E <,\<'S COCINA Und Al \\'i: 

\ Cocina e.le gas de 04 hornillas + balón de ¡;as Und 1 
Repostero melamina (0.89m x 0.45m x 1.90m) Und 1 
DIVISIONES DE MELAMINE DE 12.5 MM (0.60M X 0.35M X ,Und 1 

- 0.'Z5M) 

~~~f' 
'-'Licuadora de 3 ve.locidades Und 1 

Ollas de acero de 15 litros m~s cucharon Und 3 
lg _ ~.✓• • Ser de cocina Und 1 

~w 
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL -
Modulo comunicación y matemática (por aula) Und 
Juego de números Und 6 
Juego octogonito Und - 6 

~~OIIAI. /f~ 
~<) V-~ ~ Juego e.le almoh:idü:is Und 6 

~¡~~, Datos numéricos Und 6 
Tablero de pbntado Und 6 • 011- • 
Juegos tiras largas Und 6 

~'• 111~ tangran Und 6 - Kid de animales domésticos Und 6 
Kid e.le animales de la granja .Und 6 
Kid de animales de b se.lv:1 Und 6 
Kid de bebes Und 6 
Kic.l de cocina · Und 6 

- Carritos e.le madera Und 6 

~ º~' ~ Bloques de madera . Und 6 

1 ~ ~ Tcarrin (para títeres de dedo) ·- Und 6 

• \n~. ~ :- ·t Kic.l de títeres de dedo l:Jnd 6 
.. '(uj)O" CT;J Pandereta l:Jnd - 6 
~OIR 

l\bracas - Und 6 ~ .. ~w 
Caja china caja sonora Und 6 
Tocloc Und 6 

6 
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Juego de rompecabezas (1 rompecabeza gigante) 
Juego de piezas para encajar 
Juego de construcción 
Kit de títeres de guantes 
Teatrin para títeres de guante 

Tambor o tinya 
Kit de chumpis 
Palo de Uuvia 
kit de clases de bloques lógicos 

Juc~o de c~bbones de colores de plástico (t:ípcr) 

\ 
Kit de juegos domino 

MODULO BlBLIOTECA 
Cuento donde los niños son los protagonistas (de 3,4,5 años) 

Cuento donde los animales son los protagonistas (de 3,4 y 5 años) 

A,~•••,,, Colección de cuentos clásicos univer,alcs ~ - v•e· ~ 
~ t Cuento para niños y niñas de 3 años sobre los colores 

1 • ....... .. ~~ Cuento para niños y niñas de 3 :11ios sobre las fonnas "' /, • . .. L; "' '!11. ¡,··• ...... ~ 
Cuento para niños y niñ:is de 3 años sobre los t:imaños ~ /1, ./i,r,/lo • 

-1'_;>, ,u,¡ ~ 

Cuento de indicios sobre animales <"r., "'~"' •f.~fff~ . l\'-c~ CD de canciones infanrilcs para niños de 3 años / con cancionero 

\ CD de canciones infanrilcs para niños de 4 - 5 años / con cancionero 

07 textos inform:íticos: 

• Texto informático sobre animales del Perú 

~---- _.,,.-/' 
_,,./" . Te:x:to inform:ítico sobre plantas del Perú 

• Texto informático sobre alimentos nutritivos del Perú ít~~ r. • Texto informático sobre producción del Perú 

I ,. ~ r • Texto informático sobre fiestas costumbristas del Perú 

~~~:~' • Texto informático sobre arte popular del Perú 

• Texto informático sobre paisajes del Perú 
~ -

~10kALN11~ 

~' 
12 cuentos de quechua (en chanca) 

• Con los ojos abiertos yo veo 

•t:I • Con los abiertos yo escucho 

• Qué bonito 
~~-r1.e& . Manta de colores -

• Antes muy antes 

/', • La fiesta de los tantawuawuas 

• El zorro c.-namorado de la luna 

- • Intimpa árbol del sol 

"' 
DE 

El viaje al cielo 
Bº ~ 

• 
• La abuela Micaela 

)l\g t ~~ ·I • El Muquí 
y~ \;~, • Nunash, la bella durmiente 

tº" ~ .. ~. 
- Poemario sembrando pocsfa~ 

Lamina dc~criptiv:i 

Und 
Und 
Und 
Und 

Und 
Und 

Und 

Und 
Und 
Und 
Und 

•.. .• • ,!":<,,ii . - LJnd 

Und ... J"-1Und - .:. :. ., . ., 
IJnd 
Und 
Und 

' Und 

Und 
Und 

GLOBAL 

' 
" 

, 
.,. 

GLOBAL 
~? ,. I' ., - ·t· 

' . J; !. f. 

. 
: 

-

Und 
Und 
· ,¡ 

l 

t 

. 
I 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 
6 

6 

6 
. 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

6 

-

8 
8 
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CD de músic::i quechua 

Exhibidor de liros 

Cuentos para niños/ as DIG E IBR 

► Harawimchik 

► lmallampas haykallampas 

► Kawsayninchikuna 

► Llaqtaypa kawsayninkuna 

► Llaqtaypa willakuynin 

► Miski takiyninchikta takusunchik 

► Qipukallo 

► Takiyninchik 

► Watuchicuna 

:\_ ► willakuykuna 

MODULO DE PSICOMOTRICIDAD 

~''"'• 
Dispositivo para trepar y saltar 

~ ~·a• ~~ Casa multiuso 9,· {- -

~-----.. --- r:t Kit de arcos (de 69 cm de diámetro aprox) 
~ lng_ 'j'j'----- ~ Pañuelo de tela 
~ f. Ur,//o • 

Kit de pelot:1s con peso (de vinil de 51 cm de circunfcrenáa) ~ "" ~ .,._"t' 

r,l;t,fll\ 1 y.'i.r.,\tl Kit de palicinras 

\ Kit de títeres de mano 
Kit de solidos geométricos para niños de 3 a 5 años (1 2 piezas) 

Kit de colchonetas 

/ Kit de pelot:1s de tela 

' Kit de sogas -
~ ~----- Espejo grande 

kJ~~ MODULO DE ASEO Y ALIMENTACION 
Platos 

Tasas >sJ Cucharas 
Balde con caño 

~ 
Jarra con tapa 

.... !I 
Batea 

Tacho de basura 

. --- ' Jabo nera 

~ ... ,.,,.~ Vasos de plástico 

- Cepillo de dientes 

Peine 

f'\ Botiquín de madera equipado 

Espejo mediano con marco de madera 

Escoba 

- Recogedor ~DE' Repisa por perchero 

r~1~-" MODULO DE MATERIAL FUNGIBLE 
Cartulina de colores 

Cartulina blanca 
~~ __ .,,, Cartulina oeara 

- Papelotes blancos 

04 OCT 2023 
Und 8 

Und 8 
GLOBAL 8 

. 

l-
--

•. Und 6 

Und 6 

Und 6 

Und 6 

llnd 6 

Und - 6 
_. . U nd 6 

Und 6 

Und 6 

Und 6 

Und 6 

Und 6 

Und 20 

Und 20 
Und 20 
Und 4 

Und 4 

Und 4 
Und 2 
Und 20 
Und 20 

l:J nd 20 
· · .Und 20 

· Und 1 

' . .Und 2 

Und 2 

Und 2 

llnd 4 

Docena 1_5 

Docena 1.5 
Docena 1.5 

Docena 1.5 
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2«zn<'at,et!ra~ O 4 OC T 2023 
Papelote cuadriculado 

Papelote rayado 

Papel kraff 
Resma de hojas A4 de papel bond 

Plastilina 
Crayones gruesos 

Crayones delgados 

Temperas de 250.ml 

Lápices de colores 
Lápices de carbón # 2 punta suave 

Borradores 

Tizas blancas antialérgicas (caja de 20) 

Tizas de colores (caja de 20) 
Frasco de goma blanca de 1 litro 

Esponjas 

Tijera punta roma 
Juego de ganchos de ropa de 12 unidades 

Pinceles gruesos de 4 cm de cerda 

Pinceles delgados de 3 cm de cerda 

Papel lustre de colores 

Papel crepe 

Papel de seda 

Papel celofán de colores 

Plumones delgados estuche de 1 O unidades 
Plumones gruesos estuche de 1 O unidades 

Masking tape grueso 

Punzón 

Tajador 

Estuche de acuarelas 

Paquetes de palitos de helados (100 palitos) 

COMPONENTE 9 CAPACITACION: 
• Capaciroción en la J.E. 

COMPONENTE 10 MITIGACION; 
• Jardinería (sembrio de Grass y plantas ornamentales) 

• Eliminación de desechos y desperdicios 

COMPONENTE 11 FLETE; 
• Flete terrestre (Huancavelica • chanchara) 

Docena 

Docena 

Do.cena 

Unidad 

Docena 

Docena 

. Dbcena 
, Docena ' 

Unidad 

Docena 
Docena .,. 

<i, • • · U,n1dad ~ 
Docena 

Docena 
• '• Docena 

D dcena 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Qocena 

Docena 

Docena 

Unidad 

Unidad 

Docena 

l)ocena 

-·• ·t?ocena -

l.,lriidad 

Ur:iidad 
.· -

COMPONENTE 12 MITIGACION DE RIESGO Y VULNERAVILIDAJ? 

' 

• Muros de contención en terreno normal (muros de concreto ciclópeo y concreto arrnado) 

c. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTALES/FINANCIERAS. · 

Donde se ha ejecurado según el siguiente cuadro: 
' i .JI 

Conciliación de la Ijquidacióo Prcsupuc,;ral y Firnciem de Obra 
,.,. 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 
1.5 

1.5 
1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 
1.5 

1.5 

3 

3 

3 
3 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

MEJORAMIENTO DE!ios SER.VICIOS DE 
OBRA EDUCACIÓN JNICIALDE lA.INSTITVCIÓN 

EDVCATIVA N: 925 !.=;N.'.ELCENTR.O 
~ 
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/ 

~~~~~ 
' 1 • 

~ 6 8 2 -M.23/ fiOB.~'/JvC.4/ fi(iR 
~~a✓, 0;4:·ocr 2Q23 

' .. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RUBRO 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
RESPONSABLE DE LA EJECVCION 

RESIDENTE DE OBRA 

SUPERVISOR. DE OBRA 

PPTO. SEGV N EXP. TÉCNICO (COSTO 
DIRECTO) 

PPTO. DE INVER.SION 
PPTO. EJECUTADO GLOBAL 

METASIAF 

AÑO PR.ESUPVESTAL 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL 

POBLADO DE CHANCHARA DEL DISTRITO 
DE EL CARMEN, .PROVINCIA DE 
CHVRCAMPA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA 
1 RECURSOS ORDINARIOS Y 3- RECURSOS 

DETERMINADOS 
00 RECURSOS ORDINARIOS Y 19 RECURSOS 
PDETERMINADOS 
CONTRATO A SUMA ALZADA 
CONSORCIO CHANCHAR.A 
ING. DEMETRIO TEÓFILO HERNÁNDEZ 

MUÑOZ 
ING. )VAN JOSÉ MAYAVTE CÓRDOVA 
ING. JORGE JVAN BEJARANO DOLORIER 

ARO. VICENTE,t.:~G~L CIPRl,iNO 
ZACARÍAS . .,... .,- .. ' 

• ,• .. I .. · :/ \ ~~ 

SI. 1,350,282.18;, _. · 

SI. 1,370,901.~7 . , 
5/. 1,341,801.18 
(2014-817); (2017~028); (2018-401); (2019-
088); (2020-270) Y (2022-329) 

, . , 2014· 2017· 2018· 2019· 2020 Y 20 22 

LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

Concepto 
Importe en Cuenta Descripción 

Importe en 
S/. Divisionaria S/. 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE 1501 Edificios y Estruc tunlS 

TECNICO 
45,212.00 

Construcción de Estructuras 15nt.07 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 1,226,919.18 1501.0703 Instalaciones EduFativas 
CONTRATA: 

GASTOS GENERALES POR 1501.070301 
COSTO DE CON~rnUCC ION POR 1,226,919.18 

ADMINISTRACION DIRECTA CO TRATA . ', ,·• 
'.' ,. ... ~ . 

Personal 1S05 Estudios y P,royectos , 

• 
Bienes 1505.02 El,bornción ~~ fü.1icdien1e Téci~ico 

Servicios 69,670.00 1505.0202 Elaboración ~e ~xpediente técnico en Proceso 

Otros Equipamientos 1505.020201 Elaboración de Expedientes Técnicos 45,212.00 

1505-03 Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros r ~ 
. -~ !~ 

1505-0302 Gasto por la Compra de Bienes 

~ 
' ( ,R 

1505.0303 Gasto por la Contratación de Ser:icios 69,670.00 

~ •- : "~ 
GASTOS GENERALES POR 
ADMINISTRACION DIRECTA 

. ' .. 

. ,. 
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O 4 OCT 2023 
Pen;onal 

Bienes 
-•' 

Servicios 
n 

Otros Equipamientos 
,,_. 

•' 

TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DE 1,296,589.18 TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA OBRA 

TOTAL DE EJEC. MAS EXP. TEC. 1,341,801.18 TOTAL DE. EJEC. MAS EXP. TEC. 

1,296,589.18 

1,341,801.18 

En la Liquidación Técnico Financiera Final se ha determinado que el costo y/ o inversión global del proyecto asciende a 
S/ 1,341,801.18 soles, estableciéndose de la siguiente manera: · 

G;¡sto de elabot;;¡ción de expediente técnico 

Costo de ejecución ele obra Costo Ditecto 

G¡sto ele Administrativos, oper¡¡tivos. 

PRESVPUESTO GLOBAL EJECVíADO 

- ·51. 

SI. 

5/. . ' 

45,212.00 

1,226,919.18 

69,670.00 

1,341,801.18 

Se tiene un saldo no ejecutado del proyecto de S/. 29,100.19 soles con respecto al presupuesto del costo total de la 
inversión actualizado, siendo el saldo no ejecutado de la obra lo siguiente: 

Monto ele Inversión Total 5/. 1370,901.37 
(- ) Presupuesto Total Ejecutado 5/. (1341 80118) 
SALDO NO EJECVíADO DE 1A OBRA S/. ·· 29~100.19 

Que, mediante Informe Nº 289-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ, de fecha de 
recepción de 08 de setiembre de 2023, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica remite el 
nforme Nº 082-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-ncdm, de fecha 07~oe1setiémbre(de 2023 suscrito pot la 

:~~-:t'.rz:r.-·. bogada Nelsy Catalina De La Cruz Matos, en la que recomienda dC;ci~a.r .el preseri,te e_xpediente al área de ti) emisión, a fin de proseguir con el trámite corresponda referente a la liquidación ·técnico financiera final, 
conforme se establece en el Informe 319-2023/GOB.RE-HVCA/QRA-OC, referente a la conciliación 
contable ( . . . ) otorgando la conformidad a los registros contables de la entidad y el Informe Nº 1183-

~~oiu.t ,q,. 2023/GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL, donde se solicita la aprobación yía acto resolutivo, emitiendo 
,j> v-e- ~ opinión favorable a la Liquidación Técnica Financiera Final; · 

f ~ i Que, la presente Li9,uidación Técnica Financiera Final d~ la obra "MEJORAMIENTO 
• 1111 • • • DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATN A Nº 925 EN 

1'.~'a,.,,.~ EL CENTRO POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTIUTO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE 
CHURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", fue realizada de conformidad con la 
Directiva Nº 008-2010-GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-SGDieI "Normas y Procedimientos para la 
Liquidación Final de Obras y Proyectos de Infraestructura Ejecutados ~~r la Modalidad de Contrata en el 
Gobierno Regional de Huancavclica", aprobado por Resolución Geréncial General Regional Nº 310-
2010/GOB.REG.HVCA/ GGR; 1

: ':
1 

,! ; J·t\•(: 
... •• J"'lr ,r;..,1?- r Estando a lo expuesto; y 

Con la visación de la Oficina Regional de Supe~órii-y; Liquidación, Oficina Regional 
Asesoría Jurídica y la Secretaría General; r ·.<: ... • . · r .. 

En uso de las atribuciones conferidas por el nunierhl 6 dcl attíc'ulo 28° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/ CR y a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/GOB.REG-HVCA/ GR; 
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~ nrave/<CU, O 4·ocT 2023 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Liquidación Técnica Financiera Final de la obra 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 925 EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE 
EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", 
con Código Único De Inversiones Nº 2178921, siendo el costo globaJ de la obra el monto de S/ 
1,341,801.18 (Un millón trescientos cuarenta y un mil ochocientos·uno con 18/100 soles), así como 
se tiene un saldo no ejecutado de la obra por la suma de S/ 29,100.19 (Vemtinuevc mil cien con 19/ 100 
soles, todo ello conforme al Informe Nº 1183-2023/ GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL. 

. ' , 
ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Oficina ~S. Cpntabihdad., efectuar la rebaja 

contable en las cuentas que corresponda, bajo responsabilidad. ""~ ·I. •~ · · 

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR a la Oficina Re~'5n:µ _d!! SuP.ervisión y Liquidación, 
preparar el Expediente de Transferencia Física de la Obra al Sector h!liiefici* º• teniendo como referencia 
las disposiciones contenidas en la Directiva Nº 004-2018/ GOB.J{EG.HVCA/GRPPyAT-SGDiyTI: 
"Normas y Procedimientos la Transferencia Física y Contable del Proyectos de Infraestructura Social y 
Económica a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica", aprobada por Resolución 
Gerencial General Regional N°376-2018/ GOB.REG.HVCA/ GGR, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 4°. - ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de InvcrsÍ~f1f:Si elaborar el informe de cierre 
del PIP y registro correspondiente en el Banco de Inversiones, dando clienta de su cumplimiento a1 
despacho a la Gerencia General Regional, en el ténnino de quince (15) días, bajo responsabilidad . . ' 

ARTÍCULO 5º.- ENCARGAR a la Oficina de Cqntabilidad, efectuar los asientos 
contables de transferencia de la obra al sector beneficiario, luego de susotjto,~hActa de Transferencia, acción 
con la que debe rebajarse de los Estados Fínancieros de la Sede Ce~t.ral ~Costo.de inversión de la obra 
co · ada en las cuentas que corresponda, bajo responsabilidad. ,11, • , .,, , ;,. · 

ARTÍCULO 6°.- NOTIFICAR el presente t\cto ¡\tlmínistrai:ivo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Gerencia. Regional de Infraestructura, Oficina 

. Regional de Supervisión y Liquidación, y Oficina de Contabilidad, para's us ' filies pertinentes . 

., REGÍSTRESE, COMUNÍQUE~~ y X°RCHÍVESE. 

GOBIERNO REGIONAL OE HUANCAVU 
GERENCIA GENEHAl H 

-! ' lll \fo~1:-
- t r' 

tt:·:,, ,.j f..i,. 
' ' 

t • ¡ ~ ' .. f ~-

i\:-~ !. . :~-! 
1 2 
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