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VISTO: El Informe N° 464-2023/GOB.REG-ITVCA/ORA] con Reg. Doc. N°
2980734 y Reg. Exp. N° 2163752; la Opinién I.cgal N° 058-2023-GOBRIEG.HVCA/ORAJ-vere; el
Informe N° 1792-2023/GOB.REG HVCA/GGR-ORSyL; el Informe N¢  130-2023/GOB.REG-
TIVCA/GGR-ORSyL/JAP-Monitor; la Carta N° (071-2023/MMC/SO/PILCOS; el Informe N° 0044-
2023/MMC/SO/PILCOS; la Carta N° 645-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL; la Carta N° 032-
2023/CORNALINA-PILCOS; el Informe N° 032-2023/RO-BAEC/PILCOS; y demas documentacion
adjunta en un total de sesenta y cinco (65) folios utiles; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Cénstitucion Politica del Fstado,
modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo X1¥, del Titlo TV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley” N% 07983 -<Ley de Bases de la
Descentralizacion, cl Asticulo 2° de 1a Ley N® 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de 1a Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas queigozan defautonomia politica,
ccondmica y administrativa en los asuntos de su competencia; B E Lo

Quc, ¢l Gobicrno Regional de Huancavelica y la Empresa Contratistas Generales
Cornalina E.LR L., han suscrito el Contrato N° 004-2023/ORA, cof1 fecha 18 de mayo del 2023, para la
cjecucién de la obra “Creacién del Servicio de Agua Para Ricgo en Champaya del Centro-Poblado de Pilcos
- Distrito de Colcabamba - Provincia de Tayacaja - Regién Huancaveliea”, por cl moptode S/ 5,135,851.92
(Cinco Millones Ciento ‘Ireinta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con 92/108 Soles), y con un
plazo de ejecucion de 180 dias calendarios; contrato que se rige bajo ¢l 4mibito de aplicacién de la Ley de
Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por Degreto Supremo N° 344-2018-
El' y modificatorias; T I TTE

Que, con fecha 07 de noviembre del 2023, se suscribio Acta de Acuerdo de Suspensién
de Plazo de Ejecucion de Obra N° 01, “Creacién del Servicio de Agua Para Riego en Champaya del Centro
Poblado de Pilcos - Distrito de Colcabamba - Provincia de Tayacaja - Region | luancavelica”, con presencia
de representante de la Tintidad cl Ing, Pavel Aldo Yupari Anyaipoma — Director de la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacion, el Ing. Magno Molina Castro — Supervisot/de Obra, el Ing. Bladimir Anthuan

\Iiscobar Geora — Residente de Obra, y la Sra. Ana Lilia Choque Janampa — Representante Legal de Ia
empresa Contratistas Gencrales Cornalina E.LR.L,; porque se viene presentando dificultad .de acceso para

- {1 traslado de matetiales (agregado fino, agregado, grueso, cemento, acero FY=4200 kg/em2, madera para

cncofrado) y herramienta hacia los frentes de trabajo de las partidas 01.03 BOCATOMA Y CANAL DE
ADUCCION AL DESARENADOR, 01.04 DESARENADOR y 01.06 CAN OA T = 5.00m (01 UNTD.),
lo cual son situaciones no previsibles cn ¢l expediente téenico. Fn consdeuencisy encvirtud del Articulo 178°
del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones -del Estado, se acordé la'smspension de plazo’de ejecucion, que
surtira efecto a partir del dia 07 de noviembre del 2023 hasta que serenlice ]a evaluacién’ de la causal de la
suspension; ; rante o 4 V5 .
' 1 s = . ’ '3

Que, posteriormente, con fecha 15 de noviembre del’ 20231 se suscribio el Acta‘;d'_‘c
Reinicio de Obra N° 01, con presencia de represcntante de la Fntidad ¢l Tng. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma
_ Direcior de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, el Ing. Magno Molina Castro — Supervisor
de Obra, el Ing. Bladimir Anthuan Escobar Ocora — Residente de Obrafy:la Sra. Ana Lilia Choque Janampa
- Representante Legal de la empresa Contratistas Generales Cornalina T3:L.RL, mencionando en el cuarto
punto, que con fecha 15 de noviembre del 2023 se realiza una visita:dn f‘éilu a la zona donde se cjecuta el
proyecto para la evaluacion de Ia causal de la Prorroga de la Suspension c:lie‘l Plazo de Ejecucién de Obra N°
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01, y vetificando que la causal de la Suspension del plazo ya se encucntra supgrada y permite continuar con
las labores de las partidas mencionadas en ¢l parrado anterior; dandose por reiniciado la Tjecucion de Obra
a partir del 15 de noviembre del 2023;

Que, al respecto, mediante Carta N° 032-2023/CORNALINA-PILCOS, de fecha 23
de noviembre del 2023, la Sra. Ana Lilia Choque Janampa - Representante Legal del Contratistas Generales
Cornalina E.LR.L., solicita la emisién de acto resolutivo para la Suspension de Plazo de Ejecucion N° 01 de
Ja Obra: “Creacion del Servicio de Agua Para Riego en Champaya dq_l"Cciptrb Poblado de Pilcos - Distrito
de Coleabamba - Provincia de Tayacaja - Regidn Huancavelica™; it ’

Que, mediante Catta N°© 645-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 27 de
noviembre del 2023, el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma — Ditector,de la Ofigina Regional de Supervision
y Liquidacién, solicita su pronunciamiento de la Suspensién de Plazod¢ Ffe&licion™ N 01 4 1a Consultotia
de Supervision de Obra; ‘ L ’

Que, al respecto, mediante Carta N° 0071-2[)237,&11\{1?_‘;_?’ SO/PILCOS, de fecha 29 de
noviembre del 2023, el Ing. Magno Molina Castro — Supervisor de Obra, remite:conformidad para la emision
de la resolucién y adenda de contrato por la Suspensién de Plazo de Ejecucion N°.01 casi adjuntando el
Informe N° 044-2023/MMC/SOQ/PILCOS, suscrito por ¢l mismo Supervisor de (Obra, 'mediante el cual
concluye que csta Supervision de Obra confirma la existencia de 08 dias. calendarios .que.deberdn sex
reconocidos y diferir el plazo de término contractual programado; por.fl}g_)-.(.‘]uc,- la-nuevafecha de Término de
Hjecucién Contractual deberi ser el jueves 30 de noviembre del 2023;

e & Que, mediante Informe N° 130-2023/GOBREG1TVCA/GGR-ORSyI./JAP-
,_’f; Monitor, de fecha 06 de diciembre del 2023, ol Ing José Aliagaqu('rufz‘ — Monitor de Obra, emite
pronunciamiento sobre la Suspension de Plazo de Ejecucién N° 01 de,da. Qbtar “Creacién del Servicio de
Agua Para Riego en Champaya del Centro Poblade de Pilcos - Distrito, de Colcahamba - Provincia de
T'ayacaja - Regién Huancavelica”, concluyendo que vista la causal de la Suspension de Obra N° 01 que se
da motivada por la dificultad de acceso hacia las progresivas de la hgnc;;],dl conduccion para el traslado de
em—— materiales y herramientas hacia los frentes de trabajo para la ejecucion de las ‘siguientes partidas: 01.03
. v" €205 BOCATOMA Y CANAI DE ADUCCION AL DLESARENADOR, 01,04 DESARENADOR, y 01,06
- U\ CANOA L = 5.00m (01 UNID.). Esta se sustenta 2 1o descrito en ¢l numeral 178.1 del articulo 178° del
o Reglamento de Ja Ley N 30225; en consccuencia, da Opinién Favorable y solicita la emision del acto
resolutivo cotrespondicente, respecto a los plazos establecidos seghinlossighiente: 1

PLAZOS D]_:}_S_l_j_SﬁENSION DE OBRA'. N° '01_____'_ oy i _‘1

IniciodeObra = [ 27 de mayo del 2023~ 3 |

i %?tiuiiéic:zrg%iel\?‘? (s){)ensnin de Plazo de 07 de noviembeé al 14 de noviembre del 2023

| Eje ' At Sk
[Li\qg_de_l{ciliq_iide Obra N° (1 - 15 de noviembre del 2023 -

Focha de Térmitio de Obra reprogramada | 30 denoviembre del 2023 ]

........

TORG R SO
Que, cstando a lo expuesto mediante Informe  N°  1792-2023/ GOB.REG-
HVCA/GGR-ORSyL., de fecha 06 de diciembre del 2023, el Ing. Pavel Aldo Yupari l'é_n_yaipoma — Direcior
de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, solicita la aprobacion mediante acto resolutivo por la
Suspension de Plazo de Fjecucion de Obra N° 01, que comprende un total de ocho (08) dias calendarios
desde el periodo del 07 de noviembre del 2023 hasta ¢l 14 de noviembre del 2023, t:nm:;l)ili_zanglo el plazo
de cjecucién a partir del 15 de noviembre del 2023, teniendo como fecha de culminacion LI 30 dc noviembre
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del 2023;

Que, corresponde indicar que, ¢l Contrato N° 004-2023/ORA fue suscrito bajo cl
marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N® 30225 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N? 344-2018-EF y modificatorias; asf pues, teniendg en ciienta todo cllo debemos citar
el Articulo 34° de 1a1.ey que establece que: “347 E/ contrato puede modificirse en los supuestos conterplados en la
1oy v el reglamento, por orden de la Gntidad o a solicitnd del contratista, para aleansar lu finalidad del contrato de manera
oporiuna y eficiente. Fn este ditimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Eontidad, Dichas modficaciones no deben
afectar ¢l equilibrio ccondrico financiero del contrato; en caso contrario, la parte bengivieda debe compensar eoondmicamente @
la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio. en atenvion al principio de egnidad. (...)", ‘

Que, asimismo cl Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Coftrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por cFDéerets Suptemd-N° 234-2022-FF,
establece que: Articulo 178°. Suspension del plazo de ejecucion © 178.1. Cuando se produzca Ia
suspension del plazo de ejecucion del contrato de obra scgiin o previsto en el numeral 142.7 del
articulo 142, corresponde también Ia suspension del plazo de ejetucion.del 'codrr;::_ijy_ic.cffpcn’riciriq_.
Esta disposicion también se aplica cuando la_suspension del plazo de efecucidn de Ia obr:
acuerde como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. ( .):178.8. Reiniciado
el plazo de ejecucion del contrato, Ia Entidad comunica por escrito al contratista la modificacion
de las fechas de ejecucion de la obra, del Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios
correspondientes, respetando los términos en los que se acorddila émspcnsfrjr_}";

Que, en cse sentido, debemos mencionar el Ii‘:;l:‘l;t'j:!l";ll 142, % del articulo 142° del
Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, céihl)l:efcb‘,l_?) sigliientc: “142.7. Cuando s
produsan eventos no airibuibles a lay partes que briginen la paralizacion de lu ejecticidn de la prestaciones, estas pueden
acordar por escrito la suspensiin del plasp de ejecucidn contractual, basia la culminacidn de dicho tvento, sin que ello suponga
ol reconauimiento de mayores gastos generales y/ o costos directas, segin corvesponda al objelo de la contratacion; salve aquellos
gue resullen necesarios para viabilizar la suspension’™; W4,

&

Que, complementando 16 establecido por la normativa de Conltrataciones, en ese mismo
sentido se tienc Ja Opinién del OSCE N° 141-2019/D'TN, respecto d¢ Ia suspension delplazo de cjecucion,
(...} Coma se observa, la ocurvencia de mna sitnacion no atribuible a lag parfes, que genere la paraligacidn de
la abra, habilita a que estas puedan acord ar la suspension del plago de giecucion :{'f:?.-.{ obra, )"'J_;}.r.ﬁ: ¢ f{; ﬁ.{h;."!ﬁc el epento invovadp.
De esta manera, una res culminado ef hecho generador de la suspension y reiniciado ¢/, lizoude ejecucion de I obra, le compele
2 lu Lintidad informar al contratista la variacin de las fohas para gecutar lai ‘.*{‘{E;'Ef’;‘i:;fdg structivas de la obra, segiin o
actierdo al que bayan arvibade las partes; situacion gue implica respelar los {P’f‘x;figrm‘_n’g fal. acuerdo,. en_atenciin” a Jas
particularidades propias de cada contratacion. 2.1.4. ~1hora bien, considerando qiie I Suspension del plazo de cjecucidn implica
la modificacion de las fechas de ejecncion de la obra, se advierle L necesidad a.’uwz.i_ﬁf.'_r'f_'.{;’fi"}:g:' of programa de gec wcion de ob
los constructivas gue deben realizarse e deferminado plaso de ¢

sefiala que:

s CONSITICliny

(i,

ide la secuencia ligica de dclivida

putes este comp
/ /

in del proprama de ejeciicidn de olyd ticide en distintos documentos, lale

ity quee la actnaliz

Asimismo. debe lomarie el _ les
' obra palorizado, entre otyos, cuya informaciin también corvesponde ser actualizada, producto

como el calendario de avance ¢
de la suspension del plaso de ejecycion de obra. (-..)"; LIRS 3
' } A U

Que, igualmente, ¢ numeral 6.3.8. ‘de’ la Directiva N°  005-

2017/GOBREG IIVCA/GRPPYAT-SGDIYTT que regula las “Normas y-procedimientos para la ejecucion

de obras por la modalidad de ejecucion presupuestatia indirecta (pot contrata) en el Gobictno Regional de

[Huancavelica” aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional N° 433-201 7/GOB.REG-HVCA/GGR,

establece lo siguiente: “La suspension del plazo de ejecrcion por eventos 1o atribuibles'a lax partes previsto en el Ariiculo

Loty sadais




Pl
"3

GOBIERNO REGIONAL Sy o L
HUANCAVELICA ' :

% ollocin g . _/g ‘./"
o 889 —2025/G0B REG-HVCA/GGR
HNancaretion. 97 DIC 2023

N® 153 del Reglamento, deben ser consignadas en el cuaderno de obras por ef Residente ¢ Tnspector/ Suipervisor de obra, lecho
guee dzbe hacerse saber a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacidn, a efecto; de quersplicite la entisin del acto resolutivo
corvespondiente, previo informe tcico emiitido por el Inspector/ Supervisor ae obra’;

Que, finalmente mediantc Informe N° 464-2023/ GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ, de
fecha 15 de diciembre del 2023, el Director de Ia Oficina Regional de Asesoria Juridica, remite y ratifica la
v Opinién Legal N° 058-2023-GOB.REG.IIVCA/ORAJ-vcre, susctito por el por el Abog. Victor Christian
\ " Rios Canchanya, cl mismo que concluye que en aplicacién del articulo 178° del Reglamento de Ia Ley de
Yuiaii. Contrataciones del Fstado regula la Suspension del Plazo de Fiecucior y-efi .cumplimiento de la Directiva
W N° 005-2017/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI que regula las “Normas y procedimicntos para la
ST ejecucion de obras por la modalidad de cjecucién presupuestaria indirecta (por cgntr__a'ta) en el Gobierno
Regional de I luancavelica” aprobado mediante Resolucion Gerencial- Rgitnal N 433:2017/GOB.REG-
TIVCA/GGR, cotresponde a la Entidad comunicar la modificacion. de las fechas,-de acuerdo a los
documentos obrantes emitidos por el arca usuaria y emitir la Resolucion que formaliza la. Suspension del
Plazo solicitado; habiendo acordado las partes suspender el pla:z,‘rlzl_'-'._-c‘lc @{jc‘f{:l_ici('nj d(‘._]'l\(ionutfato N 004-
2023/ ORA, conforme lo seialado en el Informe N° 0044-2023/MMC/SO/PILCOS e Informe N° 1792-
2023/GOB.RIEG.HVCA/GGR-ORSyL;

: : B LA Sl
g o Que, por las consideraciones expuestas, corresponde aprobar la Suspetision del Plazo
. 3

PIQ"B” 75, de Fjecucién N° 01 por espacio de ocho (08) dias calendarios a parfir'del 07 de néviembre del 2023 hasta
¢ i '%\]cl 14 de noviembse del 2023, de la obra: “Creacién del Servicio de Agui Para Riego-en Champaya del Centro
1% ing. Pavi | ‘i:'fuj voblado de Pilcos - Distrito de Colcabamba - Provincia de Tayacaja - Regién Huancavelica”, por eventos
=2 YIWN' Lxf/ . . . N . . . o

W% pReQIOR 5/ no atribuibles a las partes; por consiguienic autorizas la modificacion el Plazo contractual al Contrato N°
004-2023/ORA, teniendo como fecha de reinicio de obra el 15 de mofriembre dgli2023y siendo la nueva
fecha de culminacién de obra ¢l 30 de noviembre del 2023; por lo que,iseexpide ld presente Resolucion; -

I i

-
5

L1 Y

Estando a lo informado y a la opinién legal; y, i
: e i x
Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisith y Liquidacion, Oficina Regional

e de Asesoria Juridica y la Secretaria General; P T L oo

VB N En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6'dél articula 28° del Reglamento
15| de Otganizaciéon y Ifunciones del Gobierno Regional aprobado” pof'Ordenanza R egional N° 421-
‘o =7 GOBREG.HVCA/CR; s R
Sl SE RESUELVE: A i
AL ARTICULO 1°.- APROBAR, la Suspensién del Plazo de Ejecucion N?01 de la Obra:

Ve i '-:-".\ “Creacion del Servicio de Agua Para Ricgo en Champaya del;ggﬁxlt":‘gg_'{}f’_obllado de Pilcos - Distrito

Z) de Colcabamba - Provincia de Tayacaja - Region Huancavelica’,  péc espacio. de ocho (08) dias
| calendarios, entre el petiodo del 07 de noviembre del 2023 hasta el 14 de noviembze del 2023, debiendo ser
Ja nueva fecha de culminacién reprogramada de la obra el 30 de noviembre del 2023, debido 2 eventos no
atribuibles a las partes, conforme a los fundamentos expucstos cn ¢l Informe N°,1792:2023/GOB.REG-
ITVCA/GGR-ORSyL y demis documentos obrantes en cl expediente,, . o0 o1

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, la modificacion del f.f()ntra't:b"N"‘iDO4—2023/ ORAde
fecha 18 de mayo del 2023, para la cjecucién de la obra: “Creacion del Servicio de Agua Para Ricgo en
Champaya del Centro Poblado de Pilcos - Distrito de Colcabam;ba - Provinci a de'Tayacaja - Regién
Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de culminacién reprogramiida de la obra’cl 30 de noviembre

2 ¥
i R A
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del 2023 conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N° 1792 202 3/GOB. Rl {G-IIVCA/GGR-
ORSyL y demis documentos obrantes en el expediente.

ARTICULQ 3° - ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Tnfraestructura como
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), proceda a realizar el registro correspondiente en el Banco de
Inversiones, de conformidad a la Directiva General del Sisterna Nadonal de Programacién Multianual y
Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N® 001-2019-EXF/63.01.

ARTICULO 4°. - ENCARGAR 2 la Oficina'de Abastccimiento, en virtud de lo
dispuesto en ¢l Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular las Adendas
correspondientes al Contrato N° 0004-2023/ORA de fecha 18 de. mayo del 2023 r al Contrato de
Consultoria de Supervision de Obra ¢l Ing. Magno Molina Castro, L{ll ba ldu y v1i1cu? dlrectamcnte al
contrato principal. e A E

ARTICULO 5° - NOTIFICAR el presente, Acto Rur)]umn 2 los ( hu nos
competentes del Gobierno Regiopal de IIuaﬁcavehca ala Oficina Region: il de fpupu'\ igron y T qudwuun a
la Sra. Ana Lilia Choque ]anampa — Representante Legal de la empresa Contratistas Generales Cornalina
TLIR.I., y al Ing. Magno Molina Castro — Supervisor de Obra, para Im fines pertinéntes. .+ =

REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

NO REGIONAL DE HUANCAVELICA P
E‘EEEENCIA GENERAL REGIONAL
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