
GOBMRNO REGIONAL 
RUANCAVEUCA 

910 

... 

-2023/ éi()B.K.i'rl-HVCA/ {i(iK 

~~a'1~Á~a~2 9 o 1 ·c 2023 
VISTO: El Informe Nº 479-2023/ GOB.REG.HVCÁ/GGR-ORAJ con Reg. Doc. Nº 

2992269 y Reg. Exp. Nº 2186850, la Opinión Legal Nº 064-2023-~OB.REG.HVCA/ORAJ-vcrc, el 
Informe Nº 1890-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, la Carta ~º -H>+2023-RC-CACS-CSP, el 
Informe Técnico Nº 392-2023-CSP-JSO/JYCHC, la Carta Nº 364-2023-CONSORCIO 
HUANCA VELICA CENTRO, la Carta Nº 354-2023/ CHC-RO y demás documentación adjunta sobre 
ampliación de plazo de ejecución de obra; y, 

CONSIDERANDO: 
. ~ ~ON Dt~ 

./ Vo O ~ Que, de confornúdad con el Aróculo 191 º de la Constitución Políúca del Estado, 
[1~ big. ..... ...... ~ odificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del a ítuló XIV, ¡,kl Título IV, sobre 
,~ ~ udlo ,P. escentr~a~~n, conc? rdante con el Artículo 31 º de la. ~ey .,ev783 - .f.ct ue ·Bi ses ~e la 
-~ tÍ!} J?escentralizaaon, el Articulo 2° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgaruca de Gobiernos Regionales y d Artículo 

Unico de la Ley Nº 30305, los G obiernos Regionales son persona~ 1uridisat q\!~gozan d~ ~utononúa 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competcncl!t; · .. - · ' ' ·· 

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la ernptesa contratista Consorcio 
Huancavelica Centro (integrado por las empresas: Zhejiang First Hydro.& Power G:oostrtuction Croup 
Company Limited Sucursal del Perú, y China Machinery Engineering,_Corpornúon), representado por la 

:
0 

lf6~ señora Zhu Ling como Representante Común, previo procedimiento de s~leccir?n d~la Licitación Pública t Nº 003-2021/GOB.REG.HVCA/ CSO - Primera Convocatoria, haµ/ sqsqito e! Contrato Nº 153-
Aldo • 2021/ ORA de fecha 08 de noviembre del 2021, para la ejecución de la pbra: ~~ejorall)iento de la Carretera 
";;al, Pucapampa-Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rurni-Paucará;", p,or lUjl monto total de S/ 
'P 185,541,354.74 (Ciento ochenta y cinco millones quinientos cuarenta y uno mil trescientos cincuenta y 

cuatro con 74/ 100 Soles), incluido costo de la ejecución de obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas, de ser el caso costos laborales y cualquier otro concepto que incida sobre la 
ejecución de la prestación, con un plazo de ejecución de trescientos sese_nta (360) días calendario; contrato 
que se rige bajo el ámbito de aplicación del Texto Único Ordenaclo , de ~á Ley.' Nº 30225, Ley de 

, Contrataciones del E stado aprob~do por Decreto Supremo Nº 082-tQ19.-~t- y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N º 344-2018-EF, modificado por Decreto uprcmo O 377-2019-EF; 

l • t • . • 

Que, mediante Carta Nº 364-2023-CONSORCIO.HUAWCti.;VRHtACENTRO, de 
fecha 12 de diciembre del 2023, la señora Zhu Ling - Representant~";,(ibñ¼ñ id~ la empre;a. contratista 
Consorcio Huancavelica Centro, en mérito a la Carta Nº 354-2023/CHC-RO del Ing. Gustavo Carpio 
Ortiz de Zevallos - Residente de O bra, presenta a la consultoría Conso~tib Supervisor Paúcará su solicitud 
de ampliación de plazo N º 09 por diecinueve (19) días calendario, se1iHilando como causal atrasos en la 
ejecución de obra por causas no atribuibles al Contratista, por la demora:~1\1I:\ aprobación del Adicional de 
Obra Nº 06: "Utilización de canteras nuevas (Condorhuachana A y Condorhúach:m~ B) y' Áreas auxuliares 
nuevas (Planta de concreto). Adjunta a su pedido copia de las ano l11cior\cs del ·c uaderno de Obra, 
Diagrama Gantt vigente a la fecha de inicio de causal (CAO-6, actualiza-de, a hffechi de reinicio de obra), 
Diagrama Gantt Vigente (PEOA-7 Calendario actual), Línea de tiemp~ ·de· ampliad?º de plazo, y otros; 

Que, al respecto, mediante Carta Nº 404-2023-RC-CAGS-C P, de fecha de recepción 
18 de diciembre del 2023, d Sr. Carlos Antonio Condezo Suarez - Repr<!sent:ante Legal de la consultoría 
Consorcio Supervisor Paucará, presenta el Informe Técnico Nº 392-2.Q2J:CSP.-JSO/JYCJ:IC de fecha 18 
de diciembre del 2023 suscrito por el Ing. Jorge Yván Chillirupa Crnzad~·- Jefe. de Supervisión, a la 
O ficina Regional de Supervisión y Liquidación, donde luego de efectuar cl análisis técnico correspondiente 
señala que, la Entidad ya emitió pronunciamiento mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 

1 

,, l· . . .. 
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821-2023/ GOB.REG-HVCA/ GGR de fecha 27 de noviembre del Z0.23, resolviendo en su árticulo 1º 
APROBAR la ejecución de la Prestación Adicional de Obra Nº 11 "Utilización de' Canteras Nuevas 
(CondorhuachanaA y Condorhuachana B) y Áreas Auxiliares Nuevas,(Plf;lntade Cqp~eto)",.(antes PAO 
Nº 06); asímismo, mediante Resolución Gerencial General Regi!'.Jn;tl Nº 845-2Ó-23/ GOB.REG
HVCA/ GGR de fecha 12 de diciembre del 2023, en su artículo 1º resoh-ió APROBAR la Ampliacion de 
Plazo Parcial N~ 06 por ochenta y dos (82) días calendario cuantificado a parfu.:del 06-de febrero del 2024 
hasta d 27 de abril del 2024, solicitado por la señora Zhu Ling - Representante Común de la empresa 
contratista Consorcio Huancavelica Centro, para la obra: "Mejoramiento de la C~retera Pucapampa
Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquei;ccasa-Padre Rumi-Paucará", por los .. .fun,clamentos expuestos en el 
Informe Técnico Nº 335-2023-CSP-JSO/JYCHC, d Informe Nº 153-2.023~OB-l{EG.HVCA/GGR-
ORSyL/ LEYC-Monitor y el Informe Nº 1736-2023/ GOB.REG.H'l0'#.<iR-O RSyL¡ . 

Que, conforme con la Resolución Gerencial • Gen~ral Regional Nº 845-
2023 / GOB.REG-HVCA/ GGR el contratista obtuvo una ampliación 'dt::p laz9 p or oéhenta y dos (82) días 
calendario por los fundamentos expuestos en el Informe Técnico Nº 33·s.,-zo2;,:c P-JSO / JYCHC remitido 
a la Entidad mediante Carta Nº 346-2023-RC-CACS-CSP de fecha 21 de-n oviembre del 2023, en el 
referido informe se efectuó al análisis técnico sobre la causal de dernoJ;a de,.·aprobaci.ón de la Prestación 

--- ,..,,.__ 1dicional de Obra Nº 11 "Utilización de Canteras Nuevas (Condorhu~chanaA y Gondqrhuachana B) y 
o o~ reas Auxiliares Nuevas (Planta de Concreto}" que afectó las síguicnt'b partidas q,ui1se 'encueótran en la 

,. UT A CRÍTICA: 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 210.A Cbnfo'rffiacióh' de ieúaplén, 220.C2 
.;~ o nformación de mejoramiento de suelos, 230.A Material de cantera p!irn rellé~os, 242.A Banquetas para 
TOR cllenos, 300 SUB BASE Y BASE: 305.A Base Granular. En ese sentido; concluyef que no t:ortesponde 

~~~:,::,"~ tramitar nuevamente una ampliación de plazo Nº 09 por diecinueve {t 9}1días calendario, poda causal de 
demora en la aprobación de la PAO Nº 06, porque ya fue resuelta pot la supérvisión·de obra, por tanto, 
DESAPRUEBA el pedido y recomienda a la Entidad emitir el pronurictathlento de DENEGRATORIA 
mediante acto resolutivo; · :1 

¡ ' •.k ' \1 
4 \;., 1 l t ~ ;,.; j. 

Que, mediante Informe Nº 1890-2023 / GOB.REG. 1 fVC.\/ GGJ-ORSyL de fecha de 
recepción 21 de diciembre del 2023, el Ing. Pavel Aldo Yupari An7-aip,orna. ¡,-- Di!;ectQr de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, conforme a los argumentos que · expqnc y ratificando el 
pro nciamicnto de la Supervisión de obra, también concluye que, no corresponde se tramite nuevamente 
a ampliación de plazo Nº 09 por diecinueve (19) días calendario por la cau's~ de demo ra en la aprobación 
de la PAO Nº 06, por lo que DENIEGA la solicitud de ampliación de pla,zo'Nº 09 y recomienda a este 
Despacho la emisión del acto resolutivo correspondiente; · 

Que, estando a lo expuesto cabe señalar que, el art;\~~\~ 3f dcl Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contr,itaciones del Estado, establece: "(,¡. .) M1%l# ronJrtt(isla pMdt solicitar la 
ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaci~nes qjenas a stt voluntad debit/qJ.11e'!1.te_f'(JIJlpmbP..,do.r y.que modifiquen d 
plazo contractual de amerdo a lo que establezca el reglamento"; • í •,' , 1 

Que, asimismo, los artículos 197 y 198 del Reglarhe,úo dé la Ley de Contrataciones del 
Estado establecen: : · ·

1 

1 J' 
''Articulo 197. Causales de _ampliación de plazo •r~ ·, · · 

1 " '' El contratista puede solicitar la ampliación de plazo 'pactado por cualquiera de lai-siguiente/ causáles qjenas a su voluntad, 
siempre que modifiquen la rota critica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la s1licitud de ampliación: a) 
Atrasos y/ o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) C11a11do e.r/tteS'!_rio un.plazo adicional para la 
ejemción de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el P,,k z,o_ 1e.. l~s gpran~{as q11e hubiere otorgado. 
f) Cuando es necesario un pla:;,o adiciona/para la r,;ernción de los ma'llores 111etrados; m ro11hritos a precios unitarios. 

" ':J :/ ... I' ~- '\ 1 

.. ~ .. \,, ·~ 
" ! '.I , , J •• '• 
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Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo '.\. .. 
198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de confannidad con lo ulablecido m e/ arlfcu/o precedente, el contratirta, 
por intennedio de su midentc anota en e/ cuaderno de obra, e/ inicio y el .fina~ .de. hs- fircunst(IJlcias que a su criterio 
detenninen ampliación de plaZP y de ser el caso, e/ detalle del nesgo no previsto, seña/ando sµ efecto y los hitos afectados o no 
cumplidos. Tratándose de mqJ'ores metrados en contratar a precios tmitarios, el residente anola en el cuadm 10 de obra el inicio 
de la causal, luego de la .-onfannidad emitida por el superoisor,y el .final de esta a la tulflJínación de los trabojos. Dentro de /os 
quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada. el contratirta o_ su 're,_l>rerenkmte 'legal solicita, cuantifica y 
sustenta su soli.itud de ampliación de 

1
blazo ante el inspector o supervisor. según corresp~dda. i·on cyia a la Entidad, siempre 

que Ja demora afecte la mta crítica de/ programa de ejecución de obra vigente. , • ·' 
198.2. El insJ>rc(or o J11penisor rmilt lill ü1,(om1e r¡11r mstm/a tfcnicamente .ru opi11ión PJ.)m In pyici11td dr ampliaáó,, dr 
l. - /; 1·1 lid. li ~o o a ·or ·,, · Ñ 'h'lt. fd ul, rd.· /d.' · 1 · le 

de p,;smtada la solicitud La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifita "'r~; · de,ist.ón a ~onlrolisÍa en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado info'J!1e o del vencimiento del 
plazo, bojo responsabilidad De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del fik;ZP .fijlado; ji, tiene pór aprobado lo 
indicado por el inspector o supervisor en su infanne. , 
198.3. En caso el inspe~1or o supervisor no emita el infonne al que se refiere el n11mera/ a111m'or, la Entidad resuelve sobre la 
ampliación solicitada y notifica su decisión al contratirta en ,m plazo máximo de q~i11ce ( I J j días Éribiles, contados desde el 
vencimiento del plazo previsto para el inspeclor o supervisor, bajo respon1abilidad. . 

M. o "<i~ 198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solir:itudr la enti'!a.d no S,f pronuncia y no existe 
' ,pinión del superoúor o inspector, se ,-onsidera ampliado el plazo solicitado por e~ ,YJ_ntralfsta. " ~ 

-•~ g, . . Que'. mediante Info~e Nº _479-2023/GO~.RE~ _,HVGA/ ORAJ. ~e -~echa 22 de 
E. OR ~ dicrembre del 2023, el Director de la Oficina Regional de Asesona Jur1d1ca·,presenta-la Opm1on Legal Nº 
vr;tft\" 064-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-vcrc, cuyo contenido ratifica, donde luego clehnálisis legal del caso 

señala que, de la revisión a la documentación obrante en el expedien.t4~d'i.~ acuer<lo •áifa información 
brindada por el Jefe de Supervisión y el Director de la Oficina Regid.ñ-ahiéSup·emsión ·y Llqúidación, la 
presente solicitud de ampliación de plazo no-se encuentra enmarcada deótro del procedimiento regulado 
por el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del E stado, toda vbz gue la solicitud de 
ampliación de plazo ha sido resuelto en el Informe Técnico Nº 392-2t)2_3!CST> J O/JYCHC sustenrnndo 
en que son las mismas actividades (partidas) afectadas de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra 
Actualizado al Reinicio de Obra Nº 07 - Obra Principal, por lo tanto, el contratista· esLaría pretendiendo 

plicar una ampliación de plazo ya analizado en el informe técnico mencionado, d~ la cual a la fecha el 
contratista cuenta con una ampliación de plazo de ochenta y dos (82) d ías calendario aprobado mediante 
acto resolutivo~ .. • ,._:~,- 1 

: 

• I 

Que, de lo señalado concluye gue, de acuerdo a lo establecido en el artículo 198 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el q ccrcto Supremo Nº 344-2018-EF, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, no correspond~· aprobar la ampliación de plazo Nº 
09 del Contrato Nº 153-2021 / ORA para la ejecución de la obra "Mejoramiento 'de la Carretera 
Pucapampa-Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rumi-Pari"tará~\ cbnfoi:rne ~o señalado en el 
Informe Técnico Nº 392-2023-CSP-JSO/ JYCHC e Informe Nº 1890-202t/ GORRECi.HVCA/ GGR-

:, ' . ' l 1 • • ORSyL; '"·"· ,rn ;;,.. :: ,.,t 
' t • :"t ··.....:.· • • •• • 

Que, en consecuencia, estando a los pronunciat.tú~tos Jécnicos ,enúúdos por el 
Consorcio Supervisor Paucará y por la Oficina Regional de Supen'l:isi-ÓA y1 Liquídación, .corresponde 
d~clarar improcedente la ampliación de plazo Nº 09 por diecinueve ~19} c;lías¡ealeodario, ~olicitado por la 
señora Zhu Ling - Representante Común de la empresa contratista ConsQECÍO l;l ua_ri~el.i,yi ~ entro; para la 

l . .. , ~., . ·• 
'i°{ , f 'J"I . ~ 

,ü: !f 1 :ii :.; 
J; .. , . l . • 
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ejecución de la obra "Mejoramiento de la Carretera Pucapampa-Ccasapata-G~uñunapampa-Tinquerccasa
Padre Rumi-Paucará"; 

Estando a lo informado y a la opinión legal; y, 
. . 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; · · · 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 ad: ártículo 28. del Reglamento 
de Orgarúzacióo y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/ CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/ GQB.ru;;G.HVCA/ GR; 

--~ 
SE RESUELVE: ,,._,,._., . ~ ·· 

. . ,¡ // a 

~~ÍCULO 1º.-. DEC~ I_~PROCEp~?,-l~la~~~~Cl~N DE 
~L "" P~O Nº 09 por diecmueve ~19) dtas cale~dar10, solicit~do por ~~ñ.~~Z~u ~bg-~, Rejfresentante 
o ~ omuo de la empresa contrattsta Consorcio Huancavelica Centtó,;¡P-~~ •la e1,ecuG1Pn de la obra: 

ejoramiento de la Carretera Pucapampa-Ccasapata-Chuí\u,nap~mpa-Tinquerccasa-Padre el:~ mi-Paucará", por los fundamentos expuestos en el Informe Técnic;o Nº 392-2023-CSP-JSO /JYCHC y 
f- c1oR lnforme Nº 1890-2023/ GOB.REG.fTVCA/GGR-ORSyL. :,t · í :t$ll• 

'14_ ... 

ARTÍCULO 2°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, 
a la empresa contratista Consorcio Huancavelica Centro y a la consult,9.ría C,o_nsorciq. Supervisor Paucará, 

• • r· 1 • J , 
para los fines perttnentes. · ·· •' J 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ~ Cf}ÍVESE. 
.... lf . , ... 

' .·· 
·' • ~ ·:t;,; . :~ 

U 't!-1\l ·,.:1.Hlj d .. 

DOCQ/q,me 

., 
' 

. 1 , • I ' 
' 
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