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VISTO: El Informe Nº 051-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. 
Nº 02605594 y Reg. Exp. Nº 01916634, la Opinión Legal Nº 013-2023-GOB.REG.HVCA/ORAJ-jccb, 
el Informe Nº 255-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-OR.SyL, el Informe Nº 070-2023-GOB.REG-

.._,.__r,,,\\l\~l ://&k HVCA/ GGR-ORSyL/ yja, la Carta Nº 15-2023-CVL/R.L.C, la Carta Nº 119-
$ !Z: ~ 2023/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, el Informe Nº 019-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSvL-.., .,,.,,,- .... , 
~ ..... __.¿ ...... ~ edp, la Carta Nº 10~2023-CVL/ R.L.C, la Carta Nº 05-2023-CVL/R.L.C, y demás documentación 
'f'Mt-0 hl.R1dril!lez,: adjunta sobre Liquidación del contrato de la obra "Mejoramiento de la Carretera Pallalla Repartición 

Ampurhuay - Añancusi - Mayunmarca - i\ndabamba -- Rosario - Virgen de Lourdes (Acobamba) -
Huancavelica"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
. ): ~ ---. , modificad~ Pº:_Ley Nº 27680 - Ley de Refo:ma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
./ J /~ Descentralizaaon, concordante con el articulo 31 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 

\

, •
1 /í:(: ~ :__ , J?e~centralización, el Artículo 2 de la ~ey Nº 278_67 - Ley Orgánica de ~o,b~emos Regionales y el Artícul,o 
). ·g?· -, •/ j Uruco de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas ¡undicas que gozan de autonorrua 
'.,~ - . _./ política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

--... .. 
Que, con fecha 28 de febrero del 2018 se suscribió el Contrato Nº 020-2018/ORA, 

[ 

derivado del procedimiento de selección de la Licitación Pública Nº 003-2017 /GOB.REG.HVCA/CS -
Primera Convocatoria, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y empresa contratista Consorcio 
Vial Lima (integrado por las empresas: Constmctora e Inmobiliaria JHF E.I.R.L, Gavilán Contratistas 

_. ,¡ "~ r..Pnerales S Ar. ~' C:oritrati.sfa~ r,..,n~r"le~ S!!n Cri~tóbal S.A C.) reprt>~r>n t:>clo por F:1 Sr. Jesús Hrnmr'l 

,,gffi e ~t Falcón_ c_~mo Representante ~omún'. para la ejecución de obra "Mejoramient? de la_ Carretera Pallalla 
,~"'-' º" .:;\R.epart1c1on Ampurhuay - Anancus1 - Mayunmarca - Andabamba - Rosano - Vttgen de Lom:des ll~ -~,:; .. : \~:;~;'"$i1Acoba~ba) - ~uancavelica", por un _mont_o _total a~ce~dentc a _S/ 27,454,535.99 (Veintisiete 11illones 

•<a:P~' :iss ero-_,, Cuatroaentos Cmcuenta y Cuatro Mil Qmruentos freinta y Cmco con 99/100 Soles), a todo costo, 
~L swéfi~_~_t incluido l.G.V. y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra, y con 

plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, desde el día siguiente de cumplida 
de las condiciones que en el contrato contiene; contrato que fue emitido bajo el ámbito de aplicación del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y 
modificatorias; 

Que, para el inicio de ejecución de obra, suscriben una Acta de Inicio de Obra de 
fecha 05 de abril del 2018, con presencia del Ing. Wilbert Aguirre Gonzales - Residente de obra y con la 
presencia del Ing. Rubén Cangana Gutiérrez - Supervisor de Obra; 

Que, en el transcurso de la ejecución de obra se efectuaron las siguientes 
suspensiones de plazo: mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 495-2019/GOB.REG
HVCA/GGR, de fecha 27 de junio del 2019, por un espacio de ciento uno (101) días calendarios a partir 
de 01 de febrero del 2019 al 12 de mayo del 2019; mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 
710-2019/GOBJU'.'.G-HVCA/GGR, de fecha 16 de octubre del 2019, por un espacio de ciento siete 
(107) días calendarios a partir del 08 de junio al 22 de setiembre del 2019; mediante Resolución Gerencial 
General Regional Nº 844-2019/ GOB.REG-HVCi\/GGR, de fecha 27 de diciembre del 2019, por un 
espacio de nueve (09) días calendarios a partir del 17 al 25 de diciembre del 2019; mediante Resolución 
Gerencial General Regional Nº 4?.4-2020/ GOB.REG-I NCA/GGR., de fecha 30 de octubre del 2020, 
por un espacio de ci.-;cuenta (50) días calendarios a partir de 11 de febrero del 2020 al 31 de marzo del 
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2020; mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 425-2020/GOB.REG-HVCA/GGR, de 
fecha 30 de octubre del 2020, por un espacio de cuarenta y nueve (49) días calendarios a partir de 14 de 
julio del 2020 al 31 de agosto del 2020; mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 026-

~\\\\\1'l DE h'ú.4, 2021/GOB.REG-HVCA/ GGR, tje fecha 21 de enero del 2021, por un espacio de sesenta y uno (61) 
..-------"~1'/..\,µ.i'as calendarios a partir de 14 de octubre del 2020 hasta 13 de diciembre del 2020; y mediante Resolución 

a:, ~ erencial General Regional Nº 391-2021 / GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 30 de junio del 2021, por 
~iii .. •11üiiii~ii,! n espacio de noventa y uno (91) días calendarios a partir de 22 de febrero del 2021 al 23 de mayo del 
~ Dionitio rff 2021; 
~ CEHEI\._\ ~<,; 

~ --- ,, ·· 

~

lq ~"-~ ~ 
(--~---,~✓- ;,- . ~::·1.'~. ¡ 
~ ,..,.Y¡ ,_!;7-/-:_~1 

' ,.,,_ / 

Que, asimismo, se dieron las siguientes prestaciones adicionales: mediante 
Resolución Gerencial General Regional Nº 465-2019/GOB.REG-HVCA/GR, de fecha 04 de setiembre 
del 2019, declaran improcedente la aprobación del Expediente Técnico de la prestación Adicional de 
obra Nº 01; mediante Resolución Gerencial Regional Nº 326-2019-GOB.REG-HVCA/GRI, de fecha 
20 de noviembre del 2019, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de obra Nº 02, hasta por el 
monto de S/ 511,360.93 (Quinientos Once Mil Trescientos Sesenta con 93/100 Soles); y mediante 
Resolución Gerencial General Regional Nº 503-2020/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 09 de 
diciembre del 2020, hasta por la suma total de S/ 2,701,238.67 (Dos Millones Setecientos Uno Mil 
Doscientos Treinta y Ocho con 67 / 100 Soles); ' ~"' . y 

J
. J,,__ Que, con fecha 08 de agosto del 2021, suscriben un Acta de Culminación de Obra 

en el Asiento Nº 954, con presencia del Ing. Wilfredo Cárdenas Leyva - Residente de Obra y el Ing. 
Denis Luya Fernández - Supervisor de Obra; por consiguiente, mediante Resolución Gerencial Regional 

.. __ .._. Nº 090-2022-GOB.REG-HVCA/ GRI, d~, fecha 23 _d~ agosto d~~ 2022, el Gere~te R~gional de 
4§:y ·, 11~~):_ Infraestructura(e), aprueba le Reconformaaon de Cotrute de Recepc1on de Obra: "Me¡oranuento de la 

/f I tf arretera Pallalla Repartición Ampur~ua~ :-- Añancusi - Ma~nn_iarca - Anda?amba - Rosario - Vir~en 
((§ , .. "'~;-.;,.~

1
¡pe Lourdes (Acobamba) - Huancavelica' mtegrado por los s1gu1entes profesionales: la Ing. Estefaru K.. 

1 \,,~ '' a1;:,o~ . h A' vil P . d l I J J . An . P . Mi b el I J C 1 -fq. ... °"'~~·.- -~c.·ro~ !} me e_ a - res1 ~te, a ng. anet ~e ccas1 ,- niner em ;º'. ng. uan ar os ~ena 
~ ;,~,vft.-·;5;. Anccas1 - Segun~o Miembro y el Ing. Derus Luya Femandez_ -Asesor Tecruco; a~ efecto, m~~ante 

-- Acta de Recepc1on de Obra de fecha de fecha 15 de noviembre del 2022, previa subsanaaon de 
observaciones (Pliego de Observaciones del 21 de setiembre 2021) el Comité una vez constituido en 
obra y luego de verificar los trabajos ejecutados, constata y determina que la obra se encuentra 
COMFORME procediendo a su recepción correspondiente, por tanto, otorgan la conformidad; 

Que, mediante Carta Nº 05-2023-CVL/R.L.C., de fecha 13 de enero del 2023, el Sr. 
Jesús Huanca Falcón - Representante Común del Consorcio Vial Lima, en cumplimiento del artículo 
209º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, presenta la Liquidación del Contrato de 
Obra a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación con atención del Ing. Teófilo Navarro Muñoz 
- representante legal de Consultoría de Supervisión de Obra, para su evaluación y aprobación 
correspondiente; 

Que, al respecto, atendiendo a la notificación efectuada mediante Carta Nº 001-
2023-OBCING.SAC/ SUP /GRH, de fecha 06 de febrero del 2023, el Sr. Teófilo Navarro Muñoz -
Representante Legal de la Consultoría de Supervisión de Obra, remite a la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación, con las Observaciones que presenta la Liguidación del Contrato de Obra, la 
misma que se remitió las observaciones al representante legal del Consorcio Vial Lima, mediante Carta 
Nº 052-2023/ GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 06 de febrero del 2023; 

Que, así, mediante Carta Nº 10-2023-CVL/R.L.C., de fecha de recepción 16 de 
febrero del 2023, el Sr. Jesús Huanca Falcón - Representante Común del Consorcio Vial Lima, presenta 
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el levantamiento de observaciones a la Liquidación del Contrato de Obra; 

Que, estando a lo señalado, mediante Informe Nº 061-2023/GOB.REG
HVCA/ GGR-ORSyL/yja, de fecha 01 de marzo del 2023, la Ing. Yanet Jaime Anccasi, revisa 1a 

~'1->,it\Al !l(qÚ, ·qwdación del Contrato de Ejecución de Obra, donde concluye que, el monto a facturar por la 
"-' º :.-.: ~ ·qwdación es de S/ 1,269,809.23 (Un Millón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Nueve con 

..,, .., 100 Soles), del cual se tiene que realizar el descuento por la penalidad por mora por un periodo de 
~hii~- "iüiiti~ti:_ días calendarios, que corresponde un monto de S/ 526,346.60 (Quinientos Veintiséis Mil Trescientos 
~ Di-0nici1 ~ arenta y Seis con 60/ 100 Soles). En ese sentido se tiene el saldo a favor del Contratista la suma de S/ 

~li'fN[ftl,\.~\.'io 43,462.63 (Setecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 63/100 Soles). De la 
misma manera sugiere elevar la liquidación al área contable para la evaluación financiera correspondiente; 

Que, asimismo, mediante Informe Nº 019-2023/GOB.REG-HVCA/GGR
ORSyL-gedp, de fecha de recepción 03 de marzo del 2023, la CPC Gloria E. Donaires Palomino, 
concluye que, la Liquidación del Contrato de Obra Nº 020-2018/ORA es de S/ 
29,765,232.19(Veintinueve Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Dos con 
19/100 Soles), y los pagos efectuados del orden de S/28,495,425.30 (Veintiocho Millones Cuatrocientos 
Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco con 30/100 Soles), lo que determina un saldo a favor 
de contratista sin aplicar penalidades por la suma de S/ 1,269,809.23 (Un Millón Doscientos Sesenta y 
Nueve Mil Ochocientos Nueve con 23/100 Soles); importe al que se debe aplicarse la penalidad al 
contrato principal y adicional, teniendo un saldo neto a favor del contratista la suma de S/ 743,462.23 
(Setecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Dos con 23/100 Soles); 

Q:.:e, ::r.ediante C::rt:: Nº 119-2023/GOB.REG.HVCA/GGR ORSyL, de fr~ha 06 
ff'J,~ '111-t%;. d~ m~o del 2?23~ se ~~rió al Sr. Jesús Huanca Falcón - Representante Le~ ~omún del _Consorcio 

.(/f' •?~ Vial Lima, la Liqwdaoon del Contrato Nº 020-2018/ORA, para su pronunc1am1ento, en vista que se ~f, , ,, , "-\~~~~}! tiene el monto calculado por reajuste de precio, de la siguiente manera: S/ 1,269,809.23(Un Millón 
\ •. (;~ .. ~~~b"J}f Doscientos Se~e~ta y Nu~v~ !':'fi1 ~choci~ntos Nueve con 2~/100 Soles) y una penalidad de S/ 
\~!: ;r-_Y 526,346.60 (Qutn1entos Vemt1se1s Mil Tresoentos Cuarenta y Seis con 60/100 Soles); 
"'(~1,:'_:~ 

Que, con Carta Nº 15 -2023- CVL/R.L.C., de fecha de recepción 09 de marzo del 
2023, el Sr Jesús H uanca Falcan - Representante Común del consorcio Vial Lima, presenta la Aprobación 
de la Liquidación Técnica Financiera, y señala que, su representada se encuentra conforme con el 

pronunciamiento emitido por la entidad; 

Que, así, mediante Informe Nº 070-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/yja, 
de fecha 14 de marzo del 2023, la Ing. Yanet Jaime Anccasi, concluye que al realizar los recálculos 
respectivos, se obtiene que un monto total de la obra es la suma de S/ 29,765,234.30(Veintinueve 
Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 30/100 Soles), del cual el 
saldo a favor del contratista es S/ 1,269,809.23 (Un 1vfil.lón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos 
Nueve con 23/ 100 Soles), del cual se tiene que hacer un descuento por la penalidad por mora por un 
periodo de doce (12) dias calendarios que asciende a S/ 526,346.60 (Quinientos Veintiséis Mil 
Trescientos Cuarenta y Seis con 60/100 Soles), por tanto, el saldo neto a favor del contratista es S/ 
743,462.63 (Setecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Dos con 63/100 Soles). Así, 
sugiriendo para su aprobación vía acto resolutivo a la brevedad posible; 

Que, por su parte, mediante Informe Nº 255-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR
ORSyL, de fecha de 15 de marzo de junio del 2023, el Ing. Pavel .Aldo Yupari Anyaipoma - Director de 
la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, conforme a los argumentos que expone, ratifica }' 
otorga la conformidad a los pronunciamientos del CPC Gloria E. Donaire Palomino y de la Ing. Yanet 
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Jaime Anccasí, recomendando la aprobación de la Liquidación del Contrato Nº 020-2018/ORA, 
mediante acto resolutivo, siendo el costo total del contrato de ejecución de S/ 29,765,234.30 

...-,:~=-~..._ (Veintinueve Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 30/100 Soles) 
"-~~\\~~~con un saldo a favor del contratista Consorcio San Juan de S/ 743,462.63 (Setecientos Cuarenta; 

~<:i. - ·e~ res Mil Cuatrocientos Sesenta Dos con 63/100 Soles), detallado en el siguiente resumen: 
::s ~ 

1 ~ ......... "; ji• DESCRJPCIÓN AUTORIZADO RECALCULADO PAGADO DIFERENCIA i:- iii· ilan i il bilri1J1n_-u1--+-,-. ---'----'------+-'---'--c::..;,;__-'-----'---l_;;;_;;,-'--=-=:..::..;;,c=..,;:__J!--==-=---+==-==~=~ 
e): · i1aiti.l ~ Monto de contrato 

~Ñ>,. ~<.~ • • I 27,454,535.99 
.;.rt 6'IHE\\~\.~ pnnctpa 

- 1 Valorizaciones 
2 De los reajustes 

25,963,074.66 25,963,074.66 0.00 
1,118,406.51 1,118,406.51 

3 Adelanto Directo 2,745,453.59 2,745,453.59 0.00 

2,701,238.67 

2,038,330.06 2,038,330.06 0.00 

151,402.72 151,402.72 

3 Adelanto Directo 
4 Amortización de A.D 
5 Adelanto de materiales 
6 Amortización de A.M 

~1;10•.U HIJ"+. TOTAL 30,649,795.24 29,765,234.30 28,495,425.30 1,269,809.23 

;,,<>~V-B" '°'~ SALDO POR FACTURAR 1,269,809.23 
"' •· .-;;.¡;;;;;;;~ •• J ¡..:.cPE=-N:..:.:.:AL=ID:..;'..:::AD=-=E.::..S-=-P-=O:.::.R.::.:1::.:1..:::0..:.R..::..\:..;("'-12;:;.=D..:.IA:.::S=-<;)'-'(f:::~::.::::..P=E=D..:::IE=· N;..c.::.T.::Ec..:C:..;O::..::Nc.:.T.::.:R,=.::\C=TIJ.::..;;:.AL::..::· ~~ ),__ _____ -+ ___ _;;42.::..4::.:.8;.;.9.:cl.:.::.63~ 

.. w,.,~..., D PENALIDADES POR MORA (12 DJAS) (ADICIONAL N" 03) 101,454.97 
.a,oG!lf.~ 

• :Ir" 
0

,~ SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 743,462.63 

Que, mediante Opinión Legal Nº 013-2023/GOB.REG.HVCA/ORAJ-jccb, de 
fecha 21 de marzo del 2023, el Abogado Juan C. Carmona Bobadilla, de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, luego de la evaluación legal efectuada concluye que, resulta procedente la emisión del acto 
resolutivo para la aprobación de la Lquidación del Contrato Nº 020-2018/0RA de la obra: 
"Mejoramiento de la Carretera Pallalla Repartición Ampurhuay-Añancusi- Mayunmarca - Andabamba 
- Rosario- Virgen de Lourdcs (Acobamba)- Huancavelica", la misma que ha sido remitido con Informe 
Nº 051-2023/ GOB.REG-HVCA/ GGR-ORr\J, de fecha 22 de marzo del 2023; 

Que, estando a lo expuesto, resulta viable aprobar la Liquidación del Contrato Nº 
020-2018/ ORA de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pallalla Repartición Ampurhuay- Añancusi 
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- Mayunmarca - Andabamba - Rosario - Virgen de Lourdes (Acobamba) - Huancavelica", por el 
importe total de S/ 29,765,234.30 (Veintinueve Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil 
Doscientos Treinta y Cuatro con 30/100 Soles), y con un saldo a favor del contratista Consorcio Vial 
Lima por la suma de S/ 743,462.63 (Setecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Dos 
con 63/100 Soles); por lo que, se expide la presente Resolución; 

Estando a lo informado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la Oficina 
egional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/ CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/GOB.REG.HVCA/ GR; 

SE RESUELVE: 
¿:~~~ 

!~(:··, ~l\) fecha 28 de febrer~!Í;~;,~:º¡: ~!~,~~~;a~i~~~:ci~: ~:l g:::;;~aN;a~1~!º~~p~:i:~ 
\
9~-;./1/·,·)} Ampurhuay - Añancusi - Mayunmarca - Andabamba - Rosario - Virgen de Lourdes 
·--~ .. _:/ ,, (Acobamba) - Huancavelica", con Código Único de Inversiones Nº 2230338, ejecutada por la 

empresa contratista Consorcio Vial Lima, representado por el Sr. Jesús Huanca Falcón como 
Representante Común, siendo el costo total del contrato de obra la suma de S/ 29,765,234.30 
(Veintinueve Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 30/100 

✓,;,:-- =- Soles}, de acuerde :!l s!guie:r.te det:ille: 
p,-:..,.. ~ p.~' E i,~.:t -~-

~~<>'~o i° . ,:1"f\ DATOS GENERALES: 
4'5 . t~ 
(1 :9 b.\dº~-8¡' 
'\"' \"'l •l'º"' J1I \·~q. ~u~Yt 1 ,oR r1J/ 
\~~ o~, . ;7•~1:j ··ir-,,, iJ"'. , 
~ .. ~~:, :.E· .. ~~, 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
PALLALL.A REPARTICIÓN ,-\..c\.fPURHUA Y -

PROYECTO AÑANCUSI - 1-L-\YUNwlARC-\ - .AND,\BAMBA -
ROS.ARIO - VIRGEN DE LOURDES 
(ACOBA MBA) - HUANC\ VELICA" 

CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2230338 
J\IODALID,\D DE EJECUCION Contrata (Precios unitarios) 
UBJCACJÓN 

LOCALIDAD 
Pallalla-Amurhuay-Añancusi-Mayunmarca-
,-\ndabamba-Rosacio Virgen de Low:des. 

DISTRJTO Acoi-ia-Acobamba 
PROVJNCJ.A Huancavelica-Acobamba 
DEPARTAMENTO Huancavelica 

RESPONSABLE DE SU EJECUCION Consorcio Vial Lima 
CONTiv\TO Nº 020-2018/ORA (28 de febrero del 2018) 
REPRESENTANTE LEGAL Sr. Jesús Huanca Falcon 
RESIDENlE DE OBRA Nº 01 Ing. Wilfredo Cárdenas Leyva. 
PRESUPUEST O SEGÚN Ex'P. TECNICO S/. 25,772,977.19. 
PRESUPUESTO SEGÚN CONTRATO S/. 27,454,535.99. 
PRESUPUESTO ADELANTO DIRECTO S/ . 2,745,453.59 
PRESUPUESTO ADELAN T O DE J\lt\TERJJ\J,E S OJ S/. 4,661,043.35 
t\MORTIZ,\CION ADEL,\NTO DE 111 ,\D::: RJ:\LES 01 S/ . 4,661 ,043.35 
PRESUPUESTO ADELANTO DE M,\TERl:\JYS 02 S/ . 752,254.29 
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,\MORTIZ:\ClON .\DEL:\NTO DE 11-!ATERlr\LES 02 

,\DICJONAL DE OBRA N.0 01 

1\DICIONAL DE OBRAN.º 02 

S/. 752,254.29 
Improcedente 
R.G.G.R. N.0 326-2020/GOB.REG-HVCA/ GGR (22 
/11/2020) 

Presupuesto del ,\dic. N.0 02 S/. 511,360.93 
~~\\~l llf II~ Causal Consuucción de alcantarillas de cruce de 36" tioo l. 

q,~ Vº B º"-s'i;,~ l-------- - - ------ ---- --½--=---'---'-.::::..:.....:....: __ ::....:c:::..::.:c.::..:.:.c.c....__-.:;..::::..:.-:.::.;:;.c.::....::.::....::..:_..:.,.:....:....::..:__---1 

~ ~ ,¿.' Incidencia 1.80% 
1 f; ~ ADICION.ALDE OBRAN.º 03 R.G.G.R. N.º 503-2020/ GOB.REG-HVCA/ GGR (09 
~ ~ii:~ .añ&i~éi! / 12/ 2020) '%-.,; ¡ oni&il #''"-p_r_e_s-up_u_e_s-to_ d_e_l _A_di __ c ___ N ___ º_0_2 _ ________ -+.,_S_/ __ 2'--,-7_0_1 ... ,2_3_8-.6-7----------- ---~ 

&,..,.11[•.•''+-~ •e ,~, Estabilización de talud sector de }.,fa)runmarca Km 
Causal 33+800 

Incidencia 9.84% 
PLAZO DE EJECUCION 365 d.c 
ENTREGA DE TERRENO 04 de abril del 2018 
INICIO DE OBRA 05 de abril del 2018 
CULMINACIÓN DE OBRA SEGÚN EXI'. T ECNI CO 04 de abril del 2019 
SUSPENSION DE OBRA 01 R.G.G.R. N.º 495-2019/ GOB.REG-HVL\/GGR 

Periodo 101 d.c 
Inicio 01 de febrero del 2019 

Culminación 12 de mayo del 2019 
CULMINACIÓN DE OBRA REPROGR.:\IIL-\DA N.0 01 14 de iulio del 2019 

R.G.G .R. N.0 710-2019/ GOB.REG-HVCA/ GGR 
. -- - - - . - - . - - - - -1------- ----'------- --'-------l SUSPENSION DE OBRA 02 

Periodo 107 d.c 
Inicio 08 de iunio del 2019 
Culminación 22 de setiembre del 2019 
CULMINACI Ó N DE O BRA REPROGRAMADA N .0 02 29 de octubre del 2019 
SUSPENS!ON DE OBRA03 R.G.G.R. N.º 057-2020/GOB.REG-HVC.A/ GGR 
Periodo 57 d.c 
Inicio 21 de octubre del 2019 
Culminación 16 de diciembre del 2019 
CULMJN,\CIÓ N DE OBRA REPROG R.AM, \ D:\ N.0 03 25 de diciembre del 2019 
SUSPENSION DE OBRA 04 R.G.G.R. N.0 424-2020/ G OB.REG-HVCA/ GGR 
Periodo 50 d.c 
Inicio 11 de febrero del 2020 
Culminación 31 de marzo del 2020 
CULMINACIÓN DE OBRA REPROGRAMJ\Dr\ N.0 04 02 de agosto del 2020 (seeún resolución) 
SUSPENSlON DE OBRA POR COVlD-l'J Emenrencia Sanita1~a Nacional 
Pe11odo 104 d.c 
Inicio 01 de abril del 2020 ~ - - - - ------------·- ----+:;_..c..:..-=.::.::=...:::..:c:;_=.:;_ _ _ _______ ___ -l 

Culminación 13 de iulio del 2020 
SUSPENSTON DE OBlL·\ os R.G.G.R. N.º 425-2020/GOB.REG-HVC-\/GGR 
Periodo 49 d.c 
Inicio 01 de abril del 2020 
Culminación 31 de agosto del 2020 
CULMTN,\CIÓN DE OBRA REl'ROGll,\M,\D,\ N.º os 20 de setiembre del 2020 ·--'--- ---~-=-=-=--=-=-==-.:-=-.:......- - ------- --------l 
SUSPENSJON DE OBR..-\ 06 R.G.G.R. N.º 026-2020/GOB.REG-HVCA/ GGR l--- ---'------- -------------~-_;;_-- - ----'-- - - - ---.C.....----1 

61 d.c ____ ._ Periodo 
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GOBIERN'O REGIONAL 
HUANCAVEUCA 

Inicio 
Culminación 
CULMINACIÓN DE OBRA REPROGR.AMADA N.º 06 

SUSPENSION DE OBRA 07 

Periodo 
Inicio 
Cuhninación 

¡CULMINACIÓN DE OBRA REPROGRAMADA N.0 07 

JsuSPENSION DE OBRA 08 

Periodo 
Inicio 
Cuhninación 
CULMINACIÓN DE OBRA REPROGRAMADA N.º 08 

r\MPLIACION DE PLAZO N.0 lll 

AMPLJACION DE PLAZO N.0 02 

AMPLIACION DE PLAZO N.0 03 

AMPUACION DE PLAZO N .º 04 

Periodo 
Inicio 
Culminación - . -- - ~ ... - - ~--~- ~-
AMPLlACJON DE PLAZO N.º 05 

Periodo 
Inicio 
Cuhninación 

1
AMPLIACIO N DE PLAZO N.0 06 

Causal 
Plazo 
Periodo 
TOTAL, DE PLAZO ~1.JSPENDIDO 

TOTAL, DE PLAZO DE EJECUCION 

CULMINACIÓN REAL 

ESTADO ACTUAL 

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN: 

- -

2 9 MAR 2023 
14 de octubre del 2020 
31 de agosto del 2020 
20 de diciembre del 2020 
R.G.G.R. N.º 391-2021/GOB.REG-HVCA/GGR 
91 d.c 
22 de febrero del 2021 
23 de mavo del 2021 
27 de iunio del 2021 
R.G.G.R. N.º 520-2021/GOB.REG-HVC\/GGR 
42 d.c 
07 de junio del 2021 
t 8 de iulio del 2021 
08 de agosto del 2021 
Improcedente (R..G.G.R. N:º 466-2019 / GOB.REG-
HVC.A/GGR) 
Improcedente (R..G.G.R. N:º 566-2019 /GOB.REG-
HVC.A/GGR) 
Improcedente (R..G.G.R. N:º 693-2019 / GOB.REG-
HVCA/GGR) 
R.G .G .R. N:º 837-2019/GOB.REG-HVCA/GGR 
70 d.c 
23 de diciembre del 2019 
01 de marzo del 2020 
R.G .G.R. N:0 350-2020/ GOB.REG-HVCA/ GGR ·-
30 d.c 
21 de setiembre del 2020 
20 de octubre del 2020 
R.G.G.R. N:0 571-2020/ GOB.REG-HVCA/ GGR 
98 d.c 
21 de diciembre del 2020 
28 de marzo del 2021 
662 d.c 
560 d.c 
08 de al!osto del 2021 
Culminada cuenta con .Acta de recepción de obra 

Nº DESCRIPCIÓN AUTORIZADO RECALCULADO PAGADO DIFERENCIA 

Monto de contrato 
27,454,535.99 

principal 
1 Valorizaciones 25,963,074.66 25,963,074.66 O.DO 
2 De los reajustes 1,118,406.51 1,118,406.51 

3 Adelanto Directo 2,745,453.59 2,745,453.59 0.00 

4 Amortización de A.D 2,745,453.59 2,745,453.59 0.00 

5 Adelanto de materiales 752,254.29 752,254.29 0.00 
6 Amortización de A.M 752,254.29 752,254.29 0.00 

Monto del Adicional 
494,020.58 

N.º02 
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GOBIERNO REGIONAL 
HUANCAVELICA 

ÁC 28 .. 
l t.;. -Z02S/ é/08.~Péi-HVCA/ éiéiK 

J&,a//'~:ca,, 2 9 MAR 2023 
1 Valorizaciones 494,020.58 494,020.58 0.00 
2 De los reajustes 0.00 0.00 
3 Adelanto Di.recto 
4 Amortización de A.D 
5 Addanto de materiales 
6 Amortización de A.M 

Monto del Adicional 2,701,238.67 
N.0 03 

1 V alori.zacíones 2,038,330.06 2,038,330.06 0.00 
2 De los reajustes 151,402.72 151,402.72 
3 Adelanto Di.recto 
4 Amortización de AD 
5 Adelanto de materiales 
6 Amortización de A.M 

TOTAL 30,649, 795.24 29,765,234.30 28,495,425.30 1,269,809.23 
SALDO POR FACTURAR 1,269,809.23 

PENALIDADES POR MOR.A (12 DIAS) (EXPEDIENTE CONTRACTUAL) 424,891.63 
PENALIDADES POR MOR,.\ (1 2 DIAS) (ADICIONAL N" 03) 101,454.97 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 743,462.63 

.... ARTÍCULO 2°. - ESTABLECER como saldo a favor de la empresa contratista 
,,;::=-¡;. ~,. • Consorcio Vial Lima la suma total de S/ 743,462.63 (Setecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos 

/,{}·""' 1/1'-14~~ Sesenta y Dos con 63/100 Soles), de acuerdo a lo señalado Informe Nº 255-
1,/ ~ \\ 2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha de 15 de marzo de junio del 2023 y demás 
• :,,. , ¡,.Id<' • : \'.':' 'º~..., ~e:l"'"'°g/·antccedentes. 

i.:¡. '1111)' r~oR ~ ' 
~~c~

1
' • ~ · 'JfJ ARTICULO 3°. - ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, efectuar 

• 
st 

•"'=e"_¿ acciones administrativas correspondiente para la devolución de la Carta Fianza de garantía de fiel 
cumplimiento del Contrato principal y las cartas fianzas de garantía de fiel cumplimiento de los Adicional 
de Obra Nº 02 y Adicional de Obra Nº 03. 

~ -.J:C,~ . 

~"c,'..,•rl• G•~ 

ARTÍCULO 4°. - PRECISAR, de conformidad con el Artículo 210° del 
Reglamento de la Ley ele Contrataciones del Estado, que luego de quedar consentida la presente 
liquidación y efectuado los pagos que correspondan, culminará definiúvamente el contrato y se cerrará 
el expediente respectivo. 

ARTÍCULO 5º. - ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, a través 
de la Oficina de Tesorería y la Oficina de Contabilidad, efectuar las acciones administrativas que 
correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 6°. - NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica. Oficina Regional de Administración, Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, a la empresa contratista Consorcio Vial Lima y a la consultoría 
de supervisión: Obras & Proyectos Corporación Ingenieros S.A.C., para los fines de Ley. 

DOCQ/rac 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

____--\ . 
~ I\EGIONAL OE HU~. CAVEYIC """"'ENCIA G~'Z._RAU . G+O ---- ,_ - -

.-....... .'.-: ............................... . 
Mg . .,Ja11iel M. Kodríguez Dionicío 

_GE~ENTE GENEIV.L ~EGIONAL. 
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