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VISTO: El Informe N° 847-2012/GOB.REG. HY CA/GGR-ORSyL con Proveido N°

529101-2012/ GOB.REG.HVCA/GG, el Informe N° 153-2012-GOB.REG.HVCA/ORSyL/PWMB, Informe
N° 196-2012-GRH-FORSUR/M-fpt, Informe N° 26-2012.GOB.REG.HVCA/GGR-OSyLO-FORSUR/SO- " *,’

CCANCCAIRO/byqv, Carta N° 035-JIGSAC-JMJR-IC y la Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra
Huaytara - Huancavelica™; y,

CONSIDERANDO:

Que, en mérito al Contrato de Ejecucién de Obra N° 657-2011 / ORA (folio 131-135),
Tercera Convocatoria, derivada de la Adjudicacién Directa Selectiva N° 042-2011/GOB.REG.HVCA/CE, el :
Gobierno Regional de Huancavelica y la Empresa jAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS
suma de S/. 197,698.10 (ciento noventa y siete mil seiscientos noventa y ocho con, 10/100 nuevos soles),
incluido IGV y con un plazo de ejecucién de setenta y cinco (75) dias calendarios; ‘

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 327-2012/GOB.REG.

;. ampliacién de plazo N° 02, por espacio de veinte (20) dias calendarios;

Que, habiendo culminado la ejecucién de la obra el 20 de junio del 2012 (incluido

Comisién de Recepcién de Obra conformada mediante Resolucién Gerencial General Regional N2 696-

jecutados han sido concluidos de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto;

.
—

Que, mediante Carta N° 035-JIGSAC-JMJR-IC de fecha 20 de julio del 2012, la
Empresa Contratista JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. presentd el
expediente de liquidacién del contrato de obra para su revisién, evaluacién y pronunaarmento respectivo por g
parte de la Entidad; : : :

Que la Arq. Betsy Y. Qumtana V1]la supervisor de obra, previa evaluacidn y revisién a
dicha, documentacién, mediante Informe N° 26-2012.GOB.REG.HVCA/GGR-OSyLO-FORSUR/SO-
CCANCCAIRO/byqv (folio 278) emite pronunciamiento favorable, recomendando su aprobacién via acto
resolutivo, previa revisién del monitor de obra;

Que, el monitor de obra, Ing Zébsimo Fredy Perales Tovar mediante Informe N° 196-
4’4{ 2012-GRH-FORSUR/M-fpt (folio 282-283), previa revisién y evaluacién a la documentacién, la apruebayda
1D

-1

N° 657-2011/ORA “Reconstruccién de Aulas en la IE NP° 22589 Ccanccairo — Santiago de Quu:ahuara -

previo Proceso de Seleccién de la Adjudicacién de Menor Cuantia N° 433-2011/GOB.REG.HVCA/CE - -

GENERALES S.A.C., suscribieron contrato para la ejecucién de la obra “Reconstrucmon de AulasenlaLE. |
N°® 22589 Ccanccairo — Santiago de Quirahuari — Huaytara - Huancavelica” por un monto total ascendenteala”

HVCA/GGR, de fecha 30 de marzo del 2012 (folio 164-165) se aprob0 la ampliacién de plazo N° 01, por ] B
espacio de sesenta (60) dias calendarios de la citada obra, asimismo mediante Resolucién Gerencial General -~~~
Regional N° 551-2012/GOB.REG. HVCA/GGR, de fecha 06 dej junio del 2012 (folio 166- 167) se aprobo lam 0 T

ampliaciones de plazo), mediante Acta de Recepcién de Obra de fecha 14 de agosto del 2012 (folio 143),1a ' - ’

¥N\2012/GOB.REG.HVCA/GGR (folio 172), ha recepcionado la referida obra, venﬁcando que. los traba;os:’, S SRl
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su conformidad, concluyendo en que la liquidacién se encuentra apta para su aprobacion; asimismo el C.P.C,

Percy William Mayhua Bernardo, liquidador financiero, luego de la verificacién contable practicada a la . -

liquidacién del contrato de obra, mediante Informe N° 153-2012-GOB.REG.HVCA/ORSyL/PWMB (folio
285-286) sefiala que el saldo a favor del contratista es por el importe de S/. 0.01 nuevos soles, concluyendo que’
la obra se encuentra apta para su aprobacion;

Secretada General;

modificado porla Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Administracién, la Oficina Regional de Asesora Juridica y
En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°

27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Otganica de los Gobiernos Regionales,

ARTICULO 1°.- APROBAR la Liquidacién del Contrato de Obra “Reconstruccién

A Regiona i\ "g e Aulas en Ia I.LE. N° 22589 Ccanccaito — Santiago de Quitahuatd — Huaytara - Huancavelica”,
Stoarvicien y | fiecutada por la Empresa JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, siendo el

DATOS GENERALES:
Unidad Ejecutora
2\ Nombte de la obra

£ Ubicacién

Distrito

Provincia

Departamento

Modalidad de Ejecucién
Fuente de Financiamiento
Presupuesto segtin Contrato
Presupuesto Ejecutado

Plazo de Ejecucién de Obra
Costo Total de lIa Obra
Responsable Ejecuciéon de obra
Responsable Residencia de Obra
Supervisor de Obra

Fecha de Inicio de Obra

_gFosto total del contrato de obra por el monto de S/. 197,698.10 (ciento noventa y siete mil seiscientos noventa
# y ocho con 10/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle: '

: Gobiemo Regional de Huancavelica

: Reconstruccién de Aulas en la LE. N° 22589 Ccanccairo —
Santiago de Quirahuard — Huaytara - Huancavelica

: Ccanccairo

: Quirahuara

: Huaytara

: Huancavelica

: Contrato a suma alzada »

: Programa de Fondo Reconstruccién del Sur - FORSUR

:S/.197,698.10

:S/.197,698.10

. 75 dias calendarios

:§/.197,698.10

1 JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
: Ing. Robert V. Jauregut Rojas

: Arq. Betsy Y. Quintana Villa

: 15 de enero del 2012
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ARTICULOQ 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la Empresa Contratista
JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. la suma de S/. 0.01 (cero con
01/100 nuevos soles). ,

ARTICULQ 3°.- PRECISAR.,"dc conformidad al Articulo 212° del Decreto Supremo
N 184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidacién y efectuado los pagos que
correspondan, culminard definitivamente el contrato y se cetrari el expediente respectivo.

. ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Administracién, a través de
la Oficina de Economia, efectuar los ajustes contables en las Sub Cuentas tespectivas y detnds acciones
administrativas que correspondan de acuerdo a lo resuelto en la presente Resolucién.

Q2. 3Eg)
apd O
tﬁ% ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
GERENTE

Opmpetentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién y a la

st Hmpresa JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENGRALES S.A.C., para los fines de Ley.

* oA OTRIE o/,
INFRAESTRUCTURA A
' NSy

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

IE REGIONAL
Go&”&“ By

“Miguel Ang'%earc:’a Bamos
i/
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